

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. ze dne 10.5.2022
(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Obchodní firma/jméno a příjmení: **Speciální základní škola Augustina Bartoše**
Sídlo: Nábřeží pplk. A. Buzla 660, 542 32 Úpice
IČ: 708 41 144
Jednající: Mgr. Jana Kulhánková, ředitelka školy
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/jméno a příjmení: **Tomáš Chmelík**
Sídlo / místo podnikání: Písečná 780/19, 500 09, Hradec Králové – Nový Hradec Králové
IČ: 668 32 128
Jednající: Tomáš Chmelík
(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

Předmětem dodatku jsou více a méně práce k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „Rekonstrukce kotelny – Červený Kostelec – č. akce SM/22/317 – opakování II.“ sjednané smlouvou o dílo uzavřenou dne 10. 5. 2022. Změna smlouvy o dílo na předmětné více a méně práce jsou sjednané se Zhotovitelem v režimu dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“), v podrobnostech viz Příloha č.1_OZ1 (Změnový list) tohoto dodatku. Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy o dílo podle § 222 zákona o ZVZ.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 53 534,50 Kč bez DPH, tedy se mění na částku **1 299 887,08 Kč bez DPH**.
3. Celkový přehled změny ceny díla a změny dle § 222 ZZVZ:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	1 246 352,58 Kč
Cena víceprací bez DPH	53 534,50 Kč 4,3% z původní sjednané ceny
Cena méněprací bez DPH	0,00 Kč 0,0% z původní sjednané ceny
Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH (po připočtení VCP a odečtení MNP)	1 299 887,08 Kč
DPH	272 976,29 Kč

Cena díla dle dodatku č.1 včetně DPH	1 572 863,37 Kč
--------------------------------------	-----------------

Celková hodnota sjednaných změn činí 4,3 % hodnoty původní sjednané ceny.

4. **Termín pro provedení díla zůstává nezměněn** a zhotovitel je povinen dokončit dílo a vyfakturovat cenu díla včetně dodatečných víceprací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom stejnopisu.
- Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatel v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č.1_OZ1 (Změnový list)

Zhotovitel:

Ve Č. Kostelec dne 24.8.2023

Tomáš Chmelík
servis • revize • montáž
Písečná 780
500 09 Hradec Králové
IČ: 66832128 • tel.: 602 698 977

Chmelík

Objednatel:

Ve Úpici dne 24.8.2023

Speciální základní škola Augustina Bartoše
Nábřeží pplk. A. Buzla 660
542 32 Úpice
IČO: 708 41 144
Tel.: 499 881 436

Prápek

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Tomáš Chmelík Písečná 780/19, 500 09, Hradec Králové – Nový Hradec Králové		
Investor:	Speciální základní škola Augustina Bartoše Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 542 32 Úpice	Datum: 21.8.2023	
Název akce: Rekonstrukce kotelny – Červený Kostelec – č. akce SM/22/317 – opakování II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	3 strany	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změna č. 1			
Doplnění systému kotelníků			
Předmětem změny je doplnění systému kotelníků pro správu a dálkový přístup do systému ÚT. Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.			
Změna č. 2			
Zednické úpravy			
Předmětem změny jsou stavební práce spojené s úpravou původního zdiva v kotelně, které budou provedeny před instalací zařízení. Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.			
Počet připojených listů specifikací:		3 strany výkazu výměr	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Odůvodnění a zatřídění změny je součástí popisu a zdůvodnění.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.			
Příloha:			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1	
Zhotovitel:	Tomáš Chmelík Písečná 780/19, 500 09, Hradec Králové – Nový Hradec Králové		
Změnový list vystavil:	Ing. Aleš Řada - TDI		
Datum:	21.8.2023		
Změna č. 1 - Doplnění systému kotelník Změna č. 2 - Zednické úpravy			
Počet připojených listů specifikací: 3		Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
1 0,00	1 30 500,00		
2 0,00	2 23 034,50		
-0,00 Kč	53 534,50 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
53 534,50 Kč	nemění se		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Speciální záděrní síťka Augustina Barišá Nábřeží pplk. A. Buzla 660 542 32 Úpice IČO: 708 41 144 tel.: 499 881 436		Tomáš Chmelík servis • revize • montáž Písečná 780 500 09 Hradec Králové IČ: 66832120 • tel.: 602 698 977	
Datum: 24. 8. 2023		Datum: 24. 8. 2023	

Soupis změn změnového listu č. 1 - OZ1

Stavba: Rekonstrukce kotelny - Červený Kostelec - č. akce SM/22/317 - opakování II.

Objednavatel: Speciální základní škola Augustina Bartoše
Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 542 32 Úpice

Zhotovitel: Tomáš Chmelík
Písečná 780/19, 500 09, Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Zpracovatel: Ing. Aleš Řada

číslo změny	název změny	odpočty	přípočty	rozdíl bez DPH
1	Doplnění systému kotelník	0,00	30 500,00	30 500,00
2	Zednické úpravy	0,00	23 034,50	23 034,50

Celkem 0,00 Kč 53 534,50 Kč 53 534,50 Kč

Celková výše změny 53 534,50 Kč

Celková cena dle SOD bez DPH 1 246 352,58 Kč % změny 4,30%

Cena bez DPH 53 534,50 Kč

DPH	základní	21,00%	ze	53 534,50	64 776,75
	snížená	15,00%	ze		0,00

Cena s DPH v CZK 64 777 Kč

Změna č.1

1	kotelní +sms modul		ks	1,00	27500,00	27500,0
2	nastavení , spuštění		ks	1,00	3000,00	3000,0
CELKEM						30 500
						0,00
						30 500,00
						30 500,00

Celkem odpočet

Celkem přípočet

Celkem rozdíl

Změna č. 2

Kód položky	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
801-4	Různé dokončovací práce (jedná se o odhad)				
952901111	Otlučení vápenné omítky (odhad 100m ²)	m ²	100,00	207,00	20700,0
997013501	Odvoz sutí na skládku do 1 km	t	1,00	138,00	138,0
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku přes 1 km	t	1,00	11,50	11,5
997013111	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot	t	1,00	575,00	575,0
997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,00	1610,00	1610,0
CELKEM					23 034,50
Celkem odpočet					0,00
Celkem přípočet					23 034,50
Celkem rozdíl					23 034,50