

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 9. 2023

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman
bankovní spojení:
č. účtu:

dále též jako „objednatel“

a

Zhotovitel **Radko Vondra - PRIDOS**
Obchodní firma zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města HK, odborem živnostenským pod č.j. 03798.1/3827-FL a spisovou značkou 360201

se sídlem Na Potoce 648/6b, 500 11 Hradec Králové
IČO 132 07 245
DIČ CZ530916024
zastoupený Ing. Radko Vondra
bankovní spojení
číslo účtu

dále též jako „zhotovitel“;

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 9. 2023, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Rekonstrukce trafostanice JC-0495 ve Střední škole zahradnické, Kopidlno II.**

I.
Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 4 a čl. 15 odst. 6 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem víceprací dle cenové nabídky na zhotovení pasportu kabelových tras a změření zemního odporu v příloze č. 1:

Jedná se o změny dle § 222 odst. 5 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla.

vícepráce: 35 000 Kč bez DPH



2. Cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je cenová nabídka dodavatele, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 35 000 Kč bez DPH.

II. Vymezení rozsahu změn

Čl. 6 odst. 2 původní smlouvy se nahrazuje textem následujícího znění:

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu následující:

- a) cena za vypracování projektové dokumentace bez DPH

cena bez DPH 230 000 Kč

DPH samostatně 48 300 Kč

cena s DPH 278 300 Kč

- b) cena za autorský dozor na stavbě bez DPH

cena bez DPH 44 000 Kč

DPH samostatně 9 240 Kč

cena s DPH 53 240 Kč

- c) součet dílčích cen dle písm. a) + b)

cena bez DPH 274 000 Kč

DPH samostatně 57 540 Kč

cena s DPH 331 540 Kč

III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně,

vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. č. RK/6/345/2023 ze dne 27. 2. 2023.

Přílohy:

- Cenová nabídka na zhotovení pasportu kabelových tras a změření zemního odporu
- Změna závazků ze smlouvy

Objednatel:

V Hradci Králové



Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

V Hradci Králové



Ing. Radko Vondra

From: Ing. Radko Vondra - PRIDOS [REDACTED]
Sent: Tuesday, September 5, 2023 6:15 PM
To: Dobiášová Tereza Mgr. [REDACTED]
[REDACTED] <bdvoracek@kr-kralovehradecky.cz>
Subject: RE: cenová poptávka - Trafo Kopidlno

Dobrý den paní Dobiášová,

nabízíme zhotovení pasportu kabelových vývodů NN z příhradové TS-školy + jejich ukončení na jednotlivých objektech a změření zemního odporu v okolí trafostanice k akci – Trafostanice Kopidlno – provedení těchto prací jsem prověřil po stránce technické a termínové s možnými spolupracovníky (RT-nn pan Mil. Novák – to je RT, který provádí nyní periodické revize pro školu Kopidlno; RT-vn pan Petr Beran – to je RT, který provádí revize pro ČEZ a řídí montážní práce v distribučních sítích ČEZu).

Upřesnění k nabídce:

- pasport kabelových rozvodů bude obsahovat identifikaci kabelových vývodů NN z obou elektroměrových rozvaděčů příhradové TS-školy + jejich ukončení na jednotlivých objektech, v RIS-skříních,
(pasport kabelových tras by musel obsahovat i fyzické vytyčení vlastních kabelových tras kabelovou hledačkou s jejich zaměřením a zanesením do pozemkové mapy, a to nejme schopni s našim technickým vybavením a v nabízené cenové úrovni, zajistit; navíc pro projektování rekonstrukce TS to ani není nutné a potřeba),
- změřit zemní odpor v prostoru trafostanice – bude získána hodnota rezistivity půdy a to pro účel projektového návrhu nové zemní sítě příhradové trafostanice,
(současná zemní síť je dle našeho dohledání více jak 40 let stará, což je již doba za ekonomickou životností zemní sítě, takže měřit hodnotu uzemnění současné trafostanice je proto zbytečné, využít se stávající zemní síť stejně při rekonstrukci nedá),
- nabízený termín provedení – měsíc září 2023.

Kalkulace k nabídce:

- provedení terénních prací pasportizace s účastí RT-nn pana Milana Nováka + dalšího el-montéra, Smidary v rozsahu vč. cestovného 18NH*650,- = 11.700,-,
 - měření hodnoty rezistivity půdy, ve spolupráci s RT-vn panem Beranem, Hradec Králové v rozsahu vč. cestovného 4NH*1250,- = 5.000,-,
 - provedení terénních a technických prací pasportizace s účastí Ing. Vondra + technický spolupracovník pan Rejnyš, HK v rozsahu 18NH*850,- = 15.300,-,
 - cestovné a režie
-
- = 3.000,-

- **Cenová nabídka celkem /bez DPH**
21%:

= 35.000,- Kč.

v Hradci Králové dne 05.09.2023
Ing. Radko Vondra - PRIDOS
Na Potoce 648
500 11 Hradec Králové 11
IČO: 132 07 245 DIČ: CZ530916024



From: Dobiášová Tereza Mgr. [redacted]
Sent: Tuesday, September 5, 2023 8:32 AM
To: Ing. Radko Vondra - PRIDOS
Cc: Dvořáček Bořek Ing.
Subject: cenová poptávka - Trafo Kopidlno

Dobrý den, pane inženýre,

dle našeho včerejšího jednání Vás prosím o zaslání cenové nabídky na zhotovení pasportu kabelových tras a změnění zemního odporu k akci: *Rekonstrukce trafostanice JC-0495 ve Střední škole zahradnické, Kopidlno II.* V příloze také zasílám zápis z našeho společného jednání.

S pozdravem a přáním pěkného dne



Mgr. Tereza Dobiášová
odbor investic | referent oddělení přípravy a realizace staveb

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové

[redacted]
www.kralovehradeckykraj.eu | www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad – spokojený občan.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce trafostanice JC-0495 ve Střední škole zahradnické, Kopidlno II

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	239 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 5 610 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	0,00 % < 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	239 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 35 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 35 000,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	239 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODS. 5 A 6		
Smluvní cena	239 000,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 35 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	35 000,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	14,64 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 35 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	35 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	239 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	274 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	274 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Bořek Dvořáček