

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 05.06.2023**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

**(1) Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: 

č. účtu: 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

**(2) PORR a.s.**

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

zastoupený Adamem Přibylem, vedoucím provozu východ na úseku Dopravních staveb

PORR a.s., Oblast Čechy – Střed (na základě plné moci),

Martinem Cablkem, ekonomem provozu Východ na úseku Dopravních staveb PORR a.s.,

Oblast Čechy – Střed (na základě plné moci).

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

bankovní spojení: 

č. účtu: 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Most ev. č. 32329-8 Kosice**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	<b>1.1.3.2</b> <b>1.1.3.3</b>	V termínu určeném zadavatelem (03.07.2023)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)		13 týdnů od termínu určeného zadavatelem (22.10.2023)

Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (03.12.2023)
Přerušení prací		03.07.2023 – 23.07.2023
Doba realizace Díla		13 týdnů + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3) Geodet, tak jak byl uveden v Příloze k nabídce ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) se tímto dodatkem mění takto:

Název Smluvních podmínek	Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Geodet		1.1.2.3, 1.3	Ing. Petra Honáková Ing. Ondřej Randák

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

V Hradci Králové dne

Objednatel  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman

Zhotovitel  
Adam Příbyl, vedoucí provozu  
východ na úseku dopravních staveb PORR  
a.s., Oblast Čechy – Střed (na základě plné  
moci)

Martin Cablk, ekonom provozu Východ na  
úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast  
Čechy – střed, (na základě plné moci)

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	32937
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	05.06.2023

1
---

Název stavby :

**Most ev. č. 32329-8 Kosice**

Název objektu :

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 275 02 988

Projektant stavby (autorský dozor) :

MDS Projekt, Fösterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, Ing. Jan Dobrovolný, ČKAIT 0701525

Zhotovitel :

PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČO 430 05 560

Popis a zdůvodnění změny :

Dle Výzvy k provedení díla měly stavební práce začínat 03.07.2023. Zhotovitel obdržel poodepsanou smlouvu o dílo dne 07.06.2023 a neodkladně začal projednávat dopravně inženýrské opatření, které je nutné vyřídit před zahájením prací. Toto rozhodnutí bylo vydáno dne 12.07.2023, s povolením zvláštního užívání od 24.07.2023. Práce byly tudíž přerušeny od 03.07.2023 do 23.07.2023, tj. na 3 týdny. Práce po přerušení byly zahájeny 24.07.2023 + 13 týdnů realizace Stavby = termín pro dokončení Stavby 22.10.2023, termín pro dokončení Díla 03.12.2023. Doba realizace díla zůstala zachována 13 + 6 týdnů.

Přílohy evidenčního listu :

1.	harmonogram stavby
2.	
3.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
4 810 597,57 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.2:		0,00 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	PORR a.s.	Jan Kubíček	2 6 -09- 2023
Projektant (autorský dozor) :	MDS Projekt	Ing. Jan Dobrovolný	2 6 -09- 2023
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Bc. Libor Kabele	2 6 -09- 2023
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Bc. Libor Kabele	2 6 -09- 2023
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Bc. Libor Kabele	2 6 -09- 2023
Asistent technického dozora:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Iva Nováková	2 6 -09- 2023



## HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

### ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 23.6.2023

SPIS. ZN.: SZ MMHK/207657/2023 OD1/Čtv  
MMHK/248969/2023

OPRÁVNĚNÁ

ÚŘEDNÍ OSOBA:

TEL.:

E-MAIL:

Porr a s.

IČ: 43005560

Dubečská 3238

100 00 Praha

V zastoupení

DOPA CZ s.r.o.

IČ: 27519341

náměstí T. G. Masaryka 52

533 03 Dašice

DATUM: 12.7.2023

## R o z h o d n u t í

Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravně správních agend obdržel dne 23.6.2023 žádost, kterou podal Porr a.s., IČ: 43005560, Dubečská 3238, 100 00 Praha, v zastoupení DOPA CZ s.r.o., IČ: 27519341, náměstí T. G. Masaryka 52, 533 03 Dašice, o povolení úplné uzavírky silnice III/32329 v místě mostku v k.ú. Kosice z důvodu opravy mostního objektu č. 32329-8.

Magistrát města Hradec Králové odbor dopravně správních agend jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v návaznosti na ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

### p o v o l u j e


úplnou uzavírku silnice **III/32329** v místě mostku v k.ú. Kosice v termínu **od 24.7.2023 do 30.10.2023**.

Objízdná trasa bude po silnici III/32730 (směr Mlékosrby, Bydžovská Lhotka), III/32733 (směr Kosice) - obousměrně.

#### Linková autobusová doprava:

Linka 611103 ve směru ze zastávky Kosice do zastávky Mlékosrby, prodejna nebude obsluhována zastávka Mlékosrby, les (platí i v opačném směru).

Po dobu úplné uzavírky bude na lince 611103 vydán výlukový jízdní řád.



Odpovědný pracovník za organizování a zabezpečení akce: p. Miroslav Orlík, tel.: 724 112 533 - Porr a.s., IČ: 43005560, Dubečská 3238, 100 00 Praha.

#### Podmínky:

1. Bude zajištěn přístup k okolním nemovitostem.
2. Budou osazeny dopravní značky a zařízení dle stanovení přechodné úpravy silničního provozu Magistrátem města Hradec Králové – odborem dopravně správních agend (SZ MMHK/207657/2023 OD1/Čtv, MMHK/248587/2023) a budou udržovány po celou dobu uzavírky v řádném a provozuschopném stavu. Po skončení uzavírky (objížďky) budou neprodleně odstraněny.
3. Před zahájením funkce přechodného dopravního značení v rámci pracovního místa včetně označení uzavírky a objížďky bude Policií ČR Hradec Králové a silničním správním úřadem zkontrolováno, zda dopravní opatření je provedeno v souladu se stanovením dopravního značení vydaným Magistrátem města Hradec Králové - odborem dopravně správních agend.
4. Silniční správní úřad spolu s Policií ČR Hradec Králové mají vyhrazené právo v případě konstatování nedostatečné intenzity provádění prací nebo neplnění podmínek tohoto rozhodnutí posuzovat toto jako porušení předpisů o uzavírce.
5. Dotčené obce budou informovat o uzavírce a nařízení o objížďce způsobem v místě obvyklým.
6. Toto rozhodnutí bude po dobu uzavírky k dispozici na staveništi ke kontrole osobám pověřeným výkonem státního dozoru na silnicích.
7. Před zahájením uzavírky a po jejím ukončení bude provedena (na výzvu zhotovitele) prohlídka stavu objížďné trasy za účasti investora, zhotovitele, vlastníků dotčených komunikací a zástupců dotčených obcí. Škody způsobené uzavírkou a objížďkou budou neprodleně odstraněny a komunikace budou uvedeny do původního stavu. Náhrada případných škod vzniklých vlivem uzavírky a objížďky se uskuteční na náklad žadatele o uzavírku.
8. Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, na jejíž žádost byla uzavírka povolena.

9. Na neobsluhované zastávce bude nejpozději 3 pracovní dny před zahájením uzavírky vyvěšena informace o neobsluhování zastávky (zajistí žadatel).
10. Žadatel informuje Správce neobsluhované zastávky (BUSLINE KHK, josef.hanzlik@busline.cz), o instalaci dopravního značení a před koncem uzavírky také o plánovaném odstranění dopravního značení, aby mohlo ze strany Správce zastávky dojít k demontáži výleповé plochy.
11. V případě zkrácení nebo prodloužení stanoveného termínu uzavírky, dle vydaného rozhodnutí, je zhotovitel povinen informovat dopravce v co nejkratším možném termínu, nejméně 5 pracovních dní před danou situací, tj. v případě prodloužení uzavírky 5 pracovních dní před původně schváleným koncem uzavírky, při zkrácení uzavírky 5 dní před nově plánovaným termínem ukončení uzavírky.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 a 2 správního řádu):

Porr a.s., Dubečská 3238, 100 00 Praha  
Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Na Okrouhlíku 1371, 500 02 Hradec Králové  
Obec Kosice, Kosice 66, 503 51 Kosice  
Obec Měník, Měník 43, 503 64 Měník  
Obec Mlékosrby, Mlékosrby 51, 503 51 Mlékosrby

### **Odůvodnění:**

Porr a.s., IČ: 43005560, Dubečská 3238, 100 00 Praha, v zastoupení DOPA CZ s.r.o., IČ: 27519341, náměstí T. G. Masaryka 52, 533 03 Dašice, požádala dne 23.6.2023 zdejší odbor o úplnou uzavírku silnice III/32329 v místě mostku v k.ú. Kosice v termínu od 24.7.2023 do 30.10.2023 z důvodu opravy mostního objektu č. 32329-8. Žádost o uzavírku a objízdnou trasu byla projednána se Správou silnic Královéhradeckého kraje p.o. zastupující vlastníka silnice III. třídy, Policií ČR Hradec Králové (č.j.: KRPH-69779-2/ČJ-2023-050206), Krajským úřadem královéhradeckého kraje - ODaSH, oddělení dopravní obslužnosti (č.j.: KUKHK-22999/DS/2023), obcí Kosice, Mlékosrby, Měník, Magistrátem města Hradec Králové – odborem dopravně správních agend (SZ MMHK/207657/2023 OD1/Čtv, MMHK/248587/2023) a Městským úřadem Nový Bydžov, dopravně správní odbor, silniční hospodářství byla stanovena přechodná úprava silničního provozu. Dále byl žadatelem doložen harmonogram stavebních prací. Silniční správní úřad posoudil žádost a předložené doklady a neshledal důvody, které by bránily povolení úplné uzavírky silnice III/32329 dle žádosti. Požadavky a podmínky byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Při svém rozhodování dbal silniční správní úřad v souladu s § 24 odst. 4 zákona také na to, aby uzavírka byla omezena na nejkratší možnou dobu. Dle sdělení zhotovitele je požadovaný termín uzavírky takto určen. Po posouzení žádosti byla povolena úplná uzavírka silnice III/32329 tak, jak ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

### **Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové - odboru dopravy a silničního hospodářství. Odvolání se podává (zasílá) u Magistrátu města Hradec Králové - odboru dopravně správních agend. Podle § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů nemá odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Natálie Čtvrtečková

referent silničního správního úřadu  
oprávněná úřední osoba

Otisk úředního razítka

Parafa vedoucího oddělení:

Příloha: situace

**Doručí se:**

účastníci (dodejky)

DOPA CZ s.r.o., IDDS: s2izkxv

Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., IDDS: 6m8k8ey

Obec Kosice, IDDS: s7ca6fp

OBEC MĚNÍK, IDDS: tthbysn

OBEC MLÉKOSRBY, IDDS: udebr48

dotčené správní úřady

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Hradec Králové Dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gcgbp3q

Městský úřad Nový Bydžov, odbor dopravy - silniční hospodářství, IDDS: 2umb8hk

na vědomí

Porr a.s., IDDS: 5ssf4h

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, IDDS: 2pemvrd

Fakultní nemocnice Hradec Králové, IDDS: v7zqi84

OREDO s.r.o., IDDS: dinrnxn

BusLine KHK s.r.o., IDDS: 4ya84mn

Vypraveno dne:

**Název Díla: Most ev. č. 32329-8 Kosice**

**HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI**

Objekt	Č. položky	Činnost	Zhotovitel Podzhotovitelé	Měsíce																																																			
				leden	únor	březen	dubn	květen	červen	červenec	srpen	zář	říjen	listopad	prosinec																																								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
SO 181	Přechodné dopravní opatření																																																						
	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM																																																					
	914412	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM																																																					
SO 201	Most ev. č. 32329-8 Kosice																																																						
	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS																																																					
	11372	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH																																																					
	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL																																																					
	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM																																																					
	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I.																																																					
	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)																																																					
	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)																																																					
	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37																																																					
	711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY																																																					
	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI																																																					
	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM																																																					
	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM																																																					
	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM																																																					
9112B1R	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ																																																						
915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA																																																						

přerušení stavebních prací - 3 týdny

Datum zahájení prací	03.07.2023
Přerušení stavebních prací	03.07.2023 - 23.7.2023
Datum zahájení stavebních prací	24.07.2023
Termín pro dokončení Stavby (=prací):	22.10.2023
Termín pro dokončení Díla:	03.12.2023
Doba realizace Díla:	13 týdnů + 6 týdnů

PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice  
Zhotovitel (název a sídlo)

2 3 4 5 6