

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 28.06.2023 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

1.1

Objednatel: **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

DIČ: CZ27502988

Osoby oprávněné jednat ve věci provádění díla:

[REDAKCE]
ve věcech obchodních:

[REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

1.2

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
se sídlem: U Michelského lesa 1528/2, 140 00 Praha 4
zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
zastoupený: Tomáš Kunc, ředitel závodu Emulze Kolín
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Další osoby oprávněné jednat ve věci provádění díla:

[REDAKCE]
Osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele v rámci této smlouvy ve věcech obchodních:

[REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „Provedení dvojitého mikrokoberců – I. část“

- 1) Smluvní strany se na základě Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1 včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, dohodly na následující změně výše specifikované smlouvy o dílo:

Krycí list nabídky – I. část, který byl součástí Dodatku č. 1 předmětné smlouvy, jako její příloha č. 1, se nahrazuje Krycím listem nabídky – I. část, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva, včetně dodatku č. 1 se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.
- 4) Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po podpisu objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 5) Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek přečetly a že s jeho obsahem bezvýhradně souhlasí. Na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.
- 6) Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

Přílohy: č. 1 Evidenční list změny stavby č. 2 včetně přílohy a tabulky Změny závazků ze smlouvy
 č. 2 Krycí list nabídky – I. část

V Hradci Králové dne: 20. 10. 2023

Za objednatele:

V Kolíně dne:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

.....
Tomáš Kunc
EUROVIA CS, a.s.

Královéhradecký
se sídlem
Hradci Králové
15

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	28.06.2023

2

Název stavby :

Provedení dvojitých mikrokoberců - I.část

Název objektu :

úsek č.10, III/3075 Dolany - Chvalkovice

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

není

Zhotovitel :

EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1528/2, 140 00 Praha 4

Popis a zdůvodnění změny :

Na základě žádosti objednatele stavby - Královéhradecký kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství a majetkového správce, Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, dochází ke zkrácení úseku č. 10 III/3075 Dolany - Chvalkovice v délce 250 m. Změna je na základě požadavku inspektora silniční sítě p.Špryňara s ohledem na budoucí změnu křižovatky III/3075 x III/3071

Přílohy evidenčního listu :

1.	Zpracování nabídkové ceny po položkách - 1. část - změna č. 2
2.	
3.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
23 258 079,37 Kč	22 801 178,53 Kč	364 089,00 Kč		22 437 089,53 Kč	-820 989,84 Kč
Součet cen změn od počátku stavby :					

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	EUROVIA CS, a.s.			
Majetkový správce :	Správa silnic Královéhradeckého kraje.	[REDACTED]		
Zástupce objednatele :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Objednatel :	Královéhradecký kraj, odbor dopravy a sil.hospodářství			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřená dne :	28.06.2023

2

Název stavby :

Provedení dvojitých mikroberců - I.část

Název objektu :

úsek č.10, III/3075 Dolany - Chvalkovice

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pívovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

není

Zhotovitel :

EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1528/2, 140 00 Praha 4

Popis a zdůvodnění změny :

Na základě žádosti objednatele stavby - Královéhradecký kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství a majetkového správce, Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, dochází ke zkrácení úseku č. 10 III/3075 Dolany - Chvalkovice v délce 250 m. Změna je na základě požadavku inspektora silniční sítě p.Špryňara.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Zpracování nabídkové ceny po položkách - 1. část - změna č. 2
2.	
3.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
23 258 079,37 Kč	22 801 178,53 Kč	364 089,00 Kč		22 437 089,53 Kč	-820 989,84 Kč
Součet cen změn od počátku stavby :					

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	EUROVIA CS, a.s.			
Majetkový správce :	Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace			
Zástupce objednatele :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Objednatel :	Královéhradecký kraj, odbor dopravy a sil.hospodářství			

Zpracování nabídkové ceny po úsecích - 1. část - změna č.2

Část 1

Pof.č.	okres	silnice	místopis	provozni staničení od	provozni staničení do	výměra (m2)	délka	Typ opravy	Cena v Kč bez DPH / m ²	cena v Kč bez DPH za jednotlivé akce
1	HJC	284	II/284 Dolní Javoří	27370,000	28399,000	6 174	1029	0/5 + 0/5	204,00 Kč	1 259 496,00 Kč
2	HHK	298	II/298 Třebechovice pod Orebem	20741,000	22503,000	12 979	1762	0/5 + 0/5	204,00 Kč	2 647 716,00 Kč
3	HHK	327	II/327 Chlumeck nad Cidlinou	25009,000	25805,000	6 967	796	0/5 + 0/5	204,00 Kč	1 421 288,40 Kč
4	HJC	501	III/501 Choteč	14079,000	14468,000	2 334	389	0/5 + 0/5	204,00 Kč	476 136,00 Kč
5	HJC	2861	III/2861 Valdice	0,000	380,000	2 331	380	0/5 + 0/5	204,00 Kč	475 564,80 Kč
6	HNA	3038	III/3038 Stalín	1328,000	1750,000	2 508	422	0/5 + 0/5	204,00 Kč	511 832,00 Kč
7	HNA	3044	III/3044 Hořičky - Brzice	1205,000	2126,000	5 250	921	0/5 + 0/5	204,00 Kč	1 071 000,00 Kč
8	HNA	3073	III/3073 Chvalkovice	160,000	740,000	3 654	580	0/5 + 0/5	204,00 Kč	745 416,00 Kč
9	HNA	3073	III/3073 Brzice	2886,000	4110,000	7 818	1224	0/5 + 0/5	204,00 Kč	1 594 872,00 Kč
10	HNA	3075	III/3075 Dotany - Chvalkovice	0,000	3243,000	18 761	3493	0/5 + 0/5	204,00 Kč	3 827 244,00 Kč
11	HJC	3267	III/3267 Hořice (paprsek)	4162,000	4496,000	3 475	334	0/5 + 0/5	204,00 Kč	708 961,20 Kč
12	HJC	28048	III/28048 Sukorady	4788,000	5499,000	3 630	710	0/5 + 0/5	204,00 Kč	740 499,60 Kč
13	HJC	28440	III/28440 Pecka	7248,000	7627,000	2 079	378	0/5 + 0/5	204,00 Kč	424 116,00 Kč
14	HJC	300	II/300 Hořice - Miletín	4200,000	4640,000	3 300	440	0/5 + 0/5	204,00 Kč	673 200,00 Kč
15	HNA	30412	III/30412 Zblov	781,000	1422,000	4 167	641	0/5 + 0/5	204,00 Kč	849 966,00 Kč
16	HHK	32319	III/32319 Hubenice	1844,000	2280,000	2 703	438	0/5 + 0/5	204,00 Kč	551 452,80 Kč
17	HJC	32754	III/32754 Třetnice	2109,000	2525,000	2 767	416	0/5 + 0/5	204,00 Kč	564 488,40 Kč
Část 1 - cena zakázky celkem v Kč bez DPH										18 543 049,20 Kč
DPH										3 894 040,33 Kč
Část 1 - cena zakázky celkem v Kč s DPH										22 437 089,53 Kč

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Provedení dvojitých mikrokoberců - I. část

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	19 221 553,20 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 377 604,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 300 900,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 678 504,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	678 504,00 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	678 504 Kč < 140 448 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	3,53 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	19 221 553,20 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	19 221 553,20 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		19 221 553,20 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 300 900,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-300 900,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	19 221 553,20 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	18 843 949,20 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	18 543 049,20 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	18 543 049,20 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: XXXXXXXXXX

KRYCÍ LIST NABÍDKY - 1. část

Název zakázky	„Provedení dvojitých mikrokoberců“	
Identifikační údaje:		
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové	
IČO	708 89 546	
Zastoupen	Mgr. Martinem Červíčkem, hejmanem	
Zástupce zadavatele:	DRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	
Sídlo:	Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové	
IČO	275 02 988	
Zastoupen	Milanem Mačkem - předsedou představenstva a Ing. Martinem Machů - místopředsedou představenstva	
Dodavatel:	EUROVIA CS, a.s.	
Sídlo/místo podnikání	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4	
IČO:	45274924	
Zastoupen:	Tomášem Kuncem, oprávněným dle plné moci	
Osoba odpovědná za vedení Díla (stavbyvedoucí):	[REDAKCE]	
Tel	[REDAKCE]	
E-mail	[REDAKCE]	
Nabídková cena (v Kč)		
Cena zakázky celkem bez DPH	DPH (21 %)	Cena zakázky celkem vč. DPH
18 543 049,20 Kč	3 894 040,33 Kč	22 437 089,53 Kč
Doba realizace		
Doba realizace Stavby (=prací) v týdnech	Doba realizace Díla v týdnech	
10 týdnů	Doba realizace Stavby (=prací) + 3 týdny	
Datum zahájení Stavby (=prací)	10.07.2023	
Záruční doba		
Délka záruční doby na stavební práce v měsících (min. 36 měsíců)	36 měsíců	
Osoba oprávněna jednat jménem dodavatele ve věcech nabídky		
Titul, jméno a příjmení:	Tomáš Kunc	
Datum podpisu	[REDAKCE]	
Podpis oprávněné osoby, příp. otisk razítka	[REDAKCE]	