

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 08.02.2021 a ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDAKCE]

[REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřena jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDAKCE]

a

(2) Pontex, spol. s r. o.

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

Zastoupený/jednající Ing. Petrem Součkem - jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem - jednatelem, Ing. Václavem Hvízdalem - jednatelem (každý z jednatelů je oprávněn jednat a podepisovat za společnost samostatně)

zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, spis. zn. C2994

bankovní spojení: [REDAKCE]

[REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Most ev. č. 302-010 Hejtmánkovice“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 2 mění takto:

Cena celkem bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 08.02.2021)	1.229.500 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	0 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2	204.000 Kč
Cena celkem bez DPH	1.433.500 Kč
DPH (21%)	301.035 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.734.535 Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 3 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 2
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čístopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v konceptu	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 2 měsíců od vydání pravomocného společného povolení (DUSP)
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

*Koncept – úplná dokumentace/projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Číslo stavby: 34154g

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

V Hradci Králové dne 30. 11. 2023

V Praze dne 10. 11. 2023

.....+
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Martin Havlík
jednatel
Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658/1
147 00 Praha 4-Braník

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

2

Číslo stavby/JU:

34154g

Název akce:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce "Most ev.č. 302-010 Hejtmánkovice"

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

Pontex, spol.s.r.o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, IČ 407 63 439

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

08.02.2021

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Popis a zdůvodnění změny:

S ohledem na skutečnosti, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nebyly předpokládány je potřeba rozšíření, doplnění dokumentace o obslužnou komunikaci na sousední pozemek dotčený stavbou a dále o opěrnou zeď podél komunikace. Vzhledem k uvedenému požádal zhotovitel o posunutí termínu o 3 měsíce a vícepráce 204 000,- Kč bez DPH. Projektové práce byly zastaveny od 22.3.2023, kdy nebylo vyjasněno, jak je možné pokračovat z důvodů majetkových na vypracování PD. K dnešnímu dni bylo Královéhradeckým krajem navrženo řešení , tak aby bylo možno pokračovat v PD.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 229 500,00 Kč	1 229 500,00 Kč	0,00 Kč	204 000,00 Kč	1 433 500,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 15 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	do 3 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 2
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čistopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 2 měsíců od vydání pravomocného společného povolení (DUSP)	
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS	

Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)	
----------------	--	--

Přílohy evidenčního listu :

1.	Žádost zhotovitele PD o dodatek
2.	Rekapitulace ceny
3.	Předávací protokol PD

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

**Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„Most ev. č. 302-010 Hejtmánkovice“**

Rekapitulace nabídkové ceny - PONTEX, spol. s r.o.

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH	ZMĚNA Č. 1		Cena celkem po změnách
			Méněpráce	Vícepráce	
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	30 000,00 Kč			30 000,00 Kč
b.	Diagnostický průzkum včetně doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí	40 000,00 Kč			40 000,00 Kč
c.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	80 000,00 Kč			80 000,00 Kč
d.	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	530 000,00 Kč		204 000,00 Kč	734 000,00 Kč
e.	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	265 000,00 Kč			265 000,00 Kč
f.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	30 000,00 Kč			30 000,00 Kč
g.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	25 000,00 Kč			25 000,00 Kč
h.	DIO a PD objízdných tras	37 000,00 Kč			37 000,00 Kč
i.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	20 000,00 Kč			20 000,00 Kč
j.	Dendrologický průzkum	15 000,00 Kč			15 000,00 Kč
k.	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	30 000,00 Kč			30 000,00 Kč
l.	Pročištění kanalizace	30 000,00 Kč			30 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 132 000,00 Kč	0,00 Kč	204 000,00 Kč	1 336 000,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 150 hod x 650 Kč/hod		97 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	97 500,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		1 229 500,00 Kč	0,00 Kč	204 000,00 Kč	1 433 500,00 Kč
DPH 21%		258 195,00 Kč	0,00 Kč	42 840,00 Kč	301 035,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		1 487 695,00 Kč	0,00 Kč	246 840,00 Kč	1 734 535,00 Kč

ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje, a.s.

technik odd. přípravy a realizace staveb Náchod

Kutnohorská 59

CZ-500 04 Hradec Králové

tel. [\[redacted\]](tel:)

Č.j. : PX 172/2023/dku

Datum : Praha, 29. 5. 2023

Vyřizuje : [redacted]

**Věc: Žádost o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo DS2121/01557
na akci „Most ev.č. 302-010 Hejtmánkovice“, Broumov-Hejtmánkovice, Liščí potok
(stavba č. 34154g)**

zak.č.: 21 015 00

Dobrý den,

s ohledem na skutečnosti, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nebyly předpokládány a v návaznosti na předchozí mailovou komunikaci - potřebu rozšíření/doplnění dokumentace o obslužnou komunikaci na sousední pozemek dotčený stavbou a dále o opěrnou zeď podél komunikace, dovoluujeme si zdvořile požádat o uzavření Dodatku č. 2 ke shora uvedené smlouvě.

Jedná se o dodatečné proj. a související průzkumné práce v rozsahu:

- 1) Zajištění dodatečných podkladů - geodetické zaměření, ověření inž. sítí v v oblasti nové cesty ... 26.000,- Kč
- 2) Projekt DÚSP, příjezd na pozemek p.č. 64 a opěrná zeď podél pozemku p.č. 69 ... 88.000,- Kč
- 3) Projekt PDPS, příjezd na pozemek p.č. 64 a opěrná zeď podél pozemku p.č. 69 ... 56.000,- Kč
- 4) Soupis prací a výkaz výměr s oceněním, doplnění ... 12.000,- Kč
- 5) Úprava ZE .. 6.000,- Kč
- 6) Zapracování úprav do dotčených příloh projektu ... 16.000,- Kč

Navrhovaný termín:

vypracování projektu DÚSP, příjezd na pozemek p.č. 64 a opěrná zeď podél pozemku p.č. 69 - do 3 měsíců od podpisu dodatku

Děkujeme za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem

Ing. Martin Havlík
jednatel



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Most ev. č. 302-010 Hejtmánkovice“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 229 500,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 5 610 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	0,00 % < 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 229 500,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 204 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 204 000,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 229 500,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

**Součet všech méněprací (k odst. 6)
nesouvisejících s vícepracemi**

- 0,00 Kč bez DPH

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		1 229 500,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 204 000,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		204 000,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	16,59 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 204 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	204 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	1 229 500,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 229 500,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	1 433 500,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 433 500,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: