

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 15.07.2016 ve znění dodatku č. 1 a 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

(do 30. 9. 2017 obchodní název společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – plná moc XX/MJ/2013 ze dne 28.08.2013)

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

a

(2) MDS projekt s.r.o.

Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

IČO: 274 87 938

DIČ: CZ27487938

Zastoupený/jednající Ing. Janem Bursou, jednatelem společnosti

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „III/28526 Jizbice - Lipí – Náchod“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení odst. 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1. písm. c), a posléze aktualizována předchozími dodatky, se tedy tímto dodatkem č. 3 mění takto:

Cena celkem bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 15.07.2016)	835.000 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	176.700 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2	9.000 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 3	20.000 Kč
Cena celkem bez DPH	1.040.700 Kč
DPH (21%)	218.547 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.259.247 Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

V Hradci Králové dne 30. 11. 2023

Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové

Ve Vysokém Mýtě dne 14. 11. 2023
MOS PROJEKT s.r.o.
Fürsterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto
Ing. Jan Bursa
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

3

Číslo stavby/JU:

34151

Název akce:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce "III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod

Objednatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

MDS projekt s. r. o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 27487938

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

15.07.2016

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Dodatek č.2, 28.08.2020

Popis a zdůvodnění změny:

S ohledem na zvýšenou potřebu návštěvy na stavbě při provádění realizačních prací v rámci výkonu autorského dozoru předmětné akce, vznikla nutnost navýšení počtu hodin AD o 40 hod x 500,-Kč/hod. Čerpání bude provedeno na základě skutečnosti a předložení deníku AD.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
835 000,00 Kč	1 020 700,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	1 040 700,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU)	do 1 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č. 2	
koncept záborového elaborátu	do 180 dnů od podpisu smlouvy o dílo	
koncept DUR (pro Objednatele Královéhradecký kraj)	do 200 dnů od podpisu smlouvy o dílo	
čistopis DUR (pro Objednatele Královéhradecký kraj)	do 14 dnů o protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DUR od objednatele	
koncept DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (pro Objednatele Královéhradecký kraj)	do 70 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí	
čistopis DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (pro Objednatele Královéhradecký kraj)	do 14 dnů o protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS	
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí poslední části projektové dokumentace DSP + PDPS)	

Přílohy evidenčního listu :

1.	Žádost zhotovitele PD o dodatek
----	---------------------------------

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

**Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání
územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení
(DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského
dozoru stavební akce**

III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod

Rekapitulace nabídkové ceny

rekapitulace nabídkové ceny musí být provedena podle jednotlivých objednatelů samostatně

Rekapitulace pro objednatele Královéhradecký kraj

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	80 000,00 Kč
b.	Diagnostický průzkum vozovky a geotechnický průzkum	120 000,00 Kč
	PD ve stupni DUR (objekt SO 201 a SO 252)	82 200,00 Kč
	PD ve stupni DSP+PDPS (objekt SO 201 a SO 252)	103 500,00 Kč
c.	PD ve stupni DSP+PDPS	460 000,00 Kč
d.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	50 000,00 Kč
e.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	20 000,00 Kč
f.	DIO a PD objízdných tras	30 000,00 Kč
g.	Plán BOZP	5 000,00 Kč
h.	Dendrologický průzkum	30 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		980 700,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 120 hod. x 500 Kč/hod		60 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		1 040 700,00 Kč
DPH 21%		218 547,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		1 259 247,00 Kč

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

20.07.2023 Dodatek č. 3 na navýšení autorského dozoru na akci:

N

III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod

1. Úvod

S ohledem na častější návštěvy na stavbě při vykonávání autorského dozoru uvedené akce: „**III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod**“ Vás žádáme o navýšení o 40hod x500,-Kč/hod na další vykonávání plánovaných kontrolních dnů.

2. Závěr

Touto cestou Vás žádáme o schválení dodatku č. 3 na navýšení ceny za autorský dozor.

S přátelským pozdravem
Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce "III/28526
Jizbice - Lipí - Náchod**

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		835 000,00 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		služby nebo dodávky			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		0,00 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZsS) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 5 610 000 Kč			
b)	(Změna ZsS / Smluvní cena) < 10 %	0,00 % < 10,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	835 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 176 700,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 9 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 20 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 205 700,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	835 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		835 000,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 205 700,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		205 700,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	24,63 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 20 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	20 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	835 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 011 700,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	1 020 700,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	1 040 700,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 040 700,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: