

DODATEK č. 5
ke Smlouvě o dílo ze dne 17.10.2022
(dále jen Dodatek)

MEZI:

(1) Město Opočno

Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno

IČO: 00275191

DIČ: CZ 00275191

Zastoupené: Šárka Škrabalová, starostka

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Dobruška

č. účtu: 19-1242059309/0800

(dále jen Objednatel) na jedné straně

a

(2) AQUASYS spol. s r.o.

Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO: 25344447

DIČ: CZ25344447

Zastoupená: Jiří Peřina, jednatel společnosti

Zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 26547

bankovní spojení: ČSOB a.s. Žďár nad Sázavou

č. účtu: 176725996/0300

(dále jen Zhotovitel) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

na zhotovení díla „**III/29840 Opočno, Broumar**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu **Změnového listu č. 9**, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/29840 Opočno, Broumar**“, **včetně změny č. 9** v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen Dílo) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **20.488.740,48 Kč bez DPH** (slovy dvacetmilionůčtyřistaosmdesát-osmtisícsemdsetčtyřicet Korun českých čtyřicetosm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy, odst. 1 písm. (c), se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	20.488.740,48 korun českých
DPH (21%)	4.302.635,50 korun českých
Cena celkem	24.791.375,98 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 102 Chodník a SO 304, Bourací práce ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy, odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se mění dle nových změnových rozpočtů. Rozpočty s výkazem výměr pro jednotlivé změny, jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

4) Tento dodatek je dále učiněn za účelem opravy administrativní chyby, ke které došlo v Příloze Dodatku č. 3 - Změna závazku ze smlouvy.

Chyba se týká části tabulky, kde jsou uvedeny vícepráce a méněpráce dle § 222 odst. 4 a odst. 6. Vícepráce a méněpráce zde nejsou rozděleny do řádků Vícepráce (k odst. 4, resp. 6) a Méněpráce (k odst. 4, resp. 6 související s vícepracemi), ale je uveden pouze rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi, který je uveden v řádku Vícepráce (k odst. 4) a Vícepráce (k odst. 6). Z této chyby poté vyplývá nesprávně uvedený součet v části tabulky nazvané §222 – navýšení = souhrn z odst. 5 a 6 (6) a v části Souhrnná tabulka aktuálního dodatku, Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) a Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku).

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku), Cena po navýšení z dodatku č. 3 a Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) je uvedena správně a nemění se.

Smluvní strany se na opravě administrativní chyby Přílohy Dodatku č. 3 - Změna závazků ze smlouvy dohodly bez jakýchkoliv pochyb a bez sporného práva.

Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění Přílohy Dodatku č. 3 – Změna závazku ze smlouvy a nahrazují ho novým zněním Přílohy Dodatku č. 3 – Změna závazku ze smlouvy, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

5) Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

6) Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

7) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

6) Tento Dodatek byl projednán a schválen Radou města Opočna dne 13.11.2023, usnesením č. 29R/2023/22.

V Opočně dne 23. 11. 2023


V Žďárně n. S. dne 27. 11. 2023



Objednatel
město Opočno
Šárka Škrabalová, starostka

OPOČNO 2
p. OPOČNO

AQUASYS spol. s r.o.



Zhotovitel
AQUASYS spol. s r.o.
Jiří Peřina, jednatel společnosti

III/29840 Opočno, Broumar

Změnový list č. 9

Změna stavebních prací

Část stavby dotčená změnou:

SO 304, SO 102

Projekční zpracování změny:

Ano

Popis změny:

SO 102 - Při schválení trvalého dopravního značení správními orgány byla doplněna vodící linie pro nevidomé (2 x 3 linka) ve vjezdech delších než 6 m.

SO 304 - Provedeno vybourání stávajícího nátoky na sádky ze šachty v areálu koupaliště do areálu sádek. Část nátoky v areálu koupaliště nebylo vybouráno, bylo zaslepeno v šachtě.

Změny jsou zpracovány formou položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto ZL.

Ohodnocení změny:

Odpočty: -10 754,99 Kč, Přípočty: +58 972,00 Kč bez DPH

Ohodnocení změny (slovy):

Mínus deset tisíc sedm set padesát čtyři korun a devadesát devět haléřů.
Plus padesát osm tisíc devět set sedmdesát dvě koruny

Vliv změny na termín dokončení:

nemění se

Přílohy změnového listu:

- Příloha č. 1 – položkový rozpočet
- Příloha č. 2 – zakres úprav na SO 304
- Příloha č. 3 – zakres úprav na SO 102

Za investora: Šárka Škrabalová
zamítnuto - doporučeno

Podpis:

Datum:

Za zhotovitele: Ing. Libor Sobotka hl. stavbyvedoucí
zamítnuto - doporučeno

Podpis:

Datum:

27. 11. 2023

Za projektanta: Ing. Pavlína Nykodémová
zamítnuto - doporučeno

Podpis:

Datum: 20. 11. 2023

Za TDI: Ing. Vladimír Kudera
zamítnuto - doporučeno

Podpis:

Datum: 15. 11. 2023

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 54095 MeU

Stavba: III/29840 Opočno, Broumar_MeU

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		48 217,01	58 342,58
03	SO - 102 Chodník	58 972,00	71 356,12
D.5.b	ZBV8 - Vodící proužky na sjezdech	58 972,00	71 356,12
08	SO - 304 Bourací práce	-10 754,99	-13 013,54
D.5.a.	ZBV8 - snížení rozsahu demolice	-10 754,99	-13 013,54

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 54095_MeU
Stavba: III/29840 Opočno, Broumar_MeU

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			48 217,01
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	48 217,01	10 125,57
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			58 342,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/29840 Opočno, Broumar_MeU

Objekt:

03 - SO - 102 Chodník

Soupis:

D.5.b - ZBV8 - Vodící proužky na sjezdech

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

58 972,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					58 972,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					58 972,00
1	K	915223121	Vodící linie z plastu pro orientaci nevidomých na přechodu šířky 170 mm	m	92,000	641,00	58 972,00
PP			Orientační prvky pro nevidomé z plastu na pozemních komunikacích a komunikacích pro pěší vodící linie na přechodu šířky 170 mm				
VV			"vodící linie napříč vjezdy š. více než 6 m - 2x3 linka" 2*46		92,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/29840 Opočno, Broumar_MeU
Objekt: 08 - SO - 304 Bourací práce
Soupis: D.5.a. - ZBV8 - snížení rozsahu demolice

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -10 754,99

D HSV Práce a dodávky HSV -10 754,99

D 1 Zemní práce 0 744,20

1	K	130901121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	M3	-1,021	
	PP		Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně			
	P		Poznámka k položce: Vybourání potrubí ST.PO.4 2.34+0.39=2,730 [A] Vybourání potrubí ST.PO.3 1.2+1.2=2,400 [B] Vybourání potrubí ST.PO.2 2.01=2,010 [C] Vybourání stavidlo odtoku ST.P.3 0.55=0,550 [D] Vybourání spodní výpust ST.PO.1 4.91=4,910 [E] Celkem: A+B+C+D+E=12,600 [F]			
	VV		Vybourání potrubí ST.PO.4 2.34+0.39=2,730 [A]		-1,021	
	VV		-(2,73/21,4*8)		-1,021	
	VV		Součet		-1,021	
2	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3	M3	-15,755	
	PP		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3			
	VV		-(8,0*1,2*1,7)-(8,0*3,14*0,15*0,15))		-15,755	
	VV		Součet		-15,755	
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	-27,200	
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m			
	P		Poznámka k položce: ST.PO 1 20*3,5*2=140,000 [A] ST.PO 2 20,4*1,6*2=65,280 [B] ST.PO 3 12*1,7*2=40,800 [C] ST.PO 4 21,4*1,7*2=72,760 [D] Celkem: A+B+C+D=318,840 [E]			
	VV		-8,0*1,7*2		-27,200	
	VV		Součet		-27,200	
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	-27,200	
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m			
	P		Poznámka k položce: 318,84=318,840 [A]			
	VV		-27,200		-27,200	
	VV		Součet		-27,200	
5	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	-15,755	
	PP		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3			
	P		Poznámka k položce: 629,96*2=1 259,920 [A]			
	VV		-(8,0*1,2*1,7)-(8,0*3,14*0,15*0,15))		-15,755	
	VV		Součet		-15,755	
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	M3	-15,755	
	PP		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3			
	P		Poznámka k položce: 629,96=629,960 [A]			
	VV		-15,755		-15,755	
	VV		Součet		-15,755	
	D	997	Přesun sutě			
7	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	-2,246	
	PP		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)			
	P		Poznámka k položce: 12,6*2,2=27,720 [A]			
	VV		-2,246		-2,246	

[illegible]

RYBNIK PROUMAF

NA SÁDKY

NÁTOKOVÉ POTRUBÍ 2"NP 2"
DN1000, 0⁰⁰, dl. 39,6m

**ZACHOVÁNÍ ČÁSTI PŮVODNÍHO
POTRUBÍ V AREÁLU KOUPALIŠTĚ**

государства

SO 303 - PŘELOŽKA P

Technical map of the railway line between Korymbo and Zloty Dotor. The map shows the proposed 2x3V line with various points (PR 1 to PR 23) and a yellow highlighted section labeled "VODÍCÍ LINIE Z PLASTU: LINKA 2x3V". The map includes a scale bar (0 to 400 meters) and a north arrow. The line is shown in red and yellow, with various points marked along its length. The map also shows the surrounding terrain, including the Zloty Dotor river and the Korymbo river.

**VODÍCI LINIE Z PLASTU;
LINKA 2x3***

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu §222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných)

Název veřejné zakázky:

III/29840 Opočno, Broumar

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		17 333 000,00 Kč		
Vyhradil si zadavatel právn		NE		
zámku (opce)?				
Druh veřejné zakázky		stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+	55 702,40 Kč	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	-	81 828,40 Kč		
Vícepráce (k odst. 4)	+	0,00 Kč	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	-	0,00 Kč		
Vícepráce (k odst. 4)	+	206 647,03 Kč	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	-	69 162,60 Kč		
Vícepráce (k odst. 4)	+	0,00 Kč	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	-	0,00 Kč		
Vícepráce (k odst. 4)	+	0,00 Kč	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	-	10 754,99 Kč		
Vícepráce (k odst. 4)	+	0,00 Kč	Dodatek č. 6	NE
Méněpráce (k odst. 4)	-	0,00 Kč		
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+	262 349,43 Kč	POSOUZENÍ	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	-	161 745,99 Kč		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		424 095,42 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)		424 095,42 Kč < 140 448 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %		2,45% < 15,00%		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena		17 333 000,00 Kč		
Vícepráce (k odst. 5)	+	0,00 Kč	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	-	0,00 Kč		
Vícepráce (k odst. 5)	+	0,00 Kč	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	-	0,00 Kč		
Vícepráce (k odst. 5)	+	631 705,55 Kč	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	-	0,00 Kč		
Vícepráce (k odst. 5)	+	0,00 Kč	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	-	0,00 Kč		
Vícepráce (k odst. 5)	+	58 972,00 Kč	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	-	0,00 Kč		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+	690 677,55 Kč		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	-	0,00 Kč		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena		17 333 000,00 Kč		
Vícepráce (k odst. 6)	+	334 664,06 Kč	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	-	0,00 Kč		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	-	0,00 Kč		
Vícepráce (k odst. 6)	+	0,00 Kč	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	-	0,00 Kč		

Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	-	0,00 Kč		
Vícepráce (k odst. 6)	+	2 072 327,42 Kč		
Měněpráce (6) související s vícepracemi	-	42 531,99 Kč	Dodatek č. 3	ANO
Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	-	0,00 Kč		
Vícepráce (k odst. 6)	+	0,00 Kč		
Měněpráce (6) související s vícepracemi	-	0,00 Kč	Dodatek č. 4	ANO
Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	-	0,00 Kč		
Vícepráce (k odst. 6)	+	0,00 Kč		
Měněpráce (6) související s vícepracemi	-	0,00 Kč	Dodatek č. 5	ANO
Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	-	0,00 Kč		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+	2 406 991,48 Kč		
Součet všech měněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	-	42 531,99 Kč		
Součet všech měněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	-	0,00 Kč		

§222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 a 6				
Smluvní cena		17 333 000,00 Kč		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+	690 677,55 Kč		
(5) Všechny měněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	-	0,00 Kč		
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+	2 406 991,48 Kč		
(6) Všechny měněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	-	42 531,99 Kč		
Navýšení - souhrn z odst. 5,6 (vícepráce po odečtení měněprací)		3 055 137,04 Kč	POSOUZENÍ	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %		17,63% ≤ 30,00%	Navýšení nepřekročí 30%	

§222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 7				
Cena původních (nahraz.) položek		0,00 Kč		
Cena nových položek		0,00 Kč		
POSOUZENÍ:		0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 1	ANO
Rozdíl (měněpráce) (k odst. 7)	-	0,00 Kč		
Cena původních (nahraz.) položek		0,00 Kč		
Cena nových položek		0,00 Kč		
POSOUZENÍ:		0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 2	ANO
Rozdíl (měněpráce) (k odst. 7)	-	0,00 Kč		
Cena původních (nahraz.) položek		0,00 Kč		
Cena nových položek		0,00 Kč		
POSOUZENÍ:		0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 3	ANO
Rozdíl (měněpráce) (k odst. 7)	-	0,00 Kč		
Cena původních (nahraz.) položek		0,00 Kč		
Cena nových položek		0,00 Kč		
POSOUZENÍ:		0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 4	ANO
Rozdíl (měněpráce) (k odst. 7)	-	0,00 Kč		
Cena původních (nahraz.) položek		0,00 Kč		
Cena nových položek		0,00 Kč		
POSOUZENÍ:		0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 5	ANO
Rozdíl (měněpráce) (k odst. 7)	-	0,00 Kč		
Součet všech měněprací (k odst. 7)	-	0,00 Kč		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU		
číslo aktuálního dodatku		5

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+	58 972,00 Kč
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	-	10 754,99 Kč
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)		48 217,01 Kč

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ		
Původní smluvní cena (vstupní)		17 333 000,00 Kč
Cena po navýšení z dodatku č. 1		17 641 538,06 Kč
Cena po navýšení z dodatku č. 2		17 641 538,06 Kč
Cena po navýšení z dodatku č. 3		20 440 523,47 Kč
Cena po navýšení z dodatku č. 4		20 440 523,47 Kč
Cena po navýšení z dodatku č. 5		20 488 740,48 Kč
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)		20 488 740,48 Kč

