



těž jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných dodávek – víceprací a méněprací dle změnového listu č. 3.

Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky podle § 222 odst. 6 zákona. Cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 6, při odečtení dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

vícepráce: 55 395 Kč bez DPH

méněpráce: 0 Kč bez DPH

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je změnový list č. 3, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Celková smluvní cena se navyšuje o 55 395 Kč bez DPH.

## II.

### Vymezení rozsahu změn

**Čl. III odst. 3.1 původní smlouvy se mění a nově zní takto:**

- 3.1 Celková kupní cena zboží činí **19 004 372,18 Kč bez 21 % DPH, DPH činí 3 990 918,16 Kč, tj. 22 995 290,34 Kč včetně DPH** (slovy: dvacet dva miliónů devět set devadesát pět tisíc dvě stě devadesát korun českých třicet čtyři haléřů).

## III.

### Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek, ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, může být uzavřen elektronicky. Pakliže bude uzavřen v listinné podobě, bude vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž kupující obdrží čtyři a prodávající jeden stejnopis.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27. 2. 2023.

**Přílohy tohoto dodatku:**

Příloha č. 1: Změny závazků ze smlouvy

Příloha č. 2: Změnový list č. 3

Kupující::

V Hradci Králové



Mgr. Martin Červíček

hejtman Královéhradeckého kraje

Prodávající:

V Trutnově



Václav Flandera

jednatel

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

"Zak.č. ZD/19/426 - Modernizace stravovacího provozu - ON Trutnov - gastrotechnologie"

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	18 532 911,77 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
<b>Součet všech víceprací (k odst. 4)</b>	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>  Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 4)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
a) (Změna Zs) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 5 610 000 Kč		
b) (Změna Zs / Smluvní cena) < 10 %	0,00 % < 10,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	18 532 911,77 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 5)</b>	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 5)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	18 532 911,77 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 702 209,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 286 143,59 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 55 395,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 6)</b>	<b>+ 757 604,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 286 143,59 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	18 532 911,77 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 757 604,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 286 143,59 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	471 460,41 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	2,54 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 55 395,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	55 395,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	18 532 911,77 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	18 948 977,18 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	19 004 372,18 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	19 004 372,18 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Jiří Strnad

<b>ZMĚNOVÝ LIST – .....</b>		<b>číslo ZL: 3</b>
Název projektu:	<b>„Zak.č. ZD/19/426 – Modernizace stravovacího provozu - ON Trutnov – stavební práce“</b>	
Zhotovitel:	GAST-PRO s.r.o., Horská 938, 541 01 Trutnov	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Petr Dvořáček	
Datum:	28.11.2023	
<b>Předmět změny:</b> <b>změna vyvolaná nutnými doplňky, které nebyly předmětem nabídky</b> - doplňková umývadla, vykrývací oplechování vyvolané stavbou, dávkovač k myčce  <i>Změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.</i>		
<b>Přílohy změnového listu:</b> CN č. 23/2186  Posun termínu: : 0 Předání staveniště proběhlo dne : 7.6.2023 dokončení díla dle SOD: do 10.11.2023 <b>§ 222 zákona odst. 6</b>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>55.395,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>55.395,- Kč</b>	<b>Nemění se</b>	
<b>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</b>		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Ing. Jiří Strnad	Petr Dvořáček	
Datum:	Datum:	
Za provozovatele:	Za technický:	
Ing. Kozák Petr	Čejchan Jan	
Datum:	Datum:	