

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 8. 2014
(dále jen „Dodatek“)

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) v platném znění

Smluvní strany:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-2031100257/0100
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČ: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

František Nosek, tel.: 494 339 336, e-mail: frantisek.nosek@suskhk.cz

a

- (2) STRADA HK spol. s r.o.
Ječná 510/30, 500 03 Hradec Králové
IČ: 275 35 461
DIČ: CZ27535461
Zastoupený/jednající: Ing. Alešem Dejmkem, jednatelem společnosti
Zapsaný v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24691, ze dne 4. 4. 2008
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 43-1515280237/0100
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo na:

„Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) + vypracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce II/298 Opočno, obchvat“

je dílčí úprava Zvláštních obchodních podmínek (ZOP-D) – termín nebo lhůta pro dokončení a dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla. Z důvodu zachování přehlednosti smluvních ujednání se účastníci dohodli, že zachovají původní číslování článků a jednotlivých bodů smlouvy; změny již existujících ujednání budou sjednávány pod původními čísly; nová ujednání budou číslována návazně na stávající text vzestupnou číselnou řadou.

Na základě vzájemných dohod a z důvodu nejasností ze strany Města Opočno s křížením obchvatu s nově vybudovanou cyklostezkou a nutností prověření směrového vedení vč. použitého materiálu vodovodního řádu ve směru České Meziříčí, sjednaly smluvní strany následující změny uvedené smlouvy o dílo.

Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1

Zahájení služeb – dnem účinnosti smlouvy o dílo

Termín nebo lhůta pro dokončení – 30. 9. 2015

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Dokumentace 1. etapy – km 1,440-3,600	30. 4. 2015
Dokumentace 2. etapy – km 0,000-1,440	30. 9. 2015
Záborový elaborát pro 1. a 2. etapu (soupis dotčených a sousedních pozemků)	11. 10. 2014
Autorský dozor	Při realizaci stavby - kolaudace

Upravuje se v Příloze A. – Rozsah služeb ujednání: Dělení díla a dílčí termíny:

Vzhledem k náročnosti stavby a finančnímu zatížení je plánováno členění stavby na dvě etapy výstavby, a to 1. etapu v km 1,440-3,600 a etapu č.2 v km 0,000-1,440.

Záborový elaborát pro 1. a 2. etapu (soupis dotčených a sousedních pozemků)- do 11. 10. 2014.

Dokumentace 1. etapy – km 1,440-3,600 - **do 30. 4. 2015**

Dokumentace 2. etapy – km 0,000-1,440 - **do 30. 9. 2015**

Autorský dozor při realizaci stavby.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.


V Hradci Králové dne

26-02-2015


.....
Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

V Hradci Králové dne


.....
Zhotovitel
Ing. Aleš Dejmek
jednatel společnosti

STRADA HK spol. s r.o.
PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB
HRADEC KRÁLOVÉ
500 03 Ječná 510
DIČ: CZ27535461