



Setkání s partnery

Hradec Králové 08.12.2023

Program

- Realizace staveb a hodnocení roku 2023
- Plán staveb na rok 2024
- Zkušenosti z výběrových řízení a staveb v roce 2023


REALIZACE STAVEB v roce 2023

- Realizované stavby:
 - 35 staveb realizovaných v roce 2023
 - 45 km komunikací
 - 9 mostů
 - 29 staveb dokončených
 - 6 staveb přechází do roku 2024
- Prostavěná hodnota v roce 2023 – 1,075 mld. Kč vč. DPH

Dopravní stavby 2023 rekapitulace

Zdroj financování	Hodnota staveb [mil. Kč s DPH]
Integrovaný regionální operační program (IROP)	282,10
Státní fond dopravní infrastruktury (II+III+ mosty) (SFDI)	390,00
Státní fond dopravní infrastruktury – nové technologie (SFDI)	19,20
Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje (FRR)	291,40
Průmyslová zóna Solnice - Kvasiny	91,80
CELKEM v roce 2023	1 074,50

Přehled financování dle zdrojů - 2023



Zhodnocení roku 2023

- Vysoutěženo 26 nových staveb pro realizaci
- Zájem dodavatelů o zakázky, průměrný počet nabídek na jednu zakázku 4 – 5. Menší počet nabídek v případě zakázek na mosty a opěrné zdi.
- Celkem soutěženo 42 akcí, z toho 16 zadávacích řízení zrušeno (většinou z důvodu absence nabídek).

Zhodnocení roku 2023

- Zvýšen důraz na kvalitu prací a použitých materiálů.
- Velké množství změn stavby před dokončením - v roce 2023 bylo více než 80 dodatků na stavby (v případě společného zadání s obcí i dodatky pro obce).
- Pomalá rychlost přípravy podkladů pro změnové listy od zhotovitelů - rozpočty a podklady pro odůvodnění – nutno zlepšit, dodatky nutno uzavírat včas.
- Včasné předkládání RDS.
- Řádné odůvodnění změn - nepředvídatelnost, zdůvodnění potřeby změny (cena a doba výstavby)

Zhodnocení roku 2023

- Fakturovat pouze provedené práce (ne celou položku), pozor na přefakturaci.
- Předkládání podkladů pro fakturaci - měřičské protokoly, evidence likvidace odpadů apod.
- Fakturovat odděleně položky dle SOD a dle dodatků.
- V průběhu realizace požadavek na autorizovanou osobu uvedenou v nabídce, o změnu osob uvedených v nabídce nutno požádat Správce stavby

Zhodnocení roku 2023

- Dodržet požadavky na dovozové vzdálenosti z obalovny, provádění pokládky vlastními silami. Předkládání subdodávek k odsouhlasení.
- Včasné předkládání technologických postupů a odsouhlasení materiálů.
- Důsledné předávání jednotlivých vrstev a konstrukcí – zápis do stavebního deníku.
- Vedení laboratorního deníku s výsledky zkoušek. Zkoušky vždy za účasti TDI.
- Dodržení bezpečnosti prací (BOZP).
- Dodržet specifikaci a popis položky.



Nedostatky v nabídkách v roce 2023

- Reference – musí být uveden popis činnosti, termín realizace, cena realizace, pokládka asfaltových vrstev
- Stavbyvedoucí – uvádět požadované údaje (stavbyvedoucí, cena, termín realizace, kontakty)
- Během lhůty pro podání nabídek – možnost se zeptat na nejasnosti
- Hodnotíme dle údajů pro hodnocení, posuzujeme pouze 1. vyhodnocenou nabídku, u ostatních nabídek kontrola bankovní záruky a čestného prohlášení ke střetu zájmů
- Kontrola pojistné smlouvy, zda pojištění splňuje požadavky v nabídce

Realizace staveb - plán 2024

- Ocenění soupisů prací pro rok 2024 – dle ceníku OTSKP 2023
- Od 01.10.2023 platí Vyhláška 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem
- Smluvní podmínky FIDIC – červená kniha, ZOP
- Valorizace (čtvrtletní) – nutno postupovat dle ZOP – o valorizaci musí požádat zhotovitel dle článku 13.8. ZOP – automaticky se nevalorizuje

Realizace staveb pro rok 2024

- Pro rok 2024 je připraveno 57 staveb, z toho 6 staveb přechází z roku 2023
- Předpokládaná hodnota staveb v investiční hodnotě 1 832 mil. mil. Kč s DPH
- Více než 70 km komunikací, 34 mostů



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Plán dopravních staveb 2024

ZDROJ FINANCOVÁNÍ	Objem financí v mil. Kč
Integrovaný regionální operační program (IROP)	452
Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje (FRR)	635
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)	330
Státní fond dopravní infrastruktury (nehodové lokality)	32
Opravy související s výstavbou D11	60
Průmyslová zóna Solnice - Kvasiny	323
CELKEM (cena předpokládaná)	1832

Dopravní stavby 2024 - IROP

Plán staveb financovaných z IROP – nové stavby				
Okres	Název akce	Předpokládaný rok výstavby	Předpokládané investiční náklady na stavbu v roce 2024 [mil. Kč s DPH]/celkové náklady	Fáze zadávacího řízení
HK	II/299 Librantice - Libřice, 2. etapa	2024	153	vypsáno
HK	II/327 Zábědov - Nový Bydžov	2024 - 2025	50 (120)	příprava zadávacího řízení
JC	II/502 Jičín - Ruská a Poděbradova - 1. etapa	2024 - 2026	30 (300)	příprava zadávacího řízení
JC	II/280 Libáň - Kopidlno, II. etapa - 1. část (Ledkov - Kopidlno)	2024	50	příprava zadávacího řízení
JC	II/300 Miletín – Zdobín	2024	49	příprava zadávacího řízení
NA	II/303 Přeložka Běloves - Velké Poříčí	2024 - 2026	100 (620)	vypsáno
RK	II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí	2024 - 2026	20 (220)	příprava zadávacího řízení
		celkem	452	

Dopravní stavby 2024 - SFDI + FRR

Plán staveb financovaných z FRR + SFDI				
Okres	Název akce	Předpokládaný rok výstavby	Předpokládané investiční náklady na stavbu v roce 2024 [mil. Kč s DPH] /celkové náklady	Fáze zadávacího řízení
HK	Most ev.č. 299-002 Třebechovice pod Orebem	2024	10	příprava zadávacího řízení
HK	Most ev.č. 3262-3 Skřivany	2024	12	nabídky otevřeny
HK	III/3089 Smiřice včetně mostu ev.č. 3089-1 Smiřice	2024	31	příprava zadávacího řízení
HK	III/32329 Libčany	2024	49	příprava zadávacího řízení
HK	Most ev. č. 323-007 a ev.č. 323-008 Nechanice včetně komunikace	2024 - 2025	30 (53)	příprava zadávacího řízení
HK	III/3089 Rodov - Hoříněves (III3089 Smiřice křižovatka s I/33 – Hoříněves křižovatka s III/32531)	2024	60	příprava zadávacího řízení
HK	Most ev.č. 32722-4 Pamětník	2023 - 2024	5	uzavřena SoD - přechod z roku 2023



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Dopravní stavby 2024 - SFDI + FkR

Plán staveb financovaných z FRR + SFDI				
Okres	Název akce	Předpokládaný rok výstavby	Předpokládané investiční náklady na stavbu v roce 2024 [mil. Kč s DPH] /celkové náklady	Fáze zadávacího řízení
JC	II/284 Nová Paka - Lomnická ulice - 1. etapa	2024 - 2026	15 (30)	příprava zadávacího řízení
JC	III/32754 Chomutice – Třtěnice	2024	29	nabídky otevřeny
JC	III/32834 Milíčeves – Butoves	2024	26	příprava zadávacího řízení
JC	III/28036 Kozojedy - rekonstrukce propustku	2024	2	vypsáno
JC	II/326 Sukorady - rekonstrukce propustku	2024	2	příprava zadávacího řízení
JC	III/28448 Úhlejev - rekonstrukce opěrné zdi	2024	3	příprava zadávacího řízení
JC	III/2861 Těšín - Soběraz - Radim - II. etapa (intravilán Dřevěnice) 2. část	2024	14	příprava zadávacího řízení
JC	III/28038 Sekeřice – Hlušičky	2024	50	příprava zadávacího řízení
JC	II/501 Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad - Svatojanský Újezd 1. etapa	2024	30	příprava zadávacího řízení

Dopravní stavby 2024 - SFDI + FF...

Plán staveb financovaných z FRR + SFDI				
Okres	Název akce	Předpokládaný rok výstavby	Předpokládané investiční náklady na stavbu v roce 2024 [mil. Kč s DPH]/celkové náklady	Fáze zadávacího řízení
NA	III/3038 Červený Kostelec-ul. Sokolská	2024	53	příprava zadávacího řízení
NA	III/28526 Rokole - Nový Hrádek - neúnosná krajnice	2024	43	nabídky otevřeny
NA	III/30122 Žďár nad Metují	2024	3	nabídky otevřeny
NA	III/30324 Broumov - Šonov, km 0,540 - 2,800, II. etapa	2024	33	příprava zadávacího řízení
NA	III/30416 Vysokov - havárie tělesa silnice (odvodnění a opěrná zeď)	2024	19	příprava zadávacího řízení
NA	II/303 Přeložka Běloves - Velké Poříčí (archeologický průzkum a zemní práce) – biologický dozor	2023 - 2024	6	uzavřena SoD - přechod z roku 2023
NA	III/3049 Česká Skalice - Červený Kostelec IV. etapa (Zblov - Česká Skalice)	2023 - 2024	48	uzavřena SoD - přechod z roku 2023
RK	III/32112 Skuhrov nad Bělou - Lomy, 2. etapa	2024	71	příprava zadávacího řízení
RK	III/3051 Albrechtice nad Orlicí - hranice okr. RK - PA, II. etapa	2024	51	příprava zadávacího řízení
RK	III/3166 Chleny - Vrbice (intravilány)	2024	38	příprava zadávacího řízení

Dopravní stavby 2024 - SFDI + FR..

Plán staveb financovaných z FRR + SFDI				
Okres	Název akce	Předpokládaný rok výstavby	Předpokládané investiční náklady na stavbu v roce 2024 [mil. Kč s DPH]/celkové náklady	Fáze zadávacího řízení
TU	III/30011 DKnL - Zálesí - Doubravice, I. etapa (km 1,378 - 2,225)	2024	30	vypsáno
TU	Most ev.č. 32550-1 Čermná	2024	4	příprava zadávacího řízení
TU	II/295 Vrchlabí, sanace tělesa komunikace v km 9,714 - 9,764	2024	2	nabídky otevřeny
TU	III/3041 Maršov u Úpice, II. a III. etapa (km 1,080 - 3,430 - 4,97) a most ev. č. 304-002 Libňatov	2024 - 2025	70 (134)	příprava zadávacího řízení
TU	III/29923 Choustníkovo Hradiště	2024 - 2025	30 (57)	příprava zadávacího řízení
TU	II/295 Revitalizace „polských mostů“ Přední Labská – mosty ev.č. 295-014, 295-014B, 295-014C	2024	144	vypsáno
TU	II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 – 14,411 (Nad Úpravnou)	2023 - 2024	12	uzavřena SoD - přechod z roku 2023
		celkem	1025	

Dopravní stavby 2024 - SFDI – nehodové lokality

Plán staveb – SFDI – bezpečnost			
Okres	Název akce	Předpokládaný rok výstavby	Předpokládané investiční náklady na stavbu v roce 2024 [mil. Kč s DPH]
HK	Odstranění nehodové lokality U224 - II/324 Nechanice	2024	1,60
HK	Odstranění nehodové lokality K56 - II/327 Levín	2024	1,00
HK	Odstranění nehodové lokality S56 II/298 Třebechovice pod Orebem	2024	4,40
JC	Odstranění nehodové lokality U349 - II/284 Nová Paka	2024	1,50
JC	Odstranění nehodové lokality U84 – II/300 Miletín	2024	2,10
JC	Odstranění nehodové lokality U286 a U340 - II/284 Lázně Bělohrad	2024	2,10
RK	Odstranění nehodové lokality U227 - II/321 Černíkovice	2024	2,50

Dopravní stavby 2024 - SFDI – nehodové lokality

Plán staveb – SFDI – bezpečnost			
Okres	Název akce	Předpokládaný rok výstavby	Předpokládané investiční náklady na stavbu v roce 2024 [mil. Kč s DPH]
NA	Odstranění nehodové lokality U47 + U104 – II/303 Jetřichov	2024	9,30
NA	Odstranění nehodové lokality KN 84 - II/303 křižovatka Náchod	2024	1,60
TU	Odstranění nehodové lokality S50 - II/300 Zdobín	2024	1,80
TU	Odstranění nehodové lokality U259 - II/295 Vrchlabí	2024	2,10
TU	Odstranění nehodové lokality U150 - II/295 Dolní Branná	2024	2,10
		Celkem	31,90

Dopravní stavby 2024 - Průmyslová zóna Kvasiny

Plán staveb – Průmyslová zóna Kvasiny				
Okres	Název akce	Předpokládaný rok výstavby	Předpokládané investiční náklady na stavbu v roce 2024 [mil. Kč s DPH] /celkové náklady	Fáze zadávacího řízení
RK	II/298 Opočno, obchvat - II. etapa	2022-2024	38 (232)	uzavřena SoD - přechod z roku 2023
RK	II/321 křižovatka U Voříšku	2024	45	příprava zadávacího řízení
RK	CPZ Solnice – jih	2023 - 2025	180 (256)	uzavřena SoD - přechod z roku 2023
RK	I/14 Solnice, obchvat	2024 - 2026	50 (631)	příprava zadávacího řízení
RK	II/318 Častolovice, obchvat	2024 - 2027	10 (839)	příprava zadávacího řízení
		Celkem	323	



Děkuji za pozornost

Ing. Jiří Brandejs - ředitel společnosti

Vypracoval: Ing. Jiří Koutník
Technicko - obchodní náměstek