

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

## Smluvní strany

### Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Mgr. Martin Červíček, hejtman

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ 70889546

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

(dále též „objednatel“)

a

### Ing. Marek Pavlíček

Místo podnikání: Sylvárovská 2871, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

zastoupený: Ing. Markem Pavlíčkem

IČO: 412 27 221

DIČ: CZ41227221

číslo účtu: ██████████

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 6. 2017, která byla uzavřena se zhotovitelem jako uchazečem veřejné zakázky: „Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl - PD elektroinstalace“ zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)

## I.

### Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6, odst. 4, původní smlouvy o dílo v souvislosti se vznikem dodatečných změn věcného rozsahu díla, a to rozšíření požárně bezpečnostního řešení na stavbě, kde bylo na žádost HZS nově zpracováno 1.patro, které původně nebylo součástí projektové dokumentace.  
Jedná se o změny podle § 222 odst. 6 zákona, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky – práce podle Změnového listu č. 1  
vícepráce: 5 000 Kč bez DPH  
méněpráce: 0 Kč bez DPH
2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je změnový list č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 5 000 Kč bez DPH

## II. Vymezení rozsahu změn

Článek 6, odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 14 písm. a) - **zpracování PD a spolupráce** - činí:

<b>cena bez DPH</b>	<b>235 000 Kč</b>
<b>DPH samostatně</b>	<b>49 350 Kč</b>
<b>cena s DPH</b>	<b>284 350 Kč</b>

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 14 písm. b) - **autorský dozor** - činí:

<b>cena bez DPH</b>	<b>30 000 Kč</b>
<b>DPH samostatně</b>	<b>6 300 Kč</b>
<b>cena s DPH</b>	<b>36 300 Kč</b>

---

c) součet dílčích cen výše dle písm. a) a b):

<b>cena celkem bez DPH</b>	<b>265 000 Kč</b>
<b>DPH samostatně</b>	<b>55 650 Kč</b>
<b>cena s DPH</b>	<b>320 650 Kč</b>

## III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023.

**Přílohy tohoto dodatku:**

Příloha č. 1 - Změny závazků ze smlouvy

Příloha č. 2 - Změnový list č. 1

Za objednatele:

V Hradci Králové



.....  
Královéhradecký kraj  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman

Za zhotovitele:

Ve Dvoře Králové nad Labem



Ing. Marek Pavlíček

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl - PD elektroinstalace

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	260 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 5 610 000 Kč	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>	
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	0,00 % < 10,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	260 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	260 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 5 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 5 000,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

<b>Smluvní cena</b>		<b>260 000,00 Kč bez DPH</b>	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 5 000,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>		<b>5 000,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	<b>(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %</b>	<b>1,92 % ≤ 30,00 %</b>	

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

### SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU



<b>Číslo aktuálního dodatku</b>	<b>1</b>
<b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>+ 5 000,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>5 000,00 Kč bez DPH</b>

### SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>260 000,00 Kč bez DPH</b>
<b>Cena po navýšení z dodatku č. 1</b>	<b>265 000,00 Kč bez DPH</b>
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>265 000,00 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a:

Marek Pavlík

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<i>číslo ZL: 01</i>	
Název projektu:	Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl - PD elektroinstalace		
Zhotovitel:	Ing. Marek Pavlíček		
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ: 70889546		
Změnový list vystavil:	Ing. Marek Pavlíček, IČ: 41227221		
Datum:	13.12.2023		
<b>Předmět změny:</b>			
Revize PBR oproti původně schválené. Podání změny na HZS a jeho přeschválení.			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Jedná se o změny, kdy ve smlouvě o dílo byl požadavek na požární řešení pouze pro II. až IV. NP. V průběhu stavby došlo ke změnám, se kterými zadavatel nemohl počítat. Do požárního řešení budovy musel být zahrnut i prostor I. NP.			
Tuto úpravu dokumentace provedl zhotovitel nad rámec zadání zakázky.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
<b>-0- Kč</b>		<b>5 000- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>-5 000- Kč</b>		<b>Bez dopadu do termínu</b>	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík		Za zhotovitele: Ing. Marek Pavlíček	
Datum:		Datum:	
			
		Za technický dozor stavebníka: Martin Hynek	
		Datum:	