

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 23.06.2023
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Město Miletín

Náměstí K. J. Erbena č. 99, 507 71 Miletín
IČO: 002 71 811
DIČ: CZ00271811
zastoupený starostou Bc. Miroslavem Noskem
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/284 Miletín, vjezd od lázní Bělohrad – náměstí včetně odvodnění**“.

Na základě vzájemné dohody, jejíž předmětem je úprava vjezdu z komunikace, nároží křižovatky v místě přechodu pro chodce a úprava dopravního značení přilehlých ulic, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/284 Miletín, vjezd od lázní Bělohrad – náměstí včetně odvodnění**“, včetně změny č. 3 v dané lokalitě a, specifikovaných v dokumentech v článku I. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 4 038 341,52 Kč vč. DPH (slovy

Číslo stavby: 33119

čtyřimilionytřicetosmtisíctřistačtyřicetjedna Korun Českých padesát dva haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	3 337 472,33 korun českých
DPH (21%)	700 869,19 korun českých
Cena celkem	4 038 341,52 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 102, 103, 104 – Chodníky, parkoviště, autobusová zastávka, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 102, 103, 104 – Chodníky, parkoviště, autobusová zastávka, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

V Miletíně dne: 06.11.2023

Objednatel
Bc. Miroslav Nosek, starosta
MILETÍN
00271811

V Praze dne: 06.11.2023

Zhotovitel
Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Pops	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Poř. Kód					

Soubor staveb: 231240588S.1 - KHK+město Miletín - II284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad – náměstí včetně odvodnění
Stavba: 33119 - III284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad – náměstí včetně odvodnění_Miletín_29032023

Objekt: ZBV 3 - Nové práce na městské části

Etapa: 01 - Dopravní značení					
001	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	4,000000	KUS	
002	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	3,000000	KUS	

Součet za Etapa: 01 - Dopravní značení

Etapa: 02 - Vjezd					
001	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	4,250000	M3	
002	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	17,000000	M2	
003	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	7,000000	M	

Součet za Etapa: 02 - Vjezd

Etapa: 04 - Přechody pro chodce

001	11317	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	0,600000	M3	
002	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	17,200000	M	
003	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	11,500000	M	
004	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	0,630000	M3	
005	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	4,810000	M3	
006	18110	ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	32,070000	M2	
007	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	14,230000	t	
008	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	4,810000	M3	
009	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	3,600000	M2	
010	587205	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	10,220000	M2	
011	2	Žulový obrubník 15 x 25 cm, opalovaný šedý	7,200000	m	
012	6	Žulová dlažební kostka 4 - 6 cm červená - růžová	1,150000	t	
013	7	Žulová dlažební kostka 4 - 6 cm červená - šedá	1,150000	t	
014	8	Reliéfní polymerbetonová dlažba - bílá	4,800000	m2	
015	9	Hladká polymerbetonová dlažba - bílá	3,950000	m2	
016	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	14,700000	m	
017	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	9,200000	m2	
018	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	8,750000	m2	
019	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	18,100000	M	

Součet za Etapa: 04 - Přechody pro chodce

134 324,89

CELKEM Objekt: ZBV 3 - Nové práce na městské části

167 803,14

Celkem zaokrouhleno

167 803,00

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

3

Číslo smlouvy objednatele :	33119
Registrační číslo projektu :	52/19
Smlouva o dílo uzavřená dne :	23.06.2023

Název stavby :

II/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad - náměstí včetně odvodnění

Název objektu :

Objednatel :

Město Miletín, Náměstí K. J. Erbena č. 99, 507 71 Miletín

Projektant stavby (autorský dozor) :

VDI Projekt s.r.o. - Vodohospodářská dopravní infrastruktura, K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10

Zhotovitel :

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Popis a zdůvodnění změny :

Změna č. 3 se týká více prací na SO 102, 103, 104 - Chodníky, parkoviště, autobusová zastávka

Dle požadavku města došlo k úpravě vjezdu z komunikace, nároží křižovatky v místě přechodu pro chodce a k úpravě dopravního značení přilehlých ulic.

Více práce:

SO 102, 103, 104 - Chodníky, parkoviště, autobusová zastávka - chodníky..... 167 803,14 Kč bez DPH

Přílohy evidenčního listu :

- | | |
|----|--------------------------|
| 1. | Rekapitulace ceny |
| 2. | Soupis provedených prací |

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo včetně dodatku č.3 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 3:		Nová cena stavby po změně č. 3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
3 440 524,95 Kč	4 038 341,52 Kč	0,00 Kč	203 041,80 Kč	4 038 341,52 Kč	597 816,57 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.3:		0,00 Kč	203 041,80 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	COLAS CZ, a.s.	Ing. Pavel Keller	06 -11- 2023
Projektant (autorský dozor):	VDI Projekt s.r.o.	Ing. Miroslav Kučera	06 -11- 2023
TDS:	Miroslav Drozen	Miroslav Drozen	06 -11- 2023
Zástupce objednatele:	Město Miletín	Bc. Miroslav Nosek	06 -11- 2023

Název stavby:

II/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad - náměstí včetně odvodnění

Rekapitulace ceny po změně č. 3

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH	ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 101	Vedlejší a ostatní náklady	151 652,00	0,00	0,00	151 652,00
SO 102, 103, 104	Chodníky, parkoviště, autobusová zastávka	1 958 079,93	167 803,14		2 125 883,07
SO 306	Přeložka vodovodu	720 808,22	0,00	0,00	720 808,22
SO 501	Přeložka plynu	339 129,04	0,00	0,00	339 129,04
CENA CELKEM bez DPH		3 169 669,19	167 803,14	0,00	3 337 472,33
DPH 21 %		665 630,53	35 238,66	0,00	700 869,19
CENA CELKEM		3 835 299,72	203 041,80	0,00	4 038 341,52