

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 31.03.2023
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

a

(2) M - PROJEKCE s.r.o.

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČO: 050 61 415

DIČ: CZ05061415

Zastoupený/jednající Mgr. Michal Kropáč, Ing. Petr Hájek

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování studie proveditelnosti stavební akce
„Jižní propojení Hradec Králové“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Studie proveditelnosti v konceptu	Do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Studie proveditelnosti – vše v čístopise	do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu studie proveditelnosti v konceptu

*Koncept – úplná studie proveditelnosti včetně zajištění podkladů, vypracování studie, dopravně-inženýrských podkladů a odhadu stavebních nákladů, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

21. 12. 2023

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Petr Hájek
jednatel

.....
Zhotovitel
Mgr. Michal Kropáč
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/JU:

32822

Název akce:

Vypracování studie proveditelnosti stavební akce "Jižní propojení Hradec Králové"

Objednatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

M - PROJEKCE s.r.o.

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

31.03.2023

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Popis a zdůvodnění změny:

V době přípravy Smlouvy o dílo nebyly známy níže uvedené skutečnosti, které mají vliv na termín dokončení díla: Na jednání ze dne 26.04.2023 bylo zástupci města Hradec Králové konstatováno, že nejpozději do konce 07/2023 bude zpracovaný aktualizovaný dopravní model města. Jedná se o podklad nezbytný pro řádné zpracování Díla. V současné době není tento model stále aktualizovaný a podle posledních informací Objednatele se předpokládá jeho dokončení do konce 11/2023. V této souvislosti žádá zhotovitel o prodloužení termínu pro dokončení.

Ceny uvedeny c KČ bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Měněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 748 000,00 Kč	1 748 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 748 000,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Studie proveditelnosti v konceptu	do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Studie proveditelnosti – vše v čistopise	do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu studie proveditelnosti v konceptu	

Přílohy evidenčního listu :

1.	Žádost dodavatele o dodatek
2.	

Odsouhlasení změny:

	Název firmy	Jméno a příjmení	Podpis
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
522 / 2023

VYŘIZUJE / LINKA

PRAHA
21.09.2023**Věc: Žádost o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o Dílo****Akce: Vypracování studie proveditelnosti stavební akce „Jižní propojení Hradec Králové“**

Vážení,

vzhledem ke skutečnostem, které nemohl Zhotovitel předvídat a ovlivnit Vám zasíláme zdůvodnění změny termínu pro dokončení části Díla výše uvedené akce.

Smlouva o Dílo (SoD) byla uzavřena dne 31.03.2023. V době přípravy Smlouvy o dílo však nebyly známy níže uvedené skutečnosti, které nás vedou k žádosti o návrh úpravy Smlouvy o dílo formou Dodatku č. 1, kde by došlo k úpravě termínu nebo lhůty pro dokončení části Díla.

Odůvodnění pro návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě o Dílo.


1. Na jednání ze dne 26.04.2023 bylo zástupci města Hradec králové konstatováno, že nejpozději do konce 07/2023 bude zpracovaný aktualizovaný dopravní model města. Jedná se o podklad nezbytný pro řádné zpracování Díla. V současné době není tento model stále aktualizovaný a podle posledních informací Objednatele se předpokládá jeho dokončení do konce 11/2023.
2. V souladu s článkem 25.1 Všeobecných obchodních podmínek (VOP), a zejména pak v souladu se Zvláštními obchodními podmínkami (ZOP-D), kde se mění písmeno c) výše uvedeného článku na znění „termín dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je z důvodu takového ztížení nebo zdržení nezbytná pro řádné dokončení služeb“, žádáme Objednatele o úpravu článku 22.1 VOP na níže uvedené znění:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Studie proveditelnosti v konceptu	do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Studie proveditelnosti – vše v čístopise	Do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatel ke konceptu studie proveditelnosti v konceptu

Tímto žádáme objednatele o úpravu SoD formou písemného Dodatku č.1, kterým se zohlední nepředvídatelné skutečnosti během realizace díla.

V rámci posouzení naší žádosti jsme připraveni Vám poskytnout naší plnou součinnost.

S pozdravem



.....
Ing. Petr Hájek
jednatel