

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 24.03.2023
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1)

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

DIČ: CZ27502988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

a

(2) **Atelier PROMIKA s.r.o.**

Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4

IČO: 260 80 273

DIČ: CZ26080273

Zastoupený jednatelem Ing. Petrem Peštálem a Ing. Petrem Mackem

zapsaný v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 103969

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„II/285 Vilantice, rekonstrukce komunikace, km 1,355 – 3,154“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 1 mění takto:

Cena celkem bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 24.03.2023)	1.695.000 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	270.000 Kč
Cena celkem bez DPH	1.965.000 Kč
DPH (21%)	412.650 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.377.650 Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát <u>v konceptu</u> vč. <u>konceptu</u> diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 10 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – <u>vše v konceptu</u> a Předání bezpečnostního auditu (s hodnotícím listem)	do 12 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - <u>v čístopise</u> a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – <u>v konceptu</u>	do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – <u>vše v konceptu</u>	do 7 týdnů od vydání a nabytí právní moci společného povolení
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – <u>vše v čístopise</u>	do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

Číslo stavby: 36579

*Koncept – úplná dokumentace/projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

V Hradci Králové dne

21. 12. 2023

V Praze dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtmán

.....
Zhotovitel
Ing. Petr Peštál
jednatel

.....
Zhotovitel
Ing. Petr Mažek
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/JU:

36579

Název akce:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/285 Vilantice, rekonstrukce komunikace, km 1,355 – 3,154“

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

Atelier PROMIKA s.r.o.

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

24.03.2023

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Popis a zdůvodnění změny:

V současné době probíhá koordinace projektové přípravy mezi zadavatelem Královéhradecký kraj a obcí Vilantice, která si samostatně připravuje projekt pro realizaci chodníků v obci. Z důvodu nutnosti rozšíření zemního tělesa pro realizaci rekonstrukce komunikace a zajištění jeho stability je třeba vybudovat opěrnou zeď u rybníka (naproti č.p. 39). V projektu je silnice uvažována v šířkovém uspořádání 3 m pro 1 jízdní pruh a nově realizovaný chodník. V původním zadání dokumentace se s nutností vybudování opěrné zdi nepočítalo.

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 695 000,00 Kč	1 695 000,00 Kč	0,00 Kč	270 000,00 Kč	1 965 000,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Záborový elaborát v konceptu ve konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 10 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu a Předání bezpečnostního auditu (s hodnotícím listem) + SO Opěrná zeď u rybníka	do 22 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	do 12 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čistopise a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v konceptu	do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	
služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 7 týdnů od vydání a nabytí právní moci společného povolení	

PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS	
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)	

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Žádost dodavatele o dodatek
3.	Změny závazků ze smlouvy
4.	
5.	

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/285 Vilantice, rekonstrukce komunikace, km 1,355 – 3,154“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH	ZMĚNA Č. 1		Cena celkem pro změnách
			Méněpráce	Vícepráce	
A.	Zeměměřické práce, mapový podklad	60 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč
B.	Diagnostický průzkum vozovky	70 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč
C.	Vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem	15 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč
D.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	55 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	55 000,00 Kč
E.	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP), včetně mostu ev.č. 285-003	620 000,00 Kč	0,00 Kč	130 000,00 Kč	750 000,00 Kč
F.	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), včetně mostu ev.č. 285-003	370 000,00 Kč	0,00 Kč	140 000,00 Kč	510 000,00 Kč
G.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	120 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	120 000,00 Kč
H.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	60 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč
I.	DIO a PD objízdných tras	90 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	90 000,00 Kč
J.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	15 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč
K.	Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč
L.	Dendrologický průzkum	15 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč
M.	Kamerový průzkum dešťové kanalizace	35 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	35 000,00 Kč
N.	Bezpečnostní audit	80 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	80 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 625 000,00 Kč	0,00 Kč	270 000,00 Kč	1 895 000,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 70 hod x 1000 Kč/hod		70 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		1 695 000,00 Kč	0,00 Kč	270 000,00 Kč	1 965 000,00 Kč
DPH 21%		355 950,00 Kč	0,00 Kč	56 700,00 Kč	412 650,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		2 050 950,00 Kč	0,00 Kč	326 700,00 Kč	2 377 650,00 Kč



Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s

Kutnohorská 59,
500 04 Hradec Králové

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Místo odeslání / datum
Praha, 16.08.2023

Věc: „II/285 Vilantice, rekonstrukce komunikace, km 1,355 – 3,154“

- cenová nabídka na doplnění SO Dešťová kanalizace, SO kanalizační přípojky a SO Opěrná zídka u rybníka

Na základě Vaší poptávky předkládáme cenovou nabídku na doplnění PD na akci „II/285 Vilantice, rekonstrukce komunikace, km 1,355 – 3,154“ o další stavební objekty.

SO Dešťová kanalizace

- DSP	325 000,-Kč
- PDPS	250 000,-Kč
Celkem	575 000,-Kč

SO Kanalizační přípojky

- DSP	70 000,-Kč
- PDPS	80 000,-Kč
Celkem	150 000,- Kč

SO Opěrná zídka u rybníka

- DSP	130 000,-Kč
- PDPS	140 000,-Kč
Celkem	270 000,- Kč

Ceny uvedeny bez DPH.

Veškeré práce na zakázce mohou být zahájeny až po obdržení platné písemné smlouvy.

S pozdravem

Ing. Petr Peštal
jednatel společnosti

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/285 Vilantice, rekonstrukce komunikace, km 1,355 – 3,154“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 695 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 5 610 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	0,00 % < 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 695 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 270 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 270 000,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 695 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena		1 695 000,00 Kč bez DPH
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 270 000,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		270 000,00 Kč bez DPH
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	15,93 % ≤ 30,00 %
POSOUZENÍ:		Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 270 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	270 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	1 695 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 965 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 965 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

I [redacted]