

Dohoda o narovnání č. 2

Smluvní strany

Objednatel: **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení: ██████████
č. účtu: ██████████
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **PS – STAV Náchod s.r.o.**
se sídlem: Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod
zástupce: Pavel Sedláček, jednatel
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ28858531
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. značkou C 31554
bankovní spojení: ██████████
číslo účtu: ██████████

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

dohodu o narovnání č. 2

(dále též jen „dohoda“).

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany dne 31. 5. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, která byla uzavřena se zhotovitelem jakožto vybraným dodavatelem v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem: **„Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují“**.
- 1.2. Ke smlouvě o dílo postupně smluvní strany uzavřely dodatek č. 1, č. 2 a č. 3.
- 1.3. Následně k narovnání práv a povinností z Dodatku č. 1 (Dodatek č. 1 byl chybně uzavřen na částku, která nebyla v souladu s odsouhlasenými změnovými listy) byla uzavřena dohoda o narovnání č. 1, ve které se Objednatel se dohodou zavázal uhradit Zhotoviteli rozdíl mezi částkou v odsouhlaseném změnovém listu č. 6 a chybně uvedenou částkou v dodatku č. 1, konkrétně šlo o navýšení ve výši 3 000 Kč bez DPH.

II.
PŘEDMĚT DOHODY

- 2.1. Při závěrečné fakturaci a vyúčtování vyšlo najevo, že text na fasádě byl Zhotovitelem proveden v menším rozsahu, a to na základě shodných požadavků a stanovisek od Objednatele, uživatele i architekta Města Nové město nad Metují. Tyto předem odsouhlasené méně práce však nebyly řešeny změnovým listem a do této chvíle nebyly vypořádány.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na narovnání výše uvedené nesrovnalosti, a to tímto způsobem:

Zhotovitel se touto dohodou o narovnání zavazuje uhradit Objednateli ROZDÍL mezi původně oceněnou položkou ve výkazu výměr (Text na fasádě) a skutečně realizovaným rozsahem textu na fasádě (odpočet), konkrétně se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli částku **ve výši 230 000 Kč bez DPH (dvě stě třicet tisíc korun českých)**, a to do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této dohody na účet Objednatele uvedený v záhlaví této dohody.

- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že touto dohodou jsou narovnány všechny jejich závazky vyplývající ze smlouvy o dílo.

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.
- 3.2. Tato dohoda je v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **uzavřen elektronicky**.
- 3.3. Smluvní strany potvrzují, že si tuto dohodu před jeho podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své zaručené elektronické podpisy.
- 3.4. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.
- 3.5. Uzavření této dohody bylo schváleno radou Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje návrhem usnesení č. RK/N 44521 ze dne 13. 11. 2023.

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Martin Červíček,
hejtman Královéhradeckého kraje



Pavel Sedláček,
jednatel PS – STAV Náchod s.r.o.