



# Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211  
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka  
TOÚ/025-24/Ko

Vyřizuje/linka  
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne  
01.02.2024

Vysvětlení č. 4 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/29923 Choustníkovo Hradiště“.

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

#### Znění žádosti:

##### Žádost č. 1

Dobrý den,

Žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz:

Realizace je etapizována. V rámci I. etapy výstavby má být minimálně realizována rekonstrukce komunikace, vybudována přeložka dešťové kanalizace v km 0,350 – 0,725 a položena nová dešťová kanalizace v km 0,725 do km 1,175. Předpokládané datum zahájení 3.6.2024 a dokončení první etapy je stanoveno na 27.10.2024, což je cca 21 týdnů. Na základě prostudování projektové dokumentace a stanovení si harmonogramu je I. etapa v objemu 80% zakázky a bude na ní potřeba min. 32 kalendářních týdnů.

Žádáme zadavatele sdělení, zda umožní začít letos s II. etapou o délce trvání cca 11 týdnů, poté stavbu přerušit bez ohledu na zimní přestávku a zahájit I. etapu v příštím roce v délce trvání cca 32 týdnů.

Moc děkuji.

#### Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

##### Žádost č. 1

Harmonogram postupu prací je navržen na dvě etapy s tím, že bude zahájena I. etapa od křižovatky v Choustníkově Hradišti směrem na konec Choustníkova Hradiště z toho důvodu, že se jedná o složitější část a je snahou zadavatele, nezatěžovat staveništní dopravou část již rekonstruovaného úseku.

Zadavatel požaduje v prvním roce stavby realizovat minimálně část této I. etapy v takovém rozsahu, aby bylo možné komunikaci (spadající do této etapy) před zimním obdobím uvést do režimu předčasného užívání a bylo dořešeno odvodnění novou dešťovou kanalizací tak, jak je uvedeno v Zadávací dokumentaci ze dne 21.12.2023, bod 2. Vymezení předmětu veřejné zakázky, odstavec Ostatní požadavky a dále bod. 3 Doba a místo plnění veřejné zakázky, třetí odstavec.

Případně zbývající části této I. etapy je možné realizovat společně s II. etapou v roce 2025.

**Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.**

Ing. Jiří Brandejs  
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.  
na základě pověření