

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 3.11.2023

Smluvní strany

Kupující	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje
bankovní spojení:	████████████████████
č. účtu:	████████████████████

dále jako „kupující“ a

Prodávající	KESA, s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 12809	
se sídlem	Smetanova 846, 539 73 Skuteč
IČO	252 85 017
DIČ	CZ25285017
zastoupený	Vlastimil Svatoň, jednatel společnosti
bankovní spojení	████████████████████
číslo účtu	████████████████████

dále jako „prodávající“; kupující a prodávající společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Kupní smlouvě ze dne 13.12.2023, která byla uzavřena s prodávajícím jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii – chladicí a mrazicí vybavení do zdravotnického provozu**“ (dále také „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 10 odst. 1 původní kupní smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou specifikovány v příloze č. 1 a v příloze č. 2 tohoto dodatku č. 1.

Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy podle Přílohy č. 1 a Přílohy č.2.

vícepráce: 18 912,- Kč bez DPH

2. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 18 912,- Kč bez DPH.**

II. **Vymezení rozsahu změn**

1. Čl. 3 odst. 1 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

III. **Kupní cena zboží**

3.1 Celková kupní cena zboží činí

1 777 567,- Kč bez 21% DPH, DPH činí 373 289,10 Kč, tj. 2 150 856,10 Kč.

(slovy: jeden milion sedm set sedmdesát sedm tisíc pět set šedesát sedm korun českých bez DPH).

III. **Ustanovení přechodná a závěrečná**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 z 5.2.2024.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Tabulka vybavení po místnostech – dodatek č. 1

Příloha č. 2 – Oceněný soupis dodávek

Příloha č. 3 – Tabulka změny závazků

Za kupujícího:
V Hradci Králové



.....
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Za prodávajícího:
V Hradci Králové



.....
Vlastimil Svatoň
jednatel

Tabulka vybavení po místnostech - D č. 1

Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii - chladicí a mrazicí vybavení do zdravotnického provozu

Číslo místnosti	Název místnosti	Kód výrobku	Umístění	Otevírání dveří P/L	Název výrobku	Počet	MJ
A.S.22	ŠATNA PERSONÁL	Z206A	L138	P	Chladnička s mrazicím prostorem, plné dveře, podstavná	1	ks
A.1.21	ČEKÁRNA, OBČERSTVENÍ DÁRCŮ	Z206B	L104	P	Chladnička bez mrazicího prostoru, plné dveře, podstavná	1	ks
A.4.46	ADMINISTRATIVA	Z206A	L140	P	Chladnička s mrazicím prostorem, plné dveře, podstavná	1	ks

SOUPIS DODÁVEK pro dodatek č. 1

Stavba:

NOVOSTAVBA PAVILONU "A" _ OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

Objekt:

SO 01 - PAVILON A

Soupis:

D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení

Úroveň 3:

D.2.01.2f - Zdravotnické technologie - chladicí a mrazicí vybavení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Projektant:

Dodavatel:

KESA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**18 912,00**

D2

Zdravotnické technologie - chladicí a mrazicí vybavení**18 912,00**

1	K	Z206a	Chladnička s mrazicím prostorem, plně dveře, podstavná	ks	2,000	6 211,00	12 422,00
---	---	-------	--	----	-------	----------	-----------

Poznámka k položce:
GORENJE RB493PW

2	K	Z206b	Chladnička bez mrazicího prostoru, plně dveře, podstavná	ks	1,000	6 490,00	6 490,00
---	---	-------	--	----	-------	----------	----------

Poznámka k položce:
GORENJE R49DPW

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii – chladicí a mrazicí vybavení do zdravotnického provozu

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 758 655,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 18 912,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 18 912,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	18 912,00 Kč bez DPH		
a) <i>(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)</i>	18 912 Kč < 5 610 000 Kč		
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %</i>	1,08 % < 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 758 655,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 758 655,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		1 758 655,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 18 912,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	18 912,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	1 758 655,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 777 567,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 777 567,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení