

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 15. 7. 2014

na provedení díla – stavební práce na stavbě
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura
– II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

Adresa: **Královéhradecký kraj**
IČ: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
DIČ: 70889546
Zastoupený: CZ 70889546
K jednání o technických věcech pověřen: Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem
Tel.: Ing. Roman Kosař
Email: 495 817 362
K jednání o technických věcech pověřen: rkosar@kr-kralovehradecky.cz
Tel.: Ing. Jana Jiráňová
E-mail: 495 817 841
K jednání o technických věcech pověřen: jiranova@cirihk.cz
E-mail: Rostislav Křeček DiS.
K jednání o technických věcech pověřen: 495 817 831
E-mail: krecek@cirihk.cz
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP: Ing. Štěpán Illich
Tel.: 725 727 493
E-mail: s.illich@frampraha.cz
Technický dozor stavebníka: Ing. Lubomír Kryške
Tel.: 724 355 039

(dále jako **objednatel**)

Zhotovitel:

Adresa: **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**
Zápis v obchodním rejstříku: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice
vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
IČ: 40233308
DIČ: CZ40233308
Jednající: Oldřichem Řáhou, generálním ředitelem a jednatelem
Ing. Tomášem Hořejším, ředitelem a jednatelem
Ing. Jindřichem Pytelkou, CSc., obchodním ředitelem a jednatelem
K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Tomáš Hořejší, jednatel
Ing. Jindřich Pytelka CSC., jednatel
p. Vilém Řáha, výrobní ředitel
Ing. František Moroz , autorizovaný inženýr
Ing. Jan Červinka, kalkulant
Stavbyvedoucí: Ing. František Moroz , autorizovaný inženýr
Tel.: 417 941 117
E-mail: info@vhs.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4, č. účtu: 2563122/0800

(dále jako **zhotovitel**)


- 1) Na základě dohody obou smluvních stran se z důvodu nutnosti upřesnění termínu realizace díla v návaznosti na aktuální stav a ve vazbě na možnost řádného uplatnění příslušných sankčních ustanovení mění a upravuje výše uvedená smlouva o dílo následujícím způsobem.
- 2) Ustanovení článku V. *Čas a místo plnění díla, odst. 6. Dílčí plnění se ruší a nahrazuje následujícím zněním:*

6. Dílčí plnění:

- úsek č. 1, 2, 3 a 8 – stavební práce musí být dokončeny nejpozději do 28. 5. 2015
 - V jarních a časně letních měsících roku 2015 musí být proveden přírodovědecký průzkum (botanický a zoologický průzkum), v místě nově budovaného stoupacího pruhu (úsek č. 5).
- 3) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 15. 7. 2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2014 nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti.
 - 4) Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu smlouvy dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
 - 5) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
 - 6) Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno dne 9. února 2015 usnesením Rady Královéhradeckého kraje, číslo usnesení RK/5/187/2015.

V Teplicích, dne 19.2.2015

V Hradci Králové, dne - 3 -03- 2015



Ing. Jindřich Pytelka CSc.
jednatel


Vodohospodářské stavby, společnost s ručením
omezeným



Ing. Tomáš Hořejší
jednatel

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením
omezeným

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
T e p l i c e, Křížkova 2393
-50-



Bc. Lubomír Franc
hejtman

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15