

Dodatek č. 10

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtmán

dále také jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	M - PROJEKCE s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 37094
se sídlem	Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO	050 61 415
DIČ	CZ05061415
zastoupený	Ing. Petr Hájek, Mgr. Michal Kropáč, jednatele společnosti

dále také jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 11. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: „**II/318 Častolovice, obchvat - zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu,**“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-023651, smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 10, který je přílohou tohoto dodatku, dochází k úpravám částí díla dle smlouvy o dílo spočívající v provedení víceprací dle příslušného změnového listu a k navýšení ceny díla a zároveň k prodloužení dílčího termínu plnění pro zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci a termínu pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS.
3. Změny dle změnového listu č. 10 jsou nepodstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/206 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), když potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Předmět dodatku

1. Článek 2 - Specifikace díla smlouvy o dílo se doplňuje o vícepráce dle změnového listu č. 10.
2. V článku 4 - Termín plnění – smlouvy o dílo v odst. 2 se tímto v návaznosti na změnu závazku díla dle úvodních ustanovení tohoto dodatku mění dílčí termín pro zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci a pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS takto:

Činnost	Termín
Termín pro zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci	nejpozději do 8 měsíců od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele
Termín pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS	nejpozději do 6 měsíců od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele

3. Tímto dodatkem dále dochází ke zrušení čl. 5 – Cena díla odst. 3 smlouvy o dílo a jeho nahrazení následujícím zněním:

#	Popis dílčí části	Cena v Kč bez DPH
č. 1	Mapový podklad včetně příloh	560 000
č. 2	Diagnostika a průzkumy	3 785 000
č. 3	PD ve stupni DUR	3 080 000
č. 4	Inženýrská činnost – územní řízení	430 000
č. 5	PD ve stupni DSP	2 635 000
č. 6	Inženýrská činnost – stavební povolení	370 000
č. 7	PD ve stupni PDPS	1 220 000
č. 8	Součinnost v zadávacím řízení	35 000
č. 9	Autorský dozor v rozsahu 356 hodin	340 000
č.10	Aktualizace Záměru projektu	150 000
č.11	Majetkoprávní činnost	489 000
	Hodinová sazba za autorský dozor	850
Celková cena díla v Kč bez DPH		13 094 000
DPH v Kč samostatně		2 749 740
Celková cena díla v Kč včetně DPH		15 843 740

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
5. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. V případě, že je tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
8. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 5. 2. 2024.

Přílohy:

Změnový list č. 10

Za objednatele

Za zhotovitele

.....

Mgr. Martin Červíček

hejtman Královéhradeckého kraje

.....

Ing. Petr Hájek

jednatel společnosti

.....

Mgr. Michal Kropáč

jednatel společnosti

Smlouva o dílo:

Smlouva o dílo ze dne 27. 11. 2019

Změnový list číslo a název:

ZL č. 10

Název akce:

„II/318 Častolovice, obchvat – zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Podrobný technický popis změny:

- 1) Termín plnění pro zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci. Vzhledem k časovému posunu realizace související stavby ŘSD ČR I/11 Častolovice, obchvat bylo nutné dopracovat akustické posouzení pro stavební povolení. Z tohoto posouzení vzešla nutnost ochránit objekty mimo realizovaný obchvat II/318 Častolovice, obchvat a to pomocí akustické větrací štěrbiny. Pro osazení akustické větrací štěrbiny je nutné získat souhlasy majitelů dotčených nemovitostí. Souhlasy majitelů spolu s dopracovaným akustickým hodnocením budou předloženy Krajské hygienické stanici Královéhradeckého kraje pro vydání souhlasu se stavbou ke stavebnímu povolení. Z důvodů dle bodu 1 změnového listu není možné dodržet původní termín nabytí právní moci dle SOD. V návaznosti na výše uvedené, je nezbytné upravit Článek 4 Termín plnění, položka Termín pro zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci.

Termín plnění podle změny:

Termín plnění pro zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci - **do 8 měsíců** (8. 10. 2024) od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele (upraven Článek 4 Termín plnění, položka Termín pro zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci).

- 2) Termín pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS. Vzhledem k výše popsanému bodu č. 1 Změnového listu navrhuje posun odevzdání PDPS až po zajištění souhlasů majitelů dotčených nemovitostí s osazením akustické větrací štěrbiny. V případě nezajištění souhlasů bude nutné upravit projektovou dokumentaci pro stavební povolení tak, aby bylo možné získat souhlas Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje (např. osazením dočasných protihlukových stěn a jiných fyzických opatření).

Termín plnění podle změny:

Termín pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS - **do 6 měsíců** (8. 8. 2024) od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele (upraven Článek 4 Termín plnění, položka Termín pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS).

- 3) Doplnění dopravně inženýrských podkladů, dopravního modelu a Akustického posouzení o rok 2028 ve variantách (rok zprovoznění stavby I/11 Častolovice, obchvat). Vzhledem k časovému posunu realizace související stavby ŘSD ČR I/11 Častolovice, obchvat bylo nutné aktualizovat dopravní model o rok 2028 ve variantách (původně uvažovaný rok 2026) a tento podklad následně využít k dopracování Akustického posouzení stavby pro stavební povolení. Součástí Akustického posouzení je také zajištění souhlasů majitelů nemovitostí s osazením akustické větrací štěrbiny. Tato změna byla projednána na VV dne 5.3.2024.

Cena výše uvedených prací je 170 000,- Kč bez DPH (upraven bod č. 2 v Článku 5, odstavec 3)

Termín zpracování: 31.05.2024

V návaznosti na změny dle bodu 3 tohoto změnového listu, je nezbytné realizovat práce nad rámec díla dle smlouvy o dílo a upravit Článek 5 Cena díla, odstavec 3 následovně:

Cena podle změny:**Článek 5, odstavec 3:**

#	Popis dílčí části	Cena v Kč bez DPH
č. 1	Mapový podklad včetně příloh	560 000
č. 2	Diagnostika a průzkumy	3 785 000
č. 3	PD ve stupni DUR	3 080 000
č. 4	Inženýrská činnost – územní řízení	430 000
č. 5	PD ve stupni DSP	2 635 000
č. 6	Inženýrská činnost – stavební povolení	370 000
č. 7	PD ve stupni PDPS	1 220 000
č. 8	Součinnost v zadávacím řízení	35 000
č. 9	Autorský dozor v rozsahu 356 hodin	340 000
č.10	Aktualizace Záměru projektu	150 000
č.11	Majetkoprávní činnost	489 000
	Hodinová sazba za autorský dozor	850
Celková cena díla v Kč bez DPH		13 094 000
DPH v Kč samostatně		2 749 740
Celková cena díla v Kč včetně DPH		15 843 740

Cena změny celkem je 170 000,- Kč bez DPH

Celková cena dle Dodatku č. 1 10 225 000,- Kč bez DPH

Celková cena dle Dodatku č. 2 10 660 000,- Kč bez DPH

Celková cena dle Dodatku č. 3 11 110 000,- Kč bez DPH

Celková cena dle Dodatku č. 6 11 780 000,- Kč bez DPH

Celková cena dle Dodatku č. 7 12 160 000,- Kč bez DPH

Celková cena dle Dodatku č. 9 12 924 000,- Kč bez DPH

Vícepráce dle Dodatku č. 10 170 000,- Kč bez DPHCelková cena dle Dodatku č. 10 **13 094 000,- Kč bez DPH**

Tyto změny byly projednány na výrobním výboru dne 17. 4. 2024

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických – S realizací změny souhlasím.

Datum: 15. 05. 2024

Jméno:

Podpis:

.....

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 15. 05. 2024

Jméno:

Podpis:

.....