

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2016

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-2031110287/0100

dále jen „objednatel“ a

obchodní firma PUDIS a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČO: 452 72 891
DIČ: CZ 452 72 891
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 105026522/0300
zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a
Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2016 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „I/14 Solnice, obchvat zpracování projektové dokumentace“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ smlouvou o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 odst. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona. Tímto dodatkem dochází k doplnění dílčího termínu plnění.
3. Změna závazku dle tohoto dodatku není podstatnou změnou ve smyslu § 222 odst. 6 zákona. Podrobné odůvodnění změny je součástí změnového listu č. 8, který je přílohou tohoto dodatku.

Předmět dodatku

1. Článek 2 smlouvy o dílo se doplňuje o vícepráce spojené s vyvlastňovacím řízením dle změnového listu č. 8, který je přílohou tohoto dodatku.
2. Článek 4 odst. 1 smlouvy o dílo se doplňuje o písm. c) v následujícím znění:
 - c. *Zhotovitel podnikne veškeré kroky nutné k zajištění výroku o vyvlastnění bezodkladně, nejpozději však do 31. 12. 2022*
3. Článek 5 odst. 2 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
 2. *Cena díla zahrnuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění díla. V této*

ceně jsou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádnou realizaci díla, jakož i zisk zhotovitele, a to v členění:

| Číslo | Název | Cena v Kč bez DPH | DPH v Kč | Cena v Kč vč. DPH |
|---|--------------------------------------|-------------------|------------|---------------------|
| 1. | Mapový podklad včetně příloh | 80.000 | 16.800 | 96.800 |
| 2. | Diagnostika a průzkumy | 1.629.000 | 342.090 | 1.971.090 |
| 3. | Zajištění výkupu pozemků | 500.000 | 105.000 | 605.000 |
| 4. | PD ve stupni DUR | 784.000 | 164.640 | 948.640 |
| 5. | Inženýrská činnost – územní řízení | 350.000 | 73.500 | 423.500 |
| 6. | PD ve stupni DSP | 1.380.060 | 289.812,60 | 1.669.872,60 |
| 7. | Inženýrská činnost-stavební povolení | 270.000 | 56.700 | 326.700 |
| 8. | Zajištění výroku o vyvlastnění | 260.000 | 54.600 | 314.000 |
| Cena díla celkem v Kč bez DPH | | | | 5.253.060,00 |
| 21% DPH v Kč | | | | 1.103.142,60 |
| Cena díla celkem v Kč včetně DPH | | | | 6.356.202,60 |

Rekapitulace předchozích změn ceny:

cena díla dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH 4.463.000,00 Kč
cena díla dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH 4.993.060,00 Kč

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), vyžaduje-li tento zákon jeho uveřejnění.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
8. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne 7. 02. 2022

V Praze dne 27. 1. 2022

za stranu objednatele

za stranu zhotovitele

Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Ing. Martin Höfler
předseda představenstva PUDIS a.s.

Královéhradecký kraj
Krajský úřad
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Ing. Jan Vlček
místopředseda představenstva PUDIS a.s.

Smlouva o dílo č:

Smlouva o dílo ze dne 25.10.2016

Změnový list číslo a název:

ZL č. 8

Název akce:

„I/14 Solnice, obchvat – zpracování projektové dokumentace“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu

Podrobný technický popis změny:

Doplnění specifikace díla o práce spojené s agendou v průběhu vyvlastňovacího řízení k odnětí vlastnických práv k pozemkům p.č. 2460/41 a st. 350 v k.ú. Solnice.

Součástí prací je zajištění všech podkladů pro podání žádosti o vyvlastnění, finalizace a podání žádosti o vyvlastnění, zastupování objednatele ve vyvlastňovacím řízení, zaplacení správních poplatků, účast na jednáních a poskytnutí konzultací v průběhu celého procesu vyvlastnění. Součástí prací nejsou specializované právní služby v případě řešení složitějších právních sporů s protistranou.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu dlouho trvající nemožnosti nabytí vlastnických práv k pozemkům p.č. 2460/41 a st. 350 v k.ú. Solnice od dohodou, bylo na výrobním výboru dne 18.10.2021 rozhodnuto o zahájení vyvlastňovacího procesu. Bylo dohodnuto, že PUDIS a.s. bude objednatelem v tomto procesu zastupovat.

Části, které změna ovlivní:

Doplnění: Článek 2, odst. 9 – Specifikace díla
Doplnění: Článek 4, odst. 1 písm. c) – Termín plnění
Změna: Článek 5, odst. 2 – Cena díla

Cena podle změny:

Článek 5, odst. 2:
Cena změny celkem je 260.000, - Kč bez DPH
Celková cena díla po změně je 5.253.060, - Kč bez DPH

Termín podle změny:

Článek 4, odst. 1 písm. c)
Zhotovitel podnikne veškeré kroky nutné k zajištění výroku o vyvlastnění bezodkladně, nejpozději však do 31. 12. 2022.

Změna projednána na výrobním výboru:

Z důvodu opatření proti šíření COVID 19 bylo projednáno emailem.

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických – S realizací změny souhlasím.

Datum: 17.1.2022

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 27. 01. 2022

Jméno: Ing. Jana Jiráňová

Podpis: