

Dodatek č. 9 **ke smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2016**

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-2031110287/0100

dále jen „objednatel“ a

obchodní firma PUDIS a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČO: 452 72 891
DIČ: CZ 452 72 891
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 105026522/0300
zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a
Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2016 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „I/14 Solnice, obchvat zpracování projektové dokumentace“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně rozsahu díla ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona, spočívající v provedení víceprací, spočívajících v úpravách částí projektu na vodohospodářské objekty a silniční objekty a dále v prodloužení dílčích termínů díla spolu s navýšením ceny díla v rozsahu stanoveném ve změnovém listu č. 9, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Změna závazku dle písm. a) změnového listu č. 9 není podstatnou změnou ve smyslu § 222 odst. 6 zákona. Podrobné odůvodnění změny je součástí změnového listu č. 9, který je přílohou tohoto dodatku.
4. Změna závazku dle písm. b) změnového listu č. 9 není podstatnou změnou ve smyslu § 222 odst. 4 zákona. Podrobné odůvodnění změny je součástí změnového listu č. 9, který je přílohou tohoto dodatku.

Předmět dodatku

1. Článek 2 smlouvy o dílo se doplňuje o vícepráce dle změnového listu č. 9, který je přílohou tohoto dodatku.

2. V článku 4 odst. 1 písm. a), bodu „Termín podání žádosti o vydání stavebního povolení stavby“ se tento mění následujícím způsobem:

Termín podání žádosti o vydání stavebního povolení stavby je nejpozději do 30.6.2024.

3. Článek 4 odst. 1 smlouvy o dílo se doplňuje o písm. d) v následujícím znění:

d. Aktualizace DSP v souladu se změnovým listem č. 9 nejpozději do 20. 5. 2024.

4. Článek 5 odst. 2 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění díla. V této ceně jsou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádnou realizaci díla, jakož i zisk zhotovitele, a to v členění:

Číslo	Název	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
1.	Mapový podklad včetně příloh	80.000	16.800	96.800
2.	Diagnostika a průzkumy	1.629.000	342.090	1.971.090
3.	Zajištění výkupu pozemků	500.000	105.000	605.000
4.	PD ve stupni DUR	784.000	164.640	948.640
5.	Inženýrská činnost – územní řízení	350.000	73.500	423.500
6.	PD ve stupni DSP	1.564.060	328.452,60	1.892.512,60
7.	Inženýrská činnost-stavební povolení	270.000	56.700	326.700
8.	Zajištění výroku o vyvlastnění	260.000	54.600	314.000
Cena díla celkem v Kč bez DPH				5.437.060,00
21% DPH v Kč				1.141.782,60
Cena díla celkem v Kč včetně DPH				6.578.842,60

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
6. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), vyžaduje-li tento zákon jeho uveřejnění.
7. Je-li tento dodatek vyhotoven v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku. V případě, že je dodatek uzavřen v elektronické podobě, připojí zástupci smluvních stran níže své uznávané elektronické podpisy.
8. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

9. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 5. 2. 2024.

Příloha

Změnový list č. 9

V Hradci Králové dne 30/5/2024

za stranu objednatele

Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

V Praze dne 23/5/2024

za stranu zhotovitele

Ing. Martin Höfler
předseda představenstva PUDIS a.s.

Ing. Jan Vlček
člen představenstva PUDIS a.s.

Smlouva o dílo č:

Smlouva o dílo ze dne 25.10.2016

Změnový list číslo a název:

ZL č. 9

Název akce:

„I/14 Solnice, obchvat – zpracování projektové dokumentace“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu

Podrobný technický popis změny:

Jedná se o aktualizaci díla – projektové dokumentace a souvisejícího veřejnoprávního projednání, konkrétně se jedná o přepracování objektu SO 391 (na základě konzultace s vodoprávním úřadem) a vypracování DUSP části 391.2, a dále přepracování vybraných objektů řady 100 (změna rozhraní objektů – požadavek silničního správního úřadu).

Zdůvodnění změny:

Vzhledem k dlouho trvající nemožnosti nabytí vlastnických práv k pozemkům p.č. 2460/41 a st. 350 v k.ú. Solnice od manželů Hübschových, kterým byla způsobena velká časová prodleva mezi aktuálními potřebami úpravy PD pro získání SP a zpracováním původní PD a vyjádřeními dotčených orgánů. Je nutné upravit 2 části projektu:

- a) Vodohospodářské objekty (SO 391 a 391.2), cena úpravy 60.000,- Kč
- b) Silniční objekty (SO řady 100), cena úpravy 124.000,- Kč

Části, které změna ovlivní:

Doplnění: Článek 2, odst. 7 – Specifikace díla
Změna: Článek 4, odst. 1 písm. a) – Termín plnění
Doplnění: Článek 4, odst. 1 písm. d) – Termín plnění
Změna: Článek 5, odst. 2 – Cena díla

Cena podle změny:

Článek 5, odst. 2:
Cena změny celkem je 184.000, - Kč bez DPH
Celková cena díla po změně je 5.437.060, - Kč bez DPH

Termín podle změny:

Článek 4, odst. 1 písm. a) Termín podání žádosti o stavební povolení je nejpozději do 30.6.2024.
Článek 4, odst. 1 písm. d) Termín pro aktualizaci DSP je do 20.5.2024.

Změna projednána na výrobním výboru:

28.2.2024, 17.4.2024

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických – S realizací změny souhlasím.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum:

Jméno:

Podpis: