

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtmán

dále také jako „objednatel“ a

Zhotovitel: **Digitronic CZ s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
pod spisovou značkou C 4096
se sídlem Za Pasáží 1429, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO 48168017
DIČ CZ48168017
zástupce jednatel

dále také jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 4. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stájí pro potřeby praktické výuky zemědělských oborů v SZeŠ a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí – projektová dokumentace,**“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2020-038054, smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně rozsahu díla v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 13. 5. 2024, jež tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Změny dle tohoto dodatku nejsou podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět dodatku

1. Dílo specifikované v článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce specifikované nabídkou zhotovitele ze dne 13. 5. 2024.
2. Tabulka se stanovením termínu plnění dle článku 6 odst. 6.2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

| Termíny plnění v případě samostatného územního a stavebního řízení | |
|---|-------------------------------|
| Předání DUR a řádné podání žádosti o vydání územního rozhodnutí | Do 12 týdnů od výzvy k plnění |
| Předání zpracované projektové dokumentace ve stupni DSP, včetně zpracování a podání | Do 12 týdnů od předání DÚR |

| | |
|---|---|
| Žádosti o vydání stavebního povolení včetně zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy; zpracování propočtu investičních nákladů stavby | |
| Termíny plnění v případě sloučeného územního a stavebního řízení | |
| Předání zpracované projektové dokumentace ve stupni DÚR+DSP, včetně zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy; zpracování propočtu investičních nákladů stavby | Do 20 týdnů od výzvy k plnění |
| Společné termíny plnění | |
| Zpracování DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr plně v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a realizace související inženýrské činnosti | Do 10 týdnů od podání žádosti o vydání stavebního povolení |
| Zpracování projektu interiérů | Do 10 týdnů od podání žádosti o vydání stavebního povolení |
| Zpracování změn PD v rozsahu dle dodatku č. 2 včetně vyjádření DOSS a zajištění stavebního povolení | Do 30. 6. 2022 |
| Aktualizace stavebního rozpočtu dle objednatelům určené cenové soustavy | Do 1 týdne od samostatné výzvy objednatele |
| Poskytování součinnosti v navazujícím zadávacím řízení | Na výzvu objednatele |
| Poskytování autorského dozoru | Na samostatnou výzvu objednatele, od zahájení stavebních prací do ukončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě zpracované PD |
| Aktualizace PD elektroinstalace dle dodatku č. 3 | Nejpozději do 30.6.2024 |

Cena za realizaci díla dle článku 7 odst. 7.2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

| | Dílčí plnění | Cena v Kč bez DPH |
|--|--|---------------------|
| A1 | Zpracování dokumentace bouracích prací | 90.000,00 |
| A2 | Inženýrská činnost spojená se zajištěním demoličního výměru | 30.000,00 |
| A | Zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR a řádné podání žádosti o vydání územního rozhodnutí | 150.000,00 |
| B | Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, včetně zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy; zpracování propočtu investičních nákladů stavby | 295.000,00 |
| C | Zpracování DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr plně v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, zpracování projektu interiérů a realizace související inženýrské činnosti | 295.000,00 |
| C1 | Zpracování změn PD v rozsahu dle dodatku č. 2 včetně vyjádření DOSS a zajištění stavebního povolení | 130.000,00 |
| D | Aktualizace stavebního rozpočtu dle objednatelům určené cenové soustavy | 75.000,00 |
| E | Poskytování součinnosti v navazujícím zadávacím řízení v předpokládaném rozsahu 15 hodin | 15.000,00 |
| F | Poskytování autorského dozoru | 65.000,00 |
| G | Aktualizace PD v rozsahu dle dodatku č. 3 | 60.000,00 |
| Celková cena v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo | | 895.000,00 |
| Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1 | | 1.015.000,00 |
| Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 2 | | 1.145.000,00 |
| Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 3 | | 1.205.000,00 |
| DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 3 | | 235.050,00 |
| Celková cen v Kč včetně DPH dle dodatku č. 3 | | 1.458.050,00 |

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
4. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Je-li dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 5. 2. 2024.

Příloha:

Nabídka zhotovitele ze dne 13. 5. 2024

Za objednatele

24. 06. 2024

Za zhotovitele



nic
chnology

48168017
t.: 608 970 290

.....
Mgr. Martin Červíček, hejtmán

Kontakt:

tel. +420 481 68 017

mail: info@digitronic.cz

Korespondenční adresa:

Šimkova 904

500 03 Hradec Králové

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

info@digitronic.cz

Cenová nabídka na aktualizaci projektu elektroinstalace na akci:

„Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stájí pro potřeby praktické výuky zemědělských oborů v SZeŠ a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí“

Dobrý den,

Na základě Vaší žádosti ze dne 12.4.2024 zasíláme cenovou nabídku na aktualizaci projektu elektroinstalace na výše uvedenou zakázku.

Cena: 60.000 Kč bez DPH

V ceně zahrnuto:

- Aktualizace výpočtu denního osvětlení a tím vyvolaná úprava PD elektroinstalace
- Inženýrská činnost
- Tisk + export do PDF
- Koordinace PD
- Úprava VV + R

V Hradci Králové dne 13.5.2024



Digitronic CZ s.r.o.