

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel

Královéhradecký kraj

se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ70889546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtmán
bankovní spojení
číslo účtu

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel

Digitronic CZ s. r. o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou oddíl C, vložka 4096

se sídlem Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice
IČO 481 68 017
DIČ CZ48168017
zastoupený Tomáš Hejčl, jednatel společnosti
bankovní spojení
číslo účtu

dále též jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 25.01.2023, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: **„Projektová dokumentace na doplnění klimatizačních jednotek v prostorách nemocnic v Jičíně a Novém Bydžově“** (dále jen „veřejná zakázka“), zadané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 3 a čl. 14 odst. 6 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných projektových prací – víceprací a nutných změn.

Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona – práce podle Změnového listu č. 1.

vícepráce: 140.000 Kč bez DPH

méněpráce: 0 Kč bez DPH

2. Cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je změnový list č. 1, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 140.000 Kč bez DPH.**
5. Tímto dodatkem se vzhledem k vícepracím dle změnového listu č. 1 prodlužuje termín realizace zakázky **o 4 týdny** dle čl. 5 odst. 2 původní smlouvy o dílo.

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 5 odst. 2 původní smlouvy se nahrazuje textem následujícího znění:

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Zahájení plnění:

do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele k plnění (předpokládané zahájení: 12/2022)

Lhůty pro zpracování a předání projektové dokumentace:

- a) předložení a ověření stávajícího stavu dotčených prostor: **do 3 týdnů** od výzvy,
b) předání jednostupňové dokumentace pro provedení stavby, včetně zpracovaných připomínek od uživatele:
do 20 týdnů od účinnosti dodatku č. 1.

Termín plnění pro autorský dozor:

Zahájení plnění: na písemnou výzvu objednatele

Dokončení plnění: po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě zpracované PD.

2. Čl. 6 odst. 3 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

- a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) (ověření stávajícího stavu dotčených prostor) činí:

cena bez DPH	150.000 Kč
---------------------	-------------------

- b) cena za realizaci předmětu díla dle čl. 4 odst. 2 písm. b) (jednostupňové dokumentace pro provedení stavby) činí:

cena bez DPH	630.000 Kč
---------------------	-------------------

- c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) (autorský dozor) činí:

cena bez DPH	40.000 Kč
---------------------	------------------

- d) součet dílčích cen výše dle písm. a), b) a c):

cena bez DPH	820.000 Kč
---------------------	-------------------

DPH samostatně	172.200 Kč
-----------------------	-------------------

cena s DPH	992.200 Kč
-------------------	-------------------

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královehradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024 hejtman Královehradeckého kraje.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele dne:

Za zhotovitele dne:



.....
Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královehradecký kraj



Tomáš Hejčl, jednatel společnosti
Digitronic CZ s.r.o.

Č.1 - ZMĚNOVÝ LIST k PROJEKTU

Předmět smlouvy: Projektová dokumentace na doplnění klimatizačních jednotek v prostorách nemocnic v Jičíně a Novém Bydžově

ZMĚNA č.: 01	k SoD: DS2023/00349 ze dne 25.1.2023
zhotovitel: Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáží 1429, 53002 Pardubice, IČ: 48168017	objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 50003 Hradec Králové, IČ: 70889546
I. Objednávka změny	
I.1 změna předmětu díla	
čeho se změna týká: rozšíření prací a prodloužení termínu	
Dle požadavku uživatele na KD č.3 ze dne 26.5.2023 v ON Jičín došlo k rozšíření rozsahu díla, dle níže uvedené specifikace. Specifikace návrhu změny: 1. Zvětšení počtu chlazených pokojů v pavilonu POO-B B II. patře z 5 na 15 místností 2. Zvětšení počtu chlazených pokojů v pavilonu POO-B III. patře z 5 na 17 místností 3. Rozšíření PIA o 2 lůžkové pokoje 4. Rozšíření chlazení lůžkových oddělení o sklady materiálu 5. Doplnění chlazení sterilizace (napojení na stávající rozvod chladu případně na nové zařízení)	
I.2 změna ceny díla	
<u>Článek 6, odstavec 3, písmeno b) cena za realizaci jednostupňové dokumentace pro provedení stavby</u> Cena díla dle SoD: 490.000 Kč bez DPH Navýšení ceny díla: 140.000 Kč bez DPH Nová cena díla: 630.000 Kč bez DPH 132.300 Kč DPH samostatně 762.300 Kč včetně DPH Celková cena820 000 Kč bez DPH	
I.2 změna termínu	
<u>Článek 8, odstavec 2, písmeno b):</u> Nové znění: předání jednostupňové dokumentace pro provedení stavby, včetně zapracovaných připomínek od uživatele: do 20 týdnů účinnosti dodatku č.1.	

I.3 Doba přerušení	
Přerušení prací započalo datem vznesení požadavku, tzn. KD č.3 dne 26.5.2023. K obnovení prací dojde nabytím účinnosti dodatku č.1.	
I.4 potvrzení objednávky změny	
zhotovitel:	objednatel: KHK
datum: 28.6.2024	datum:
jméno, příjmení: Tomáš Hejčl	jméno, příjmení: ing. Libor Žilka
podpis:	podpis:
	
uživatel:	
datum:	
jméno, příjmení: ing. Josef Kubíček	
podpis:	

sal
k
2024-07-02

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

„Projektová dokumentace na doplnění klimatizačních jednotek v prostorách nemocnic v Jičíně a Novém Bydžově

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	680 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 5 401 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	0,00 % < 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	680 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	680 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 140 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 140 000,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena		680 000,00 Kč bez DPH
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 140 000,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		140 000,00 Kč bez DPH
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	20,59 % ≤ 30,00 %
		POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 140 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	140 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	680 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	820 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	820 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: **ing. Libor Žilka**