

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Královéhradecký kraj
Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmánem
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Bank. spojení: Komerční banka Hradec Králové
[redacted]

Zástupce pro věcná jednání: Ing. Bohumil Pecold, vedoucí odboru informatiky
E-mail/telefon: email [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: ALEF NULA, a.s.
Sídlo: Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha
Zastoupený: Ing. Milanem Zinkem, předsedou představenstva
IČO: 618 58 579
DIČ: CZ61858579
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [redacted]

Zástupce pro věcná jednání: Radek Švadlenka
E-mail/telefon: [redacted]
sp. zn. B 2727 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

I.

Objednatel a zhotovitel dne 8.4.2024 uzavřeli Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při provedení díla „Studie proveditelnosti projektu výstavby krajské optické sítě v Královéhradeckém kraji“ (dále jen „Smlouva“). Uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále také „dodatek“) k předmětné Smlouvě o dílo.

II. Účel dodatku

Tento dodatek je uzavírán dle čl. VIII. odst. 2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále také „zákon“ nebo „ZZVZ“) Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky podle ust. §222 odst. 6 ZZVZ.

Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změny termínu pro dokončení díla.

III.

Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli, že Smlouva se mění takto:

v čl. II. se text obsažený v odst. 1. ruší a nahrazuje se tímto textem:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 20 týdnů od výzvy objednatele k zahájení plnění.

V ostatním se Smlouva nemění.

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 5. 2. 2024.

V Hradci Králové dne 2024

objednatel:

.....
Královéhradecký kraj
v zast. Mgr. Martin Červíček,
hejtman

V Praze dne 2024

Ing. [redacted] digitally signed
Zhotovitel: [redacted] Ing. Milan
[redacted] ek
[redacted] e: 2024.08.15
[redacted] 8:09 +02'00'
.....
ALEF NULA, a.s.
v zast. Ing. Milan Zinek,
předseda představenstva