

### PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Jedná se o předložení stanoviska prací pro klasickou dobu výstavby. Nejsou vyjmenovány jednotlivé pracovní činnosti v rámci dané st. objektu, to bude předmětem zhotovitelství, který musí před zahájením stavby předložit podobný HMG stanoviska prací a ten musí být vylíčen dohodou OSOULOVAN. Stavba musí být koordinována se souvisejícími přeložkami inženýrských sítí spol. CETIN a ČEZ, bude zohledněno v podrobném harmonogramu prací předloženém zhotovitelem. Zimní přestávka mezi jednotlivými roky výstavby je po dohodě s investorem uvažována v měsících prosince a lednu. Přeložky VTL plynoucí jsou uvažovány mimo topnou sezónu.