

Dodatek č. 11

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtmán

dále také jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	M - PROJEKCE s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 37094
se sídlem	Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO	050 61 415
DIČ	CZ05061415
zastoupený	Ing. Petr Hájek, Mgr. Michal Kropáč, jednatele společnosti

dále také jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 11. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: „**II/318 Častolovice, obchvat - zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu,**“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-023651, smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 11, který je přílohou tohoto dodatku, dochází k úpravám částí díla dle smlouvy o dílo spočívající v provedení víceprací dle příslušného změnového listu a k navýšení ceny díla, zároveň se doplňuje termín pro zpracování víceprací dle tohoto dodatku.
3. Změny dle změnového listu č. 11 jsou nepodstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), když potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Předmět dodatku

1. Článek 2 - Specifikace díla smlouvy o dílo se doplňuje o vícepráce dle změnového listu č. 11.
2. V článku 4 - Termín plnění – smlouvy o dílo v odst. 2 se tímto v návaznosti na změnu závazku díla dle úvodních ustanovení tohoto dodatku doplňuje dílčím termínem pro odevzdání aktualizované projektové dokumentace ve stupni PDPS dle tohoto dodatku tak, že pod poslední část tabulky se doplňuje následující:

Činnost	Termín
Termín pro odevzdání aktualizované projektové dokumentace ve stupni PDPS dle dodatku č. 11	nejpozději do 15. 10. 2024

3. Tímto dodatkem dále dochází ke zrušení čl. 5 – Cena díla odst. 3 smlouvy o dílo a jeho nahrazení následujícím zněním:

#	Popis dílčí části	Cena v Kč bez DPH
č. 1	Mapový podklad včetně příloh	560 000
č. 2	Diagnostika a průzkumy	3 785 000
č. 3	PD ve stupni DUR	3 080 000
č. 4	Inženýrská činnost – územní řízení	430 000
č. 5	PD ve stupni DSP	2 635 000
č. 6	Inženýrská činnost – stavební povolení	370 000
č. 7	PD ve stupni PDPS	1 500 000
č. 8	Součinnost v zadávacím řízení	35 000
č. 9	Autorský dozor v rozsahu 356 hodin	340 000
č. 10	Aktualizace Záměru projektu	150 000
č. 11	Majetkoprávní činnost	489 000
	Hodinová sazba za autorský dozor	850
Celková cena díla v Kč bez DPH		13 374 000,00
DPH v Kč samostatně		2 808 540,00
Celková cena díla v Kč včetně DPH		16 182 540,00

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
5. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. V případě, že je tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

8. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 5. 2. 2024.

Přílohy:

Změnový list č. 11

Za objednatele 07/10/2024

Za zhotovitele

.....

Mgr. Martin Červíček

hejtman Královéhradeckého kraje

.....

Ing. Petr Hájek

jednatel společnosti

.....

Mgr. Michal Kropáč

jednatel společnosti

Smlouva o dílo:

Smlouva o dílo ze dne 27. 11. 2019

Změnový list číslo a název:

ZL č. 11

Název akce:

„II/318 Častolovice, obchvat – zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Podrobný technický popis změny:

- 1) Vzhledem k rozšíření rozsahu stavby dle předchozích dodatků bude nutné provést návrh přístupové komunikace SO 116, provizorní komunikace SO117 a inundačních mostů SO205, 206 a 207 v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (PDPS). Dokumentace bude provedena dle platné směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
Tato změny byla projednána na VV dne 10.9.2024.

Cena výše uvedených prací je 280 000,- Kč bez DPH (upraven bod č. 7 v Článku 5, odstavec 3)

Termín aktualizované projektové dokumentace ve stupni PDPS je nejpozději do 15.10.2024.

V návaznosti na změny dle bodu 1 tohoto změnového listu, je nezbytné realizovat práce nad rámec díla dle smlouvy o dílo a upravit Článek 5 Cena díla, odstavec 3 následovně:

Cena změny celkem je 280 000,- Kč bez DPH

Celková cena dle Dodatku č. 1	10 225 000,- Kč bez DPH
Celková cena dle Dodatku č. 2	10 660 000,- Kč bez DPH
Celková cena dle Dodatku č. 3	11 110 000,- Kč bez DPH
Celková cena dle Dodatku č. 6	11 780 000,- Kč bez DPH
Celková cena dle Dodatku č. 7	12 160 000,- Kč bez DPH
Celková cena dle Dodatku č. 9	12 924 000,- Kč bez DPH
Celková cena dle Dodatku č. 10	13 094 000,- Kč bez DPH

Vícepráce dle Dodatku č. 11 280 000,- Kč bez DPH

Celková cena dle Dodatku č. 11 **13 374 000,- Kč bez DPH**

Tyto změny byly projednány na výrobním výboru dne 10. 9. 2024

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických – S realizací změny souhlasím.

Datum: 23. 09. 2024

Jméno: anonymizováno

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 23. 09. 2024

Jméno: anonymizováno

Podpis: