

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.12.2023

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Petr Koleta, hejtmán kraje
bankovní spojení: 
č. účtu: 

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **Quality Group s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 115947
se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČO 088 79 737
DIČ CZ08879737
zastoupený Ing. Jiří Šoltés, jednatel
 Ing. Martin Sobotka, jednatel
bankovní spojení
číslo účtu 

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále také „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 16.12.2023, která byla uzavřena s prodávajícím jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**Oprava palmového skleníku v areálu Střední školy zahradnické Kopidlno - PD**“ (dále také „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle odst. 6 čl. 15 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon“, případně „ZZVZ“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:
 - a) Jedná se o změny dle ust. §222 odst. 4 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla – práce podle Změnového listu č. 01
vícepráce: + 65 000,- Kč bez DPH
méněpráce: - ----- Kč bez DPH

- b) Jedná se o změny podle ust. §222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky – práce podle Změnového listu č. 02

vícepráce: + 196 000,- Kč bez DPH

méněpráce: - ----- Kč bez DPH

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku tohoto dodatku jsou změnové listy č. 01 a č. 02.

3. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

vícepráce: + 261 000,- Kč bez DPH

méněpráce: - ----- Kč bez DPH.

4. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 261 000,- Kč bez DPH.
5. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změn předmětu smlouvy, ceny díla, termínu plnění a platebních podmínek.
6. Výrazy použité v tomto dodatku mají stejný význam a jsou definovány ve smlouvě, není-li dále uvedeno jinak.

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Článek 4 odst. 4 původní smlouvy o dílo se doplňuje o písmeno c) a nově zní takto:

Předmět díla je rozdělen na následující části:

- a) **zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení** (dále jen „DSP“) včetně zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a vlastníků dotčených pozemků, zpracování propočtu investičních nákladů stavby;
- b) **zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby** (dále jen „DPS“) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr plně v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a realizace související inženýrské činnosti;
- c) **zpracování projektové dokumentace pro výměnu systému automatické závlahy pro palmový skleník + nový projekt ZTI a UT;**
- d) **výkon autorského dozoru** při realizaci stavby.

2. Článek 4 odst. 7 původní smlouvy o dílo se mění a bude znít následovně:

Součástí dílčího předmětu díla Autorský dozor dle odst. 4 písm. d) tohoto článku jsou dále uvedené činnosti a podmínky:

- Autorský dozor během realizace;
- Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci;
- Účast na kontrolních dnech stavby, na vyžádání objednatele;
- Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem;
- Dohled nad dodržáním projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby;
- Posuzování návrhů dodavatele plnění na změny a odchylky od projektové dokumentace z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované dokumentaci;
- Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním plnění a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele dopracování detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci a dále zpracování změn projektové dokumentace vyvolaných na základě skutečností zjištěných při realizaci předmětu projektové dokumentace a na základě požadavků objednatele;
- Sledování postupu plnění z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;
- Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na jednání o vydání kolaudačního souhlasu;
- K vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude podepisován oprávněným zástupcem objednatele nebo pověřenou osobou k výkonu technického dozoru stavby. V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o provedených výkonech autorského dozoru minimálně s uvedením rozsahu a předmětu výkonu a dále zúčastněných pracovníků zhotovitele. Poslední zápis bude proveden v den kolaudace stavby pro vystavení konečné faktury. Počet hodin výkonu autorského dozoru musí být odsouhlasen objednatelem, na základě výkazu o provedené činnosti.

3. Článek 5 původní smlouvy o dílo „Termíny plnění“ se v odst. 2 mění a nově bude znít následovně:

Termín pro zpracování a předání projektové dokumentace:

Zahájení plnění:

❖ **na písemnou výzvu objednatele**

Dokončení plnění:

- a) předání DSP vč. zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení vč. zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a vlastníků dotčených pozemků, zpracování propočtu investičních nákladů stavby **nejpozději do 22 týdnů** od zahájení plnění;
- b) předání DPS, vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr plně v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a realizace související inženýrské činnosti **nejpozději do 10 týdnů** od vydání stavebního povolení;

- c) předání **projektové dokumentace pro výměnu systému automatické závlahy pro palmový skleník + nový projekt ZTI a UT** – nejpozději do 26 týdnů od vydání stavebního povolení.

Termín plnění pro autorský dozor:

Zahájení plnění:

- **na samostatnou výzvu objednatele.**

Dokončení plnění:

- ❖ **po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací**, předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě zpracované PD.

Realizaci díla dle článku 4 odst. 4 písm. d), tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel vždy pouze **na základě písemné výzvy objednatele**. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné části díla závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zajištění finančních prostředků na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do tří (3) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu plnění.

4. Článek 6 původní smlouvy o dílo „Cena díla“ se v odst. 2 mění a nově bude znít následovně:

Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

- **cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 4 písm. a) zpracování DSP včetně inženýrské činnosti činí:**

cena bez DPH 420 000,- Kč

DPH samostatně 88 200,- Kč

cena s DPH 508 200,- Kč

- **cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 4 písm. b) zpracování DPS včetně inženýrské činnosti a spolupráce činí:**

cena bez DPH 200 000,- Kč

DPH samostatně 42 000,- Kč

cena s DPH 242 000,- Kč

- **cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 4 písm. c) zpracování projektové dokumentace pro výměnu systému automatické závlahy pro palmový skleník + nový projekt ZTI a UT činí:**

cena bez DPH 261 000,- Kč

DPH samostatně 54 810,- Kč

cena s DPH 315 810,- Kč

- **cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 4 písm. d) autorský dozor (AD) činí:**

cena bez DPH 47 000,- Kč

DPH samostatně 9 870,- Kč

cena s DPH 56 870,- Kč

součet dílčích cen výše uvedených dle písm. a), b), c), d) – celková cena:

cena bez DPH 928 000,- Kč

DPH samostatně 194 880,- Kč

cena s DPH 1 122 880,- Kč

5. Článek 7 původní smlouvy o dílo „Platební podmínky“ se v odst. 2 mění a nově bude znít následovně:

Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím způsobem:

- a) dílo - zpracování DSP včetně inženýrské činnosti
- b) dílo - zpracování DPS včetně inženýrské činnosti a spolupráce
- c) dílo - zpracování projektové dokumentace pro výměnu systému automatické závlahy pro palmový skleník + nový projekt ZTI a UT
- d) dílo - autorský dozor

Za okamžik řádného dokončení díla se považuje okamžik podpisu akceptačního protokolu, kde objednatel výslovně uvede, že dílo přijímá.

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu smlouvy dle příslušného oddílu, přičemž platí, že:

- a) 80 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. a) DSP bude zhotoviteli zapláceno po předání příslušného počtu DSP a po řádném podání žádosti o stavební povolení, a 20 % ceny za tuto část díla bude zhotoviteli zapláceno po nabytí právní moci stavebního povolení a po předání a převzetí příslušného počtu DSP bez vad;

- b) 90 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. b) za zpracování DPS bude zhotoviteli zaplacen po předání příslušného počtu DPS v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, bez vad a nedodělků a po nabytí právní moci stavebního povolení a 10 % ceny této části díla bude zhotoviteli zaplacen po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. Pokud by objednatel nezapočal s prováděním vlastní stavby, která bude předmětem PD do 12 měsíců od předání DPS, doplatí zbylých 10 % ceny této části díla bez splnění podmínky podle předchozí věty. Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 10 % ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, že ne zahájí realizaci předmětu projektové dokumentace ve lhůtě 12 měsíců od předání DPS;
- c) 90 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. c) za zpracování projektové dokumentace pro výměnu systému automatické závlahy pro palmový skleník + nového projektu ZTI a UT bude zhotoviteli zaplacen po předání příslušného počtu vyhotovení v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, bez vad a nedodělků a po nabytí právní moci stavebního povolení a 10 % ceny této části díla bude zhotoviteli zaplacen po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. Pokud by objednatel nezapočal s prováděním vlastní stavby, která bude předmětem PD do 12 měsíců od předání DPS, doplatí zbylých 10 % ceny této části díla bez splnění podmínky podle předchozí věty. Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 10 % ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, že ne zahájí realizaci předmětu projektové dokumentace ve lhůtě 12 měsíců od předání DPS;
- d) Autorský dozor bude hrazen vždy na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na částku rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny uvedené pro AD v čl. 6 odst. 2 písm. d) a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny objednatel. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny pro AD dle čl. 6 odst. 2 písm. d) je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu v souladu se stavebním zákonem, jsou odstraněny všechny vady či nedodělky z předávacího řízení a stavba je předána objednateli.

Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK).

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Pokud je tento dodatek uzavírán **v listinné podobě**, je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Pokud je tento dodatek uzavírán **v elektronické podobě**, pak obě smluvní strany obdrží jeho oboustranně podepsaný elektronický originál.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

5. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 5.2.2024.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 01 a č. 02

Příloha č. 2 – Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:
V Hradci Králové



.....

Petr Koleta
hejtman

Za zhotovitele:
V Brně



...

Ing. Jiří Šoltés,
jednatel Quality Group s.r.o.



Ing. Martin Sobotka,
jednatel Quality Group s.r.o.

Oprava palmového skleníku v areálu Střední školy zahradnické Kopidlno – PD		číslo ZL: 01	
Zhotovitel:	Quality Group s.r.o., IČO 08879737, Příkop č.p. 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno 2		
Investor:	Královeský kraj	Datum: 20.8.2024	
Název akce: „			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě nového požadavku od uživatele bude do projektována výměna systému automatické závlahy pro palmový skleník.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Popis a zdůvodnění změny: Na základě nového požadavku od uživatele bude do projektována výměna systému automatické závlahy pro palmový skleník. Tento požadavek investor nemohl předvídat. Stávající závlahový systém, je za hranou svojí životnosti. Závlahový systém bude zmodernizován a nově napojený na novou akumulární nádrž dešťových vod. PD bude obsahovat : posouzení zdrojů a potřeb vody; situace závlah se zaznačenými závlahovými prvky - postřikovači, kapkovacími hadicemi a ručními hydranty; návrh čerpadla, filtrační sestavy, dopouštění; technická zpráva; detaily			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Cena víceprací 65 000 bez DPH: ,- Kč			
Podpis za investora:			
Podpis za uživatele:			
Podpis za zhotovitele			
Datum:	20.8.2024		

Oprava palmového skleníku v areálu Střední školy zahradnické Kopidlno – PD		číslo ZL: 02	
Zhotovitel:	Quality Group s.r.o., IČO 08879737, Příkop č.p. 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno 2		
Investor:	Královeskéhradský kraj	Datum: 20.8.2024	
Název akce: „			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě detailní prohlídky stávajících rozvodů ZTI a UT odborným projektantem je nutné vypracovat nový projekt ZTI i UT poněvadž stávající stav je nevyhovující. Toto nešlo při zadání předvídat.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce : <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i> <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Na základě detailní prohlídky stávajících rozvodů ZTI a UT odborným projektantem je nutné vypracovat nový projekt ZTI i UT, poněvadž stávající stav rozvodů je nevyhovující. Toto nešlo při zadání zakázky předvídat (odstavec 6, § 222). Podrobnosti k zjištěnému stavu – UT: stávající otopná soustava včetně zdroje vytápění je na hranici životnosti, viditelné části otopné soustavy vykazují známky proreznutí, jejich demontáž a zpětná montáž není vzhledem k typu soustavy možná ani ekonomická. ZTI: stávající rozvody ZTI v místě skalky jsou poškozené a způsobují jak nefunkčnost skalkového vodopádu a rovněž zatékání vody za objekt skalky. Koncové prvky ZTI (nápojná místa pro hadicový systém, jsou zanesené, podobný stav se dá předpokládat i u stávajícího rozvodného potrubí). PD ZTI bude obsahovat – rozvody ZTI v objektu a koncové prvky, PD UV bude obsahovat – návrh otopné soustavy - rozvody UV, nová otopná tělesa bez zdroje tepla			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Cena víceprací 196 000 bez DPH: ,- Kč			
Podpis za investora:	...		
Podpis za uživatele:	...		
Podpis za zhotovitele	...		
Datum: 20.8.2024			

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Oprava palmového skleníku v areálu Střední školy zahradnické Kopidlno – PD

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	667 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 65 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 65 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	65 000,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	65 000 Kč < 5 401 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	9,75 % < 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	667 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	667 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 196 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 196 000,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena		667 000,00 Kč bez DPH
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 196 000,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		196 000,00 Kč bez DPH
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %		29,39 % ≤ 30,00 %
		POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 261 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	261 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	667 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	928 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	928 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: ing. Libor Žilka