

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 5

Veřejná zakázka:	„I/14 Solnice, obchvat v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
Ev. č. VVZ:	Z2024-048050
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	nadlimitní režim veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Dobrý den, na základě poskytnuté DI č. 4 se na Vás obracíme s žádostí o upřesnění. V rámci dotazu č. 6, otázky č. 2 byl upřesněn postup při realizaci zemních prací v zářezu v km 0,904 – 1,255. Ptáme se, k čemu je vlastně vůbec položka číslo 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO? Ve vzorovém řezu v místě zářezu je totiž AZ navržena z nakupovaných materiálů ze zeminy vhodné dle ČSN 73 6133. Není nám tedy jasné, zda AZ v tomto místě má být provedena ze zeminy vhodné dle ČSN 73 6133 nebo striktně z drceného kameniva (ŠD 0/125 a ŠD 0/63)?

V rozpočtu jsem nenašli položky na provedení prvních hlavních mostních prohlídek. Doplní zadavatel položky na I.HMP? Děkujeme za odpověď.

Odpověď na dotaz č. 1

K položce 45152:

Dle GTP se v dané lokalitě předpokládá zastižení lokálních výronů podzemních vod. Z tohoto důvodu byla do soupisu prací zařazena položka 45152. Způsob provedení AZ v dané lokalitě, je nutné rozhodovat v rámci stavby po vyhloubení samotného zářezu a konzultovat s geologem či geotechnikem stavby. Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS a objednatele.

Součástí tohoto dokumentu je upravený soupis prací, kde došlo v objektu SO101 k úpravě popisu položky 45152.

Upravený soupis prací tvoří přílohu č. 1 tohoto dokumentu a v plném rozsahu nahrazuje původní soupis prací – část přílohy č. 3 zadávací dokumentace, ve znění před dnem uveřejnění tohoto dokumentu.

K prvním hlavním mostním prohlídkám:

Do soupisu prací byly doplněny nové položky a provedeny změny u níže uvedených položek:

- SO201: úprava popisu položky 029412 a vložena nová položka 02953;

- SO202: úprava popisu položky 029412 a vložena nová položka 02953;
- SO203: úprava popisu položky 029412 a vložena nová položka 02953;
- SO220: úprava popisu položky 029412 a vložena nová položka 02953;
- SO260: vložena nová položka 029412 a 02953;
- SO760: vložena nová položka 029412 a 02953.

Upravený soupis prací tvoří přílohu č. 1 tohoto dokumentu a v plném rozsahu nahrazuje původní soupis prací – část přílohy č. 3 zadávací dokumentace, ve znění před dnem uveřejnění tohoto dokumentu.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 9. 12. 2024 v 14:00 hodin.

Přílohy:

01 - Upravený soupis prací ke dni 20. 11. 2024

Za zástupce zadavatele na základě pověření