

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670**

IČO 60884746
se sídlem Čs. odboje 670, 518 01 Dobruška
zástupce Ing. Milan Maršík, ředitel
bankovní spojení Komerční banka
číslo účtu 19-2152770257/0100

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **Ingplan s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 8250

se sídlem č.p. 1, 552 24 Velká Jesenice
IČO 63217031
DIČ CZ63217031
zastoupený Ing. Zdeňkem Stolinem, jednatelem
bankovní spojení Raiffeisen bank
číslo účtu 273387312/5500

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 5. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Nástavba učebny multimédií SPŠel-it Dobruška - stavební práce**“, zahájené uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 15. 4. 2024, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu (dále také jen „ZL“) č. 2 dochází ke změně závazku, spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací a méněprací dle dotčeného ZL. Bližší odůvodnění změny je obsaženo v bodech ZL 02.01, ZL 02.02, ZL 02.03 a ZL 02.04 příslušného změnového listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Změny závazku dle odst. 2 tohoto článku jsou nepodstatnými změnami obdobně dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčeném změnovém listu.

Článek 2

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovým listem č. 2, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Celková cena v Kč bez DPH dle původní smlouvy o dílo	4.473.266,01
Hodnota víceprací v Kč bez DPH dle ZL č. 1	157.923,59
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	4.631.189,60
Hodnota víceprací v Kč bez DPH dle ZL č. 2	153.277,01
Hodnota méněprací v Kč bez DPH dle ZL č. 2	-16.500,00
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	4.767.966,61
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 2	1.001.272,99
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1	5.769.239,60

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek 3


Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek, je-li uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své (v případě uzavření smlouvy v elektronické podobě své uznávané elektronické) podpisy.

Příloha

Příloha č. 1 - změnový list č. 2

Za objednatele v Dobrušce



Ing. Milan Maršík
ředitel

Za zhotovitele ve Velké Jesenici



Ing. Zdeněk Stolin
jednatel

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo ZL 02	
Identifikace:	
Název akce:	Nástavba učebny multimédií SPŠel-it Dobruška - stavební práce
Číslo akce EDS/SMVS ¹	SM/23/314
Objednatel:	Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670
Zhotovitel:	Ingplan s.r.o., Velká Jesenice 1, 552 24, IČO: 63217031
Projektant:	ATELIER TSUNAMI s.r.o., se sídlem Palachova 1742, 547 01 Náchod, IČO: 48151122.
Předmět změnového listu	
1. Doplnění nástěnných polic v učebně, vč.vestavěných nosných konstrukcí pro ukotvení polic 2. osvětlení 3. Doplnění klempířských konstrukcí pro lemování stávající střechy 4. Změna ovládání interiérových žaluzií na elektrické s ovládáním	
Část díla dotčená změnovým listem ZLÍ:	
Popis změny, popis technického řešení: ZL 02.01 - Doplnění nástěnných polic v učebně, vč.vestavěných nosných konstrukcí pro ukotvení polic - Projektová dokumentace, na základě které se práce realizují, neobsahovala vybavení učebny odkládacími a úložnými plochami pro potřeby vybavení učebny. Na základě požadavku uživatele je doplněno provedením nástěnných polic včetně potřebných kotevních konstrukcí. Dodatečné stavební práce 61.669,44 Kč bez DPH, 74.620,10 Kč s DPH, Zatřídění dle NMV 10/2016: Id, §222/6 ZZVZ ZL 02.02 - Nosné konstrukce pro úchyty osvětlení - Projektová dokumentace v místnosti učebny, na základě které se práce realizují, předpokládala provedení typové závěsné rampy pro systém osvětlení. Mimo tuto rampu je nutné provedení vynášecí nosné konstrukce a její ukotvení k nosné konstrukci zastřešení pro další osvětlení a zásuvkový systém v podhledu. Dodatečné stavební práce 13.123,82 Kč bez DPH, 15.879,90 Kč s DPH Zatřídění dle NMV 10/2016: 2c, §222/6 ZZVZ ZL 02.03 - Klempířské napojení nových vnitřních rohů na stávající plochy střechy - Projektová dokumentace a ZL01, na základě které se práce realizují, neřešila systémové napojení stávající střechy na stěnu. Přesněji z důvodu eliminace tepelného mostu nadezdívky opláštění pomocí KZS dle ZL01 je nutné i provedení systémového oplechování a odvodu vody proti zatékání. Dodatečné stavební práce 7.783,50 Kč bez DPH, 9.418,10 Kč s DPH Zatřídění dle NMV 10/2016: Id, §222/6 ZZVZ ZL 02.04 - Změna ovládání interiérových žaluzií na elektrické s ovládáním, vč.přívodu elektro - Projektová dokumentace, na základě které se práce realizují, předpokládala provedení běžných interiérových žaluzií na ruční pohon klíčkou. Z důvodu přístupu k oknům a zabezpečení při užívání pouze pro odborný personál. Je ovládání nahrazeno motorickým na dálkové ovládání. Odpočty původních a připočet nových jsou Dodatečné stavební práce 54.200,25 Kč bez DPH, 65.582,30 Kč s DPH Zatřídění dle NMV 10/2016: Id, §222/6 ZZVZ	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace	
ZL 02.01 - Doplnění nástěnných polic v učebně, vč.vestavěných nosných konstrukcí pro ukotvení polic - Projektová dokumentace Nástavba učebny multimédií SPŠel-it Dobruška, stavební práce - nebylo součástí řešení ZL 02.02 - Nosné konstrukce pro úchyty osvětlení - Projektová dokumentace Nástavba učebny multimédií SPŠel-it Dobruška, stavební práce - nebylo součástí řešení ZL 02.03 - Klempířské napojení nových vnitřních rohů na stávající plochy střechy - Projektová dokumentace Nástavba učebny multimédií SPŠel-it Dobruška, stavební práce - nebylo součástí řešení ZL 02.04 - Změna ovládání interiérových žaluzií na elektrické s ovládáním, vč.přívodu elektro - Projektová dokumentace Nástavba učebny multimédií SPŠel-it Dobruška, stavební práce - bylo součástí řešení v manuálním provedení a změněno dle požadavku uživatele.	
Nové řešení:	
ZL 01.01 - ZL 01.04 - viz odstavec „Popis změny, popis technického řešení“, ostatní se nemění.	
Zdůvodnění změny:	
Navržené změny vznikly u důvodu uvedených u jednotlivých částí, předložené soupisy víceprací jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti a provozuschopnosti smlouvaného předmětu díla a dodržení smlouvaného harmonogramu stavebních prací.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: bude součástí PD skutečného provedení	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: Postup prací zapsán ve stavebním deníku stavby a zápisech z KD stavby.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

Vliv na závazné parametry: není	
Vliv na termín: Bez vlivu na termín dokončení díla.	
Vliv na kvalitu díla: změny nemají vliv na kvalitu díla a jsou nezbytné pro jeho řádné dokončení a provozuschopnost	
Vliv na cenu: oproti uzavřené SoD ze dne 23.5.2024 a dodatek č.I k SOD - dojde k navýšení ceny - viz dále	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	+ 153.277,01
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 16.500,00
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	+ 136.777,00
DPH:	28.723,20
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	+ 165.500,22 Kč

Za zhotovitele:	Za autorský dozor	Za technický dozor investora:

Velká Jesenice 1	
652 24 Velká Jesenice	
IČ: 63217031 DI&S	Datum: 26.11.2024

1) EDI, SMV se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nástavba učebny mutimédií SPŠel-it Dobruška
Objekt: Vícepráce Dodatek č. 2

KSO:
Místo: Dobruška

CC-CZ:
Datum: 19.11.2024

Zadavatel:
SPŠel-it, ČS.Odboje 670, Dobruška

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Ingplan s.r.o.

IČ: 63217031
DIČ: CZ63217031

Projektant:
Atelier Tsunami sro, Palachova 1742, Náchod

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	136 777,04
--------------	------------

DPHzákladni	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	136 777.04	21,00%	28 723,18
	0.00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	165 500,22
------------	-------	------------

EEPLAN s.r.o.

Velká Jesenice 1
552 24 Velká Jesenice

IČ: 63217031 DIČ:..GZ63217031 ©



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nástavba učebny mutimédii SPŠel-il Dobruška
Objekt: Vícepráce Dodatek č. 2

Místo:	Dobruška	Datum:	09.11.2024
Zadavatel:	SPŠel-it, ČS. Odboje 670, Dobruška	Projektant:	Atelier Tsunami sro, Palachova 1742, Náchod
Uchazeč:	Ingplan s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	136 777,04
HSV - Práce a dodávky HSV	13 599,26
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 670,00
94 - Lešení a stavební výtahy	3 685,82
998 - Přesun hmot	1 243,44
PSV - Práce a dodávky PSV	121 494,78
764 - Konstrukce klempířské	7 783,53
766 - Konstrukce truhlářské	48 100,00
767 - Konstrukce zámečnické	13 094,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	52 517,25
M - Práce a dodávky M	1 683,00
21-M - Elektromontáže	1 683,00

OXPLAN s.r.o.

Velké Jesenice 1
552 24 Velká Jesenice
53217031 DIČ: CZ63217031

®

SOUPIS PRACÍ							
Stavba: Nástavba učebny mutimédií SPŠel-it Dobruška							
Objekt: Vícepráce Dodatek č. 2							
Místo: Dobruška				Datum: 19.11.2024			
Zadavatel: SPŠel-it, ČS.Odboje 670, Dobruška				Projektant: Atelier Tsunami sro, Palachova 1742, Náchod			
Uchazeč: Ingplan s.r.o.				Zpracovatel: 			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							136 777,04
o HSV Práce a dodávky HSV							13 599,26
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							8 670,00
1	K	311272325	Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 125 m	m2	8,500	1 020,00	8 670,00
PP Vyrovnání zdi "pod policemi"							
Online PSC W http://nvdnunkv.urs.a/it.in/CS_URS_2024_01/311272329 8,51							
D 94 Lešení a stavební výtahy							3 685,82
2	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	56,880	64,80	3 685,82
PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m							
Online PSC VV http://nodminky.un.c/ilein/CS_UHS_2024_01/949101111 "m.Č 208" 56.88							
D 998 Přesun hmot							1 243,44
3	I	1998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,942	1 320,00	1 243,44
PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene							
Online PSC https://podromk'i.an.r/frem/CS_URS_2024_01/993011009 vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m							
D PSV Práce a dodávky PSV							121 494,78
D 764 Konstrukce klempířské							7 783,53
1	K	764212633	Lemování ke zdi z Pz s povrchovou úpravou rš 450 mm	m	8,700	695,00	6 046,90
PP Napojení nových vnitřních rohů na stávající sířechy z PZ							
1	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	3,000	579,00	1 737,00
D 766 Konstrukce truhlářské							48 100,00
10	K	76619-01	Dodávka a montáž polic do učebny multimédií	kus	1,000	48 100,00	48 100,00
D 767 Konstrukce zámečnické							13 094,00
11	K	76790-01	Osvětlovací rampa - Jekl 100x60x3 dl. 5500 mm, barva černá mat vč. spojovacího a kotevního materiálu	kus	1,000	6 750,00	6 750,00
12	K	76790-02	Dodávka a montáž konzol pro uchycení polic	kus	8,000	457,00	3 656,00
13	K	76790-03	Konzolky pro uchycení zásuvek v minerálních podhledech	kus	7,000	384,00	2 688,00
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							52 517,25
14	K	78610-01	ZR/208 - Dod+mtž látkové interiérové rolety pro otvor 2430x2200mm s vodicími lištami a provedení se zipem, látka blackout zatemňující. Ovládání manuální. Vše vč.spoj.a kotevního materiálu a všech systémových doplňků.	soub	-2,000	8 250,00	-16 500,00
PP ZR/208 - Dod+mtž látkové interiérové rolety pro otvor 2430x2200mm s vodicími lištami a provedení se zipem, látka blackout zatemňující. Ovládání manuální. Vše vč.spoj.a kotevního materiálu a všech systémových doplňků.							
15	K	78610-01	ZR/208 - Dod+mtž látkové interiérové rolety pro otvor 2430x2200mm s vodicími lištami a provedení se zipem, látka blackout zatemňující. Ovládání elektro na stěně i dálkové, dodávka vč. U profilu dorazu ukončovací lišty	soub	2,000	34 508,63	69 017,25
D M Práce a dodávky M							1 683,00
D 21-M Elektromontáže							1 683,00
16	I	101sil	Elektromontáže přidružené k montáži interiérových rolet a přisazené zásuvky na konzolích	soub	1,000	1 683,00	1 683,00
PP Dod+mtž Silnoproudých rozvodů, osvětlení a hromosvodů - viz. samostatný rozpočet							

íWSPLAN s.r.o.

Velká Jesenice 1
552 24 Velká Jesenice