

Číslo stavby: 35939b

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2024/1014/0225

### **DODATEK č. 3**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 07.05.2024 ve znění dodatku č. 1 a č. 2**

(dále jen „Dodatek“)

#### **MEZI:**

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Petrem Koletou

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 252 53 361

DIČ: CZ25253361

zastoupený Richardem Čapkem, prokuristou, ředitelem divize silničních staveb

zapsaný u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK – PA, 2. etapa**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK – PA, 2. etapa**“, včetně změny č. 1 – č. 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **26.751.994,74 Kč vč. DPH** (slovy dvacetšestmilionůsedmsetpadesátjednatísícdevětsetdevadesátčtyři Korun českých sedmdesátčtyři haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

Číslo stavby: 35939b

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2024/1014/0225

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozím Dodatkem, se tedy tímto Dodatkem mění takto:

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Cena bez DPH | 22.109.086,56 korun českých |
| DPH (21%)    | 4.642.908,18 korun českých  |
| Cena celkem  | 26.751.994,74 korun českých |

3) Oceněný výkaz výměr SO 180 Dopravně inženýrské opatření ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 180 Dopravně inženýrské opatření je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024.

V Hradci Králové dne

.....  
Objednatel  
Petr Koleta  
hejtman

.....  
Zhotovitel  
Richard Čapek  
prokurista, ředitel divize silničních staveb

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Číslo stavby :                | 35939b     |
| Registrační číslo projektu :  |            |
| Smlouva o dílo uzavřena dne : | 07.05.2024 |

3

Název stavby :

**III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK – PA, 2. etapa**

Název objektu :

SO 180 - Dopravně inženýrské opatření

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

IDProjekt s.r.o., Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

Zhotovitel :

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Popis a zdůvodnění změny :

**SO 180 - Dopravně inženýrské opatření**

Na základě požadavku Obce Nová Ves a z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu TDS rozhodl, že na nově položeném asfaltovém krytu komunikace objízdné trasy bude provedeno vodorovné dopravní značení.

Vícepráce 45 027,50 Kč bez DPH. Položky oceněny dle ZOP bodu 12.3 (a)

Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 1. | Rekapitulační tabulka   |
| 2. | Rozpočet ZBV č. 3       |
| 2. | Požadavek Obce Nová Ves |

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

| Cena dle SML bez dodatků (základní):                 | Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a Dodatku č. 2 (nezaokrouhlená): | Cena navrhovaných změn č. 3: |                 | Nová cena stavby po změně č. 3: | Celková změna +/- oproti cen. nabídce: |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------|
|                                                      |                                                                  | méněpráce                    | vícepráce       |                                 |                                        |
| 24 671 464,40 Kč                                     | 26 697 511,46 Kč                                                 | 0,00 Kč                      | 54 483,28 Kč    | 26 751 994,74 Kč                | 2 080 530,34 Kč                        |
| Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. 3: |                                                                  | 0,00 Kč                      | 2 080 530,34 Kč |                                 |                                        |

Odsouhlasení změny :

|                              | Název firmy :                                 | Jméno a příjmení :  | Datum :       |
|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Zhotovitel :                 | Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.             | Tomáš Valenta, DiS. | 27 - 11 - 20  |
| Správce stavby :             | ÚDRŽBA SILNIC<br>Královéhradeckého kraje a.s. |                     |               |
| Hlavní inženýr :             |                                               | Ing. Martin Jelínek | 27 - 11 - 202 |
| Technický dozor:             |                                               | Aleš Lánský         | 27 - 11 - 20  |
| Projektant (autorský dozor): | IDProjekt s.r.o                               | Ing. Petr Pácha     | 27 - 11 -     |

Název stavby:  
„III/3051 Albrechtice nad Orlicí - hranice okresu“

Rekapitulace ceny po změně č. 3

| OBJEKT              | NÁZEV                         | NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH<br>(bez zaokrouhlení) | ZMĚNA Č. 1 |           | ZMĚNA Č. 2   |           | ZMĚNA Č. 3 |           | CENA CELKEM<br>BEZ DPH |
|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|------------------------|
|                     |                               |                                              | Vícepráce  | méněpráce | Vícepráce    | méněpráce | Vícepráce  | méněpráce |                        |
| SO 001              | Všeobecné a předběžné položky | 243 153,01                                   |            |           |              |           |            |           | 243 153,01             |
| SO 101              | Komunikace                    | 19 344 995,99                                |            |           | 1 674 419,06 |           |            |           | 21 019 415,05          |
| SO 180              | Dopravné inženýrské opatření  | 801 491,00                                   |            |           |              |           | 45 027,50  |           | 846 518,50             |
| CENA CELKEM bez DPH |                               | 20 389 640,00                                |            |           | 1 674 419,06 |           | 45 027,50  |           | 22 109 086,56          |
| DPH 21 %            |                               | 4 281 824,40                                 |            |           | 351 628,00   |           | 9 455,78   |           | 4 642 908,18           |
| CENA CELKEM         |                               | 24 671 464,40                                |            |           | 2 026 047,06 |           | 54 483,28  |           | 26 751 994,74          |

Poznámka: Ceny jednotlivých objektů i výsledné ceny jsou převzaté z Aspe ver. 10 (AspeEsticon ver. 24). Rozdíly součástí cen jsou vzniklé zaokrouhlováním programu.

26 697 511,46

V Nové Vsi dne 22.10.2024

**Odesílatel:**

**Obecní úřad Nová Ves**, Nová Ves 39; 517 21 Týniště n. O., IČO: 00579092, Zástupce organizace: Lubomír Forejtek, starosta obce

**Adresát:**

**Údržba silnic Královehradeckého kraje a.s.**, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27502988, Zástupce organizace: Aleš Lánský

**Věc: Požadavek na provedení VDZ**

Požadujeme provedení VDZ v rámci opravy objízdné/nájezdové trasy v intravilánu obce Nová Ves z důvodů zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Uvedený požadavek se týká projektu: „III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK – PA, 2. etapa“.

Děkuji a s pozdravem



Lubomír Forejtek, starosta obce

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: **35939b - III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK - PA, 2. etapa (Chládek a Tintěra)**

Objekt: **SO 180 - Dopravně inženýrské opatření**

Rozpočet: **[SO 180] - Dopravně inženýrské opatření**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.100 (24.3.8.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 180] - Dopravně inženýrské opatření

| PČ                                         | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství  | JOC   | Celkem |
|--------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|--------|
| <b>SO 180 Dopravně inženýrské opatření</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |       | -----  |
| <b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |       | -----  |
| 1                                          | 02720  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY<br>Projednání objízdných tras na základě požadavků dotčených orgánů na příslušných úřadech.<br>PEVNÁ CENA<br>Bez vazby na CS<br>"1=1,000 [A] "<br>"Celkem "1 = 1,000 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KPL | 1,000     | ----- | -----  |
| <b>1 Zemní práce</b>                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |       | -----  |
| 2                                          | 11372  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>objízdné trasy - 500 m v šířce 6 m, tl. 50 mm<br>Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě<br>Bez vazby na CS<br>"500*6*0,05=150,000 [A] "<br>"Celkem "150 = 150,000 [B]<br><i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i> | M3  | 150,000   | ----- | -----  |
| <b>5 Komunikace</b>                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |       | -----  |
| 3                                          | 56962  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM<br>Objízdné trasy - krajnice z R-materiálu, tl. 100mm<br>Včetně urovnání a zhutnění<br>Bez vazby na CS<br>"2*500*0,5=500,000 [A] "<br>"Celkem "500 = 500,000 [B]<br><i>- dodání recyklátu v požadované kvalitě<br/>- očištění podkladu<br/>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br/>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br/>- úpravu napojení, ukončení<br/>- nezahrnuje postřiky, nátěry</i>                                         | M2  | 500,000   | ----- | -----  |
| 4                                          | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>0,3 kg/m3<br>objízdné trasy<br>Bez vazby na CS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2  | 3 000,000 | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 180] - Dopravně inženýrské opatření

| PČ                                        | Kód                                                      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství  | JOC   | Celkem |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|--------|
|                                           | Specifikace                                              | "500*6=3 000,000 [A] "<br>"Celkem "3000 = 3 000,000 [B]<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |       |        |
| 5                                         | 574A44<br><br>Cenová soustava<br><br><br><br>Specifikace | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM<br>objízdne trasy<br>Bez vazby na CS<br>"500*6=3 000,000 [A] "<br>"Celkem "3000 = 3 000,000 [B]<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2  | 3 000,000 | ----- | -----  |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce</b> ----- |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |       |        |
| 6                                         | 914122<br><br>Cenová soustava<br><br><br>Specifikace     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM<br>Viz příloha E.3. Situace DIO<br>Bez vazby na CS<br>"30=30,000 [A] "<br>"Celkem "30 = 30,000 [B]<br>položka zahrnuje:<br>- dopravu demontované značky z dočasné skládky<br>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>nezahrnuje dopravu značky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KUS | 30,000    | ----- | -----  |
| 7                                         | 914123<br><br>Cenová soustava                            | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ<br>Viz příloha E.3. Situace DIO<br>Bez vazby na CS<br>"30=30,000 [A] "<br>"Celkem "30 = 30,000 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KUS | 30,000    | ----- | -----  |
| 8                                         | 914129                                                   | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KPL | 1,000     | ----- | -----  |



**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**
**Objekt:** [SO 180] - Dopravně inženýrské opatření

| PČ | Kód             | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|--------|
|    | Cenová soustava | Viz příloha E.3. Situace DIO<br>Nájemné po celou dobu stavby<br>Bez vazby na CS<br>"1=1,000 [A] "<br>"Celkem "1 = 1,000 [B]                                                                                                                                                                                                                         |     |          |       |        |
|    | Specifikace     | <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>                                                                                                                                                                                                        |     |          |       |        |
| 9  | 914622          | DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br><br>Viz příloha E.3. Situace DIO<br>Bez vazby na CS<br>"7=7,000 [A] "<br>"Celkem "7 = 7,000 [B]                                                                                                                                                                                      | KUS | 7,000    | ----- | -----  |
|    | Cenová soustava | Viz příloha E.3. Situace DIO<br>Bez vazby na CS<br>"7=7,000 [A] "<br>"Celkem "7 = 7,000 [B]                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |       |        |
|    | Specifikace     | <i>položka zahrnuje:</i><br><i>- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem</i><br><i>- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i> |     |          |       |        |
| 10 | 914623          | DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ<br><br>Viz příloha E.3. Situace DIO<br>Bez vazby na CS<br>"7=7,000 [A] "<br>"Celkem "7 = 7,000 [B]                                                                                                                                                                                               | KUS | 7,000    | ----- | -----  |
|    | Cenová soustava | Viz příloha E.3. Situace DIO<br>Bez vazby na CS<br>"7=7,000 [A] "<br>"Celkem "7 = 7,000 [B]                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |       |        |
| 11 | 914629          | DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ<br><br>Viz příloha E.3. Situace DIO<br>Nájemné po celou dobu stavby<br>Bez vazby na CS<br>"1=1,000 [A] "<br>"Celkem "1 = 1,000 [B]                                                                                                                                                                | KPL | 1,000    | ----- | -----  |
|    | Cenová soustava | Viz příloha E.3. Situace DIO<br>Nájemné po celou dobu stavby<br>Bez vazby na CS<br>"1=1,000 [A] "<br>"Celkem "1 = 1,000 [B]                                                                                                                                                                                                                         |     |          |       |        |
|    | Specifikace     | <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>                                                                                                                                                                                                        |     |          |       |        |
| 21 | 915111          | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA<br><br>Bez vazby na CS                                                                                                                                                                                                                                                                | M2  | 145,250  | ----- | -----  |
|    | Cenová soustava | Bez vazby na CS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |       |        |
|    | ZBV: 002        | 581*2*0,125 = 145,250 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 145,250  |       | -----  |
| 22 | 915221          | VODOR DOPRAV ZNAČ. PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA<br><br>Bez vazby na CS                                                                                                                                                                                                                                                            | M2  | 145,250  | ----- | -----  |
|    | Cenová soustava | Bez vazby na CS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |       |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 180] - Dopravně inženýrské opatření

| PČ | Kód      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | JOC   | Celkem |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|--------|
|    | ZBV: 002 | 581*2*0,125 = 145,250 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 145,250  |       | -----  |
| 12 | 916112   | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>Viz příloha E.3. Situace DIO<br>Bez vazby na CS<br>"4=4,000 [A] "<br>"Celkem "4 = 4,000 [B]<br><i>položka zahrnuje:</i><br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí<br>- napájení z baterie včetně záložní baterie | KUS | 4,000    | ----- | -----  |
| 13 | 916113   | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ<br>Viz příloha E.3. Situace DIO<br>Bez vazby na CS<br>"4=4,000 [A] "<br>"Celkem "4 = 4,000 [B]<br><i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>                                                                                                                                                                                                 | KUS | 4,000    | ----- | -----  |
| 14 | 916119   | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ<br>Viz příloha E.3. Situace DIO<br>Nájemné po celou dobu stavby<br>Bez vazby na CS<br>"1=1,000 [A] "<br>"Celkem "1 = 1,000 [B]<br><i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>                                                                                                                               | KPL | 1,000    | ----- | -----  |
| 15 | 916312   | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>Viz příloha E.3. Situace DIO<br>Bez vazby na CS<br>"2=2,000 [A] "<br>"Celkem "2 = 2,000 [B]<br><i>položka zahrnuje:</i><br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí                                                | KUS | 2,000    | ----- | -----  |
| 16 | 916313   | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KUS | 2,000    | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 180] - Dopravně inženýrské opatření

| PČ | Kód                                              | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | JOC   | Celkem |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|--------|
|    | Cenová soustava                                  | Viz příloha E.3. Situace DIO<br>Bez vazby na CS<br>"2=2,000 [A] "<br>"Celkem "2 = 2,000 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |       |        |
| 17 | 916319<br><br>Cenová soustava<br><br>Specifikace | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ<br>Viz příloha E.3. Situace DIO<br>Nájemné po celou dobu stavby<br>Bez vazby na CS<br>"1=1,000 [A] "<br>"Celkem "1 = 1,000 [B]<br><i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>                                                                                       | KPL | 1,000    | ----- | -----  |
| 18 | 916332<br><br>Cenová soustava<br><br>Specifikace | SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>Bez vazby na CS<br>"58=58,000 [A] "<br>"Celkem "58 = 58,000 [B]<br><i>položka zahrnuje:</i><br><i>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem</i><br><i>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i> | KUS | 58,000   | ----- | -----  |
| 19 | 916333<br><br>Cenová soustava                    | SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ<br>Bez vazby na CS<br>"58=58,000 [A] "<br>"Celkem "58 = 58,000 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                   | KUS | 58,000   | ----- | -----  |
| 20 | 916339<br><br>Cenová soustava<br><br>Specifikace | SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ<br>Nájemné po celou dobu stavby<br>Bez vazby na CS<br>"1=1,000 [A] "<br>"Celkem "1 = 1,000 [B]<br><i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>                                                                                                                        | KPL | 1,000    | ----- | -----  |

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/3051 Albrechtice nad Orlicí - hranice okresu

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

|                                                                |                                     |                            |  |                                        |     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------------|-----|
| Původní smluvní cena (vstupní)                                 |                                     | 20 389 640,00 Kč bez DPH   |  |                                        |     |
| Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)? |                                     | NE                         |  |                                        |     |
| Druh veřejné zakázky                                           |                                     | stavební práce             |  |                                        |     |
| Vícepráce (k odst. 4)                                          |                                     | + 0,00 Kč bez DPH          |  | Dodatek č. 1                           | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)                                          |                                     | – 0,00 Kč bez DPH          |  |                                        |     |
| Vícepráce (k odst. 4)                                          |                                     | + 16 896,00 Kč bez DPH     |  | Dodatek č. 2                           | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)                                          |                                     | – 0,00 Kč bez DPH          |  |                                        |     |
| Vícepráce (k odst. 4)                                          |                                     | + 45 027,50 Kč bez DPH     |  | Dodatek č. 3                           | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)                                          |                                     | – 0,00 Kč bez DPH          |  |                                        |     |
|                                                                |                                     |                            |  | Dodatek č. 4                           | NE  |
|                                                                |                                     |                            |  |                                        |     |
| Součet všech víceprací (k odst. 4)                             |                                     | + 61 923,50 Kč bez DPH     |  | POSOUZENÍ:                             |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 4)                             |                                     | – 0,00 Kč bez DPH          |  |                                        |     |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)                   |                                     | 61 923,50 Kč bez DPH       |  | Nejedná se o podstatnou změnu závazku. |     |
| a)                                                             | (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ) | 61 924 Kč < 135 348 000 Kč |  |                                        |     |
| b)                                                             | (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %   | 0,30 % < 15,00 %           |  |                                        |     |

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

|                                    |                          |              |     |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|-----|
| Smluvní cena                       | 20 389 640,00 Kč bez DPH |              |     |
| Vícepráce (k odst. 5)              | + 0,00 Kč bez DPH        | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5)              | – 0,00 Kč bez DPH        |              |     |
| Vícepráce (k odst. 5)              | + 0,00 Kč bez DPH        | Dodatek č. 2 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5)              | – 0,00 Kč bez DPH        |              |     |
| Vícepráce (k odst. 5)              | + 0,00 Kč bez DPH        | Dodatek č. 3 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5)              | – 0,00 Kč bez DPH        |              |     |
| Součet všech víceprací (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH        |              |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 5) | – 0,00 Kč bez DPH        |              |     |

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

|                                           |                           |              |     |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----|
| Smluvní cena                              | 20 389 640,00 Kč bez DPH  |              |     |
| Vícepráce (k odst. 6)                     | + 0,00 Kč bez DPH         | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi   | - 0,00 Kč bez DPH         |              |     |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH         |              |     |
| Vícepráce (k odst. 6)                     | + 1 657 523,06 Kč bez DPH | Dodatek č. 2 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi   | - 0,00 Kč bez DPH         |              |     |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH         |              |     |
| Vícepráce (k odst. 6)                     | + 0,00 Kč bez DPH         | Dodatek č. 3 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi   | - 0,00 Kč bez DPH         |              |     |

|                                                                         |                                  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi                               | - 0,00 Kč bez DPH                |  |  |
| <b>Součet všech víceprací (k odst. 6)</b>                               | <b>+ 1 657 523,06 Kč bez DPH</b> |  |  |
| <b>Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi</b>   | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b>         |  |  |
| <b>Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi</b> | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b>         |  |  |

### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODSŤ. 5 A 6

|                                                                         |                                                         |                                 |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Smluvní cena</b>                                                     |                                                         | <b>20 389 640,00 Kč bez DPH</b> |                                  |
| (5)                                                                     | Všechny vícepráce (k odst. 5)                           | + 0,00 Kč bez DPH               |                                  |
|                                                                         | Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi | – 0,00 Kč bez DPH               |                                  |
| (6)                                                                     | Všechny vícepráce (k odst. 6)                           | + 1 657 523,06 Kč bez DPH       | <b>POSOUZENÍ:</b>                |
|                                                                         | Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi | – 0,00 Kč bez DPH               |                                  |
| <b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b> |                                                         | <b>1 657 523,06 Kč bez DPH</b>  | <b>Navýšení nepřekročí 30 %.</b> |
| (9)                                                                     | (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %                        | <b>8,13 % ≤ 30,00 %</b>         |                                  |

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

|                                           |                          |                     |            |
|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|
| Cena původních (nahraz.) položek          | 0,00 Kč bez DPH          | <b>Dodatek č. 1</b> | <b>ANO</b> |
| Cena nových položek                       | 0,00 Kč bez DPH          |                     |            |
| <b>POSOUZENÍ:</b>                         | <b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>       |                     |            |
| <b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>     | <b>– 0,00 Kč bez DPH</b> | <b>Dodatek č. 2</b> | <b>ANO</b> |
| Cena původních (nahraz.) položek          | 0,00 Kč bez DPH          |                     |            |
| Cena nových položek                       | 0,00 Kč bez DPH          |                     |            |
| <b>POSOUZENÍ:</b>                         | <b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>       | <b>Dodatek č. 3</b> | <b>ANO</b> |
| <b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>     | <b>– 0,00 Kč bez DPH</b> |                     |            |
| Cena původních (nahraz.) položek          | 0,00 Kč bez DPH          |                     |            |
| Cena nových položek                       | 0,00 Kč bez DPH          | <b>Dodatek č. 3</b> | <b>ANO</b> |
| <b>POSOUZENÍ:</b>                         | <b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>       |                     |            |
| <b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>     | <b>– 0,00 Kč bez DPH</b> |                     |            |
| <b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b> | <b>– 0,00 Kč bez DPH</b> |                     |            |

### SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

|                                                             |                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Číslo aktuálního dodatku</b>                             | <b>3</b>                      |
| <b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b> | <b>+ 45 027,50 Kč bez DPH</b> |
| <b>Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)</b> | <b>– 0,00 Kč bez DPH</b>      |
| <b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>   | <b>45 027,50 Kč bez DPH</b>   |

### SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

|                                                        |                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>                  | <b>20 389 640,00 Kč bez DPH</b> |
| Cena po navýšení z dodatku č. 1                        | 20 389 640,00 Kč bez DPH        |
| Cena po navýšení z dodatku č. 2                        | 22 064 059,06 Kč bez DPH        |
| Cena po navýšení z dodatku č. 3                        | 22 109 086,56 Kč bez DPH        |
| <b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b> | <b>22 109 086,56 Kč bez DPH</b> |

Výpočet provedl/a: **Mgr. Kateřina Morávková**