

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel	Domov bez Bariér
Zápis v OR	Spisová značka Pr 169 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
IČO	13583212
DIČ	Není plátcem DPH
Sídlo	Strozzího 1333, 508 01 Hořice
Zástupce	Ing. Renata Zemková, ředitelka, tel.: 606 530 387, e-mail: reditel@usphorice.cz
Zhotovitel	Bricky s.r.o.
Zápis v OR	Spisová značka C 46722 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
IČO	09707352
DIČ	CZ09707352
Sídlo	Sadová 1646, 560 02 Česká Třebová
Zástupce	Michal Rickwood, jednatel

dále jako „*zhotovitel*“; objednatel a zhotovitel dále společně také jako „*smluvní strany*“.

Předmět dodatku

- Smluvní strany uzavřely dne 27. 6. 2024 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané **Oprava zděného oplocení**, evidenční číslo v elektronickém nástroji E-ZAK P24V00000341, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění případných pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).
- Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují, že termín pro dokončení díla uplynul 18. 11. 2024. K tomuto dni nebylo dílo řádně dokončeno. Zhotovitel je tedy od tohoto dne v prodlení ve smyslu článku 11.1 smlouvy o dílo.
- Doposud neprovedené práce jsou zejména následující:
 - dodělání reprofilační stěrky na krycích deskách podezdívky severní části,
 - očištění zdiva od betonu,
 - doplnění spárování sloupků nad krycími deskami na severní straně,
 - obnova drážek rubu krycích desek podezdívky,
 - očista hlavic sloupků,
 - oprava obrubníku u chodníku,
 - finální terénní úpravy na jižní straně,
 - celkový úklid stavebního materiálu,
 - doložení potvrzení od Města Hořice, že je chodník v pořádku.
- Ke dni uzavření tohoto dodatku není možné práce dle odst. 3 realizovat z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Smluvní strany tak uvádějí, že existuje překážka provádění díla ve smyslu článku 1.5 písm. d) smlouvy o dílo. Po dobu trvání překážky se staví prodlení zhotovitele.

5. Smluvní strany se dále domluvily, že při zohlednění zimního období a provozních požadavků objednatele bude překážka plnění dle tohoto dodatku trvat nejpozději do 30. 4. 2025. Po tuto dobu neběží prodlení zhotovitele s realizací díla. Zhotovitel je však oprávněn po předchozí domluvě s objednatelem a v případě, že to aktuální klimatické podmínky umožní, i v tomto období neprovedené práce realizovat a realizaci díla tak ukončit.
6. Změna závazku dle tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jako „ZZVZ“).
7. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
8. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami.
9. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
10. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku dle ZZVZ a zákona o registru smluv, a to v plném rozsahu.
11. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele

Za zhotovitele

--	--