

Dodatek č. 9

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Petr Koleta, hejtmán

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“
číslo smlouvy	AV.22031.1.110/001/INV

Vedoucí společník : **GEOSAN GROUP a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12459

IČO	28169522
DIČ	CZ28169522
se sídlem	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
zástupce	Luděk Kostka, předseda představenstva a Ivan Havel, člen představenstva

Společník: **STRABAG a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 7634

IČO	60838744
DIČ	CZ60838744
se sídlem	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zástupce	Michal Vaněček, prokurista a Ing. Jan Chromý, prokurista

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2022-016454, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále také jen „ZL“) č. 75 až 89 dochází ke změně závazku, spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací a méněprací dle dotčených ZL a v prodloužení termínu dokončení stavebních prací o 35 kalendářních dnů. Bližší odůvodnění změny je obsaženo v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Změny závazku dle ZL č. 75, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech.
4. Změny závazku dle ZL č. 76, 77, 78, 79, 86, 88, 89 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 6 zákona. Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 3 a 4 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 75 až 89, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu činí:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	756.399.380,63
Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	3.654.104,83
Cena méněprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	-5.768,93
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	760.047.716,53
Cena víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	4.146.655,45
Cena méněprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	-1.272.836,47
Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	762.921.535,51
Cena víceprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	9.134.017,87
Cena méněprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	0,00
Cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	772.055.553,38
Cena víceprací dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	5.450.651,38
Cena méněprací dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	- 2.313.987,64
Cena dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	775.192.217,12
Cena víceprací dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	4.861.364,06
Cena méněprací dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	- 1.838.219,15
Cena dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	778.215.362,03
Cena víceprací dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	8.827.534,02
Cena méněprací dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	-351.740,44
Cena dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	786.819.146,65
Cena víceprací dle dodatku č. 7 v Kč bez DPH	9.423.782,31
Cena méněprací dle dodatku č. 7 v Kč bez DPH	-2.025.574,07
Cena dle dodatku č. 7 v Kč bez DPH	794.217.354,89
Cena víceprací dle dodatku č. 8 v Kč bez DPH	29.681.361,89
Cena méněprací dle dodatku č. 8 v Kč bez DPH	-6.495.473,14
Cena dle dodatku č. 8 v Kč bez DPH	817.403.243,64
Cena víceprací dle dodatku č. 9 v Kč bez DPH	27.130.242,44
Cena méněprací dle dodatku č. 9 v Kč bez DPH	-3.961.558,14
Cena dle dodatku č. 9 v Kč bez DPH	840.571.927,94

3. Článek 5 odst. 2 písm. A) smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

A. dokončení stavebních prací nejdéle **do 28 měsíců a 29 dnů** od doručení výzvy k zahájení plnění.

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
8. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/32/287/2024 ze dne 16. 12. 2024.

Příloha

Příloha č. 1 - změnové listy č. 75 až 89

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Královéhradecký kraj
Petr Koleta
hejtman

.....
GEOSAN GROUP a.s.,
vedoucí společník společnosti
Společnost „G+S Nemocnice Rychnov“
Luděk Kostka, předseda představenstva

.....
GEOSAN GROUP a.s.,
vedoucí společník společnosti
Společnost „G+S Nemocnice Rychnov“
Ivan Havel, člen představenstva

.....
STRABAG a.s.
společník společnosti Společnost „G+S Nemocnice Rychnov“
Michal Vaněček, prokurista

.....
STRABAG a.s.
společník společnosti Společnost „G+S Nemocnice Rychnov“
Ing. Jan Chromý, prokurista

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby: 75
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem		
Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 016		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	

Evidenční list změny stavby			
Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 016	Číslo změny stavby: 75
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S		11.4.2024, 2.5.2024, 23.5.2024, 13.6.2024, 4.7.2024	A
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů 35)/ NE		Přílohy soupisu prací:	
Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace uživatel požádal vzhledem k aktualizaci dodávaných zdravotnických technologií a k požadavku na aktualizaci schválení jednotlivých medicínských provozů primářů jednotlivých oddělení o zpracování výkresové dokumentace zdravotnického provozu - technologií. Aktualizace PD a PD technologií zasáhla do všech řemesel PSV a dále do již vybudovaných konstrukcí a zněnila i již nasmlouvané dodávky. Aktualizace byla provedena k datu vydání PD tedy cca 4 roky po schválení původní PD. tento časový posun se promítnul jak do dispozičních řešení nově požadovaných primářů, tak do vybavení a PSV řemesel. Na základě požadavku uživatele a souhlasu investora došlo k dispozičním změnám a revizi zdravotnické technologie, které měly dopad do většiny profesí. Změny se odehrávají napříč celým objektem SO 01. Ke každé profesi dotčené změnami vypracoval generální projektant změnovou dokumentaci a změnový výkaz výměr, které jsou postupně řazeny za sebou v listě soupisu prací.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-3 368 796,04		23 786 018,94	20 417 222,90
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny. Je popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	
Zhotovitel	jméno	datum	
*) kategorie změn A - Požadavek uživatele B - Požadavek objednatele C - Nepředvídatelná změna D - Chyba PD			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny - úpravy v Nemocnici Rychnov nad Kněžnou

Objekt: 01 - SO 01 Urgentní příjem

Soupis: 01.01 - Urgentní příjem – přístavba + 1.PP DIGIP

Úroveň 3: 0

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum: 4. 6. 2024

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant: DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 20 417 222,90

Náklady soupisu celkem_ASŘ SO 01 Urgentní příjem 4 112 961,85

D HSV Práce a dodávky HSV 162 754,96

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 89 271,67

113	K	612131122	Příprava podkladu, vyrovnání, penetrační nátěr, spojovací můstek pod sádrovou stěrku vnitřních stěn nanášený ručně	m2	39,536	73,87	2 920,52	SOD
	VV		3.np					
	VV		m.č. 3038					
	VV		((3,105*2+6,8*2)*2,55-2*0,9*2,1-3*2,0*1,2)		39,536			
	VV		Mezisoučet		39,536			
	VV		Součet		39,536			
114	K	612181002	Sádrová stěrka tl.do 5 mm vnitřních stěn včetně profilů, lišt a pod.	m2	39,536	407,63	16 116,06	SOD
	VV		3.np					
	VV		m.č. 3038					
	VV		((3,105*2+6,8*2)*2,55-2*0,9*2,1-3*2,0*1,2)		39,536			
	VV		Mezisoučet		39,536			
	VV		Součet		39,536			
136	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,077	5 947,34	457,95	SOD
	VV		D2					
	VV		5.np					
	VV		m.č. 5022					
	VV		1,31*1,0*(0,051+0,065)/2		0,077			
	VV		Mezisoučet		0,077			
	VV		Součet		0,077			
143	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,077	118,95	9,16	SOD
146	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,077	237,89	18,32	SOD
148	K	631319181	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35°	m3	0,077	107,05	8,24	SOD
152	K	631362021.1	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Karl	t	0,015	42 820,86	642,31	SOD
	VV		D2					
	VV		5.np					
	VV		m.č. 5022					
	VV		1,31*1,0*1,25*4,44/1000*2		0,015			
	VV		Mezisoučet		0,015			
	VV		Součet		0,015			
156	K	632451236	Litá cementová směs (únosnost 4-5kN/m2, dilatace viz tech. list výrobce, tl. dle ČSN 744505) tl. 56 mm - F5 - třída pevnosti v tahu za ohybu podle ČSN EN 13813	m2	9,548	614,96	5 871,64	SOD
	VV		1.np					
	VV		D1					
	VV		6,02+6,02*0,02		6,140			
	VV		Mezisoučet		6,140			
	VV		5.np					
	VV		m.č. 5022					
	VV		(4,65-(1,31*1,0))+3,4*0,02		3,408			
	VV		Mezisoučet		3,408			
	VV		Součet		9,548			
157	K	632451238	Litá cementová směs (únosnost 4-5kN/m2, dilatace viz tech. list výrobce, tl. dle ČSN 744505) tl. 61 mm - F5 - třída pevnosti v tahu za ohybu podle ČSN EN 13813	m2	5,365	634,58	3 404,52	SOD
	VV		1.pp					
	VV		P2-Z					
	VV		m.č. 0015, 0016					
	VV		-(205,1+34,35)+239,45*0,02		-244,239			
	VV		(210,1+34,61)+244,71*0,02		249,604			
	VV		Mezisoučet		5,365			
	VV		Součet		5,365			
158	K	632451239	Litá cementová směs (únosnost 4-5kN/m2, dilatace viz tech. list výrobce, tl. dle ČSN 744505) tl. 62-64 mm - F5 - třída pevnosti v tahu za ohybu podle ČSN EN 13813	m2	-11,179	641,12	-7 167,08	SOD
	VV		1.pp					
	VV		P1-Z					
	VV		m.č. 0021					
	VV		-(4,72+4,72*0,02)		-4,814			
	VV		m.č. 0053, 0054					
	VV		-(6,3+6,66)+12,96*0,02		-13,219			
	VV		13,1+13,1*0,02		13,362			
	VV		Mezisoučet		-4,671			
	VV		P1					
	VV		3.np					
	VV		m.č. 3019, 3025, 3038					
	VV		-(53,0+14,56+18,56)-86,14*0,02		-87,863			
	VV		(57,0+10,56+18,7)+86,28*0,02		88,006			
	VV		Mezisoučet		0,143			
	VV		1.np					
	VV		P1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		m.č. 1038						
VV		-(6,86+6,86*0,02)			-6,997			
VV		12,44+12,44*0,02			12,689			
VV		m.č. 1039						
VV		-(5,17+5,17*0,02)			-5,273			
VV		m.č. 1048						
VV		-(5,49+5,49*0,02)			-5,600			
VV		9,67+9,67*0,02			9,863			
VV		m.č. 1049						
VV		-(4,19+4,19*0,02)			-4,274			
VV		m.č. 1065						
VV		-(6,14+6,14*0,02)			-6,263			
VV		8,11+8,11*0,02			8,272			
VV		Mezisoučet			2,417			
VV		P-4						
VV		m.č. 1066						
VV		-(16,9+16,9*0,02)			-17,238			
VV		19,35+19,35*0,02			19,737			
VV		Mezisoučet			2,499			
VV		P1						
VV		m.č. 1064						
VV		-(6,14+6,14*0,02)			-6,263			
VV		Mezisoučet			-6,263			
VV		5 np						
VV		P1						
VV		m.č. 5022						
VV		-(5,2+5,2*0,02)			-5,304			
VV		Mezisoučet			-5,304			
VV		Součet			-11,179			
50	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tr. C 20/25	m3	-0,023	6 898,92	-158,68	SOD
VV		kategorie zatížení nadměrné -min. 1000 kg/m2						
VV		m.č. 3034, 3050, 3051						
VV		-(99,33+55,98+9,98)+165,29*0,02)*0,085			-14,331			
VV		((98,21+55,82+11,0)+165,03*0,02)*0,085			14,308			
VV		Mezisoučet			-0,023			
VV		Součet			-0,023			
144	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	-0,023	118,95	-2,74	SOD
146	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení	m3	-0,023	237,89	-5,47	SOD
152	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-0,001	42 820,86	-42,82	SOD
VV		kategorie zatížení nadměrné -min. 1000 kg/m2						
VV		m.č. 3034, 3050, 3051						
VV		-(99,33+55,98+9,98)+165,29*0,02)*1,25*2*2,02/1000			-0,851			
VV		((98,21+55,82+11,0)+165,03*0,02)*1,25*2*2,02/1000			0,850			
VV		Mezisoučet			-0,001			
VV		Součet			-0,001			
164	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	0,000	2 290,92	0,00	SOD
VV		-6+6			0,000			
VV		-2+2			0,000			
VV		Součet			0,000			
166	M	55332487	OZ-Z-RTG - ocelová záruheň do zděné přičky, celooobvodové tesnění, pro tl stěny 150mm, rozměru 800/2100mm	kus	-6,000	4 900,02	-29 400,12	SOD
VV		OZ-Z-RTG						
VV		1 p.p.						
VV		-6			-6,000			
VV		Součet			-6,000			
N	M	55332487.R	OZ-Z-RTG - ocelová záruheň do zděné přičky, celooobvodové tesnění, pro tl stěny 150mm, rozměru 800/2100mm	kus	6,000	9 800,00	58 800,00	vlastní
P		Poznámka k položce ocelová záruheň s olověnou výstelkou, případně ocelová záruheň, vyplněná speciálním barťovým betonem						
VV		OZ-Z-RTG						
VV		1 p.p.						
VV		6			6,000			
VV		Součet			6,000			
167	M	55332488	OZ-Z-RTG - ocelová záruheň do zděné přičky, celooobvodové tesnění, pro tl stěny 150mm, rozměru 900/2100mm	kus	-2,000	4 900,02	-9 800,04	SOD
VV		OZ-Z-RTG						
VV		1 p.p.						
VV		-2			-2,000			
VV		Součet			-2,000			
N	M	55332488.R	OZ-Z-RTG - ocelová záruheň do zděné přičky, celooobvodové tesnění, pro tl stěny 150mm, rozměru 900/2100mm	kus	2,000	9 800,00	19 600,00	vlastní
P		Poznámka k položce ocelová záruheň s olověnou výstelkou, případně ocelová záruheň, vyplněná speciálním barťovým betonem						
VV		OZ-Z-RTG						
VV		1 p.p.						
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
169	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na MC	kus	0,000	3 818,19	0,00	SOD
VV		-5+5			0,000			
VV		Součet			0,000			
170	M	55331748	OZ-Z-RTG - ocelová záruheň do zděné přičky, celooobvodové tesnění, pro tl stěny 150mm, rozměru 1500/2100mm	kus	-5,000	5 600,02	-28 000,10	SOD
VV		OZ-Z-RTG						
VV		1 p.p.						
VV		-5			-5,000			
VV		Součet			-5,000			
N	M	55331748.R	OZ-Z-RTG - ocelová záruheň do zděné přičky, celooobvodové tesnění, pro tl stěny 150mm, rozměru 1500/2100mm	kus	5,000	11 200,00	56 000,00	vlastní
P		Poznámka k položce ocelová záruheň s olověnou výstelkou, případně ocelová záruheň, vyplněná speciálním barťovým betonem						
VV		OZ-Z-RTG						
VV		1 p.p.						
VV		5			5,000			
VV		Součet			5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
186	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatižení do 150 kg/m2	m2	0,430	59,47	25,57	SOD
VV			1.pp					
VV			m.č. 0015, 0016					
VV			-(205,1+34,35)			-239,450		
VV			(210,1+34,61)			244,710		
VV			m.č. 0021					
VV			-4,72			-4,720		
VV			m.č. 0053, 0054					
VV			-(6,3+6,66)			-12,960		
VV			13,1			13,100		
VV			Mezisoučet			0,880		
VV			3.pp					
VV			m.č. 3019, 3025, 3034, 3038, 3050, 3051					
VV			-(53,0+14,58+99,33+18,56+55,98+9,98)			-251,430		
VV			(57,0+10,98+98,21+18,7+55,82+11,0)			251,710		
VV			Mezisoučet			0,280		
VV			1.pp					
VV			m.č. 1038, 1039, 1048, 1049, 1064, 1065, 1066					
VV			-(6,86+5,17+5,49+4,19+6,14+6,14+16,9)			-50,890		
VV			(12,44+9,67+6,02+8,11+19,35)			55,590		
VV			m.č. 1054					
VV			-(185,15)			-185,150		
VV			(180,47)			180,470		
VV			Mezisoučet			0,020		
VV			5.pp					
VV			m.č. 5022					
VV			-(5,2)+4,85			-0,550		
VV			Mezisoučet			-0,550		
VV			Součet			0,430		
187	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	0,430	59,47	25,57	SOD
237	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	3,000	10 348,37	31 045,11	SOD
VV			12*0,25			3,000		
VV			Součet			3,000		
D	997		Přesun sutě				42 015,53	
242	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	15,429	261,68	4 037,37	SOD
243	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	678,860	3,96	2 688,29	SOD
VV			t*44 "Přepočtené koeficientem množství			678,860		
244	K	997013151	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	15,429	594,73	9 175,88	SOD
245	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,849	118,95	100,99	SOD
VV			1,622-0,773			0,849		
VV			Součet			0,849		
95	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	14,580	1 784,20	26 013,00	SOD
D	998		Přesun hmot				371,51	
255	K	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 36 m	t	0,901	412,33	371,51	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 950 206,89	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				8 004,49	
107	K	711193138	Hydroizolační stěrka komplet vč. příslušenství (výztuž. síťovina, rohové pásy, těsnění prostupů armatur, atd.) tl. 2 mm	m2	13,422	588,79	7 902,74	SOD
VV			5.pp					
VV			m.č. 5022					
VV			4,65+4,65*0,02			4,743		
VV			(3,4*2+1,535*2-0,8)*0,3			2,721		
VV			(1,31+1,0*2)*1,8			5,958		
VV			Mezisoučet			13,422		
VV			Součet			13,422		
110	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,047	2 164,83	101,75	SOD
D	713		Izolace tepelné				1 886,90	
307	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 1 vrstva	m2	-0,265	47,58	-12,61	SOD
VV			kategorie zatížení nadměrné -min. 1000 kg/m2					
VV			m.č. 3034, 3050, 3051					
VV			-(99,33+55,98+9,98)-165,29*0,02			-168,596		
VV			(98,21+55,82+11,0)+165,03*0,02			168,331		
VV			Mezisoučet			-0,265		
VV			Součet			-0,265		
313	M	16110088.R	Minerální kročejová izolace Isover TDPT 30mm	m2	-0,270	178,42	-48,17	SOD
VV			kategorie zatížení nadměrné -min. 1000 kg/m2					
VV			m.č. 3034, 3050, 3051					
VV			-(99,33+55,98+9,98)-165,29*0,02			-168,596		
VV			(98,21+55,82+11,0)+165,03*0,02			168,331		
VV			Mezisoučet			-0,265		
VV			Součet			-0,265		
VV			-0,265*1,02 "Přepočtené koeficientem množství			-0,270		
311	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 2 vrstvy	m2	-1,096	59,47	-65,18	SOD
VV			1.pp					
VV			P2-Z					
VV			m.č. 0015, 0016					
VV			-(205,1+34,35)+239,43*0,02			-244,239		
VV			(210,1+34,61)+244,71*0,02			249,604		
VV			Mezisoučet			5,365		
VV			P1-Z					
VV			m.č. 0021					
VV			-(4,72+4,72*0,02)			-4,814		
VV			Mezisoučet			-4,814		
VV			m.č. 0053, 0054					
VV			-(6,3+6,66)+12,96*0,02			-13,219		
VV			13,1+13,1*0,02			13,362		
VV			Mezisoučet			0,143		
VV			P1					
VV			3.pp					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		m.č. 3019, 3025, 3038						
VV		-(53,0+14,58+18,56)-86,14*0,02			-87,863			
VV		(57,0+10,58+18,7)+86,28*0,02			88,006			
VV		Mezisoučet			0,143			
VV		1.np						
VV		P1						
VV		m.č. 1038						
VV		-(6,86+6,86*0,02)			-6,997			
VV		12,44+12,44*0,02			12,689			
VV		m.č. 1039						
VV		-(5,17+5,17*0,02)			-5,273			
VV		m.č. 1048						
VV		-(5,49+5,49*0,02)			-5,600			
VV		9,67+9,67*0,02			9,863			
VV		m.č. 1049						
VV		-(4,19+4,19*0,02)			-4,274			
VV		m.č. 1065						
VV		-(6,14+6,14*0,02)			-6,263			
VV		8,11+8,11*0,02			8,272			
VV		Mezisoučet			2,417			
VV		P-A						
VV		m.č. 1066						
VV		-(16,9+16,9*0,02)			-17,238			
VV		19,35+19,35*0,02			19,737			
VV		Mezisoučet			2,499			
VV		P1						
VV		m.č. 1064						
VV		-(6,14+6,14*0,02)			-6,263			
VV		Mezisoučet			-6,263			
VV		5.np						
VV		P1						
VV		m.č. 5022						
VV		-(5,2+5,2*0,02)			-5,304			
VV		Mezisoučet			-5,304			
VV		5.np						
VV		m.č. 5022						
VV		(4,85-(1,31*1,0))+3,4*0,02			3,408			
VV		Mezisoučet			3,408			
VV		m.č. 5022						
VV		1,31*1,0			1,310			
VV		Mezisoučet			1,310			
VV		Součet			-1,096			
317	M	28372308	Tepelná izolace z expandovaného polystyrenu EPS 100S tl 80mm	m2	0,708	333,05	235,80	SOD
VV		1.pp						
VV		P2-Z						
VV		m.č. 0015, 0016						
VV		-(205,1+34,35)+239,45*0,02			-244,239			
VV		(210,1+34,61)+244,71*0,02			249,604			
VV		Mezisoučet			5,365			
VV		P1-Z						
VV		m.č. 0021						
VV		-(4,72+4,72*0,02)			-4,814			
VV		Mezisoučet			-4,814			
VV		m.č. 0053, 0054						
VV		-(6,3+6,86)+12,96*0,02			-13,219			
VV		13,1+13,1*0,02			13,362			
VV		Mezisoučet			0,143			
VV		Součet			0,694			
VV		0,694*1,02 *Přepočtené koeficientem množství			0,708			
308	M	28372309	Tepelná izolace z expandovaného polystyrenu EPS 100S tl 100mm	m2	0,708	416,31	294,75	SOD
VV		1.pp						
VV		P2-Z						
VV		m.č. 0015, 0016						
VV		-(205,1+34,35)+239,45*0,02			-244,239			
VV		(210,1+34,61)+244,71*0,02			249,604			
VV		Mezisoučet			5,365			
VV		P1-Z						
VV		m.č. 0021						
VV		-(4,72+4,72*0,02)			-4,814			
VV		Mezisoučet			-4,814			
VV		m.č. 0053, 0054						
VV		-(6,3+6,86)+12,96*0,02			-13,219			
VV		13,1+13,1*0,02			13,362			
VV		Mezisoučet			0,143			
VV		Součet			0,694			
VV		0,694*1,02 *Přepočtené koeficientem množství			0,708			
313	M	63231202	Minerální kročejová izolace tl 30mm	m2	-6,638	178,42	-1 184,35	SOD
VV		P1						
VV		3.np						
VV		m.č. 3019, 3025, 3038						
VV		-(53,0+14,58+18,56)-86,14*0,02			-87,863			
VV		(57,0+10,58+18,7)+86,28*0,02			88,006			
VV		Mezisoučet			0,143			
VV		1.np						
VV		P1						
VV		m.č. 1038						
VV		-(6,86+6,86*0,02)			-6,997			
VV		12,44+12,44*0,02			12,689			
VV		m.č. 1039						
VV		-(5,17+5,17*0,02)			-5,273			
VV		m.č. 1048						
VV		-(5,49+5,49*0,02)			-5,600			
VV		9,67+9,67*0,02			9,863			
VV		m.č. 1049						
VV		-(4,19+4,19*0,02)			-4,274			
VV		m.č. 1065						
VV		-(6,14+6,14*0,02)			-6,263			
VV		8,11+8,11*0,02			8,272			
VV		Mezisoučet			2,417			
VV		P-A						
VV		m.č. 1066						
VV		-(16,9+16,9*0,02)			-17,238			
VV		19,35+19,35*0,02			19,737			
VV		Mezisoučet			2,499			
VV		P1						
VV		m.č. 1064						
VV		-(6,14+6,14*0,02)			-6,263			
VV		Mezisoučet			-6,263			
VV		5.np						
VV		P1						
VV		m.č. 5022						
VV		-(5,2+5,2*0,02)			-5,304			
VV		Mezisoučet			-5,304			
VV		Součet			-6,508			

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-6,508*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		-6,638			
316	M	28372301	Teplná izolace z expandovaného polystyrenu EPS 100S tl 20mm	m2	-5,302	83,26	-441,44	SOD
	VV		P1					
	VV		3 np					
	VV		m.č. 3019, 3025, 3038					
	VV		-(53,0+14,58+18,56)-86,14*0,02		-87,863			
	VV		(57,0+10,58+18,7)+86,28*0,02		88,006			
	VV		Mezisoučet		0,143			
	VV		1 np					
	VV		P1					
	VV		m.č. 1038					
	VV		-(6,86+6,86*0,02)		-6,997			
	VV		12,44+12,44*0,02		12,689			
	VV		m.č. 1039					
	VV		-(5,17+5,17*0,02)		-5,273			
	VV		m.č. 1048					
	VV		-(5,49+5,49*0,02)		-5,600			
	VV		9,67+9,67*0,02		9,863			
	VV		m.č. 1049					
	VV		-(4,19+4,19*0,02)		-4,274			
	VV		m.č. 1065					
	VV		-(6,14+6,14*0,02)		-6,263			
	VV		8,11+8,11*0,02		8,272			
	VV		Mezisoučet		2,417			
	VV		P-A					
	VV		m.č. 1066					
	VV		-(16,9+16,9*0,02)		-17,238			
	VV		19,35+19,35*0,02		19,737			
	VV		Mezisoučet		2,499			
	VV		P1					
	VV		m.č. 1064					
	VV		-(8,14+8,14*0,02)		-6,263			
	VV		Mezisoučet		-6,263			
	VV		5 np					
	VV		P1					
	VV		m.č. 5022					
	VV		-(5,2+5,2*0,02)		-5,304			
	VV		Mezisoučet		-5,304			
	VV		5 np					
	VV		m.č. 5022					
	VV		1,31*1,0		1,310			
	VV		Mezisoučet		1,310			
	VV		Součet		-5,198			
	VV		-5,198*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		-5,302			
314	M	63231203	Minerální kročejová izolace tl 40mm	m2	9,739	237,69	2 316,81	SOD
	VV		1 np					
	VV		D1					
	VV		6,02+6,02*0,02		6,140			
	VV		Mezisoučet		6,140			
	VV		5 np					
	VV		m.č. 5022					
	VV		(4,65-(1,31*1,0))+3,4*0,02		3,408			
	VV		Mezisoučet		3,408			
	VV		Součet		9,548			
	VV		9,548*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		9,739			
315	M	28372304	Teplná izolace z expandovaného polystyrenu EPS 100S tl 10mm	m2	9,739	41,63	405,43	SOD
	VV		1 np					
	VV		D1					
	VV		6,02+6,02*0,02		6,140			
	VV		Mezisoučet		6,140			
	VV		5 np					
	VV		m.č. 5022					
	VV		(4,65-(1,31*1,0))+3,4*0,02		3,408			
	VV		Mezisoučet		3,408			
	VV		Součet		9,548			
	VV		9,548*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		9,739			
312	M	63231200	Minerální kročejová izolace tl 20mm	m2	1,336	118,95	158,92	SOD
	VV		5 np					
	VV		m.č. 5022					
	VV		1,31*1,0		1,310			
	VV		Mezisoučet		1,310			
	VV		Součet		1,310			
	VV		1,31*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		1,336			
343	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	4,804	11,89	57,12	SOD
	VV		1 pp					
	VV		P2-Z					
	VV		m.č. 0015, 0016					
	VV		-(205,1+34,35)+239,45*0,02		-244,239			
	VV		(210,1+34,61)+244,71*0,02		249,604			
	VV		Mezisoučet		5,365			
	VV		P1-Z					
	VV		m.č. 0021					
	VV		-(4,72+4,72*0,02)		-4,814			
	VV		Mezisoučet		-4,814			
	VV		m.č. 0053, 0054					
	VV		-(6,3+6,86)+12,96*0,02		-13,219			
	VV		13,1+13,1*0,02		13,362			
	VV		Mezisoučet		0,143			
	VV		P1					
	VV		3 np					
	VV		m.č. 3019, 3025, 3038					
	VV		-(53,0+14,58+18,56)-86,14*0,02		-87,863			
	VV		(57,0+10,58+18,7)+86,28*0,02		88,006			
	VV		Mezisoučet		0,143			
	VV		kategorie zařízení nadměrné -min. 1000 kg/m2					
	VV		m.č. 3034, 3050, 3051					
	VV		-(99,33+55,98+9,98)-165,29*0,02		-168,596			
	VV		(98,21+55,82+11,0)+165,03*0,02		168,331			
	VV		Mezisoučet		-0,265			
	VV		1 np					
	VV		P1					
	VV		m.č. 1038					
	VV		-(6,86+6,86*0,02)		-6,997			
	VV		12,44+12,44*0,02		12,689			
	VV		m.č. 1039					
	VV		-(5,17+5,17*0,02)		-5,273			
	VV		m.č. 1048					
	VV		-(5,49+5,49*0,02)		-5,600			
	VV		9,67+9,67*0,02		9,863			
	VV		m.č. 1049					
	VV		-(4,19+4,19*0,02)		-4,274			
	VV		m.č. 1065					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-(6,14+6,14*0,02)		-6,263			
VV			8,11+8,11*0,02		8,272			
VV			Mezisoučet		2,417			
VV			P-A					
VV			m.č. 1066					
VV			-(16,9+16,9*0,02)		-17,238			
VV			19,35+19,35*0,02		19,737			
VV			Mezisoučet		2,499			
VV			P1					
VV			m.č. 1064					
VV			-(6,14+6,14*0,02)		-6,263			
VV			Mezisoučet		-6,263			
VV			1.np					
VV			D1					
VV			6,02+6,02*0,02		6,140			
VV			Mezisoučet		6,140			
VV			5.np					
VV			P1					
VV			m.č. 5022					
VV			-(5,2+5,2*0,02)		-5,304			
VV			Mezisoučet		-5,304			
VV			5.np					
VV			m.č. 5022		4,743			
VV			4,65+4,65*0,02		4,743			
VV			Mezisoučet		4,743			
VV			Součet		4,804			
344	M	28323055	separace PE fólie s přelapnými spoji	m2	5,284	11,89	62,83	SOD
VV			4,804*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		5,284			
349	K	998713104	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	t	0,088	1 215,77	108,99	SOD
D	763	Konstrukce suché výstavby					4 250 251,93	
369	K	763111411	DP1 - SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5, minerální izolaci tl. 50 mm, min. 100 kg/m3	m2	-14,790	1 225,15	-18 119,97	SOD
VV	Změna DSP		1PP 0080		-14,790			
VV			Součet		-14,790			
370	K	763111417	DP2 - SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5, minerální izolaci tl. 50 mm, min. 100 kg/m3	m2	-89,883	1 344,10	-120 811,74	SOD
VV			DP2					
VV			1.p.p.					
VV			m.č. 0021-0015					
VV			-(1,8*4,16-0,8*2,1)		-5,808			
VV			Mezisoučet					
VV			m.č. 0054, 0053					
VV			-(2,4*4,16+1,725*4,16)		-17,160			
VV			(0,9*2,1)		1,890			
VV			Mezisoučet					
VV			m.č. 0044					
VV			-1,5*2,1		-3,150			
VV			Mezisoučet					
VV			m.č.0042-0038					
VV			1,5*2,1		3,150			
VV			Mezisoučet					
VV			1.np					
VV			m.č. 1054, 1066					
VV			0,5*4,05+0,5*4,05		4,050			
VV			m.č. 1038, 1039					
VV			-(2,75*4,05)-0,8*2,1)		-9,458			
VV			m.č. 1035					
VV			-0,8*2,1		-1,680			
VV			m.č. 1065					
VV			2*0,82*4,05		6,642			
VV			m.č. 1048, 1049					
VV			-(2,5*4,05)-0,8*2,1)		-8,445			
VV			Mezisoučet					
VV	Změna DSP		1.PP 0044 , 10,88 m2 - 50% konstrukci již bylo hotovo		5,440			
VV	Změna DSP		1.PP 0053/0054 , chybný odečet v rozpočtu		7,180			
VV	Změna DSP		1.PP 0080		-29,860			
VV	Změna DSP		1.NP 1020		10,020			
VV	Změna DSP		1.NP 1064		-36,270			
VV	Změna DSP		1.NP 1046- 7,02 -80% konstrukci již bylo hotovo		5,616			
VV	Změna DSP		1.NP 1063		2,340			
VV	Změna DSP		3.NP 3051		2,710			
VV	Změna DSP		5.NP 5022		-27,090			
VV			Součet		-89,883			
371	K	763111426	DP2 - SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5, minerální izolaci tl. 50 mm, min. 100 kg/m3	m2	16,680	1 427,36	23 808,36	SOD
VV	Změna DSP		1NP 1004		16,680			
VV			Součet		16,680			
372	K	763111431	DP1 - SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5, minerální izolaci tl. 50 mm, min. 100 kg/m3	m2	13,380	1 474,94	19 734,70	SOD
VV	Změna DSP		1PP - 0080		13,380			
VV			Součet		13,380			
374	K	763111437	DP2 - SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5, minerální izolaci tl. 50 mm, min. 100 kg/m3	m2	126,957	1 474,94	187 253,96	SOD
VV			3.np					
VV			m.č. 3008					
VV			(3,45+0,4)*4,05		15,593			
VV			-0,9*2,1		-1,890			
VV			m.č. 3051					
VV			0,67*4,05		2,714			
VV	Změna DSP		Mezisoučet					
VV	Změna DSP		1PP - 0080		29,860			
VV	Změna DSP		1.NP 1064		45,460			
VV	Změna DSP		5.NP 5022		27,090			
VV	Změna DSP		5.NP 5051		8,13			
VV			Součet		126,957			
N	K	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	56,363	119,90	6 758,15	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
VV	Změna DSP		1.pp 0044		26,750			
VV	Změna DSP		1.pp 0021		7,830			
VV	Změna DSP		1.np 1020		10,020			
VV	Změna DSP		1.np 1004		16,680			
VV	Změna DSP		5.NP 5051		8,130			
VV			3.np					
VV			m.č. 3008					
VV			(3,45+0,4)*4,05		15,593			
VV			-0,9*2,1		-1,890			
VV			Součet		56,363			
763164821			Demontáž SDK obkladu kovových kci jednoduché	m2	29,860	104,92	3 132,79	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	Změna DSP	1PP 0080		29,860			
	VV		Součet		29,860			
378	K	763112318	DP3 - SDK příčka tl 200-350 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5, 2x minerální izolaci tl. 50 mm, min. 100 kg/m3	m2	13,644	1 653,36	22 558,44	SOD
	VV		1.p.p.					
	VV		m.č. 0054, 0053		7,175			
	VV		(1,725*4,16)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		m.č. 0043		1,248			
	VV		0,3*4,16					
	VV		Mezisoučet					
	VV	Změna DSP	1.PP 0044, 10,88 m2 - 50% konstrukci již bylo hotovo		5,220			
	VV		Součet		13,644			
N	K	763121466 R	SDK stěna přesazena tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5, minerální izolaci tl. 50 mm, min. 100 kg/m3	m2	19,344	1 249,00	24 160,66	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
	VV		1.op					
	VV		m.č. 0015					
	VV		4,65*4,16		19,344			
	VV		Mezisoučet		19,344			
	VV		Součet		19,344			
N	K	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	m	2 491,493	672,46	1 675 433,03	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
	VV	Změna DSP	Změna dispozic 1.PP mč 0040		1,250			
	VV	Změna DSP	Změna dispozic 5.NP mč 5022		1,250			
	VV		atd. - Geberty, umyvadla, pisoáry					
	VV	množství dle PD	Výztuhy pro umyvadlo UA profil	bm	607,900			
	VV	množství dle PD	Výdřeva 625x300x22mm (umyvadlo,pisoár) - roháčky	bm	81,880			
	VV	množství dle PD	Výztuhy pro dveře UA profil	bm	58,240			
	VV	množství dle PD	Výztuhy UA profil - OS75	bm	11,700			
	VV	množství dle PD	Výztuhy UA profil - OS28	bm	11,700			
	VV	množství dle PD	Výztuhy UA profil - Operační sály	bm	111,390			
	VV	množství dle PD	Výztuhy UA profil - Invalidní operátka m.č.0005, 0008, 1073, 1058, 4020, 5020	bm	36,120			
	VV	množství dle PD	Výztuhy UA profil - 3NP - 3005/3055	bm	13,500			
	VV	množství dle PD	Výdřeva 625x300x22mm - ZTI - vodoinstalace	bm	361,250			
	VV	množství dle PD	Výdřeva 625x300x22mm - ZTI - kanalizace	bm	240,625			
	VV	množství dle PD	Výdřeva 625x300x22mm - UT	bm	286,250			
	VV	množství dle PD	Výdřeva 625x300x22mm - Posuvné dveře	bm	126,875			
	VV	množství dle PD	Výdřeva 625x300x22mm - SIL	bm	136,250			
	VV	množství dle PD	Výdřeva 625x300x22mm - Mediální plyny	bm	144,375			
	VV	množství dle PD	Výdřeva 625x300x22mm - Nábytek, LCD televize, věšáky na oděvy pro lůžkové pokoje a DM pacientů	bm	123,063			
	VV	množství dle PD	Výdřeva 625x300x22mm - Madio, OS 8	bm	137,875			
	VV		Součet		2 491,493			
N	K	7631814243	Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky před 4,25 do 4,75	m	548,620	2 168,26	1 189 553,00	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
	VV	Změna DSP	1.PP mč 0044		8,700			
	VV	Změna DSP	1.NP mč 1035		9,360			
	VV	Změna DSP	1.NP mč 1064		9,360			
	VV	Změna DSP	1.NP mč 1046		8,700			
	VV	Změna DSP	5.NP mč 5022		6,500			
	VV	množství dle PD	dle ks záruční dle PD		506,000			
	VV		Součet		548,620			
382	K	763121465.0	DP4 - SDK stěna přesazena tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5, minerální izolaci tl. 50 mm, min. 100 kg/m3	m2	-12,290	999,15	-12 279,55	SOD
	VV		DP4					
	VV		1.p.p.					
	VV	Změna DSP	1PP - 0080		-12,290			
	VV		Součet		-12,290			
383	K	763121465.1	DP4 - SDK stěna přesazena tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5, minerální izolaci tl. 50 mm, min. 100 kg/m3	m2	178,800	1 094,31	195 662,63	SOD
	VV		DP4					
	VV		1.p.p.					
	VV	Změna DSP	1.PP - 0080		12,290			
	VV	Změna DSP	5.PP - 5022		3,250			
	VV	množství dle PD	1.PP	bm	47,850			
	VV	množství dle PD	1.NP	bm	56,160			
	VV	množství dle PD	3.NP	bm	20,250			
	VV	množství dle PD	4.NP	bm	19,500			
	VV	množství dle PD	5.NP	bm	19,500			
	VV		Součet		178,900			
N	K	763111713	SDK příčka ukončení ve volném prostoru	m	10,450	536,57	5 607,16	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
	VV	Změna DSP	1.PP mč 0044		6,100			
	VV	Změna DSP	1.PP mč 0080		4,350			
	VV		Součet		10,450			
385	K	763131414	SDK1 - Podhled pružné zavěšený SDK na nosném roštu z plechových profilů, opláštěný SDK deskou tl. 15 mm (v.č. zakrytí volných svislých boků resp. čel, vzniklých při změně výškové úrovně stropního podhledu)	m2	-10,940	820,73	-8 978,79	SOD
	VV		1.pp					
	VV		m.č. 0021					
	VV		-4,72		-4,720			
	VV		m.č. 0053, 0054					
	VV		-(6,3+6,66)		-12,960			
	VV		13,1		13,100			
	VV		Mezisoučet					
	VV		3.np					
	VV		m.č.3019, 3025, 3034,3038, 3050, 3051					
	VV		-(53,0+14,58+99,33+18,56+55,98+9,98)		-251,430			
	VV		(57,0+10,98+98,21+18,7+55,82+11,0)		251,710			
	VV		Mezisoučet					
	VV		1.np					
	VV		m.č. 1038, 1039, 1048, 1049, 1064, 1065, 1066					
	VV		-(6,86+5,17+5,49+4,19+6,14+6,14+16,9)		-50,890			
	VV		(12,44+9,67+5,02+8,11+19,35)		55,590			
	VV		Mezisoučet					
	VV		5.np					
	VV		m.č. 5022					
	VV		-(5,2)		-5,200			
	VV		Mezisoučet					
	VV	Změna DSP	1NP - 1064		-6,140			
	VV		Součet		-10,940			
	K	763131551	SDK2 - Podhled pružné zavěšený SDK na nosném roštu z plechových profilů, opláštěný impregnovanou SDK deskou tl. 15 mm vhodnou do vlhkého prostředí (v.č. zakrytí volných svislých boků resp. čel, vzniklých při změně výškové úrovně stropního podhledu)	m2	10,790	892,10	9 625,76	S

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5.np					
	VV		m.č. 5022					
	VV		(4.65)		4,650			
	VV	Změna DSP	Mezisoučet					
	VV		1NP - 1064		6,140			
	VV		Součet		10,790			
391	K	763135201	MIN1 - Montáž SDK lamelového, kazetového podhledu minerálního šxd 300x1200 mm (v.č. zakrytí volných svislých boků resp. čel, vzniklých při změně výškové úrovně stropního podhledu)	m2	0,580	499,58	289,76	SOD
	VV		1.pp					
	VV		m.č. 0015, 0016					
	VV		-(205,1+34,35)		-239,450			
	VV		(210,1+34,61)		244,710			
	VV		Mezisoučet		5,260			
	VV		1.np					
	VV		m.č. 1054					
	VV		-(185,15)		-185,150			
	VV		(180,47)		180,470			
	VV		Mezisoučet		-4,680			
	VV		Součet		0,580			
392	M	59030587	MIN1 - Pohled skládaný z desek z minerálních vláken pružně zavěšený na položapuštěném roštu z kovových profilů. Opláštěný minerálními odnímatelnými kazetami tl. 15 mm, šířka 300 mm a délka min. 1200 mm. (vč. zakrytí volných svislých boků resp. čel)	m2	0,609	1 046,73	637,46	SOD
	VV		0,58*1,05 Přepočtené koeficientem množství		0,609			
N	K	763131912	Zhotovení otvoru vel. přes 0,1 do 0,25 m2 v SDK podhledu a podkrovi s vyztužením profily	kus	527,000	773,38	407 571,68	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
			Reproduktory do průměru 250mm, VZT výstupy do rozměru 400x400mm					
N	K	763131913	Zhotovení otvoru vel. přes 0,25 do 0,5 m2 v SDK podhledu a podkrovi s vyztužením profily	kus	153,000	1 079,14	165 107,81	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
			Svitidla, VZT výstupy					
N	K	763131915	Zhotovení otvoru vel. přes 1 do 2 m2 v SDK podhledu a podkrovi s vyztužením profily	kus	60,000	1 848,52	110 911,20	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
			VZT - chladicí trámy					
6	K	763131712	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu	m	170,055	134,89	22 939,06	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
		množství dle PD	1.PP	bm	52,410			
		množství dle PD	1.NP	bm	20,345			
		množství dle PD	3.NP	bm	2,400			
		množství dle PD	4.NP	bm	47,450			
		množství dle PD	5.NP	bm	47,450			
			Součet		170,055			
N	K	763131722	SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m	m	600,000	372,70	223 620,96	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
N	K	763111752	Příplatek k SDK příčce za zakřivení do plynulého oblouku	m2	55,000	463,63	25 499,58	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
400	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	0,000	2 290,92	0,00	SOD
	VV		-1-1-3+2-1-3+3		-4,000			
	VV	Změna DSP	1NP - 1020		1,000			
	VV	Změna DSP	1NP - 1035		1,000			
	VV	Změna DSP	1NP - 1046		1,000			
	VV	Změna DSP	1NP - 1064		1,000			
	VV		Součet		0,000			
405	M	55331596	OZ-S - ocelová zárubeň do SDK příčky, celoobvodové tesnění, pro sádrokartonové příčky tl stěny 150mm, rozměru 900/2100mm	kus	5,000	4 900,02	24 500,10	SOD
	VV		1.p.p.					
	VV		01.59,					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Mezisoučet					
	VV		1.n.p.					
	VV		1.17, 1.58					
	VV		2		2,000			
	VV		1.91,					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet					
	VV	Změna DSP	1NP - 1020		1,000			
	VV	Změna DSP	1NP - 1064		1,000			
	VV	Změna DSP	1NP - 1046		1,000			
	VV		Součet		5,000			
412	M	55331015	OZP-S - ocelová zárubeň pro posuvné dveře v SDK příčkách, včetně listů a zařízení posunu dveří, krycí galerie posunu a čepu, celoobvodové těsnění, pro sádrokartonové příčky tl stěny 150mm, rozměru 1500/2100mm	kus	-1,000	5 757,03	-5 757,03	SOD
	VV		1.p.p.					
	VV		označení dveří :					
	VV		01.73,					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Mezisoučet		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
413	M	55332595	OZ-S-PO - ocelová protipožární zárubeň do SDK příčky, celoobvodové tesnění, pro sádrokartonové příčky tl stěny 150mm, rozměru 800/2100mm	kus	-3,000	4 900,02	-14 700,06	SOD
	VV		1.n.p.					
	VV		označení dveří :					
	VV		1.55, 1.57, 1.60					
	VV		-3		-3,000			
	VV		Mezisoučet		-3,000			
	VV		Součet		-3,000			
414	M	55332596	OZ-S-PO - ocelová protipožární zárubeň do SDK příčky, celoobvodové tesnění, pro sádrokartonové příčky tl stěny 150mm, rozměru 900/2100mm	kus	-3,000	4 900,02	14 700,06	SOD
	VV		1.n.p.					
	VV		označení dveří :					
	VV		1.55, 1.57, 1.60					
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
K		763181312	Montáž dvoukřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	1,000	2 290,92	2 290,92	SOD
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
419	M	55331777	OZ-S - ocelová zárubeň do SDK příčky, celobvodové tesnění, pro sádkartonové příčky tl stěny 150mm, rozměru 1500/2100mm	kus	1,000	5 600,02	5 600,02	SOD
	VV		1 p.p.					
	VV		označení dveří :					
	VV		01.99,					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
425	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t	35,838	1 784,20	63 941,82	SOD
	D	766	Konstrukce truhlářské				166 996,98	
443	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-11,000	1 193,82	-13 132,02	SOD
	VV		-5-4-1		-11,000			
	VV		Součet		-11,000			
444	M	61160001	dveře jednokřídle otočné, dřevěné hladké křídlo falcované - 700x2100 mm	kus	-1,000	11 958,58	-11 958,58	SOD
	VV		popis a příslušenství dle tabulky dveří					
	VV		1 p.p.					
	VV		označení dveří :					
	VV		01.97,					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
445	M	61160002	dveře jednokřídle otočné, dřevěné hladké křídlo falcované - 800x2100 mm	kus	-4,000	14 922,92	-59 691,68	SOD
	VV		popis a příslušenství dle tabulky dveří					
	VV		1 p.p.					
	VV		označení dveří :					
	VV		01.12,					
	VV		-1		-1,000			
	VV		1.n.p.					
	VV		označení dveří :					
	VV		1.17,					
	VV		1.42, 1.58, 1.63					
	VV		-4		-4,000			
	VV		1.92,					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		-4,000			
	VV		Součet		-4,000			
446	M	61160012	dveře jednokřídle otočné, dřevěné hladké křídlo falcované (RTG) - 800x2100 mm	kus	-6,000	61 600,19	-369 601,14	SOD
	VV		popis a příslušenství dle tabulky dveří					
	VV		1 p.p.					
	VV		označení dveří :					
	VV		01.26, 01.28, 01.33, 01.35, 01.49, 01.51					
	VV		-6		-6,000			
	VV		Mezisoučet		-6,000			
	VV		Součet		-6,000			
447	K	766680002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	0,000	1 307,09	0,00	SOD
	VV		-2+2		0,000			
	VV		Součet		0,000			
448	M	61160003	dveře jednokřídle otočné, dřevěné hladké křídlo falcované - 900x2100 mm	kus	2,000	20 736,80	41 473,60	SOD
	VV		popis a příslušenství dle tabulky dveří					
	VV		1 p.p.					
	VV		označení dveří :					
	VV		01.59,					
	VV		-1		-1,000			
	VV		1.n.p.					
	VV		1.17, 1.58					
	VV		2		2,000			
	VV		1.91,					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
450	M	61160013	dveře jednokřídle otočné, dřevěné hladké křídlo falcované (RTG) - 900x2100 mm	kus	-2,000	60 709,28	-121 418,56	SOD
	VV		popis a příslušenství dle tabulky dveří					
	VV		1 p.p.					
	VV		označení dveří :					
	VV		01.29, 01.38					
	VV		-2		-2,000			
	VV		Mezisoučet		-2,000			
	VV		Součet		-2,000			
452	K	766660012	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	-4,000	2 863,65	-11 454,60	SOD
	VV		-5+1		-4,000			
	VV		Součet		-4,000			
453	M	6116001	dveře dvoukřídle otočné asymetrické, dřevěné hladké křídlo falcované - 1500x2100 mm	kus	1,000	65 051,84	65 051,84	SOD
	VV		popis a příslušenství dle tabulky dveří					
	VV		1 p.p.					
	VV		označení dveří :					
	VV		01.99,					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
454	M	6116011	dveře dvoukřídle otočné asymetrické, dřevěné hladké křídlo falcované (RTG) - 1500x2100 mm	kus	-5,000	135 697,06	-678 485,30	SOD
	VV		popis a příslušenství dle tabulky dveří					
	VV		1 p.p.					
	VV		označení dveří :					
	VV		01.24, 01.36, 01.37, 01.46, 01.53					
	VV		-5		-5,000			
	VV		Mezisoučet		-5,000			
	VV		Součet		-5,000			
N	K	766660041	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních s Pb vložkou do ocelové zárubně	kus	6,000	1 858,51	11 151,07	CS ÚRS 2024_02 *0.9992_
N	M	61160012.R	dveře jednokřídle otočné, dřevěné hladké křídlo falcované (RTG) - 800x2100 mm	kus	6,000	71 600,00	429 600,00	vlastní

Poznámka k položce:
RTG - ZABLOKOVÁNÍ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ PŘI CHODU VYŠETROVACÍHO PŘÍSTROJE Š OLOVĚNOU VLOŽKOU TL 2 MM. TLOUŠŤKA BUDE UPŘESNĚNA DLE VYBRANÉHO DODAVATELE.

popis a příslušenství dle tabulky dveří
1 p.p.
označení dveří :
01.26, 01.28, 01.33, 01.35, 01.49, 01.51
5

6,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		Mezisoučet			6,000			
	VV		Součet			6,000			
N	K	76660042	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š. přes 0,8 m požárních s Pb vložkou do ocelové zárubně	kus	2,000	2 058,35	4 116,70	CS ÚRS 2024_02 *0.9992_	
N	M	61160013.R	dveře jednokřídle otočné, dřevěné hladké křídlo falcované (RTG) - 900x2100 mm	kus	2,000	70 709,00	141 418,00	vlastní	
P			Poznámka k položce RTG - ZABLOKOVÁNÍ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ PŘI CHODU VYŠETŘOVACÍHO PŘÍSTROJE S OLOVĚNOU VLOŽKOU TL 2 MM. TLOUŠŤKA BUDE UPŘESNĚNA DLE VYBRANÉHO DODAVATELE						
VV			popis a příslušenství dle tabulky dveří						
VV			1.p.p.						
VV			označení dveří :						
VV			01.29, 01.38						
VV			2			2,000			
VV			Mezisoučet			2,000			
VV			Součet			2,000			
N	K	76660043	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních s Pb vložkou do ocelové zárubně	kus	5,000	2 248,20	11 241,00	CS ÚRS 2024_02 *0.9992_	
N	M	6116011.R	dveře dvoukřídle otočné asymetrické, dřevěné hladké křídlo falcované (RTG) - 1500x2100 mm	kus	5,000	145 697,00	728 485,00	vlastní	
P			Poznámka k položce RTG - ZABLOKOVÁNÍ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ PŘI CHODU VYŠETŘOVACÍHO PŘÍSTROJE S OLOVĚNOU VLOŽKOU TL 2 MM. TLOUŠŤKA BUDE UPŘESNĚNA DLE VYBRANÉHO DODAVATELE						
VV			popis a příslušenství dle tabulky dveří						
VV			1.p.p.						
VV			označení dveří :						
VV			01.24, 01.35, 01.37, 01.46, 01.53						
VV			5			5,000			
VV			Mezisoučet			5,000			
VV			Součet			5,000			
461	K	998786104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	t	0,191	1 055,74	201,65	SOD	
D	767		Konstrukce zámečnické				-566 854,34		
465	K	767151231	Montáž AL příčky rámové prosklené, kotvené do betonové konstrukce podlahy, nad podhledem pomocí ocelových kotevnic profilů do stropu, prostor nad podhledem vyplněn SDK konstrukcí, vč. protipožární utěsnění prostupů instalačních vedení a akustiky	m2	-16,803	1 730,68	-29 080,62	SOD	
VV			1.p.p.						
VV			-7,5*2,6+7,5*2,6			0,000			
VV			-4,275*2,6			-11,115			
VV			Mezisoučet			-11,115			
VV			1.np						
VV			-2,37*2,4			-5,688			
VV			Mezisoučet			-5,688			
VV			Součet			-16,803			
467	M	59554702	VS 01.2 - Vnitřní stěna hliníková rámová 7500x2600 mm, DJP 1500x2100 mm	ks	-1,000	208 778,40	-208 778,40	SOD	
VV			popis, bližší specifikace a příslušenství dle tabulky vnitřních stěn						
VV			1.p.p.						
VV			-1			-1,000			
VV			Součet			-1,000			
N	M	59554702.R	VS 01.2 - Vnitřní stěna hliníková rámová 7500x2600 mm, DJP 1500x2100 mm	ks	1,000	120 558,00	120 558,00	vlastní	
VV			popis, bližší specifikace a příslušenství dle tabulky vnitřních stěn						
VV			1.p.p.						
VV			1			1,000			
VV			Součet			1,000			
468	M	59554703	VS 01.3 - Vnitřní stěna hliníková rámová 4275x2600 mm, DDOA1 1500x2100 mm	ks	-1,000	101 298,87	-101 298,87	SOD	
VV			popis, bližší specifikace a příslušenství dle tabulky vnitřních stěn						
VV			1.p.p.						
VV			-1			-1,000			
VV			Součet			-1,000			
496	M	59554743	VS 1.13 - Vnitřní stěna hliníková rámová 2370x2400 mm, DJP 900x2400 mm	ks	-1,000	124 486,95	-124 486,95		
VV			1.n.p.						
VV			-1			-1,000			
VV			Součet			-1,000			
601	K	767641112	Montáž automatických dveří v do 2,2 m š do 1,8 m	kus	-1,000	3 052,53	-3 052,53	SOD	
VV			-1			-1,000			
VV			Součet			-1,000			
602	M	61180307	dveře jednokřídle posuvné, dřevěné hladké křídlo pro posuvné dveře - 1500x2100 mm	kus	-1,000	221 383,86	-221 383,86	SOD	
VV			popis a příslušenství dle tabulky dveří						
VV			1.p.p.						
VV			označení dveří :						
VV			01.73,						
VV			-1			-1,000			
VV			Mezisoučet			-1,000			
VV			Součet			-1,000			
610	K	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus	0,000	1 272,73	0,00	SOD	
VV			-3+3			0,000			
VV			Součet			0,000			
615	M	55341205	dveře jednokřídle otočné, ocelové hladké křídlo falcované s požární odolností EI 30 DP1-C3-S200 - 800x2100 mm	kus	-3,000	47 041,42	-141 124,26	SOD	
VV			popis a příslušenství dle tabulky dveří						
VV			1.n.p.						
VV			označení dveří :						
VV			1.55, 1.57, 1.60						
VV			-3			-3,000			
VV			Mezisoučet			-3,000			
VV			Součet			-3,000			
614	M	55341204	dveře jednokřídle otočné, ocelové hladké křídlo falcované s požární odolností EI 30 DP1-C3-S200 - 900x2100 mm	kus	3,000	44 726,32	134 178,96	SOD	
VV			popis a příslušenství dle tabulky dveří						
VV			1.n.p.						
VV			označení dveří :						
VV			1.55, 1.57, 1.60						
VV			3			3,000			
VV			Mezisoučet			3,000			
VV			Součet			3,000			
K		767649191	Montáž dveří - samozavírače dveří	kus	2,000	254,55	509,10	SOD	

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1+1			2,000		
	VV		Součet			2,000		
626	M	54917250	A1 - samozavírač dveří	kus	1,000	2 672,74	2 672,74	SOD
	VV		1 p.p.					
	VV		01.12,					
	VV		-1		-1,000			
	VV		01.59,					
	VV		-1		-1,000			
	VV		1.np					
	VV		1.91, 1.92					
	VV		2					
	VV		5.np		2,000			
	VV		5.08,					
	VV		1					
	VV		Součet		1,000			
	VV				1,000			
627	M	54917251	A2 - samozavírač dveří se zpožděvacím zavíráním	kus	1,000	4 136,38	4 136,38	SOD
	VV		1 p.p.					
	VV		označení dveří					
	VV		01.99,					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV				1,000			
630	K	767649193	Montáž dveří - stavečce křídel	kus	-1,000	63,64	-63,64	SOD
	VV		-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
631	M	54916362	kování dveřní staveč dveří	kus	-1,000	1 272,73	-1 272,73	SOD
	VV		5.np					
	VV		5.36,					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Mezisoučet		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
641	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	3,402	49,23	167,48	SOD
	VV		Pb plech					
	VV		2*0,15*0,1*22,68		0,680			
	VV		12*0,1*0,1*22,68		2,722			
	VV		Součet		3,402			
N	M	13611210.R	plech Pb tl. 2,0 mm	kg	3,402	552,00	1 877,90	vlastní
676	K	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	t	-0,463	892,10	-413,04	SOD
D 771 Podlahy z dlaždic								15 138,87
677	K	771574260	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	10,883	745,80	8 116,54	SOD
	VV		1.np					
	VV		D1					
	VV		6.02+6.02*0.02					
	VV		Mezisoučet		5,140			
	VV		5.np		5,140			
	VV		m.č. 5022					
	VV		4.65+4.65*0.02					
	VV		Mezisoučet		4,743			
	VV		Součet		4,743			
	VV				10,883			
678	M	59761005	D1 - Keramická dlažba s protiskluzným povrchem (protiskluznost R10, B resp. A pro bosou nohu), hydroizolační spárovací hmota - 600x300x10 mm	m2	9,739	574,06	5 590,77	SOD
	VV		1.np					
	VV		D1					
	VV		6.02+6.02*0.02					
	VV		Mezisoučet		6,140			
	VV		5.np		6,140			
	VV		m.č. 5022					
	VV		(4.65-(1,31*1,0))+3,4*0.02					
	VV		Mezisoučet		3,408			
	VV		Součet		3,408			
	VV				9,548			
	VV		9.548*1.02 *Přepočtené koeficientem množství		9,739			
680	M	59761007	D2 - keramická dlažba s protiskluzným povrchem (protiskluznost R10, B resp. A pro bosou nohu), hydroizolační spárovací hmota - 600x300x10 mm	m2	1,336	574,06	766,94	SOD
	VV		5.np					
	VV		m.č. 5022					
	VV		1,31*1,0		1,310			
	VV		Mezisoučet		1,310			
	VV		Součet		1,310			
	VV		1,31*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		1,336			
684	K	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	t	0,339	1 950,54	664,62	SOD
D 776 Podlahy povlakové								-10 229,49
685	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-6,079	14,27	-86,75	SOD
	VV		1.pp					
	VV		P2-Z					
	VV		m.č. 0015, 0016					
	VV		((206,1+34,35)+239,45*0.02)					
	VV		(210,1+34,61)+244,71*0.02		-244,239			
	VV		Mezisoučet		249,604			
	VV		P1-Z		5,365			
	VV		m.č. 0021					
	VV		-(4,72+4,72*0.02)		-4,814			
	VV		Mezisoučet		-4,814			
	VV		m.č. 0053, 0054					
	VV		-(6,3+6,66)+12,96*0.02		-13,219			
	VV		13,1+13,1*0.02		13,362			
	VV		Mezisoučet		0,143			
	VV		P1					
	VV		3.np					
	VV		m.č. 3019, 3025, 3038					
	VV		-(53,0+14,58+18,56)-86,14*0.02		-87,863			
	VV		(57,0+10,58+16,7)+86,28*0.02		88,006			
	VV		Mezisoučet		0,143			
	VV		kategorie zatížení nadměrné -min. 1000 kg/m2					
	VV		m.č. 3034, 3050, 3051					
	VV		-(99,33+55,98+9,98)-165,29*0.02		-168,598			
	VV		(98,21+55,82+11,0)+165,03*0.02		168,331			
	VV		Mezisoučet		-0,265			
	VV		1.np					
	VV		P1					
	VV		m.č. 1038					
	VV		-(6,66+6,66*0.02)		-6,997			

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			12,44+12,44*0,02		12,689			
VV			m.č. 1039					
VV			-(5,17+5,17*0,02)		-5,273			
VV			m.č. 1048					
VV			-(5,49+5,49*0,02)		-5,600			
VV			9,67+9,67*0,02		9,863			
VV			m.č. 1049					
VV			-(4,19+4,19*0,02)		-4,274			
VV			m.č. 1065					
VV			-(6,14+6,14*0,02)		-6,263			
VV			8,11+8,11*0,02		8,272			
VV			Mezisoučet		2,417			
VV			P-A					
VV			m.č. 1066					
VV			-(16,9+16,9*0,02)		-17,238			
VV			19,35+19,35*0,02		19,737			
VV			Mezisoučet		2,499			
VV			P1					
VV			m.č. 1064					
VV			-(6,14+6,14*0,02)		-6,263			
VV			Mezisoučet		-6,263			
VV			5.np					
VV			P1					
VV			m.č. 5022					
VV			-(5,2+5,2*0,02)		-5,304			
VV			Mezisoučet		-5,304			
VV			Součet		-6,079			
686	K	776141320	Lokální vyrovnaní podkladu poviakových podlah stérkou tl 2 mm	m2	-0,265	136,79	-36,25	SOD
VV			kategorie zařízení nadměrné -min. 1000 kg/m2					
VV			m.č. 3034, 3050, 3051					
VV			-(99,33+55,98+9,98)-165,29*0,02		-168,596			
VV			(98,21+55,82+11,0)+165,03*0,02		168,331			
VV			Mezisoučet		-0,265			
VV			Součet		-0,265			
688	K	776141322	Lokální vyrovnaní podkladu poviakových podlah stérkou tl 5 mm	m2	-5,814	243,84	-1 417,69	SOD
VV			1.pp					
VV			P2-Z					
VV			m.č. 0015, 0016					
VV			-(205,1+34,35)+239,45*0,02		-244,239			
VV			(210,1+34,61)+244,71*0,02		249,604			
VV			Mezisoučet		5,365			
VV			P1-Z					
VV			m.č. 0021					
VV			-(4,72+4,72*0,02)		-4,814			
VV			Mezisoučet		-4,814			
VV			m.č. 0053, 0054					
VV			-(6,3+6,66)+12,96*0,02		-13,219			
VV			13,1+13,1*0,02		13,362			
VV			Mezisoučet		0,143			
VV			P1					
VV			3.np					
VV			m.č. 3019, 3025, 3038					
VV			-(53,0+14,58+18,58)-86,14*0,02		-87,863			
VV			(57,0+10,58+18,7)+86,28*0,02		88,006			
VV			Mezisoučet		0,143			
VV			1.np					
VV			P1					
VV			m.č. 1038					
VV			-(6,86+6,86*0,02)		-6,997			
VV			12,44+12,44*0,02		12,689			
VV			m.č. 1039					
VV			-(5,17+5,17*0,02)		-5,273			
VV			m.č. 1048					
VV			-(5,49+5,49*0,02)		-5,600			
VV			9,67+9,67*0,02		9,863			
VV			m.č. 1049					
VV			-(4,19+4,19*0,02)		-4,274			
VV			m.č. 1065					
VV			-(6,14+6,14*0,02)		-6,263			
VV			8,11+8,11*0,02		8,272			
VV			Mezisoučet		2,417			
VV			P-A					
VV			m.č. 1066					
VV			-(16,9+16,9*0,02)		-17,238			
VV			19,35+19,35*0,02		19,737			
VV			Mezisoučet		2,499			
VV			P1					
VV			m.č. 1064					
VV			-(6,14+6,14*0,02)		-6,263			
VV			Mezisoučet		-6,263			
VV			5.np					
VV			P1					
VV			m.č. 5022					
VV			-(5,2+5,2*0,02)		-5,304			
VV			Mezisoučet		-5,304			
VV			Součet		-5,814			
694	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-8,686	535,26	-3 578,75	SOD
VV			1.p.p.					
VV			P2-Z, vč. soklu					
VV			m.č. 0015, 0016					
VV			-(205,1+34,35)+239,45*0,02		-244,239			
VV			-244,239*0,1		-24,424			
VV			(210,1+34,61)+244,71*0,02		249,604			
VV			249,604*0,1		24,960			
VV			Mezisoučet		5,901			
VV			P1-Z vč. soklu					
VV			m.č. 0021					
VV			-(4,72+4,72*0,02)		-4,814			
VV			-4,814*0,1		-0,481			
VV			Mezisoučet		-5,295			
VV			m.č. 0053, 0054					
VV			-(6,3+6,66)+12,96*0,02		-13,219			
VV			-13,219*0,1		-1,322			
VV			13,1+13,1*0,02		13,362			
VV			13,362*0,1		1,336			
VV			Mezisoučet		0,157			
VV			P1 vč. sokla					
VV			3.np					
VV			m.č. 3019, 3025, 3038					
VV			-(53,0+14,58+18,58)-86,14*0,02		-87,863			
VV			-87,863*0,1		-8,786			
VV			(57,0+10,58+18,7)+86,28*0,02		88,006			
VV			88,006*0,1		8,801			
VV			Mezisoučet		0,158			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			kategorie zatížení nadměrné -min. 1000 kg/m2					
VV			P2-OS vč. sokla					
VV			3.np					
VV			m.č. 3034, 3050, 3051					
VV			-(99,33+55,98+9,98)-165,29*0,02			-168,596		
VV			-168,596*0,1			-16,860		
VV			(98,21+55,82+11,0)+165,03*0,02			168,331		
VV			168,331*0,1			16,833		
VV			Mezisoučet			-0,292		
VV			1.np					
VV			P1					
VV			m.č. 1038					
VV			-(6,86+6,86*0,02)			-6,997		
VV			-6,997*0,1			-0,700		
VV			12,44+12,44*0,02			12,689		
VV			12,689*0,1			1,269		
VV			m.č. 1039					
VV			-(5,17+5,17*0,02)			-5,273		
VV			-5,273*0,1			-0,527		
VV			m.č. 1048					
VV			-(5,49+5,49*0,02)			-5,600		
VV			-5,6*0,1			-0,560		
VV			9,67+9,67*0,02			9,863		
VV			9,863*0,1			0,986		
VV			m.č. 1049					
VV			-(4,19+4,19*0,02)			-4,274		
VV			-4,274*0,1			-0,427		
VV			m.č. 1055					
VV			-(6,14+6,14*0,02)			-6,263		
VV			-6,263*0,1			-0,626		
VV			8,11+8,11*0,02			8,272		
VV			8,272*0,1			0,827		
VV			Mezisoučet			2,659		
VV			1.np					
VV			m.č. 1068					
VV			P-A vč. sokla					
VV			-(16,9+16,9*0,02)			-17,238		
VV			-17,238*0,1			-1,724		
VV			19,35+19,35*0,02			19,737		
VV			19,737*0,1			1,974		
VV			Mezisoučet			2,749		
VV			P1					
VV			m.č. 1064					
VV			-(6,14+6,14*0,02)			-6,263		
VV			-6,263*0,1			-0,626		
VV			Mezisoučet			-6,889		
VV			5.np					
VV			P1					
VV			m.č. 5022					
VV			-(5,2+5,2*0,02)			-5,304		
VV			-5,304*0,1			-0,530		
VV			Mezisoučet			-5,834		
VV			Součet			-6,686		
696	M	28412350	P1-Z-povlak krytina tl.2 mm homogenní trvale pružná dle EN435, postup A (průměr trnu 20mm, bez vzniku trhlin), vulkanizovanou s rozměr.stálostí dle EN434 do 0,3% kaučuk,podlahovinu vysoké kvality ve formě pásů, klasifik dle ENISO10874 jako třídu 23/34/42	m2	-5,652	951,57	-5 378,27	SOD
VV			1.p.p.					
VV			P1-Z vč. soklu					
VV			m.č. 0021					
VV			-(4,72+4,72*0,02)			-4,814		
VV			-4,814*0,1			-0,481		
VV			Mezisoučet			-5,295		
VV			m.č. 0053, 0054					
VV			-(6,3+6,86)+12,96*0,02			-13,219		
VV			-13,219*0,1			-1,322		
VV			13,1+13,1*0,02			13,362		
VV			13,362*0,1			1,336		
VV			Mezisoučet			0,157		
VV			Součet			-5,138		
VV			-5,138*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			-5,652		
698	M	28412450	P2-Z-povlak krytina tl.3 mm homogenní trvale pružná dle EN435, postup A (průměr trnu 20mm, bez vzniku trhlin), vulkanizovanou s rozměr.stálostí dle EN434 do 0,3% kaučuk,podlahovinu vysoké kvality ve formě pásů, klasifik dle ENISO10874 jako třídu 23/34/42	m2	6,491	1 367,89	8 878,97	SOD
VV			P2-Z, vč. soklu					
VV			m.č. 0015, 0016					
VV			-(205,1+34,35)+239,45*0,02			-244,239		
VV			-244,239*0,1			-24,424		
VV			(210,1+34,61)+244,71*0,02			249,604		
VV			249,604*0,1			24,960		
VV			Mezisoučet			5,901		
VV			Součet			5,901		
VV			5,901*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			6,491		
695	M	28412250	P1 -povlak krytina tl.2 mm homogenní trvale pružná dle EN435, postup A (průměr trnu 20mm, bez vzniku trhlin), vulkanizovanou s rozměr.stálostí dle EN434 do 0,3% kaučuk,podlahovinu vysoké kvality ve formě pásů, klasifik. dle ENISO10874 jako třídu 23/34/42	m2	-10,897	951,57	-10 369,26	SOD
VV			P1 vč. sokla					
VV			3.np					
VV			m.č. 3019, 3025, 3038					
VV			-(53,0+14,58+18,58)-86,14*0,02			-87,863		
VV			-87,863*0,1			-8,786		
VV			(57,0+10,58+18,7)+86,28*0,02			88,006		
VV			88,006*0,1			8,801		
VV			Mezisoučet			0,158		
VV			1.np					
VV			m.č. 1038					
VV			-(6,86+6,86*0,02)			-6,997		
VV			-6,997*0,1			-0,700		
VV			12,44+12,44*0,02			12,689		
VV			12,689*0,1			1,269		
VV			m.č. 1039					
VV			-(5,17+5,17*0,02)			-5,273		
VV			-5,273*0,1			-0,527		
VV			m.č. 1048					
VV			-(5,49+5,49*0,02)			-5,600		
VV			-5,6*0,1			-0,560		
VV			9,67+9,67*0,02			9,863		
VV			9,863*0,1			0,986		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			m.č. 1049					
VV			-(4,19+4,19*0,02)		-4,274			
VV			-4,274*0,1		-0,427			
VV			m.č. 1065					
VV			-(6,14+6,14*0,02)		-6,263			
VV			-6,263*0,1		-0,626			
VV			8,11+8,11*0,02		8,272			
VV			8,272*0,1		0,827			
VV			Mezisoučet		2,659			
VV			P1					
VV			m.č. 1064					
VV			-(6,14+6,14*0,02)		-6,263			
VV			-6,263*0,1		-0,626			
VV			Mezisoučet		-6,889			
VV			5.np					
VV			P1					
VV			m.č. 5022					
VV			-(5,2+5,2*0,02)		-5,304			
VV			-5,304*0,1		-0,530			
VV			Mezisoučet		-5,834			
VV			Součet		-9,906			
VV			-9,906*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		-10,897			
697	M	28412251.R	P2-OS -povlak kryt tl.2 mm homogenní trvale pružná dle EN435, postup A (průměr trnu 20mm, bez vzniku trhlin), vulkanizovanou s rozměr.stálosti dle EN434 do 0,3% kaučuk, podlahovinu vysoké kvality ve formě pásů, klasifik. dle ENISO10874 jako třídu 23/34/42	m2	-0,321	951,57	-305,45	SOD
VV			kategorie zatížení nadměrné -min. 1000 kg/m2					
VV			P2-OS vč. sokla					
VV			3.np					
VV			m.č.3034, 3050, 3051					
VV			-(99,33+55,98+9,98)-165,29*0,02		-168,596			
VV			-168,596*0,1		-16,860			
VV			(98,21+55,82+11,0)+165,03*0,02		168,331			
VV			168,331*0,1		16,833			
VV			Mezisoučet		-0,292			
VV			Součet		-0,292			
VV			-0,292*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		-0,321			
705	M	28412550	P-A -elektrostat.vodivá povlak kryt tl.2 mm homog.trvale pružná dle EN435, postup A (průměr trnu 20mm, bez vzniku trhlin), vulkan. s rozměr.stálosti dle EN434 do 0,3% kaučuk, podlah vysoké kvality ve formě pásů, klasif.dle ENISO10874 jako třídu 23/34/42	m2	3,024	713,68	2 158,17	SOD
VV			1.np					
VV			m.č. 1066					
VV			P-A vč. sokla					
VV			-(16,9+16,9*0,02)		-17,238			
VV			-17,238*0,1		-1,724			
VV			19,35+19,35*0,02		19,737			
VV			19,737*0,1		1,974			
VV			Mezisoučet		2,749			
VV			Součet		2,749			
VV			2,749*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,024			
710	K	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m	t	-0,086	1 427,36	-94,21	SOD
D	778	Ostatní výrobky					69 932,35	
730	K	OS 22	OS 22 Dělicí příčky na WC - čtyři kabinky	ks	1,000	74 168,11	74 168,11	SOD
P		Poznámka k položce: Dělicí příčky např. z dřevotřískových desek oboustranně potažených laminátem v různých barevných provedeních. S vysokou odolností a variabilitou provedení. Nerezové nožičky integrované v proflech Vhodné pro zdravotnické objekty (čistění) typové příčky z omyvatelného materiálu, na nožičkách, výška stěny 2,05 m, 0,1 m nad podlahou (nosná konstrukce kotvená do podlahy), horní hrana stěn - čelní stěnou dl. 3750 mm (1ks) - mezistěnou dl. 1200 mm (3ks) - dveřmi 700/2050 mm (4ks) komplet včetně kotvicích prvků a kování (pro WC) 1 Součet						
VV					1,000			
VV					1,000			
751	K	OS 49	OS 49 sestava umyvadla a umyvadlové skříň- lůžkové pokoje	ks	-1,000	20 374,40	-20 374,40	SOD
VV			Závěsná koupelnová skříňka s keramickým umyvadlem v bílé barvě rozměr 55x44, 1x62,2 cm.					
VV			Skříňka má lakované čelo pod umyvadlem a čela zásuvek					
VV			Zásuvky jsou opatřeny plinovýsuverem. Černé úchytky z tvrdoplastu.					
VV			barevné řešení bílá, přesné určení berev dle předloženého vzorníku výrobku					
VV			-1		-1,000			
VV			Součet		-1,000			
794	K	OS 102	OS 102 Revizní dvířka do stěny 500x400 mm	ks	-6,000	1 718,78	-10 312,68	SOD
VV			materiál - kovový rám s vkládacími dvířky					
VV			pro mediální					
VV			-6		-6,000			
VV			Součet		-6,000			
N	K	OS 102.R	OS 102 Revizní dvířka do stěny 500x400 mm protipožární	ks	6,000	4 200,00	25 200,00	
VV			protipožární					
VV			materiál - kovový rám s vkládacími dvířky					
VV			pro mediální					
VV			6		6,000			
VV			Součet		6,000			
845	K	998778104	Přesun hmot tonážní pro ostatní výrobky v objektech v do 36 m	t	1,052	1 189,47	1 251,32	SOD
D	781	Dokončovací práce - obklady					16 846,85	
846	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických lepených plastem obohacením lepidlem pro obkládání do tenkého lože na bázi cementu schopného přetváření (všechny rohy, kouty a hrany budou opatřeny podobkladovými listy)	m2	13,538	745,80	10 096,64	SOD
VV			1.p.p.					
VV			m.č. 0075, 0082					
VV			1,3*1,2+1,3*2,2		4,420			
VV			Mezisoučet		4,420			
VV			m.č.0042-0038					
VV			1,5*2,1		3,150			
VV			Mezisoučet		3,150			
VV			m.č. 0040					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1.85*1,3		2,145			
VV			Mezisoučet		2,145			
VV			3.np					
VV			m.č. 3038					
VV			-((3,105*2+6,8*2)*2,55-2*0,9*2,1-3*2,0*1,2)		-39,536			
VV			Mezisoučet		-39,536			
VV			1.np					
VV			m.č. 1064					
VV			((2,54*2+2,369*2)*2,65-0,9*2,4)		23,858			
VV			Mezisoučet		23,858			
VV			5.np					
VV			m.č. 5022					
VV			((3,4*2+1,535*2)*2,15-0,8*2,15)		19,501			
VV			Mezisoučet		19,501			
VV			Součet		13,538			
847	M	59761001	O1 - obklad keramický glazovaný do výšky podhledu (poslední řada bude končit min. 50 mm nad úrovní podhledu) spárovaný spárovací hmotou - 600x300x8 mm	m2	-12,779	440,08	-5 623,78	SOD
VV			m.č.0042-0038					
VV			1.5*2,1		3,150			
VV			Mezisoučet		3,150			
VV			m.č. 3038					
VV			-((3,105*2+6,8*2)*2,55-2*0,9*2,1-3*2,0*1,2)		-39,536			
VV			Mezisoučet		-39,536			
VV			m.č. 1064					
VV			((2,54*2+2,369*2)*2,65-0,9*2,4)		23,858			
VV			Mezisoučet		23,858			
VV			Součet		-12,528			
VV			-12,528*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		-12,779			
851	M	59761401	O3 - obklad keramický glazovaný do výšky 1300 mm spárovaný spárovací hmotou - 600x300x8 mm	m2	6,696	440,08	2 945,78	SOD
VV			1.p.p.					
VV			m.č. 0075, 0082					
VV			1,3*1,2+1,3*2,2		4,420			
VV			Mezisoučet		4,420			
VV			m.č. 0040					
VV			1,65*1,3		2,145			
VV			Mezisoučet		2,145			
VV			Součet		5,565			
VV			6,585*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		6,696			
850	M	59761301	O2-V - obklad keramický glazovaný do výšky 2150 mm (licovat s horní hranou zárubné dveří) spárovaný hydroizolační spárovací hmotou - 600x300x8 mm	m2	19,891	440,08	8 753,63	SOD
VV			5.np					
VV			m.č. 5022					
VV			((3,4*2+1,535*2)*2,15-0,8*2,15)		19,501			
VV			Mezisoučet		19,501			
VV			Součet		19,501			
VV			19,501*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		19,891			
852	K	998781104	Presun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	t	0,375	1 796,21	673,58	SOD
D	783		Dokončovací práce - natěry				4 957,01	
853	K	783823133.5	Základní penetrační nátěr (parametry dle technické zprávy)	m2	15,809	14,27	225,59	SOD
VV			19,329*3,52		15,809			
VV			Součet		15,809			
856	K	783947198.3	N2 - 2x polyuretan-akrylátový nátěr odolný proti dezinfekčním prostředkům, do výšky 2150 mm, vysoká odolnost vůči mechanickému namáhání - otěr za mokra dle ČSN EN 13300 min. ve třídě 1, nenasákavý (parametry dle technické zprávy)	m2	19,329	261,68	5 058,01	SOD
VV			N2+M1					
VV			3.np					
VV			m.č. 3051, 3034					
VV			(0,67*2)*2,15		2,881			
VV			Mezisoučet		2,881			
VV			1.np					
VV			m.č. 1038, 1039					
VV			-((3,57*2+1,925*2)-2*0,8)*2,15		-20,189			
VV			((3,57*2+3,975*2)-0,8*2)*2,15		29,004			
VV			m.č. 1048, 1049					
VV			-((2,2*2+2,5*2)-2*0,8)*2,15		-15,770			
VV			((2,5*2+3,975*2)-0,8*2)*2,15		24,403			
VV			Mezisoučet		16,448			
VV			Součet		19,329			
857	K	783947198.4	N3 - 2x speciální interiérová barva na bázi iontů stříbra s antibakteriálními a antivirovými účinky, odolná vůči dezinfekčním prostředkům proti bakteriím a plísním, otěr za mokra dle ČSN EN 13300 min. ve třídě 1 (parametry dle technické zprávy)	m2	-3,520	92,78	-326,59	SOD
VV			1.p.p.					
VV			m.č. 0075, 0082					
VV			-(1,3*1,2+1,3*2,2)		-4,420			
VV			Mezisoučet		-4,420			
VV			m.č. 0043					
VV			(0,3*2-0,3)*3,0		0,900			
VV			Mezisoučet		0,900			
VV			Součet		-3,520			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				-6 724,66	
866	K	784181001.5	Základní penetrační nátěr (parametry dle technické zprávy)	m2	-62,818	14,27	-896,41	SOD
VV			-71,306+4,046+4,442		-62,818			
VV			Součet		-62,818			
867	K	784211101.5	M2 - 2x interiérová silikonová bezrozpuštědlová barva pro malby stěn a stropů odolná plísním, otěr za mokra: třída 1 dle normy ČSN EN 13 300 (parametry dle technické zprávy)	m2	-71,306	92,78	-6 615,77	SOD
VV			STROPY					
VV			1.pp					
VV			m.č. 0021					
VV			-4,72		-4,720			
VV			m.č. 0053, 0054					
VV			-(6,3+6,66)		-12,960			
VV			13,1		13,100			
VV			Mezisoučet		-4,580			
VV			3.np					
VV			m.č.3019, 3025, 3034,3038, 3050, 3051					
VV			-(53,0+14,58+99,33+18,56+55,98+9,98)		-251,430			
VV			(57,0+10,98+98,21+18,7+55,82+11,0)		251,710			
VV			STĚNY					
VV			M2					
VV			1.p.p.					
VV			m.č. 0021-0015					
VV			-(1,8*3,0-0,8*2,1)*2		-7,440			
VV			Mezisoučet		-7,160			
VV			m.č. 0054, 0053					
VV			-(2,4*3,0+1,725*3,0)*2		-24,750			
VV			(0,9*2,1)*2		3,780			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,725*3,0)*2		10,350			
VV			Mezisoučet		-10,820			
VV			m.č. 0044					
VV			-1,5*2,1*2		-6,300			
VV			Mezisoučet		-6,300			
VV			m.č. 0042-0038					
VV			1,5*2,1		3,150			
VV			Mezisoučet		3,150			
VV			m.č. 0040					
VV			1,65*1,3		2,145			
VV			Mezisoučet		2,145			
VV			3 np					
VV			m.č. 3038					
VV			((3,105*2+6,8*2)*2,55-2*0,9*2,1-3*2,0*1,2)		39,536			
VV			Mezisoučet		39,536			
VV			1 np					
VV			m.č. 1039					
VV			-((1,9*2+2,75*2))*3,0+2*0,8*2,1		-24,540			
VV			m.č. 1049					
VV			-((2,2*2+2,5*2))*3,0+2*0,8*2,1		-24,840			
VV			m.č. 1054, 1066					
VV			2*0,83*2,6+4*0,5*2,6		9,516			
VV			m.č. 1054					
VV			-((2,59*2+2,389*2))*2,6+0,9*2,4		-27,947			
VV			m.č. 1065					
VV			-((2,59*2+2,389*2))*2,6+0,9*2,4		-23,627			
VV			((3,42*2+2,369*2))*2,6+0,9*2,4		27,943			
VV			Mezisoučet		-63,495			
VV			5 np					
VV			m.č. 5022					
VV			-((3,4*2+1,535*2))*2,6+0,8*2,1		-23,982			
VV			Mezisoučet		-23,982			
VV			Součet		-71,306			

868	K	784221101.5	M1 - 2x interiérová silikonová bezrozpouštědlová barva pro malby stěn a stropů, odolná plísni, otěr za mokra: třída 1 dle normy ČSN EN 13 300 (parametry dle technické zprávy)	m2	4,046	92,78	375,39	SOD
VV			N2+M1					
VV			3 np					
VV			m.č. 3051, 3034					
VV			(0,67*2)*0,45		0,603			
VV			Mezisoučet		0,603			
VV			1 np					
VV			m.č. 1038					
VV			-((3,57*2+1,925*2))*0,45		-4,946			
VV			((3,57*2+3,975*2))*0,45		6,791			
VV			m.č. 1048					
VV			-((2,2*2+2,5*2))*0,45		-4,230			
VV			((2,5*2+3,975*2))*0,45		5,628			
VV			Mezisoučet		3,443			
VV			Součet		4,046			

869	K	784331001.5	M3 - 2x interiérová silikonová bezrozpouštědlová barva pro malby stěn a stropů odolná plísni, otěr za mokra: třída 1 dle normy ČSN EN 13 300 (parametry dle technické zprávy)	m2	4,442	92,78	412,13	SOD
VV			5 np					
VV			m.č. 5022					
VV			(3,4*2+1,535*2))*0,45		4,442			
VV			Mezisoučet		4,442			
VV			Součet		4,442			

Náklady soupisu celkem_Zdravotné technické instalace

113 966,26

D 721		Vnitřní kanalizace			16 740,92			
7	K	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	10,000	353,87	3 538,70	SOD
8	K	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	14,000	388,24	5 435,36	SOD
9	K	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	-2,000	475,19	-950,38	SOD
10	K	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 100 x 2,7 mm	m	5,000	611,68	3 058,40	SOD
11	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	-8,000	475,19	-3 801,52	SOD
12	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	8,000	611,68	4 893,44	SOD
27	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	5,000	111,22	556,10	SOD
28	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	-1,000	126,38	-126,38	SOD
29	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	5,000	192,10	960,50	SOD
35	K	55162429.AR	Napojení technologie uzavěrka zápachová, podomítková DN 40/50 s připojením rozvodu vody	kus	2,000	904,89	1 809,78	SOD
VV			Viz. PD ZT1 - výkresy č. 106,117,118, TZ-001:					
VV			1.NP:					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
44	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	27,000	40,44	1 091,88	SOD
12	K	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm	m	8,000	34,38	275,04	SOD

D 722		Vnitřní vodovod			54 401,50			
54	K	722172411R00	Potrubí z PVC-C, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	44,000	503,15	22 138,60	SOD
55	K	722172412R00	Potrubí z PVC-C, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	22,000	651,83	14 340,26	SOD
64	K	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 20-32, samolepicí spoj, rychlouzávěr	m	66,000	25,28	1 668,48	SOD
67	K	28377103.0	Izolace potrubí 22x9 mm nápleková	m	44,000	38,42	1 690,48	SOD
68	K	28377108	Izolace potrubí 28x9 mm nápleková	m	22,000	38,42	845,24	SOD
86	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	17,000	244,67	4 159,39	SOD
87	K	R01	Rohový ventil 1/2" s filtrem	kus	17,000	295,23	5 018,91	SOD
89	K	722236113R00	Kohout kulový vnitřní-vnitřní z PN 25, DN 20	kus	-1,000	418,57	-418,57	SOD
100	K	734224811R01	Ventil termostatický vyvažovací DN 15	kus	1,000	2 289,01	2 289,01	SOD
145	K	722290234R01	Proplach a dezinfekce vodovod potrubí DN 80	m	66,000	16,18	1 067,88	SOD
146	K	722290226R00	Zkouška tlaku vodovodního potrubí DN 50	m	66,000	24,27	1 601,82	SOD

D 725		Zařizovací předměty				42 823,84	
K	R01.1	Umyvadlo keramické 450 mm bílé vč. montáže	soubor	5,000	2 885,95	14 429,75	SOD
K	R03	Umyvadlový zápachový sifon d40	kus	5,000	276,55	1 382,75	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	R06.1	WC závěsné keramické 530x355, sedátko vč. montáže	soubor	1,000	4 570,53	4 570,53	SOD
77	K	R08.1	Výlevka keramická s roštem vč. montážního prvku, vč. montáže	soubor	1,000	19 203,97	19 203,97	SOD
78	K	R09.1	Montážní prvek pro závěsné WC/Bi, vč. montáže + tlačítko	soubor	1,000	7 077,34	7 077,34	SOD
79	K	R10	Sífon dřezový D 40, 50 mm, 5/4"	kus	2,000	87,72	175,44	SOD
80	K	R11	Sprchová vanička 900x900 + zastěna (dveře), + zápachový sprchový uzávěr vč. montáže (SK5a)	kus	-1,000	19 232,22	-19 232,22	SOD
83	K	R22	Baterie umyvadlová/dřezová stojánková páková, kartuše 35mm z keram. disků, povrch chrom vč. mont.	kus	7,000	2 161,86	15 133,02	SOD
84	K	R24	Baterie sprchová nástěnná páková + sprchový set, kartuše 35mm z keram. disků, povrch chrom vč. mont.	kus	-1,000	2 720,91	-2 720,91	SOD
85	K	R25	Baterie stojánko páková s prodlouženým ramínkem, kartuše 35mm z keram. disků, povrch chrom vč. mont.	kus	1,000	2 804,17	2 804,17	SOD

Náklady soupisu celkem_Vnitřní rozvody plynu

433 122,91

D PSV

Práce a dodávky PSV

433 122,91

D 723

Zdravotechnika - vnitřní plynovod

433 122,91

1	K	Pol1	měděná trubka 8x1	m	71,000	234,56	16 653,76	SOD
2	K	Pol2	měděná trubka 12x1	m	105,000	298,26	31 317,30	SOD
3	K	Pol3	měděná trubka 18x1	m	101,000	408,46	41 254,46	SOD
4	K	Pol4	měděná trubka 22x1	m	18,000	489,35	8 808,30	SOD
7	K	Pol5	prořez trubek 3%	kus	1,000	2 143,42	2 143,42	SOD
8	K	Pol6	Ag pájka 45+pasta	g	1 500,000	18,20	27 300,00	SOD
10	K	Pol7	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m)	kus	16,000	210,30	3 364,80	SOD
11	K	Pol8	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m)	kus	12,000	284,10	3 409,20	SOD
12	K	Pol9	chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m)	kus	2,000	307,36	614,72	SOD
16	K	Pol10	tvorovky Cu do pr.28	kus	142,000	165,81	23 545,02	SOD
17	K	Pol11	konzole jednoduchá	kus	115,000	209,29	24 068,35	SOD
18	K	Pol12	konzole středně složitá	kus	22,000	468,12	10 298,64	SOD
20	K	Pol13	značení potrubí	m	295,000	26,29	7 755,55	SOD
21	K	Pol14	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	295,000	7,08	2 088,60	SOD
22	K	Pol15	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	295,000	17,19	5 071,05	SOD
24	K	Pol16	úseková tlaková zkouška	kus	4,000	778,51	3 114,04	SOD
25	K	Pol17	závěrečná tlaková zkouška	kus	2,000	1 263,81	2 527,62	SOD
27	K	Pol18	kulový kohout DN15 vč.šroubení	kus	1,000	1 113,16	1 113,16	SOD
28	K	Pol19	lahvový uzavírací ventil	kus	2,000	1 585,32	3 170,64	SOD
29	K	Pol20	manometr pr.80 rozsah 0-1MPa	kus	1,000	1 113,16	1 113,16	SOD
36	K	Pol21	čidlo signalizace	kus	1,000	5 604,24	5 604,24	SOD
39	K	Pol22	ventilová krabice pro 1 plyn kompletní do zdi (1xuzav.ventil,1xpřip.zálahy,1xčidlo snímání tlaku)	kus	2,000	21 057,10	42 114,20	SOD
33	K	Pol23	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou do zdi	kus	17,000	2 566,04	43 622,68	SOD
0	K	Pol24	panel odtahu do zdi (vč.nástavce)	kus	2,000	21 117,45	42 234,90	vlastní
0	K	Pol25	doplnění rychlospojky N2O do stropního stativu	kus	1,000	14 631,45	14 631,45	vlastní
0	K	Pol26	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	kus	1,000	18 848,50	18 848,50	vlastní
36	K	Pol27	zahájení, ukončení a předání	kus	1,000	9 602,50	9 602,50	SOD
37	K	Pol28	přesun hmot	kus	1,000	18 222,90	18 222,90	SOD
38	K	Pol29	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000	19 509,75	19 509,75	SOD

Náklady soupisu celkem_VZT 01 urgentní příjem

160 999,54

D D4

regulační klapky pro vyvážení sítě

6 361,14

6	K	Pol378	01.03 regulátor konstantního průtoku ruční nastavení izolovaný - přívod 400x300/350	ks	1,000	6 361,14	6 361,14	SOD
---	---	--------	---	----	-------	----------	----------	-----

P

Poznámka k položce
Technika příloha č.06, TZ, Půdorys 1 PP v č.

D D8

Potrubí kruhové (SPIRO)

109 199,20

58	K	Pol310	Potrubí čtyřhranné rovné - přívodní	m2	40,000	819,72	32 788,80	SOD
----	---	--------	-------------------------------------	----	--------	--------	-----------	-----

P

Poznámka k položce
TZ, Půdorys 1 PP v č.
- lárové pozinkované vodotěsné provedení
- sk. C

59	K	Pol311	Potrubí čtyřhranné tvarovky - přívodní	m2	20,000	1 090,54	21 810,80	SOD
----	---	--------	--	----	--------	----------	-----------	-----

P

Poznámka k položce
- lárové pozinkované vodotěsné provedení
- sk. C
TZ, Půdorys 1 PP v č.

61	K	Pol313	Potrubí čtyřhranné rovné - odvodní	m2	40,000	819,72	32 788,80	SOD
----	---	--------	------------------------------------	----	--------	--------	-----------	-----

P

Poznámka k položce
TZ, Půdorys 1 PP v č.
- lárové pozinkované vodotěsné provedení
- sk. C

62	K	Pol314	Potrubí čtyřhranné tvarovky - odvodní	m2	20,000	1 090,54	21 810,80	SOD
----	---	--------	---------------------------------------	----	--------	----------	-----------	-----

P

Poznámka k položce
- lárové pozinkované vodotěsné provedení
- sk. C
TZ, Půdorys 1 PP v č.

D D10

Montáže

45 439,20

67	K	Pol318	Montáž zařízení neuvedená v položkách	h	60,000	378,66	22 719,60	SOD
68	K	Pol319	Montáž VZT potrubí neuvedená v položkách	h	60,000	378,66	22 719,60	SOD

Náklady soupisu celkem_VZT 02 zobrazovací metody a technologie

83 644,40

D D7

Potrubí kruhové (SPIRO)

38 205,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	Pol313	Potrubí čtyřhranné rovné - odvodní	m2	20,000	819,72	16 394,40	SOD
P Poznámka k položce TZ, Pudorys 1 PP v č. - zároveň pozinkované vodotěsné provedení - sk. C								
62	K	Pol314	Potrubí čtyřhranné tvarovky - odvodní	m2	20,000	1 090,54	21 810,80	SOD
P Poznámka k položce - zároveň pozinkované vodotěsné provedení - sk. C TZ, Pudorys 1 PP v č.								
D D9 Montáže							45 439,20	
67	K	Pol318	Montáž zařízení neuvedená v položkách	h	60,000	378,66	22 719,60	SOD
68	K	Pol319	Montáž VZT potrubí neuvedená v položkách	h	60,000	378,66	22 719,60	SOD
Náklady soupisu celkem_VZT 04 JIP a ARO							45 439,20	
D D10 Montáže							45 439,20	
67	K	Pol318	Montáž zařízení neuvedená v položkách	h	60,000	378,66	22 719,60	SOD
68	K	Pol319	Montáž VZT potrubí neuvedená v položkách	h	60,000	378,66	22 719,60	SOD
Náklady soupisu celkem_VZT 05 Zázemí 1.NP							45 439,20	
D D10 Montáže							45 439,20	
1	K	Pol318	Montáž zařízení neuvedená v položkách	h	60,000	378,66	22 719,60	SOD
P Poznámka k položce změny								
2	K	Pol319	Montáž VZT potrubí neuvedená v položkách	h	60,000	378,66	22 719,60	SOD
P Poznámka k položce změny								
Náklady soupisu celkem_VZT 06a OS 4 superaseptický							45 439,20	
D D10 Montáže							45 439,20	
67	K	Pol318	Montáž zařízení neuvedená v položkách	h	60,000	378,66	22 719,60	SOD
68	K	Pol319	Montáž VZT potrubí neuvedená v položkách	h	60,000	378,66	22 719,60	SOD
Náklady soupisu celkem_VZT 07 OS 2a3 aseptické							71 952,20	
D D2 Centrální jednotka							26 513,00	
N	K	Pol630.R	07.08Zónový ohřivač vzduchu (22-26st.) spád 60/40 pro sál 3	sestav a	1,000	13 256,50	13 256,50	vlastní
N	K	Pol631.R	07.14Zónový ohřivač vzduchu (22-26st.) spád 60/40 pro sál 2	sestav a	1,000	13 256,50	13 256,50	vlastní
D D10 Montáže							45 439,20	
67	K	Pol318	Montáž zařízení neuvedená v položkách	h	60,000	378,66	22 719,60	SOD
68	K	Pol319	Montáž VZT potrubí neuvedená v položkách	h	60,000	378,66	22 719,60	SOD
Náklady soupisu celkem_VZT 10 chirurgie							68 000,15	
D D4 regulační klapky pro vyvážení sítě							22 560,95	
10	K	Pol769	10.03 regulátor konstantního průtoku ruční nastavení izolovaný - přívod d160/350	ks	5,000	4 512,19	22 560,95	SOD
P Poznámka k položce Technika příloha č.08, TZ, Pudorys 4.NP v č.								
D D10 Montáže							45 439,20	
67	K	Pol318	Montáž zařízení neuvedená v položkách	h	60,000	378,66	22 719,60	SOD
68	K	Pol319	Montáž VZT potrubí neuvedená v položkách	h	60,000	378,66	22 719,60	SOD
Náklady soupisu celkem_VZT 11 ortopedie							68 000,15	
D D4 regulační klapky pro vyvážení sítě							22 560,95	
12	K	Pol814	11.03 regulátor konstantního průtoku ruční nastavení izolovaný - přívod d160/350	ks	5,000	4 512,19	22 560,95	SOD
P Poznámka k položce Technika příloha č.09, TZ, Pudorys 5.NP v č.								
D D10 Montáže							45 439,20	
67	K	Pol318	Montáž zařízení neuvedená v položkách	h	60,000	378,66	22 719,60	SOD
68	K	Pol319	Montáž VZT potrubí neuvedená v položkách	h	60,000	378,66	22 719,60	SOD
Náklady soupisu celkem_VZT 14 1.NP Lékárna a bufet							178 586,50	
D D2 Centrální jednotka							178 586,50	
N	K	Pol982.R	14.02 Parní zvlhčovač vzduchu sestava: 1střední jednotky (40) Trubice 81-1800 (min. síře potrubí 1850 mm) 1ks Parní hadice (D=57/45 mm) 4m Kondenzační hadice (D=12/8 mm) 4m	sestav a	1,000	178 586,50	178 586,50	vlastní
Náklady soupisu celkem_VZT 15 Strojovna D034							68 753,28	
D D2 Požární klapky							23 314,08	
3	K	Pol339	15.P01 Požární klapka se servopohonem vč. revizního otvoru 1000x400	ks	1,000	11 657,04	11 657,04	SOD
3	K	Pol340	15.P02 Požární klapka se servopohonem vč. revizního otvoru 1000x400	ks	1,000	11 657,04	11 657,04	SOD
D D6 Montáže							45 439,20	
67	K	Pol318	Montáž zařízení neuvedená v položkách	h	60,000	378,66	22 719,60	SOD
68	K	Pol319	Montáž VZT potrubí neuvedená v položkách	h	60,000	378,66	22 719,60	SOD
Náklady soupisu celkem_VZT 01-15							60 025,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D11 Závěsový, těsnicí a spojovací materiál							52 528,26	
69	K	Pol320	Podložení jednotek (vyrovnaní sklonu, pryž ...)	m2	2,000	1 120,38	2 240,76	SOD
70	K	Pol321	Závěsový materiál	kg	150,000	68,92	10 338,00	SOD
71	K	Pol322	Spojovací materiál	kg	150,000	88,61	13 291,50	SOD
72	K	Pol323	Těsnicí materiál (tmel)	ks	80,000	49,23	3 938,40	SOD
73	K	Pol326	Pojízdné vnitřní lešení - max. výška místnosti 4 m	dny	30,000	757,32	22 719,60	SOD
D12 Kompletace a dokumentace							7 497,54	
75	K	Pol329	Zaregulování zařízení včetně protokolu	h	10,000	416,53	4 165,30	SOD
76	K	Pol330	Zkušební provoz	h	8,000	416,53	3 332,24	SOD

Náklady soupisu celkem_Zdroj chladu

27 514,74

D1 CHLAZENÍ - VODNÍ SYSTÉM							27 514,74	
D3 52 - Potrubí, armatury, měřicí přístroje							27 514,74	
D12 Gumový kompenzátor přírubový, typ PK provedení EPDM; PN 16 52.39							27 514,74	
31	K	Pol1043	DN 100 52.39.04	ks	12,000	6 450,96	77 411,52	SOD
DN upraveno dle skutečnosti								
33	K	Pol1044	DN 125 52.39.06	ks	-6,000	8 316,13	-49 896,78	SOD

Náklady soupisu celkem_Chlazení okruhy

914 539,48

D17 Rozvod chladné vody PRO Chladicí trámy							238 431,60	
D18 Medium: destilovaná voda 17/21°C							238 431,60	
1	K	Pol1229.R	Elektricky ovládaný dvoucestný ventil s výstupem na M+R	ks	60,000	3 973,86	238 431,60	vlastní

D20 Náplně, montážní zkoušky							222 300,00	
2	K	Pol1248.R	Přemístění Ocelového potrubí (včetně tepelné izolace)	h	300,000	741,00	222 300,00	vlastní

D201 Ostatní							453 807,88	
3	K	Pol30	PCH07.01 Venkovní jednotka 7kw KW, umístěná vně objektu	ks	1,000	64 571,40	64 571,40	vlastní
4	K	Pol31	PCH07.02 Vnitřní jednotka nástěnná 2,5 kW	ks	1,000	13 175,14	13 175,14	vlastní
271	K	Pol32	PCH07.03 Vnitřní jednotka nástěnná 5 kW	ks	1,000	6 913,15	6 913,15	SOD
285	K	Pol33	Cu potrubí izolované Dual 10/6	bm	20,000	981,91	19 638,20	SOD
278	K	Pol1268	Cu potrubí izolované Dual 12/10	bm	20,000	981,91	19 638,20	SOD
273	K	Pol1252	konzole pod vnější jednotku	ks	1,000	2 719,12	2 719,12	SOD
274	K	Pol34	Vakuování	h	8,000	0,76	6,08	SOD
275	K	Pol1255	Montážní materiál	kg	20,000	9,82	196,40	SOD
11	K	Pol35	PCH08.01 Venkovní jednotka 7kw KW, umístěná vně objektu	ks	1,000	64 571,40	64 571,40	vlastní
12	K	Pol36	PCH08.02 Vnitřní jednotka nástěnná 2,5 kW	ks	1,000	13 175,14	13 175,14	
271	K	Pol37	PCH08.03 Vnitřní jednotka nástěnná 5 kW	ks	1,000	6 913,15	6 913,15	SOD
285	K	Pol33	Cu potrubí izolované Dual 10/6	bm	20,000	981,91	19 638,20	SOD
278	K	Pol1268	Cu potrubí izolované Dual 12/10	bm	20,000	981,91	19 638,20	SOD
273	K	Pol1252	konzole pod vnější jednotku	ks	1,000	2 719,12	2 719,12	SOD
274	K	Pol34	Vakuování	h	8,000	0,76	6,08	SOD
275	K	Pol1255	Montážní materiál	kg	20,000	9,82	196,40	SOD
19	K	Pol38	PCH09.01 Venkovní jednotka 7kw KW, umístěná vně objektu	ks	1,000	64 571,40	64 571,40	vlastní
20	K	Pol39	PCH09.02 Vnitřní jednotka nástěnná 2,5 kW	ks	1,000	13 175,14	13 175,14	vlastní
271	K	Pol40	PCH09.03 Vnitřní jednotka nástěnná 5 kW	ks	1,000	6 913,15	6 913,15	SOD
285	K	Pol33	Cu potrubí izolované Dual 10/6	bm	25,000	981,91	24 547,75	SOD
278	K	Pol1268	Cu potrubí izolované Dual 12/10	bm	25,000	981,91	24 547,75	SOD
273	K	Pol1252	konzole pod vnější jednotku	ks	1,000	2 719,12	2 719,12	SOD
274	K	Pol34	Vakuování	h	8,000	0,76	6,08	SOD
275	K	Pol1255	Montážní materiál	kg	20,000	9,82	196,40	SOD
283	K	Pol41	PCH10.01 Venkovní jednotka 2kw KW, umístěná vně objektu	ks	1,000	30 224,12	30 224,12	SOD
284	K	Pol42	PCH10.02 Vnitřní jednotka nástěnná 2 kW	ks	1,000	5 823,48	5 823,48	SOD
285	K	Pol43	Cu potrubí izolované Dual 10/6	bm	25,000	981,91	24 547,75	SOD
273	K	Pol1252	konzole pod vnější jednotku	ks	1,000	2 719,12	2 719,12	SOD
274	K	Pol1254	Vakuování	h	4,000	0,76	3,04	SOD
275	K	Pol1255	Montážní materiál	kg	10,000	9,82	98,20	SOD

Náklady soupisu celkem_Vytápění

23 032,97

PSV Práce a dodávky PSV							23 032,97	
733 Rozvodné potrubí							6 018,61	
47	K	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	-5,000	476,20	-2 381,00	SOD
48	K	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	10,000	624,83	6 248,30	SOD
57	K	733111117	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40	m	-5,000	1 267,85	-6 339,25	SOD
58	K	733111118	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50	m	5,000	1 625,77	8 128,85	SOD
81	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	5,000	14,15	70,75	SOD
90	K	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	3,670	57,28	210,20	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	998733293	Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený přesun do 500 m	%	1,410	57,28	80,76	SOD
D 735 Otopná tělesa							13 542,02	
228	M	734 - R	P 500-11-1400	ks	-1,000	10 319,77	-10 319,77	SOD
P Poznámka k položce: Deskové těleso s hladkou čelní plochou a bočním připojením Barva standardní bílá Viz technická zpráva								
9	M	734 - R.1	P 900-22-600	ks	1,000	17 525,36	17 525,36	SOD
P Poznámka k položce: Deskové těleso s hladkou čelní plochou a bočním připojením Barva standardní bílá Viz technická zpráva								
231	M	734 - R.2	PVK 500-11-400	ks	-1,000	10 557,36	-10 557,36	SOD
P Poznámka k položce: Deskové těleso s hladkou čelní plochou v provedení se spodním středovým připojením a integrovaným ventilem Barva standardní bílá Viz technická zpráva								
248	M	734 - R.3	PVK 500-22-1000	ks	1,000	16 424,48	16 424,48	SOD
P Poznámka k položce: Deskové těleso s hladkou čelní plochou v provedení se spodním středovým připojením a integrovaným ventilem Barva standardní bílá Viz technická zpráva								
255	K	998735203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	2,390	130,73	312,44	SOD
256	K	998735293	Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený přesun do 500 m	%	1,200	130,73	156,87	SOD
D 713 Izolace tepelné							2 889,49	
257	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	3,000	131,44	394,32	SOD
261	K	713463315	Montáž izolace tepelné ohybů potrubí pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	2,000	131,44	262,88	SOD
267	M	713 - R	TZB-Potrubní pouzdra z čedičové vlny pro porubi DN 20 - tl.30	m	-5,000	71,83	-359,15	SOD
P Poznámka k položce: Izolační pouzdra z čedičové vlny s polepem z hliníkové fólie s přesahem A2,-s1,d0 Viz technická zpráva								
268	M	713 - R.1	TZB-Potrubní pouzdra z čedičové vlny pro porubi DN 25 - tl.40	m	10,000	187,04	1 870,40	SOD
P Poznámka k položce: Izolační pouzdra z čedičové vlny s polepem z hliníkové fólie s přesahem A2,-s1,d0 Viz technická zpráva								
270	M	713 - R.2	TZB-Potrubní pouzdra z čedičové vlny pro porubi DN 40 - tl.40	m	-5,000	240,63	-1 203,15	SOD
P Poznámka k položce: Izolační pouzdra z čedičové vlny s polepem z hliníkové fólie s přesahem A2,-s1,d0 Viz technická zpráva								
271	M	713 - R.3	TZB-Potrubní pouzdra z čedičové vlny pro porubi DN 50 - tl.50	m	5,000	356,90	1 784,50	SOD
P Poznámka k položce: Izolační pouzdra z čedičové vlny s polepem z hliníkové fólie s přesahem A2,-s1,d0 Viz technická zpráva								
290	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	3,670	27,50	100,92	SOD
291	K	998713293	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 500 m	%	1,410	27,50	38,77	SOD
D 783 Natěry							404,45	
292	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	5,000	8,33	41,65	SOD
293	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	5,000	8,33	41,65	SOD
300	K	783614663	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 100 mm	m	5,000	47,58	237,90	SOD
303	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	5,000	16,65	83,25	SOD
D PRE Ostatní							178,40	
315	K	PRE	Proplach potrubí, napouštění a vypouštění	m	5,000	17,84	89,20	SOD
P Poznámka k položce: Proplach potrubí, napouštění a vypouštění Dvojnásobné propláchnutí nových částí soustavy Pokždém propláchnutí vyčistění filtrů								
316	K	PRE.1	Napouštění soustavy před předáním do provozu	m	5,000	17,84	89,20	SOD
P Poznámka k položce: Napouštění soustavy a několikanásobné odvzdušnění								

Náklady soupisu celkem _Měření a regulace

178 899,86

D D1 MaR							122 756,76	
D D2 Periferie:							21 380,27	
11	K	PTxx.1	Čidlo dp pro vzduch, -20...+20[Pa], 0...10[V], bez LCD	ks	1,000	5 150,21	5 150,21	SOD
P Poznámka k položce: Čidlo tlakové difference pro vzduch, rozsah -20až +20Pa, výstup 0-10V, vysoká přesnost, vč. dvou ks, odběrů tlaku								
23	K	TM	Prostorové teplotní čidlo Ni1000	ks	11,000	1 475,46	16 230,06	SOD
P Poznámka k položce: Prostorové teplotní čidlo Ni1000, IPS4								
D D3 Řídicí systém							16 894,79	
39	K	DDC_01RM-01	Řídicí jednotka, DDC podstanice	ks	-1,000	229 091,90	-229 091,90	SOD
P Poznámka k položce: Řídicí jednotka se síťovým výstupem BACnet/IP, DDC podstanice, I/O moduly Celkem 232 I/O HW data bodů, interní displej								
N	K	DDC_01RM-01-R	Řídicí jednotka, DDC podstanice	ks	1,000	236 765,47	236 765,47	vlastní
P Poznámka k položce: Řídicí jednotka se síťovým výstupem BACnet/IP, DDC podstanice, I/O moduly Celkem 248 I/O HW data bodů, interní displej								
40	K	DDC_01RM-02	Řídicí jednotka, DDC podstanice	ks	-1,000	194 595,12	-194 595,12	SOD
P Poznámka k položce: Řídicí jednotka se síťovým výstupem BACnet/IP, DDC podstanice, I/O moduly Celkem 192 I/O HW data bodů, interní displej								
	K	DDC_01RM-02-R	Řídicí jednotka, DDC podstanice	ks	1,000	203 816,34	203 816,34	vlastní
P Poznámka k položce: Řídicí jednotka se síťovým výstupem BACnet/IP, DDC podstanice, I/O moduly Celkem 208 I/O HW data bodů, interní displej								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D5			Kabely a vodiče				67 803,20	
51	K	Pol217	Kabel pro řídicí systémy 2x2x0,8, párovaný, twistovaný, bezhalogenový, oheň retardující	m	700,000	56,84	39 788,00	SOD
P			Poznámka k položce Slaboproudý kabel měděný stíněný, párovaný, twistovaný, bezhalogenový, oheň retardující třída B2ca, st. d0 - JXFE-R 5x2x0,8					
52	K	Pol218	Kabel pro řídicí systémy 5x2x0,8, párovaný, twistovaný, bezhalogenový, oheň retardující	m	360,000	77,82	28 015,20	SOD
P			Poznámka k položce Slaboproudý kabel měděný stíněný, párovaný, twistovaný, bezhalogenový, oheň retardující třída B2ca, st. d0 - JXFE-R 5x2x0,8					
D D6			Montážní materiál-trubky, žlaby, rošty, příp. armatury atd.				16 678,50	
71	K	Pol237	Kabelový žlab drátový 50/50 + kolena + přechody + úchyty + spojovací materiál	m	50,000	333,57	16 678,50	SOD
P			Poznámka k položce Kabelový žlab drátový 50/50 + kolena + přechody + úchyty + spojovací materiál					
D D7			SW				56 143,10	
75	K	Pol241	Vypracování uživatelských SW pro DDC	ks	32,000	475,79	15 225,28	SOD
P			Poznámka k položce Aplicační software pro DDC regulátory technologických zařízení					
76	K	Pol242	Odladění SW s technologií	ks	32,000	178,42	5 709,44	SOD
P			Poznámka k položce Odladění aplikačního SW s řízenou technologií					
77	K	Pol243	Vypracování uživatelských SW - vizualizace	ks	32,000	356,84	11 418,88	SOD
P			Poznámka k položce Aplicační software pro vizualizaci na pracovní stanici - PNS, grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB a další					
78	K	Pol244	Integrace BACnet, Modbus	ks	50,000	475,79	23 789,50	SOD
P			Poznámka k položce Integrace protokoly BACnet, Modbus do RS MaR, rozsah cca. 2000B					
Náklady soupisu celkem_Silnoproudá elektrotechnika včetně bleskosvodů							4 690 227,42	
D PSV			Práce a dodávky PSV				4 590 361,92	
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				4 510 480,87	
N	K	741-01RP_R	Patrový rozvaděč 01RP	kus	1,000	21 643,00	21 643,00	vlastní
P			Poznámka k položce Poznámka k položce: Doplnění přístrojové náplně: jističe 3x16A/B 1x, 1x16A/C 6x, 1x10A/C 3x proudové chrániče 3x16A/0,03A (typ A) 1x proudový chránič s jističem 1x16A/0,03A (typ A) 6x Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, aktualizace výrobní dokumentace (vnitřní zapojení rozvaděče)					
N	K	741-01Rup_R	Podružný rozvaděč 01Rup	kus	1,000	9 310,63	9 310,63	vlastní
P			Poznámka k položce Poznámka k položce: Změna protipožárního řešení skříní rozvaděčové sestavy (doplnění parametru S200 i/o dle aktualizace ČSN 73 0848: 09/2023) Doplnění přístrojové náplně: jističe 3x16A/B 1x, 1x16A/C 6x, 1x10A/C 3x proudové chrániče 3x16A/0,03A (typ A) 1x proudový chránič s jističem 1x16A/0,03A (typ A) 2x Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, aktualizace výrobní dokumentace (vnitřní zapojení rozvaděče)					
N	K	741-1RP_R	Patrový rozvaděč 1RP	kus	1,000	1 907,85	1 907,85	vlastní
P			Poznámka k položce Poznámka k položce: Změna protipožárního řešení skříní rozvaděčové sestavy (doplnění parametru S200 i/o dle aktualizace ČSN 73 0848: 09/2023) Doplnění přístrojové náplně: proudový chránič s jističem 1x16A/0,03A (typ A) 1x Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, aktualizace výrobní dokumentace (vnitřní zapojení rozvaděče)					
N	K	741-1Raro_R	Podružný rozvaděč 1Raro	kus	1,000	2 115,54	2 115,54	vlastní
P			Poznámka k položce Poznámka k položce: Změna protipožárního řešení skříní rozvaděčové sestavy (doplnění parametru S200 i/o dle aktualizace ČSN 73 0848: 09/2023) Doplnění přístrojové náplně: jističe 1x16A/B 1x proudový chránič s jističem 1x16A/0,03A (typ A) 1x Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, aktualizace výrobní dokumentace (vnitřní zapojení rozvaděče)					
N	K	741-1Rjip_R	Podružný rozvaděč 1Rjip	kus	1,000	211 787,22	211 787,22	vlastní
P			Poznámka k položce Poznámka k položce: Změna protipožárního řešení skříní rozvaděčové sestavy (doplnění parametru S200 i/o dle aktualizace ČSN 73 0848: 09/2023) Doplnění přístrojové náplně: jističe 3x100A/B 1x, 3x80A/B 1x, 3x63A/B 1x, 3x50A/B 1x, 3x16A/B 1x pojistky 3x80A 1x, 3x40A 1x, 3x6A 2x ochrana proti překřepí SPD (typ T2) 2x kontrolní signálky 6x proudové chrániče 3x16A/0,03A (typ A) 1x proudový chránič s jističem 1x16A/0,03A (typ A) 5x Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, aktualizace výrobní dokumentace (vnitřní zapojení rozvaděče)					
N	K	741-3RP_R	Patrový rozvaděč 3RP	kus	1,000	16 859,92	16 859,92	vlastní
P			Poznámka k položce Poznámka k položce: Změna protipožárního řešení skříní rozvaděčové sestavy (doplnění parametru S200 i/o dle aktualizace ČSN 73 0848: 09/2023) Změna velikosti skříně MDO na 1200x2000x400 (dle DPS 800x2000x400) Doplnění přístrojové náplně: jističe 3x16A/B 1x proudové chrániče 3x16A/0,03A (typ A) 1x proudový chránič s jističem 1x16A/0,03A (typ A) 7x, 1x10A/0,03A (typ A) 1x Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, aktualizace výrobní dokumentace (vnitřní zapojení rozvaděče)					
N	K	741-3Rdosp_R	Podružný rozvaděč 3Rdosp	kus	1,000	4 232,69	4 232,69	vlastní
P			Poznámka k položce Poznámka k položce: Změna protipožárního řešení skříní rozvaděčové sestavy (doplnění parametru S200 i/o dle aktualizace ČSN 73 0848: 09/2023) Doplnění přístrojové náplně: jističe 1x16A/B 2x proudový chránič s jističem 1x16A/0,03A (typ A) 2x Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, aktualizace výrobní dokumentace (vnitřní zapojení rozvaděče)					
N	K	741-4RP_R	Patrový rozvaděč 4RP	kus	1,000	25 378,43	25 378,43	vlastní
P			Poznámka k položce Poznámka k položce: Změna protipožárního řešení skříní rozvaděčové sestavy (doplnění parametru S200 i/o dle aktualizace ČSN 73 0848: 09/2023) Doplnění přístrojové náplně: jističe 1x16A/B 8x proudový chránič s jističem 1x16A/0,03A (typ A) 3x Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, aktualizace výrobní dokumentace (vnitřní zapojení rozvaděče)					
N	K	741-5RP_R	Patrový rozvaděč 5RP	kus	1,000	16 729,28	16 729,28	vlastní
P			Poznámka k položce Poznámka k položce: Změna protipožárního řešení skříní rozvaděčové sestavy (doplnění parametru S200 i/o dle aktualizace ČSN 73 0848: 09/2023) Doplnění přístrojové náplně: jističe 1x16A/B 2x proudový chránič s jističem 1x16A/0,03A (typ A) 9x Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, aktualizace výrobní dokumentace (vnitřní zapojení rozvaděče)					
K		741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	5,000	416,31	2 081,55	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	M	G2-28	G2: Vestavné obdélníkové LED svítidlo s opálovou optikou, příkon 27,6W, svítidlo je osazeno DALI předřadníkem umožňujícím regulaci světelného toku, rozměry: 1198 x 298 x 85mm, pouzdro svítidla je vyrobeno z bílé lakovaného ocelového plechu	kus	1,000	11 726,37	11 726,37	SoD
67	M	H2-36	H2: Vestavné obdélníkové LED svítidlo pro kanceláře a vzdělávací prostory, příkon 36W, svítidlo je osazeno DALI předřadníkem umožňujícím regulaci světelného toku, rozměry: 1196 x 296 x 14mm, pouzdro svítidla je vyrobeno z bílého ocelového plechu	kus	4,000	5 688,08	22 752,32	SoD
72	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes Ø,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	15,000	416,31	6 244,65	SoD
73	M	K1-12	K1: Přisazené LED svítidlo příkon 12W, svítidlo je osazeno elektronickým předřadníkem, rozměry: 600 x 58 x 81mm, těleso svítidla je vyrobeno z hliníku (bílý lak), opálový difuzor zajišťuje homogenní osvětlení, integrovaný vypínač	kus	5,000	1 388,96	6 944,80	SoD
77	M	P1-51	P1: Kruhové designové LED svítidlo pro nepřímé osvětlení, příkon 51W, svítidlo je osazeno stmívatelným TRIAC předřadníkem, rozměry: Ø530 x 137mm, difuzor je vyroben ze středně husté dřevotřískové desky (MDF), hliníkový rámeček, barva matné bílá RAL 9016,	kus	5,000	13 849,13	69 245,65	SoD
79	M	P2-68	P2: Kruhové designové LED svítidlo pro nepřímé osvětlení, příkon 68W, svítidlo je osazeno stmívatelným TRIAC předřadníkem, rozměry: Ø800 x 137mm, difuzor je vyroben ze středně husté dřevotřískové desky (MDF), hliníkový rámeček, barva matné bílá RAL 9016,	kus	5,000	23 561,14	117 805,70	SoD
74	K	741372072	Montáž svítidlo LED interiérové závěsné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	4,000	416,31	1 665,24	SOD
75	M	L1-44	L1: Minimalistické závěsné LED svítidlo s ultratenkým designem a mikro-reflektorovou optikou vhodné pro osvětlení pracovišť s monitorem, příkon 43,7W, svítidlo je osazeno DALI předřadníkem umožňujícím regulaci světelného toku, rozměry: 787 x 50 x 25mm	kus	4,000	7 306,94	29 227,76	SoD
91	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	33,000	124,89	4 121,37	SOD
92	M	34539010	přístroj spínače jednopolového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	33,000	216,25	7 136,25	SOD
95	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	kus	16,000	124,89	1 998,24	SOD
96	M	34539012	přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky	kus	16,000	269,91	4 318,56	SOD
97	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	1,000	124,89	124,89	SOD
98	M	34539016	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky	kus	1,000	288,04	288,04	SOD
101	K	741310125	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6+6-dvojitý střídavý se zapojením vodičů	kus	4,000	124,89	499,56	SOD
102	M	34539017	přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení 6+6(6+1) bezšroubové svorky	kus	4,000	306,60	1 226,40	SOD
109	K	741310024	Montáž přepínač nástěnný 6+6 dvojitý střídavý prostředí normální se zapojením vodičů	kus	2,000	124,89	249,78	SOD
110	M	34535022	přepínač nástěnný střídavý dvojitý, řazení 6+6(6+1), IP44, šroubové svorky	kus	2,000	306,60	613,20	SOD
115	K	741310203	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový s plynulou regulací se zapojením vodičů	kus	4,000	124,89	499,56	SOD
116	M	34539032	přístroj stmívače pro tlačítkové spínání a otočné ovládání (typ 2247 U), šroubové svorky	kus	4,000	3 303,20	13 212,80	SOD
121	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	111,000	158,20	17 560,20	SOD
122	M	34555241	přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	111,000	287,19	31 878,09	SOD
97	K	741313011	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů	kus	2,000	108,24	216,48	SOD
98	M	34555235	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, bezšroubové svorky	kus	2,000	167,14	334,28	SOD
121	K	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepětovou ochranou se zapojením vodičů	kus	32,000	158,20	5 062,40	SOD
122	M	34555244	přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	32,000	287,19	9 190,08	SOD
125	K	741313006	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x (2P + PE) s přepětovou ochranou se zapojením vodičů	kus	1,000	158,20	158,20	SOD
126	M	34555246	zásuvka zápuštěná dvojnásobná šikmá s optickou přepětovou ochranou, s clonkami, bezšroubové svorky	kus	1,000	1 490,39	1 490,39	SOD
N	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	184,000	23,50	4 324,15	CS ÚRS 2024_02 n. 9992
317	K	741310221	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení řazení 2-pro žaluzie se zapojením vodičů	kus	1,000	124,89	124,89	SOD
318	M	1000004920	Ovládač žaluziový jednopolový (1/0+1/0 s blokováním), s krytem	kus	1,000	362,84	362,84	SOD
146	K	741350003	Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 3000 VA se zapojením vodičů	kus	2,000	7 077,34	14 154,68	SOD
146	M	1255356	Jednofázový ochranný oddělovací transformátor, primární napětí 230V, výkon 4,0kVA, Ie<8xIn, ΔPfe<20W, s vestavěnými termočlánky, kompletní dodávka, vč. hlídače izolačního stavu, pomocného materiálu pro montáž a propojení	kus	2,000	36 283,54	72 567,08	SOD
3	K	741751211R	Montáž žaluziové řídicí jednotky	kus	1,000	2 497,88	2 497,88	SOD
3	M	40461073	Motor Controller 4 AC WM (řídicí jednotka), přisazená montáž	kus	1,000	5 936,40	5 936,40	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
143	K	741310401	Montáž spínač tříčtyřpólový nástěnný do 16 A prostředí normální se zapojením vodičů	kus	2,000	249,79	499,58	SOD
144	M	104001746516	Trojčtyřpólový spínač 16A, přisazená montáž	kus	2,000	1 443,35	2 886,70	SOD
139	K	741310403	Montáž spínač tříčtyřpólový nástěnný do 63 A prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000	249,79	249,79	SOD
140	M	104001746564	Trojčtyřpólový spínač 63A, přisazená montáž	kus	1,000	4 265,53	4 265,53	SOD
N	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	1 900,000	49,86	94 734,15	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
261	M	34141026	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2	m	850,000	13,70	11 645,00	SoD
259	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	1 050,000	21,70	22 785,00	SoD
N	K	741120303	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 25-35 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	80,000	53,16	4 252,80	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
N	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	80,000	89,93	7 194,24	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
N	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	3 895,000	49,86	194 205,01	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
N	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	60,000	40,67	2 440,05	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
N	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	675,000	42,67	28 799,44	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
75	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	60,000	28,77	1 726,20	SOD
73	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	4 570,000	42,67	195 001,90	SOD
N	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	600,000	54,56	32 733,79	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
N	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	100,000	49,86	4 986,01	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
65	M	34111163	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x2,5mm2	m	425,000	65,15	27 688,75	SOD
67	M	34111162	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm2	m	275,000	45,66	12 556,50	SOD
N	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	100,000	53,16	5 315,74	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
63	M	34111164	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x4mm2	m	100,000	103,84	10 384,00	SOD
59	K	741122644	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x16 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	40,000	32,20	1 288,00	SOD
59	M	34111168	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x16mm2	m	40,000	365,96	14 638,40	SOD
160	K	741122645	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x25 až 35 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	40,000	49,96	1 998,40	SOD
161	M	34111171	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x35mm2	m	40,000	792,19	31 687,60	SOD
N	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	200,000	26,88	5 375,70	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
N	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	20,000	30,08	601,52	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
N	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000	36,87	221,22	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
N	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	66,95	669,46	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
N	K	741130008	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	99,92	999,20	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
N	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	60,000	98,62	5 917,26	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
N	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	20,000	183,85	3 677,06	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
N	K	741132148	Ukončení kabelů 5x16 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	260,79	521,58	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
N	K	741132135R	Ukončení kabelů 5x35 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	374,70	749,40	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
N	K	741120303R	Přepojení (přeložení) stávající kabeláže (30 okruhů a 45m)	m	1 350,000	70,29	94 891,50	vlastní
135	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	50,000	3 865,77	193 288,50	SOD
136	M	1030038420	Skříňka pro vyrovnání potenciálů MX s přípojnici ochranného pospojování PA a ochranného uzemnění PE	kus	50,000	28 529,40	1 426 470,00	SOD
288	K	741910412	Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez vika	m	275,000	193,17	53 121,75	SOD
289	M	34575493100	Mřížový kabelový žlab 100/100, vč. příslušenství a nosného materiálu, kompletní dodávka	m	175,000	234,37	41 014,75	SOD
285	M	34575495200	Mřížový kabelový žlab 200/100, vč. příslušenství, nosného materiálu, kompletní dodávka	m	100,000	343,85	34 385,00	SOD
N	K	741910501	Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů válcovaných	kg	2 100,000	59,60	125 160,00	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
N	M	74191050175R	Pomocná ocelová konstrukce do 75kg	kus	28,000	14 785,00	413 980,00	vlastní
N	K	741910611	Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm	kus	100,000	16,79	1 678,66	CS ÚRS 2024_02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
N	M	35432541	příchytka kabelová 14-28mm	kus	100,000	33,17	3 317,34	CS ÚRS 2024_02 *0.9992
N	K	741920369R	Požární zákryt (dvířka) POK pro oddělovací transformátory vč. 2 ks mřížek pro odvod ztrátového tepla, EI30, kompletní dodávka vč. zhotovení a montáže, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, ...)	kus	10,000	52 371,00	523 710,00	vlastní
N	M	741991112	Drobný a podružný materiál	kus	1,000	88 963,30	88 963,30	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Cena se vypočítá jako 3% částky z materiálu pro elektromontážní práce obsaženého v oddíle 21-M Elektromontáže a v oddíle 741 - Elektroinstalace - sílnoproud					
D	21-M		Elektromontáže				3 494,21	
N	K	210950101	Další štítek označovací na kabel	kus	160,000	13,99	2 238,21	CS ÚRS 2024_02 *0.9992
N	M	1000093078	Označovací štítek na kabely	kus	160,000	7,85	1 256,00	vlastní
D	HZS		Hodinové účtovací sazby				76 386,84	
N	K	HZS2231	Hodinová účtovací sazba elektrikář	hod	121,000	527,58	63 836,89	CS ÚRS 2024_02 *0.9992
N	K	HZS4211	Hodinová účtovací sazba revizní technik	hod	20,000	627,50	12 549,95	CS ÚRS 2024_02 *0.9992
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				30 621,28	
N	K	011002000	Identifikace kabelových tras	kč	1,000	11 726,78	11 726,78	vlastní
N	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,000	15 180,00	15 180,00	vlastní
N	K	013254004	Dodavatelská a dílenská dokumentace vč. vnitřního zapojení rozvaděče	kč	1,000	3 714,50	3 714,50	vlastní
D	VRN4		Inženýrská činnost				69 244,22	
N	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kč	1,000	9 671,50	9 671,50	vlastní
N	K	043194000	Výchozí revize, včetně protokolu	kč	1,000	12 995,00	12 995,00	vlastní
N	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kč	1,000	26 584,78	26 584,78	vlastní
N	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	kč	1,000	14 927,00	14 927,00	vlastní
N	K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	5 065,94	5 065,94	CS ÚRS 2024_02 *0.9992
Náklady soupisu celkem_Slaboproudá elektrotechnika							3 240 610,56	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 240 610,56	
D	742.1b		Datové rozvody, strukturovaná kabeláž: Patch panely, zásuvky				113 407,91	
16	K	7421B03	Patch panel CAT6A STP komplet - Modulární inteligentní panel 24STP CAT6 STP keystone, vč. e-modulu managementu fyzické vrstvy	kus	5,000	13 292,09	66 460,45	SOD
P			Poznámka k položce: Strukturovaná kabeláž - systém managementu fyzické vrstvy systém dvojité reprezentace (Cross-Connect), syst. záruka 25let "součet z příloh: NRK_DPS_SLA_101_1PP_1, NRK_DPS_SLA_101_1PP_2, NRK_DPS_SLA_102_1NP_1, NRK_DPS_SLA_104_3NP," "NRK_DPS_SLA_105_4NP, NRK_DPS_SLA_106_5NP, NRK_DPS_SLA_107_6NP" 5 Součet					
	VV				5,000			
	VV				5,000			
18	K	7421B05	Datová dvouzásuvka 2-Ports STP cat.6a, 568A+B (keystone pro management fyz vrstvy) - komplet vč. rámečku, krytu atd., design dle zásuvek NN	kus	42,000	779,13	32 723,46	SOD
	VV		"součet z příloh: NRK_DPS_SLA_101_1PP_1, NRK_DPS_SLA_101_1PP_2, NRK_DPS_SLA_102_1NP_1, NRK_DPS_SLA_104_3NP," "NRK_DPS_SLA_105_4NP, NRK_DPS_SLA_106_5NP, NRK_DPS_SLA_107_6NP"		42,000			
	VV				42,000			
19	K	7421B06	Datová zásuvka 1-Ports STP cat.6a, 568A+B (keystone pro management fyz vrstvy) - komplet vč. rámečku, krytu atd., design dle zásuvek NN	kus	28,000	508,00	14 224,00	SOD
	VV		"součet z příloh: NRK_DPS_SLA_101_1PP_1, NRK_DPS_SLA_101_1PP_2, NRK_DPS_SLA_102_1NP_1, NRK_DPS_SLA_104_3NP," "NRK_DPS_SLA_105_4NP, NRK_DPS_SLA_106_5NP, NRK_DPS_SLA_107_6NP"		28,000			
	VV				28,000			
D	742.1d		Datové rozvody, strukturovaná kabeláž: Kabely				1 185 600,32	
25	K	7421D01	Datový kabel cat. 6a S/STP B2caS1d0a1 dle 23/2008 Sb.	m	19 800,000	58,61	1 160 478,00	SOD
	VV		"součet z příloh: NRK_DPS_SLA_101_1PP_1, NRK_DPS_SLA_101_1PP_2, NRK_DPS_SLA_102_1NP_1, NRK_DPS_SLA_104_3NP," "NRK_DPS_SLA_105_4NP, NRK_DPS_SLA_106_5NP, NRK_DPS_SLA_107_6NP" 19800		19 800,000			
	VV				19 800,000			
28	K	7421D04	Patch kabel cat.6a 1m	kus	10,000	251,82	2 518,20	SOD
	VV		"součet z příloh: NRK_DPS_SLA_101_1PP_1, NRK_DPS_SLA_101_1PP_2, NRK_DPS_SLA_102_1NP_1, NRK_DPS_SLA_104_3NP," "NRK_DPS_SLA_105_4NP, NRK_DPS_SLA_106_5NP, NRK_DPS_SLA_107_6NP"		10,000			
	VV				10,000			
29	K	7421D05	Patch kabel cat.6a 2m	kus	38,000	289,80	11 012,40	SOD
	VV		"součet z příloh: NRK_DPS_SLA_101_1PP_1, NRK_DPS_SLA_101_1PP_2, NRK_DPS_SLA_102_1NP_1, NRK_DPS_SLA_104_3NP," "NRK_DPS_SLA_105_4NP, NRK_DPS_SLA_106_5NP, NRK_DPS_SLA_107_6NP"		38,000			
	VV				38,000			
31	K	7421D07	Patch kabel cat.6a 5m	kus	28,000	413,99	11 591,72	SOD
	VV		"součet z příloh: NRK_DPS_SLA_101_1PP_1, NRK_DPS_SLA_101_1PP_2, NRK_DPS_SLA_102_1NP_1, NRK_DPS_SLA_104_3NP," "NRK_DPS_SLA_105_4NP, NRK_DPS_SLA_106_5NP, NRK_DPS_SLA_107_6NP"		28,000			
	VV				28,000			
D	742.1e		Datové rozvody, strukturovaná kabeláž: Kabelové konstrukce, chráničky				319 833,30	
36	K	742E01	Mřížový kabelový žlab 600/100, vč. příslušenství, nosného materiálu a drobného nespecifikovaného materiálu, kompletní dodávka	m	70,000	1 060,61	74 242,70	SOD
	VV		"součet z příloh: NRK_DPS_SLA_101_1PP_1, NRK_DPS_SLA_101_1PP_2, NRK_DPS_SLA_102_1NP_1, NRK_DPS_SLA_104_3NP," "NRK_DPS_SLA_105_4NP, NRK_DPS_SLA_106_5NP, NRK_DPS_SLA_107_6NP"		70,000			
	VV				70,000			
K		742E02	Mřížový kabelový žlab 400/100, vč. příslušenství, vč. příslušenství, nosného materiálu a drobného nespecifikovaného materiálu, kompletní dodávka	m	110,000	768,24	84 506,40	SOD
			"součet z příloh: NRK_DPS_SLA_101_1PP_1, NRK_DPS_SLA_101_1PP_2, NRK_DPS_SLA_102_1NP_1, NRK_DPS_SLA_104_3NP,"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"NRK_DPS_SLA_105_4NP, NRK_DPS_SLA_106_5NP, NRK_DPS_SLA_107_6NP"					
	VV		110		110,000			
38	K	742E03	Mřížový kabelový žlab 300/100, vč. příslušenství, nosného materiálu a drobného nespecifikovaného materiálu, kompletní dodávka	m	100,000	544,71	64 471,00	SOD
	VV		"součet z příloh: NRK_DPS_SLA_101_1PP_1, NRK_DPS_SLA_101_1PP_2, NRK_DPS_SLA_102_1NP, NRK_DPS_SLA_104_3NP,"					
	VV		"NRK_DPS_SLA_105_4NP, NRK_DPS_SLA_106_5NP, NRK_DPS_SLA_107_6NP"		100,000			
	VV		100					
39	K	742E04	Mřížový kabelový žlab 300/60, vč. příslušenství, nosného materiálu a drobného nespecifikovaného materiálu, kompletní dodávka	m	80,000	455,88	36 470,40	SOD
	VV		"součet z příloh: NRK_DPS_SLA_101_1PP_1, NRK_DPS_SLA_101_1PP_2, NRK_DPS_SLA_102_1NP, NRK_DPS_SLA_104_3NP,"					
	VV		"NRK_DPS_SLA_105_4NP, NRK_DPS_SLA_106_5NP, NRK_DPS_SLA_107_6NP"		80,000			
	VV		80					
41	K	742E05	Mřížový kabelový žlab 100/60, vč. příslušenství, nosného materiálu a drobného nespecifikovaného materiálu, kompletní dodávka	m	130,000	308,16	40 060,80	SOD
	VV		"součet z příloh: NRK_DPS_SLA_101_1PP_1, NRK_DPS_SLA_101_1PP_2, NRK_DPS_SLA_102_1NP, NRK_DPS_SLA_104_3NP,"					
	VV		"NRK_DPS_SLA_105_4NP, NRK_DPS_SLA_106_5NP, NRK_DPS_SLA_107_6NP"		130,000			
	VV		130					
42	K	742E07	Mřížový kabelový žlab 50/60, vč. příslušenství, nosného materiálu a drobného nespecifikovaného materiálu, kompletní dodávka	m	75,000	267,76	20 082,00	SOD
	VV		"součet z příloh: NRK_DPS_SLA_101_1PP_1, NRK_DPS_SLA_101_1PP_2, NRK_DPS_SLA_102_1NP, NRK_DPS_SLA_104_3NP,"					
	VV		"NRK_DPS_SLA_105_4NP, NRK_DPS_SLA_106_5NP, NRK_DPS_SLA_107_6NP"		75,000			
	VV		75					
	D	742.1f	Datové rozvody, strukturovaná kabeláž: Ostatní - nové					11 539,99
48	K	7421F02	Měření STP segmentu dle EN 50173/ISO11801 vč. protokolu	kus	77,000	149,87	11 539,99	SOD
	VV		"součet z příloh: NRK_DPS_SLA_101_107" 55		77,000			
	D	742.2a	Nouzový komunikační systém: Koncové prvky, zásuvky, aktivní prvky					25 759,04
59	K	7422A08	Nouzové táhlo do vlnka, orientační a zpětnovazební LED	kus	2,000	1 399,81	2 799,62	SOD
	VV		"součet z příloh: NRK_DPS_SLA_101_1PP_1, NRK_DPS_SLA_101_1PP_2, NRK_DPS_SLA_102_1NP_1, NRK_DPS_SLA_104_3NP, NRK_DPS_SLA_105_4NP, NRK_DPS_SLA_106_5NP"					
	VV		2		2,000			
16	K	7422A11	Sesterský terminál - dotykový LCD	kus	1,000	22 959,42	22 959,42	SOD
	VV		"součet z příloh: NRK_DPS_SLA_101_1PP_1, NRK_DPS_SLA_101_1PP_2, NRK_DPS_SLA_102_1NP_1, NRK_DPS_SLA_104_3NP, NRK_DPS_SLA_105_4NP, NRK_DPS_SLA_106_5NP"					
	VV		1		1,000			
	D	742.1f	Datové rozvody, strukturovaná kabeláž: Ostatní - nové					1 584 470,00
N	K	7421F09	SED - sound event detektor, interiérový, vč. licence	kus	36,000	42 538,50	1 531 386,00	vlastní
	VV		"součet z příloh: NRK_DPS_SLA_101_1PP_1, NRK_DPS_SLA_101_1PP_2, NRK_DPS_SLA_102_1NP_1, NRK_DPS_SLA_104_3NP, NRK_DPS_SLA_105_4NP, NRK_DPS_SLA_106_5NP"					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
N	K	7421F09.1	SED - sound event detektor, kamerová venkovní verze, vč. licence	kus	1,000	53 084,00	53 084,00	vlastní
	VV		"Výpočet dle PD (přílohy NRK_DPS_SLA_101_1PP_1):" 1		1,000			
Náklady soupisu celkem_Serverová a síťová infrastruktura							2 444 129,50	
	D	742.01	Serverová infrastruktura-nové položky					2 429 984,50
N	K	74201.06A	Server Svědek (DELLEMC) PowerEdge R760XD2 Server PowerEdge R760XD2 Server 1x Intel Xeon Gold 6426Y 2.5G, 16C/32T, 16GT/s, 38M Cache, Turbo, HT (185W) DDR5-4800 8x 32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank PERC H755 Adapter, Low Profile Dual, Redundant (1+1), Hot-Plu	kus	1,000	451 950,00	451 950,00	vlastní
Poznámka k položce: Server Svědek (DELLEMC) PowerEdge R760XD2 Server PowerEdge R760XD2 Server 1x Intel Xeon Gold 6426Y 2.5G, 16C/32T, 16GT/s, 38M Cache, Turbo, HT (185W) DDR5-4800 8x 32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank PERC H755 Adapter, Low Profile Dual, Redundant (1+1), Hot-Plug Power Supply, 1100W MM(100-240V)ac) Titanium iDRAC9, Enterprise 16G Intel E810-XXV Dual Port 10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0 BOSS-N1 controller card + with 2 SED M.2 480GB (RAID 1) 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive 3.5in HYB CARR, 1 DWPD SAS 12Gbps HBA External Controller, Low Profile ProSupport with 4-hour Onsite Service, 60 Month(s) Keep Your Hard Drive For Enterprise, 60 Month(s) Typové číslo GLUXRZ8 GBSS2Y1 GLAB4FG GESBYH3 G7XCUM G18CQF5 GQ62UTS G72Y1QD GAF5XQD S101766 GRDNX2S G18U23Q								
N	K	74201.06B	Instalace a konfigurace serveru	kus	1,000	41 400,00	41 400,00	vlastní
N	K	74201.06C	Microsoft Windows Server 2022 Datacenter, 16CORE, Secondary OS, No MEDIA, Unlimited VMs Typové číslo GWK7Y9O	kus	1,000	169 050,00	169 050,00	vlastní
N	K	74201.06D	Licence VMware (Broadcom) VMware vSphere Standard - 5-Year Prepaid Commit - Per Core Typové číslo VS8-STD-SK-TLSS-5Y-C	kus	112,000	6 888,50	771 512,00	vlastní
N	K	74201.06E	Instalace licencí	sada	1,000	34 500,00	34 500,00	vlastní
N	K	74201.06F	Licence Veeam (Veeam) Veeam Data Platform Advanced Universal Subscription License, Includes Enterprise Plus Edition features. 10 instance pack. 5 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. Public Sector. Typové číslo P-ADVVL-0I-SU5YP	kus	5,000	185 414,50	927 072,50	vlastní
N	K	74201.06G	Instalace licencí	sada	1,000	34 500,00	34 500,00	vlastní
	D	742.02	Aktivní prvky - nová položka					14 145,00
N	K	74202.09	průmyslový switch 8x 10/100/1000 + 2x 100/1000 SFP vč. SFP 10GB, PoE (130 W), DIN Managed, vč. zdroje	kus	1,000	14 145,00	14 145,00	vlastní
Náklady soupisu celkem_Elektrická požární signalizace							1 495,63	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 495,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	742.02		SLABOPROUD - HLÁSIČE EPS, TLAČÍTKA, SÍŘENY, MODULY				1 495,63	
10	K	74202.01	Multisenzorový hlásič optickokouřový + teplotní, + soki, kompletní dodávka a montáž	kus	1,000	1 495,63	1 495,63	SOD
	VV		"dle PD D.1.4.9. technická specifikace (př.č. 02)" 1		1,000			

Náklady soupisu celkem _ASŘ Urgentní příjem – DIGIP (vyjma 1.PP)

976 388,60

D	PSV		Práce a dodávky PSV				976 388,60	
D	763		Konstrukce suché výstavby				11 537,86	
375	K	763111437	DP2 - SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5, minerální izolaci tl. 50 mm, min. 100 kg/m3	m2	-2,100	1 296,52	-2 722,69	SOD
	VV		1.np - m.č. D-119, D-120					
	VV		-1,0*2,1		-2,100			
	VV		Součet		-2,100			
400	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	2,000	2 290,92	4 581,84	SOD
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
404	M	55331595	OZ-S - ocelová zárubeň do SDK příčky, celopobvodové tesnění, pro sádkartonové příčky tl stěny 150mm, rozměru 800/2100mm	kus	2,000	4 900,02	9 800,04	SOD
	VV		OZ-S					
	VV		1.n.p.					
	VV		D.84, 1D.85					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
425	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t	-0,068	1 784,20	-121,33	SOD

D	766		Konstrukce truhlářské				32 263,04	
443	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	1 193,82	2 387,64	SOD
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
445	M	61160002	dveře jednokřídle otočné, dřevěné hladké křídlo falcované - 800x2100 mm	kus	2,000	14 922,92	29 845,84	SOD
	VV		1.n.p.					
	VV		D.84, 1D.85					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
464	K	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	t	0,028	1 055,74	29,56	SOD

D	767		Konstrukce zámečnické				940 135,35	
653	K	767995114.R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí - ocelová konstrukce pro kotvení stativů ve stropě nad 1.np v DIGIP	kg	5 528,320	49,23	272 159,19	SOD
673	M	14550309.R (13013112957)	profil ocelový HTR 150x8 mm vč. povrchové úpravy	t	4,669	119 898,41	559 805,68	SOD
	VV		(977,626+536,336+285,141+842,246+923,313+138,497+230,828+156,827)/1000		3,891			
	VV		3,891*0,2		0,778			
	VV		Mezisoučet		4,669			
	VV		Součet		4,669			
673	M	14550310.R	plech ocelový P15 mm vč. povrchové úpravy	t	0,614	119 898,41	73 617,62	SOD
	VV		(180,157+37,091+127,818+42,955+80,541+43,52)/1000		0,512			
	VV		0,512*0,2		0,102			
	VV		Mezisoučet		0,614			
	VV		Součet		0,614			
673	M	14550311.R	plech ocelový P12 mm vč. povrchové úpravy	t	0,245	119 898,41	29 375,11	SOD
	VV		(89,049+25,434+63,585+25,999)/1000		0,204			
	VV		0,204*0,2		0,041			
	VV		Mezisoučet		0,245			
	VV		Součet		0,245			
676	K	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	t	5,804	892,10	5 177,75	SOD

D	778		Ostatní výrobky				-2 321,63	
842	K	OS 161	OS 161 dveřní zárážka	ks	-8,000	324,55	-2 596,40	
	VV		dveřní zárážka na stěnu nebo podlahu					
	VV		nerez					
	VV		-8		-8,000			
	VV		Součet		-8,000			
845	K	998778104	Přesun hmot tonážní pro ostatní výrobky v objektech v do 36 m	t	0,231	1 189,47	274,77	SOD

D	781		Dokončovací práce - obklady				-5 226,02	
846	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických lepených plastem obohacením lepidlem pro obkládání do tenkého lože na bázi cementu schopného přetváření (všechny rohy, kouty a hrany budou opatřeny podobkladovými listy)	m2	-4,200	745,80	-3 132,36	SOD
	VV		1.np - m.č. D-119, D-120					
	VV		-1,0*2,1*2		-4,200			
	VV		Součet		-4,200			
847	M	59761001	O1 - obklad keramický glazovaný do výšky podhledu (poslední řada bude končit min. 50 mm nad úrovní podhledu) spárovací hmotou - 600x300x8 mm	m2	-4,284	440,08	-1 885,30	SOD
	VV		1.np					
	VV		-1,0*2,1*2		-4,200			
	VV		Součet		-4,200			
	VV		-4,2*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		-4,284			
852	K	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	t	-0,116	1 796,21	-208,36	SOD

Náklady soupisu celkem _Vzduchotechnika

21 094,92

D	D3		regulační klapky pro vyvážení sítě				4 815,97	
1	K	Pol341	12.03a regulátor konstantního průtoku ruční nastavení izolovaný - přívod d300x250	ks	1,000	4 815,97	4 815,97	SOD
			Poznámka k položce Technika příloha č.06. TZ. Půdorys 1 NP v.č.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D5			Distribuce vzduchu					
				16 278,95				
6	K	Poi350	12 11 Vyústka přívodní s vířivým výtokem vzduchu, stavitelné lamely, s klapkou, vodorovné připojení, lakovaná 600x600/d250/24	ks	-1,000	3 420,60	-3 420,60	SOD
P. Poznámka k položce TZ. Pudorys 1 NP v č.								
N	K	Poi350.R	12 11a Vyústka přívodní s vířivým výtokem vzduchu, stavitelné lamely, s klapkou, vodorovné připojení, lakovaná 600x600/d250/24 ČN H13	ks	1,000	19 699,55	19 699,55	vlastní

Náklady soupisu celkem_Silnoproudá elektrotechnika včetněbleskosvodů

269 378,57

D PSV			Práce a dodávky PSV					
				231 210,07				
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
				217 084,25				
N	K	741-1RA_R	Patrový rozvaděč 1RA	kus	1,000	16 724,68	16 724,68	vlastní

P. Poznámka k položce
Poznámka k položce. Změna protipožárního řešení skříní rozvaděčové sestavy (doplnění parametru S200 i/ko dle aktualizace ČSN 73 0848 09/2023) Doplnění přístrojové náhrné jističe 1x16A/B 1x proudový chránič s jističem 1x16A/O.03A (typ A) 5x, 1x10A/O.03A (typ A) 3x Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, aktualizace výrobní dokumentace (vnitřní zapojení rozvaděče)

91	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	2,000	124,89	249,78	SOD
92	M	34539010	přístroj spínače jednopolového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	2,000	216,25	432,50	SOD
95	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	kus	1,000	124,89	124,89	SOD
96	M	34539012	přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky	kus	1,000	269,91	269,91	SOD
97	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	2,000	124,89	249,78	SOD
98	M	34539016	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky	kus	2,000	288,04	576,08	SOD
121	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	54,000	158,20	8 542,80	SOD
122	M	34555241	přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	54,000	287,19	15 508,26	SOD
N	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	59,000	23,50	1 386,55	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
N	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	225,000	49,86	11 218,52	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
N	M	34141026	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2	m	100,000	13,59	1 358,91	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
N	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	125,000	22,08	2 760,29	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
184	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	350,000	23,31	8 158,50	SOD
185	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2castd1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	350,000	29,11	10 188,50	SOD
N	K	741122018	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	500,000	42,67	21 332,92	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
183	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2castd1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	500,000	40,68	20 340,00	SOD
N	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozvaděci nebo na přístroji	kus	60,000	26,88	1 612,71	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
N	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smrtřovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	20,000	109,71	2 194,20	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
N	K	741910501	Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů válcovaných	kg	150,000	59,60	8 940,00	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
357	M	74191050175R	Pomocná ocelová konstrukce do 75kg	kus	2,000	14 785,00	29 570,00	vlastní
N	K	741920369R	Požární zákryt (dvířka) POK pro oddělovací transformatory vč. 2 ks mřížek pro odvod ztrátového tepla, EI30, kompletní dodávka vč. zhotovení a montáže, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, ...)	kus	1,000	52 371,00	52 371,00	vlastní
N	M	741991112	Drobný a podružný materiál	kus	1,000	2 973,47	2 973,47	vlastní

P. Poznámka k položce
Poznámka k položce. Cena se vypočítá jako 3% částky z materiálu pro elektromontážní práce obsaženého v oddíle 21-M Elektromontáže a v oddíle 741 - Elektroinstalace - silnoproud

D 21-M			Elektromontáže					
				436,78				
N	K	210950101	Další štítek označovací na kabel	kus	20,000	13,99	279,78	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
25	M	1000093078	Označovací štítek na kabely	kus	20,000	7,85	157,00	vlastní

D HZS			Hodinové zučtovací sazby					
				13 689,04				
26	K	HZS2231	Hodinová zučtovací sazba elektrikář	hod	20,000	527,58	10 551,55	vlastní
27	K	HZS4211	Hodinová zučtovací sazba revizní technik	hod	5,000	627,50	3 137,49	vlastní

D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
				5 002,50				
28	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,000	4 393,00	4 393,00	vlastní
29	K	013254004	Dodavatelská a dílenská dokumentace vč. vnitřního zapojení rozvaděče	kč	1,000	609,50	609,50	vlastní

D VRN4			Inženýrská činnost					
				33 166,00				
30	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kč	1,000	5 175,00	5 175,00	vlastní
31	K	043194000	Výchozí revize, včetně protokolu	kč	1,000	8 280,00	8 280,00	vlastní
	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kč	1,000	6 037,50	6 037,50	vlastní
	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	kč	1,000	13 673,50	13 673,50	vlastní

Náklady soupisu celkem_Slaboproudá elektrotechnika

212 773,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV				212 773,52	
D 742.Aa			Datové rozvody, strukturovaná kabeláž: Patch panely, zásuvky				3 116,52	
1	K	742AA01	Datová dvouzásuvka 2-Ports STP cat.6a, 568A+B (keystone pro management fyz vrstvy) - komplet vč. rámečku, krytu atd., design dle zásuvek NN	kus	4,000	779,13	3 116,52	SOD
VV			*součet z přílohy: NRK_DPS_SLA_103_1NP_2* 4		4,000			
D 742.Ab			Datové rozvody, strukturovaná kabeláž: Kabely				23 444,00	
3	K	742AB01	Datový kabel cat. 6a S/STP B2caS1d0a1 dle 23/2008 Sb.	m	400,000	58,61	23 444,00	SOD
VV			*odečteno z přílohy: NRK_DPS_SLA_103_1NP_2*400		400,000			
D 742.Ac			Datové rozvody, strukturovaná kabeláž: Kabelové konstrukce, chráničky				16 059,00	
4	K	742AC01	Mřížový kabelový žlab 200/100, vč. příslušenství, nosného materiálu a drobného nespecifikovaného materiálu, kompletní dodávka	m	20,000	535,61	10 712,20	SOD
VV			*součet z přílohy: NRK_DPS_SLA_SLA_103_1NP_2*20		20,000			
6	K	742AC03	Mřížový kabelový žlab 50/60, vč. příslušenství, nosného materiálu a drobného nespecifikovaného materiálu, kompletní dodávka	m	20,000	267,34	5 346,80	SOD
VV			*součet z přílohy: NRK_DPS_SLA_SLA_103_1NP_2* 20		20,000			
D 742.Ad			Datové rozvody, strukturovaná kabeláž: Ostatní - nové				170 154,00	
N	K	7421F09	SED - sound event detektor, interierový, vč. licence	kus	4,000	42 538,50	170 154,00	vlastní
VV			*součet z příloh: NRK_DPS_SLA_101_1PP_1, NRK_DPS_SLA_101_1PP_2, NRK_DPS_SLA_102_1NP_1, NRK_DPS_SLA_104_3NP, NRK_DPS_SLA_105_4NP, NRK_DPS_SLA_106_5NP*					
VV			4		4,000			
VV			Součet		4,000			

Náklady soupisu celkem_ASŘ SO 02 Úpravy v DIGIP

-392 245,01

D PSV			Práce a dodávky PSV				-392 245,01	
D 778			Ostatní výrobky				-392 245,01	
275	K	OS 73	OS 73 sestava kuchyňské linky pro bufet	ks	-1,000	89 079,29	-89 079,29	SOD
VV			H-125 BUFET					
VV			kuchyňská linka s umyvadlem rozměr 1500x2500 mm					
VV			vzhled a přesné rozměry viz. Interierové prvky v projektu interieru					
VV			skříňky spodní i horní barva bílá , okopový sokl barva bílá					
VV			pracovní deska corian tmavě šedá, výběr dle předloženého vzorníku					
VV			poličky 2 ks dřevěné-dub.					
VV			obklad LTD za linkou potíštěn designovou fólií shodnou s výdejním pultem OS72					
VV			přesné určení barev dle předloženého vzorníku					
VV			-1		-1,000			
VV			Součet		-1,000			
274	K	OS 74	OS 74 nábytková stěna s umyvadlem pro bufet	ks	-1,000	176 841,83	-176 841,83	SOD
VV			H-125 BUFET					
VV			kuchyňská linka s umyvadlem rozměr 3700x2500 mm					
VV			vzhled a přesné rozměry viz. Interierové prvky v projektu interieru					
VV			skříňky spodní i horní barva bílá a modrá , okopový sokl barva bílá					
VV			pracovní deska corian tmavě šedá, výběr dle předloženého vzorníku					
VV			poličky 3 ks dřevěné-dub.					
VV			spoje ocelovou kci tmavě šedá					
VV			obklad LTD za linkou barva modrá RAL 5007/RAL 5025 (výběr s ohledem na vzhled tapety)					
VV			přesné určení barev dle předloženého vzorníku					
VV			-1		-1,000			
VV			Součet		-1,000			
283	K	OS 93	OS 93 pracovní linka LÉKÁRNA ZSPD COFFEE POINT	ks	-1,000	129 573,55	-129 573,55	SOD
VV			H-118 COFFEE POINT LÉKARNA					
VV			kuchyňská linka s umyvadlem a dřezem rozměr 600x2500 mm, výška celkem 2150 mm					
VV			vzhled a přesné rozměry viz. Interierové prvky v projektu interieru					
VV			skříňky spodní i horní barva bílá , okopový sokl barva světlé šedá					
VV			pracovní deska corian tmavě šedá, výběr dle předloženého vzorníku					
VV			obklad LTD za linkou bílá RAL 9003					
VV			přesné určení barev dle předloženého vzorníku					
VV			-1		-1,000			
VV			Součet		-1,000			
316	K	OS 161	OS 161 dveřní zarážka	ks	8,000	333,65	2 669,20	SOD
VV			dveřní zarážka na stěnu nebo podlahu					
VV			nerez					
VV			8		8,000			
VV			Součet		8,000			
317	K	998778104	Přesun hmot tonážní pro ostatní výrobky v objektech v do 36 m	t	0,488	1 189,47	580,46	SOD

Náklady soupisu celkem_VZT 14.1.NP Lékárna a bufet

105 069,52

D D2			Požární klapky				2 322,52	
5	K	Pol269	14.P05 Požární klapka se servopohonem vč. revizního otvoru 250x160	ks	-1,000	7 522,63	-7 522,63	SOD
P			Poznámka k položce Technika příloha č.05, TZ, 1.NP, tabulka požárních klapek					
N	K	Pol270.R	14.P05 Požární klapka se servopohonem vč. revizního otvoru 560x200	ks	1,000	9 845,15	9 845,15	VLASTNÍ
D D7			Potrubí kruhové (SPIRO)				57 307,80	
38	K	Pol310	Potrubí čtyřhranné rovné - přívodní	m2	10,000	819,72	8 197,20	SOD
P			Poznámka k položce TZ, Rudarya 5 NP v č. - žárově pozinkované vodotěsné provedení - sk. C					
39	K	Pol311	Potrubí čtyřhranné tvarovky - přívodní	m2	10,000	1 090,54	10 905,40	SOD
P			Poznámka k položce - žárově pozinkované vodotěsné provedení - sk. C TZ, Rudarya 5 NP v č.					
41	K	Pol313	Potrubí čtyřhranné rovné - odvodní	m2	20,000	819,72	16 394,40	SOD
P			Poznámka k položce TZ, Rudarya 5 NP v č. - žárově pozinkované vodotěsné provedení - sk. C					
	K	Pol314	Potrubí čtyřhranné tvarovky - odvodní	m2	20,000	1 090,54	21 810,80	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: - zároveň pozinkované vodotěsné provedení - sk. C TZ. Půdorys 5 NP v.c								
D		D9	Montáže	45 439,20				
46	K	Pol318	Montáž zařízení neuvedená v položkách	h	60,000	378,66	22 719,60	SOD
47	K	Pol319	Montáž VZT potrubí neuvedená v položkách	h	60,000	378,66	22 719,60	SOD
Náklady soupisu celkem_ Slaboproudá elektrotechnika							306 160,40	
D		PSV	Práce a dodávky PSV	306 160,40				
D		742.Aa	Datové rozvody, strukturovaná kabeláž: Patch panely, zásuvky - nové	-6 233,04				
1	K	742AA01	Datová dvouzásuvka 2-Ports STP cat.6a, 568A+B (keystone pro management fyz vrstvy) - komplet vč. rámečku, krytu atd., design dle zásuvek NN	kus	-8,000	779,13	-6 233,04	SOD
VV				*součet z přílohy: NRK_DPS_SLA_103_1NP_2* -8		-8,000		
D		742.Ab	Datové rozvody, strukturovaná kabeláž: Kabely	17 583,00				
3	K	742AB01	Datový kabel cat. 6a S/STP B2caS1d0a1 dle 23/2008 Sb.	m	300,000	58,61	17 583,00	SOD
VV				*odečteno z přílohy: NRK_DPS_SLA_103_1NP_2* 300		300,000		
D		742.Ac	Datové rozvody, strukturovaná kabeláž: Kabelové konstrukce, chráničky	21 548,70				
4	K	742AC01	Mřížový kabelový žlab 200/100, vč. příslušenství, nosného materiálu a drobného nespécifikovaného materiálu, kompletní dodávka	m	30,000	539,65	16 189,50	SOD
VV				*součet z přílohy: NRK_DPS_SLA_SLA_103_1NP_2*30		30,000		
6	K	742AC03	Mřížový kabelový žlab 50/60, vč. příslušenství, nosného materiálu a drobného nespécifikovaného materiálu, kompletní dodávka	m	20,000	267,96	5 359,20	SOD
VV				*součet z přílohy: NRK_DPS_SLA_103_1NP_2* 20		20,000		
D		742.Aa	Datové rozvody, strukturovaná kabeláž: Patch panely, zásuvky - nové	103 107,74				
1	K	742AA03	Datový rozvaděč 19" 15U š 600 x hl.600, 2x ventilátor, vč. příslušenství (lékárna)	kus	1,000	9 744,62	9 744,62	SOD
VV				*odečteno z přílohy: NRK_DPS_SLA_03_BS_DR* 1		1,000		
VV				Součet		1,000		
2	K	742AA04	Teploměr s rozhraním Ethernet (IP teploměr, protokoly TCP, SNMP, SMTP (e-mail), MODBUS TCP a XML, teplota od -55°C do +125°C. Konfigurace přes webové rozhraní.	kus	1,000	8 997,60	8 997,60	SOD
N	K	742AA05	Optický rozvaděč pro ukončení 8 vl. SM LC, velikost 19" 1U, trubičková ochr. svárů, komplet, vč. kazety adaptéru, pigtailů atd.	kus	2,000	8 997,60	17 995,20	vlastní
3	K	742AA06	Patch panel CAT6a STP komplet - Modulární panel STP + 24 CAT6a STP keystonů	kus	2,000	12 578,41	25 156,82	SOD
5	K	742AA07	Vývazovací panel 19" 1U	kus	4,000	188,85	755,44	SOD
6	K	742AA08	19" pevná police do racku	kus	1,000	627,48	627,48	SOD
7	K	742AA09	Datová dvouzásuvka 2-Ports STP cat.6a, 568A+B (keystone) IP 44 - komplet vč. rámečku, krytu atd., design dle zásuvek NN	kus	13,000	779,13	10 128,69	SOD
8	K	742AA10	Keystone cat.6a na kabel	kus	2,000	459,40	918,80	SOD
9	K	742AA11	Napájecí panel 19" s přep. ochranou	kus	1,000	784,69	784,69	SOD
VV				*odečteno z přílohy: NRK_DPS_SLA_103_1NP_2* 1		1,000		
VV				Součet		1,000		
N	K	742AA12	optický kabel 8vl. SM 9/125 - B2cas1d1a1 dle 23/2008Sb	m	150,000	128,80	19 320,00	vlastní
VV				*odečteno z přílohy: NRK_DPS_SLA_103_1NP_2* 150		150,000		
VV				Součet		150,000		
31	K	742AA14	Svařování optického vlákna	kus	16,000	285,47	4 567,52	SOD
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka obsahuje kompletní montáž dle podrobného popisu v příloze "odečteno z přílohy NRK_DPS_SLA_03_BS_DR"								
32	K	742AA15	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550)	kus	8,000	256,93	2 055,44	SOD
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka obsahuje měření vlákna optického kabelu vč. protokolu B								
33	K	742AA16	Měření přímou metodou (1310, 1550)	kus	8,000	256,93	2 055,44	SOD
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka obsahuje měření vlákna optického kabelu vč. protokolu B								
D		742.Ad	Datové rozvody, strukturovaná kabeláž: Ostatní - nové	170 154,00				
N	K	742AD03	SED - sound event detektor, interiérový, vč. licence	kus	4,000	42 538,50	170 154,00	vlastní
Náklady soupisu celkem_SO 115 Areálové rozvody slaboproudu							1 486 507,75	
D		PSV	Práce a dodávky PSV	1 486 507,75				
D		742.1	Rozvaděče	144 341,94				
2	K	7421002	Optický rozvaděč pro ukončení 24 vl. SM LC, velikost 19" 1U, trubičková ochr. svárů, komplet, vč. kazety adaptéru, pigtailů atd.	kus	9,000	15 975,04	143 775,36	SOD
Poznámka k položce: Položka obsahuje kompletní montáž včetně dodávky materiálu dle podrobného popisu v příloze NRK_DPS_115_03_BS								
VV				*Výpočet dle PD (přílohy NRK_DPS_115_03_BS, NRK_DPS_115_10_SIT)* 9		9,000		
3	K	7421003	Vývazovací panel 19" 1U	kus	3,000	188,86	566,58	SOD
Poznámka k položce: Položka obsahuje kompletní montáž včetně dodávky materiálu dle podrobného popisu v příloze NRK_DPS_115_03_BS								
VV				*Výpočet dle PD (přílohy NRK_DPS_115_03_BS, NRK_DPS_115_10_SIT)* 3		3,000		
D		742.2	Montážní materiál	102 470,52				
6	M	7422M02	trubka typu HDPE prům. 40/33 mm	m	300,000	67,44	20 232,00	SOD
Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku materiálu dle podrobného popisu v příloze NRK_DPS_115_03_BS								
M		7422M03	trubka vřapovaná do prům. 40 mm	m	80,000	23,57	1 885,60	SOD
Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku materiálu dle podrobného popisu v příloze NRK_DPS_115_03_BS								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	M	7422M04	trubka vrapovaná prům. 110 mm	m	30,000	71,60	2 148,00	SOD
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku materiálu dle podrobného popisu v příloze NRK_DPS_115_03_BS					
9	M	7422M05	trubka typu vrapovaná prům. 160 mm	m	30,000	137,38	4 121,40	SOD
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku materiálu dle podrobného popisu v příloze NRK_DPS_115_03_BS					
13	M	7422M09	optický kabel 24 vl. SM 9/125 LSOH venkovní provedení	m	1 450,000	32,83	47 603,50	SOD
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku materiálu dle podrobného popisu v příloze NRK_DPS_115_03_BS					
17	M	7422M13	kabel CU 4x1,5 (EPS do vrátnice)	m	30,000	26,25	787,50	SOD
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku materiálu dle podrobného popisu v příloze NRK_DPS_115_03_BS					
20	M	7422M16	optická spojka zemní do 24 vl.	kus	4,000	6 423,13	25 692,52	SOD
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku materiálu dle podrobného popisu v příloze NRK_DPS_115_03_BS					
D		742.3	Montáž, demontáž, měření				267 465,14	
23	K	7423001	Zafukování optického kabelu do HDPE trubky	m	900,000	56,24	50 816,00	SOD
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje kompletní montáž dle podrobného popisu v příloze NRK_DPS_115_03_BS					
	VV		~Výpočet dle PD (přílohy NRK_DPS_115_03_BS, NRK_DPS_115_10_SIT):~900		900,000			
24	K	7423002	Instalace optického kabelu v budovách	m	550,000	27,41	15 075,50	SOD
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje kompletní montáž dle podrobného popisu v příloze NRK_DPS_115_03_BS					
	VV		~Výpočet dle PD (přílohy NRK_DPS_115_03_BS, NRK_DPS_115_10_SIT):~550		550,000			
28	K	7423006	Kalibrace a tlaková zkouška trubky	m	500,000	28,55	14 275,00	SOD
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje kompletní montáž dle podrobného popisu v příloze NRK_DPS_115_03_BS					
31	K	7423009	Svařování optického vlákna	kus	392,000	285,47	111 904,24	SOD
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje kompletní montáž dle podrobného popisu v příloze NRK_DPS_115_03_BS					
	VV		~Výpočet dle PD (přílohy NRK_DPS_115_03_BS, NRK_DPS_115_10_SIT):~392		392,000			
32	K	7423010	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550)	kus	136,000	256,93	34 942,48	SOD
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje kompletní montáž dle podrobného popisu v příloze NRK_DPS_115_03_BS					
33	K	7423011	Měření přímou metodou (1310, 1550)	kus	136,000	256,93	34 942,48	SOD
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje kompletní montáž dle podrobného popisu v příloze NRK_DPS_115_03_BS					
34	K	7423012	Montáž optické spojky	kus	4,000	1 427,36	5 709,44	SOD
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje kompletní montáž dle podrobného popisu v příloze NRK_DPS_115_03_BS					
	VV		~Výpočet dle PD (přílohy NRK_DPS_115_03_BS, NRK_DPS_115_10_SIT):~4		4,000			
D		742.4	Zemní práce				24 533,00	
41	K	7424001	Rýha bez povrchu 35/70 -100	m	80,000	297,37	23 789,60	SOD
	VV		~Výpočet dle PD (přílohy NRK_DPS_115_03_BS, NRK_DPS_115_10_SIT):~80		80,000			
51	K	7424011	Zásyp zeminou, hutnění	m3	5,000	148,68	743,40	SOD
	VV		~Výpočet dle PD (přílohy NRK_DPS_115_03_BS, NRK_DPS_115_10_SIT):~5		5,000			
D		742.8	Geodetické práce				1 189,00	
57	K	7428004	Geodetické zaměření trasy (skutečné provedení)	m	100,000	11,89	1 189,00	SOD
	VV		~Výpočet dle PD (přílohy NRK_DPS_115_03_BS, NRK_DPS_115_10_SIT):~100		100,000			
D		742.9	Ostatní				233 698,15	
58	K	7429001	Drobný montážní a instalační materiál	sada	2,000	63 089,40	126 178,80	SOD
59	K	7429002	El. instal lišta 40x40 mm	m	250,000	134,29	33 572,50	SOD
62	K	7429005	Montáž, oživení a základní nastavení	hod	48,000	713,68	34 256,64	SOD
63	K	7429006	Požární ucpávky - Intumex, vč. štítků a dokumentace	dm3	20,000	475,79	9 515,80	SOD
64	K	7429007	Označení kabelů - kabelové štítky	kus	100,000	34,97	3 497,00	SOD
25	K	7429008	Drobné stavební práce (sekání drážek, prostupů apod.)	hod	12,000	428,21	5 138,52	SOD
26	K	7429009	Plynotěsný prostup do objektu do prům. 100 mm	kus	3,000	2 112,50	6 337,50	SOD
27	K	7429010	Jádrové vrtání prostupu do prům. 100 mm hl. do 80 cm	kus	3,000	2 212,41	6 637,23	SOD
28	K	7429012	Komplexní a provozní zkoušky	hod	12,000	713,68	8 564,16	SOD
D		743.1	Nově				712 810,00	
N	K	7421005	Venkovní ocelový rozvaděč 400x600mm hl.250mm IP66, dle EN 61439-1, zámek, konzole na sloup - zásuvka 230VAC - optická kazeta pro ukončení 8vl. SM 9/125 - jistič 6A-char C - přepětová ochrana - proudový chránič	kus	1,000	12 914,50	12 914,50	vlastní
N	K	7421006	SED - sound event detektor, kamerová venkovní verze, vč. licence	kus	12,000	53 084,00	637 008,00	vlastní
	VV		~Výpočet dle PD (přílohy NRK_DPS_115_03A_BS, NRK_DPS_115_10A_SIT):~12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
N	M	7422M19	stožár žárové zinkovaný (pro CCTV zvýšená tuhost) pro CCTV v 4m, vč. uzemnění	ks	1,000	4 968,00	4 968,00	vlastní
N	M	7422M20	optický kabel 8vl. SM 9/125 venkovní provedení	m	150,000	44,16	6 624,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku materiálu dle podrobného popisu v příloze NRK_DPS_115_03_BS					
N	M	7422M21	metalický kabel FTP cat.6 bezhalogenový (připojení SED)	m	500,000	39,68	19 837,50	vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku materiálu dle podrobného popisu v příloze NRK_DPS_115_03_BS					
N	K	7424014	Výkop základu pro sloup	m3	0,500	1 650,00	825,00	vlastní
N	K	7424015	betonový základ beton C25/30	m3	0,500	12 000,00	6 000,00	vlastní
N	K	7429013	Dohledání kabelových tras, interiéru, exteriéru) úprava návrhu trasy	hod	36,000	684,25	24 633,00	vlastní
Náklady soupisu celkem 2.6.05 - Medicinální plyny - záložní zdroj kyslíku							12 729,10	
D			Práce a dodávky				12 729,10	
D		1	Záložní zdroj kyslíku				12 729,10	
K	Pol1		méděná trubka 8x1	m	3,000	234,56	703,68	SOD

PČ	Typ	Kod	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	Pol2	měděná trubka 12x1	m	5,000	298,26	1 491,30	SOD
8	K	Pol8	Ag pájka 45 + pasta	g	20,000	18,20	364,00	SOD
15	K	Pol15	tvárovky Cu do pr 28	kus	3,000	165,81	497,43	SOD
17	K	Pol17	konzole jednoduchá	kus	3,000	209,29	627,87	SOD
20	K	Pol20	značení potrubí	m	8,000	26,29	210,32	SOD
21	K	Pol21	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	8,000	7,08	56,64	SOD
22	K	Pol22	propíchnutí rozvodu dusíkem	m	8,000	17,19	137,52	SOD
44	K	Pol33	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku	kus	1,000	2 566,04	2 566,04	SOD
37	K	Pol38	přesun hmot	kus	1,000	6 074,30	6 074,30	SOD

Náklady soupisu celkem Doplnění kotvení zdrojových mostů							157 734,00	
D HSV Práce a dodávky							157 734,00	
D 1 Rozvody část A + část B							157 734,00	
N			zdrojový most stropní pro 1 lůžko (počet děr)	ks	104,000	711,85	74 032,40	vlastní
N			pevný stropní stativ (počet děr)	ks	16,000	711,85	11 389,60	vlastní
N			otočný kyvný stropní stativ (počet děr)	ks	30,000	753,25	22 597,50	vlastní
N			zdvojený otočný kyvný stropní stativ (počet děr)	ks	48,000	753,25	36 156,00	vlastní
N			otočný kyvný stropní stativ s pasivním ramenem (počet děr)	ks	18,000	753,25	13 558,50	vlastní

Náklady soupisu celkem Doplnění TV držáků							184 850,73	
D HSV Práce a dodávky							184 850,73	
D 1							184 850,73	
642	M	15945935	Výroba ocelová konstrukce TV držáků monitorů	t	0,405	125 607,86	50 921,43	SOD
VV			držák dl 210 mm, 2 ks, 8 kg/kus		16,000			
VV			držák dl 250 mm, 1 ks, 9,3 kg/kus		9,300			
VV			držák dl 230 mm, 2 ks, 9 kg/kus		18,000			
VV			držák dl 227 mm, 20 ks, 8,5 kg/kus		170,000			
VV			držák dl 266 mm, 4 ks, 9,9 kg/kus		39,600			
VV			držák dl 194 mm, 1 ks, 7,3 kg/kus		7,300			
VV			držák dl 232 mm, 2 ks, 7,6 kg/kus		15,200			
VV			držák dl 115 mm, 32 ks, 3,8 kg/kus		121,600			
VV			držák dl 125 mm, 2 ks, 4,2 kg/kus		8,400			
VV			CELKEM		405,400			
N		767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm pře 3 do 5 kg	ks	130,000	169,86	22 082,32	CS ÚRS 2024_02 "0.9992_
N		767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm pře 5 do 10 kg	ks	275,400	128,90	35 498,18	CS ÚRS 2024_02 "0.9992_
N		783R	Lakování držáků práškovou vypalovací barvou	ks	66,000	690,00	45 540,00	vlastní
			spojovací materiál, průvlakové kotvy M8x100, vč kotvení, vrtání	ks	66,000	326,50	21 549,00	vlastní
			doprava	soub	1,000	9 259,80	9 259,80	vlastní

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněpráci	Cena všech méněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněpráci	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemní údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 063,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sil	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 818,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,88	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,83	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 178 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	678 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statiky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicínálních plynů	Přeložka medicínálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,78%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Ztlžené bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,46%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání kotelny	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	778 380 225,76	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,80	782 999 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 106 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Připojky splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778 806 793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věvec atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicínálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	
39	119.1/02	Asanace a péstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,29	103,01%	

2

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 026	Číslo změny stavby: 76
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Úpravy v DIGIP			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

- 51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny
Objekt: 01 - SO 01 URGENT
Soupis: VZT
Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel: Společnost, G+S - Nemocnice Rychnov, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Datum:
Projektant: DOMY spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CÚ
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	----

Náklady soupisu celkem


0 5

VZDUCHOTECHNIKA

288 071,37 Kč


1.NP	05.II	kolize VZT potrubí s kulatým rohem stěny m.č. 1067 osy 4/ B-C - posunutí stranového odsoku mimo kulatou stěnu místnosti - M.Č. 1067						
67	K	Poi318	Demontážní práce	h	6,000	378,66	2 271,96	SOD
73	K	Poi326	Pojízdné vnitřní lešení - max. výška místnosti 4 m	dny	1,000	757,32	757,32	SOD

VÝŘEZ VÝKRESU 1.NP PRAVÁ STRANA M.Č. 1067




4.NP	05.III	kolize VZT potrubí s SDK stěnou pro zaklápění stavební šachty osy 5-6 / C- nutná změna umístění VZT potrubí mimo stavební šachtu						
67	K	Poi318	Demontážní práce	h	6,000	378,66	2 271,96	SOD
73	K	Poi326	Pojízdné vnitřní lešení - max. výška místnosti 4 m	dny	1,000	757,32	757,32	SOD
N	R		Oblouk 45° DN200	ks	4,000	425,00	1 700,00	vlastní

VÝŘEZ VÝKRESU 4.NP PRAVÁ STRANA M.Č. 4010



5.NP	05.IV	kolize VZT potrubí s SDK stěnou pro zaklápění stavební šachty osy 5-6 / C- nutná změna umístění VZT potrubí mimo stavební šachtu						
67	K	Poi318	Demontážní práce	h	6,000	378,66	2 271,96	SOD
73	K	Poi326	Pojízdné vnitřní lešení - max. výška místnosti 4 m	dny	1,000	643,12	643,12	SOD
N	R		Oblouk 45° DN200	ks	4,000	425,00	1 700,00	vlastní

VÝŘEZ VÝKRESU 5.NP PRAVÁ STRANA M.Č. 5010



5.NP	05.V	kolize VZT potrubí s rozměry monolitu stavby pro stoupačku do patra 5.NP na ose 7-8 / B-C a 7-8 / C-D - nutná změna zmenšení rozměrů VZT potrubí						
		- Přechod 1040 x 200 na 1120 x 280, 2ks	m2	5,600				
		- OL 200 x 1040 90° 1ks	m2	2,480				
		- Trouba 200 x 1040, délka 1000, 1ks	m2	2,480				
		- Přechod 1170 x 180 na 1250 x 250 2ks	m2	6,000				
		- OL 180 x 1170 90° 1ks	m2	2,700				
		- Trouba 180 x 1170, délka 1000, 1ks	m2	2,700				
		- Přechod 1040 x 200 na 1120 x 280, 2ks	m2	5,600				
		- OL 200 x 1040 90° 1ks	m2	2,480				
		- Trouba 200 x 1040, délka 1000, 1ks	m2	2,480				

43	K	Poi321	Závěsový materiál	kg	10,000	88,92	689,20	SOD
44	K	Poi322	Spojovací materiál	kg	4,000	88,61	354,44	SOD
45	K	Poi323	Těsnící materiál (tmel)	ks	2,000	49,23	98,46	SOD
73	K	Poi326	Pojizdné vnitřní lešení - max. výška místnosti 4 m	dny	1,000	757,32	757,32	SOD
3.2. Kolize se stropem 1PP, nízká výška, kolize s profesemi								
18	K	Poi311	Potrubí čtyřhranné tvarovky	m2	4,000	1 090,54	4 362,16	SOD
			Koleno 280x355 60° - dodávka	ks	2			
			Koleno 280x280 60° - dodávka	ks	2			
40	K	Poi551	VZT potrubí kruhové Odvod, těsnění gumou d250/40% tvarovek	bm	2,000	1 162,11	2 324,22	SOD
			Koleno DN250 45° - dodávka	ks	4			
48	K	Poi512	VZT potrubí kruhové Odvod, těsnění gumou d225/40% tvarovek	bm	2,000	1 095,65	2 191,30	SOD
			Koleno DN225 45° - dodávka	ks	2			
35	K	Poi484	VZT potrubí kruhové Přívod, těsnění gumou d180/25% tvarovek	ks	2,000	739,52	1 479,04	SOD
			Koleno DN180 45° - dodávka	ks	2			
43	K	Poi321	Závěsový materiál	kg	10,000	88,92	689,20	SOD
44	K	Poi322	Spojovací materiál	kg	4,000	88,61	354,44	SOD
45	K	Poi323	Těsnící materiál (tmel)	ks	2,000	49,23	98,46	SOD
44	K	Poi322	Spojovací materiál	kg	4,000	88,61	354,44	SOD
45	K	Poi323	Těsnící materiál (tmel)	ks	2,000	49,23	98,46	SOD
73	K	Poi326	Pojizdné vnitřní lešení - max. výška místnosti 4 m	dny	2,000	757,32	1 514,64	SOD
3.3. Přechod k požárním klapkám 3NP - chyba PD, nedodržen rozestup mezi PK 200 mm dle manuálu výrobce								
18	K	Poi311	Potrubí čtyřhranné tvarovky	m2	3,000	1 090,54	3 271,62	SOD
			Přechod 400x900x500x800 L429 úskok 210 - dodávka	ks	1			
			Přechod 400x900x500x800 L500 úskok 360 - dodávka	ks	1			
54	K	Poi318	Závěsový materiál	kg	10,000	88,92	689,20	SOD
43	K	Poi321	Spojovací materiál	kg	4,000	88,61	354,44	SOD
44	K	Poi322	Těsnící materiál (tmel)	ks	2,000	49,23	98,46	SOD
45	K	Poi323	Pojizdné vnitřní lešení - max. výška místnosti 4 m	dny	1,000	757,32	757,32	SOD
3.4. Kolize 1PP osa 3 VZT x ZTI dle revize								
18	K	Poi311	Potrubí čtyřhranné tvarovky	m2	8,000	1 090,54	8 724,32	SOD
			Koleno 450x430 45° - dodávka	ks	8			
43	K	Poi321	Závěsový materiál	kg	10,000	88,92	689,20	SOD
44	K	Poi322	Spojovací materiál	kg	4,000	88,61	354,44	SOD
45	K	Poi323	Těsnící materiál (tmel)	ks	2,000	49,23	98,46	SOD
73	K	Poi326	Pojizdné vnitřní lešení - max. výška místnosti 4 m	dny	1,000	757,32	757,32	SOD
3.5. 1PP změna PD - osy 1-4 změna dispozice levá část - posun tras dle revize								
54	K	Poi318	Demontáž a zpětná montáž potrubí	hod	6,000	378,86	2 271,96	SOD
43	K	Poi321	Závěsový materiál	kg	10,000	88,92	689,20	SOD
44	K	Poi322	Spojovací materiál	kg	4,000	88,61	354,44	SOD
45	K	Poi323	Těsnící materiál (tmel)	ks	2,000	49,23	98,46	SOD
73	K	Poi326	Pojizdné vnitřní lešení - max. výška místnosti 4 m	dny	1,000	757,32	757,32	SOD
3.6. 1NP kolize s SDK/UA (nosný profil na dveře)								
18	K	Poi311	Potrubí čtyřhranné tvarovky	m2	4,000	1 090,54	4 362,16	SOD
			Úskok 400x115 400 - dodávka	ks	4			
43	K	Poi321	Závěsový materiál	kg	10,000	88,92	689,20	SOD
44	K	Poi322	Spojovací materiál	kg	4,000	88,61	354,44	SOD
45	K	Poi323	Těsnící materiál (tmel)	ks	2,000	49,23	98,46	SOD
73	K	Poi326	Pojizdné vnitřní lešení - max. výška místnosti 4 m	dny	1,000	757,32	757,32	SOD
3.7. 5NP kolize s SDK příčkou osa 6-7/C								
28	K	Poi881	VZT potrubí kruhové Přívod, těsnění gumou d200/20% tvarovek	bm	2,000	840,06	1 680,12	SOD
			Koleno DN200 45° - dodávka	ks	2			
43	K	Poi321	Závěsový materiál	kg	10,000	88,92	689,20	SOD
44	K	Poi322	Spojovací materiál	kg	4,000	88,61	354,44	SOD
45	K	Poi323	Těsnící materiál (tmel)	ks	2,000	49,23	98,46	SOD
73	K	Poi326	Pojizdné vnitřní lešení - max. výška místnosti 4 m	dny	1,000	757,32	757,32	SOD
3.8. 5NP kolize VZT/monolit osa 5 - malé prostupy, nutno vyrobit potrubí z 5 do 6NP o 4 cm menší								
18	K	Poi311	Potrubí čtyřhranné tvarovky	m2	13,000	1 090,54	14 177,02	SOD
			Přechod 1120x200x1040x200 L200 - dodávka	ks	4			
			Přechod 400x900x500x800 L500 úskok 360 - dodávka	ks	1			
			Přechod 400x900x500x800 L500 úskok 360 - dodávka	ks	1			
			Přechod 400x900x500x800 L500 úskok 360 - dodávka	ks	1			
			Přechod 400x900x500x800 L300 úskok 360 - dodávka	ks	1			
			Přechod 400x900x500x800 L300 úskok 360 - dodávka	ks	1			
			Přechod 400x900x500x800 L500 úskok 360 - dodávka	ks	1			
			Přechod 400x900x500x800 L500 úskok 360 - dodávka	ks	1			
			Přechod 400x900x500x800 L500 úskok 360 - dodávka	ks	1			
			Přechod 400x900x500x800 L500 úskok 360 - dodávka	ks	1			
43	K	Poi321	Závěsový materiál	kg	40,000	88,92	2 756,80	SOD
44	K	Poi322	Spojovací materiál	kg	20,000	88,61	1 772,20	SOD
45	K	Poi323	Těsnící materiál (tmel)	ks	12,000	49,23	590,76	SOD
73	K	Poi326	Pojizdné vnitřní lešení - max. výška místnosti 4 m	dny	2,000	757,32	1 514,64	SOD
3.9. 1NP kolize VZT s SDK oblouk m.č. 1067 dle revize								
43	K	Poi321	Závěsový materiál	kg	10,000	88,92	689,20	SOD
44	K	Poi322	Spojovací materiál	kg	4,000	88,61	354,44	SOD
45	K	Poi323	Těsnící materiál (tmel)	ks	2,000	49,23	98,46	SOD
73	K	Poi326	Pojizdné vnitřní lešení - max. výška místnosti 4 m	dny	2,000	757,32	1 514,64	SOD
3.10. 3NP kolize VZT/tlaková kanalizace osy 4-5 chodba								
31	K	Poi462	VZT potrubí kruhové Přívod, těsnění gumou d315/25% tvarovek	bm	8,000	1 155,29	9 242,32	SOD
			Koleno DN315 45° - dodávka	ks	8			
43	K	Poi321	Závěsový materiál	kg	10,000	88,92	689,20	SOD
44	K	Poi322	Spojovací materiál	kg	4,000	88,61	354,44	SOD
45	K	Poi323	Těsnící materiál (tmel)	ks	2,000	49,23	98,46	SOD
73	K	Poi326	Pojizdné vnitřní lešení - max. výška místnosti 4 m	dny	1,000	757,32	757,32	SOD
3.11. 3NP posun potrubí dohřevu - pro možnost následného servisu, umístění mimo čisté prostory								
43	K	Poi321	Závěsový materiál	kg	10,000	88,92	689,20	SOD
44	K	Poi322	Spojovací materiál	kg	4,000	88,61	354,44	SOD
45	K	Poi323	Těsnící materiál (tmel)	ks	2,000	49,23	98,46	SOD
73	K	Poi326	Pojizdné vnitřní lešení - max. výška místnosti 4 m	dny	1,000	757,32	757,32	SOD
3.12. 4NP kolize SDK osa 6-7/C stoupačky								
28	K	Poi881	VZT potrubí kruhové Přívod, těsnění gumou d200/20% tvarovek	bm	8,000	840,06	6 720,48	SOD
			Koleno DN200 45° - dodávka	ks	8			
43	K	Poi321	Závěsový materiál	kg	10,000	88,92	689,20	SOD
44	K	Poi322	Spojovací materiál	kg	4,000	88,61	354,44	SOD
45	K	Poi323	Těsnící materiál (tmel)	ks	2,000	49,23	98,46	SOD
73	K	Poi326	Pojizdné vnitřní lešení - max. výška místnosti 4 m	dny	1,000	757,32	757,32	SOD
3.13. 5NP kolize VZT s tlakovou kanalizací - fyzioterapie 5027								
40	K	Poi551	VZT potrubí kruhové Odvod, těsnění gumou d250/40% tvarovek	bm	8,000	1 162,11	9 296,88	SOD
			Koleno DN250 45° - dodávka	ks	8			
43	K	Poi321	Závěsový materiál	kg	10,000	88,92	689,20	SOD
44	K	Poi322	Spojovací materiál	kg	4,000	88,61	354,44	SOD
45	K	Poi323	Těsnící materiál (tmel)	ks	2,000	49,23	98,46	SOD
73	K	Poi326	Pojizdné vnitřní lešení - max. výška místnosti 4 m	dny	1,000	757,32	757,32	SOD

3.14.		Změny profese CHL červen 24						
		kolize se stropem 4.5NP výškově v chodbě nesedí s ostatními profesemi, proto nutné posunutí směrem vzhůru, pátevní rozvod CHL						
54	K	Pol318	4 n p. + 5 n p. - zvedání trasy	hod	5,000	378,66	1 893,30	vlastní
73	K	Pol326	Pojízdné vnitřní lešení - max. výška místnosti 4 m	dny	1,000	757,32	757,32	SOD
3.15.		Kolize s tlak.kanalizací nemáme v projektu výšku						
		3NP potrubí DN 125 změna trasy						
54	K	Pol318	3NP potrubí DN 125 změna trasy	hod	3,000	378,66	1 135,98	vlastní
73	K	Pol326	Pojízdné vnitřní lešení - max. výška místnosti 4 m	dny	1,000	757,32	757,32	SOD
3.16.		změna trasy ve stoupačce v 1PP-3NP z důvodů posunu otvorů v monolitu oproti zadání						
		4 n p. potrubí DN 80 kolize s vedením tras UT.						
54	K	Pol318	4 n p. potrubí DN 80 kolize s vedením tras UT.	hod	3,000	378,66	1 135,98	vlastní
73	K	Pol326	Pojízdné vnitřní lešení - max. výška místnosti 4 m	dny	1,000	757,32	757,32	SOD

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Základní limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x30%
756 399 380,63	0,00	228 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provozovní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhacení a obnovení stávajících sil	ANO	-29 152,52	-16 536,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,65%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provozovní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jecnotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statiky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicínálních plynů	Přeložka medicínálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 950 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provozovní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáže u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Ztižené bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání kotelny	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	778 380 225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,80	782 999 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 106 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Připojky splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 608,12	778 808 793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věnc atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicínálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budov	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provozovní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	
39	119.1/02	Asanace a péstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,29	103,01%	

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 121 / 001	Číslo změny stavby: 77																					
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 121 Úpravy stávajícího topenářského kanálu																								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 10%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zastoupený:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td>Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> </table>				Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546				Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																						
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																						
	IČ:	70889546																						
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																						
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																						
	IČ:	71218840																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 10%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>28169522</td> </tr> </table>				Zhotovitel:	název:	Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“		adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		IČ:	28169522												
Zhotovitel:	název:	Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“																						
	adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín																						
	IČ:	28169522																						

Evidenční list změny stavby		
Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo změny stavby: 77
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 121 Úpravy stávajícího topenářského kanálu		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 121 / 001
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou	3.10.2024, 10.10.2024, 21.11.2024, 28.11.2024	A
Vliv ZL na konečný termín: ANO-(dnů-.....) / NE	Přílohy soupisu prací:	
Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změnového listu je požadavek uživatele provedení demolice a likvidace stávajícího parovodního kanálu, který je v kolizi s novou komunikací. Nelze ho zachovat ve skladební vrstvě komunikací. Z důvodu zjištění polohy stávajících inženýrských sítí, které nejsou v PD je nutné provést kopané sondy pro určení přesné polohy.Práce vznikly z důvodu neexistence současných stavů stávajících podzemních vedení v areálu nemocnice.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	326 279,95	326 279,95
Vyjádření - souhlas se změnou:		
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 28.11.2024 podpis
Objednatel	jméno	datum 28.11.2024 podpis
TDS	jméno	datum 28.11.2024 podpis
Zástupce ONN	jméno	datum 28.11.2024 podpis
Supervize	jméno	datum 28.11.2024 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, j		
zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Te		
stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V		
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení		
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel	jméno	datum 28.11.2024
Zhotovitel	jméno	datum 28.11.2024
*) kategorie změn		
A - Požadavek uživatele		
B - Požadavek objednatele		
C - Nepředvídatelná změna		
D - Chyba PD		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Objekt:

D 2.121 - SO 121 Úpravy stávajícího topenářského kanálu

Soupis:

D.2.121 - SO 121 Úpravy stávajícího topenářského kanálu

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum:

Objednatel:

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							326 279,95	
Náklady soupisu celkem demolice parovodního kanálu v kolizi s komunikací							290 595,91	
D HSV Práce a dodávky HSV							283 459,12	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							154 865,42	
16	K	963015142	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,5 t	m2	76,089	350,890	26 698,37	SOD
	W		jž zdemolovaný kolektor viz. situace, z důvodu kolize s novou komunikací		76,089			
	W		(9,88*21,5+10,5+16,65)*1,30					
	W		předpokládaná demolice kolektoru		129,054			
	W		99,28*1,30		205,153			
	W		Součet					
18	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	7,609	2 146,990	16 336,45	SOD
	W		jž zdemolovaný kolektor viz. situace, z důvodu kolize s novou komunikací		7,609			
	W		(9,88*21,5+10,5+16,65)*1,30*0,1					
	W		předpokládaná demolice kolektoru		12,906			
	W		99,28*1,30*0,1		20,515			
	W		Součet					
19	K	965111221	Bourání kanálů z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	18,437	2 557,360	47 150,05	SOD
	W		jž zdemolovaný kolektor viz. situace, z důvodu kolize s novou komunikací					
	W		(9,88*21,5+10,5+16,65)*1,30*0,15		11,413			
	W		(9,88*21,5+10,5+16,65)*0,4*0,15*2		7,024			
	W		Mezisoučet		18,437			
	W		předpokládaná demolice kolektoru					
	W		99,28*1,30*0,15		19,360			
	W		99,28*0,4*0,15*2		11,914			
	W		Součet		49,711			
N	K	722181817	Demontáž pístěných pásů z trub D přes 50 do 150	m	351,180	100,919	35 440,80	CS ÚRS 2024_05
	W		jž zdemolovaný kolektor viz. situace, z důvodu kolize s novou komunikací		351,180			
	W		(9,88*21,5+10,5+16,65)*6					
	W		předpokládaná demolice kolektoru		198,560			
	W		99,28*2		549,740			
	W		Součet					
21	K	969031112	Vybourání pamiho potrubí do DN 100	m	351,180	83,260	29 239,25	SOD
	W		(9,88*21,5+10,5+16,65)*6		351,180			
	W		Součet		351,180			
D 997 Přesun sutě							128 593,70	
23	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku	t	123,253	261,680	32 252,85	SOD
	W		123,253		123,253			
24	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 423,132	3,960	21 475,80	SOD
	W		hmotnost*44 *Přepočtené koeficientem množství		5 423,132			
12	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	123,253	222,430	27 415,16	SOD
25	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	123,253	237,890	29 320,86	SOD
27	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	122,038	118,950	14 516,42	SOD
	W		123,253-1,215		122,038			
	W		Součet		122,038			
106	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 17 06 04	t	1,215	2 973,670	3 613,01	SOD
	W		0,395+0,609+0,211		1,215			
D PSV Práce a dodávky PSV							7 136,79	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							7 136,79	
36	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	152,178	29,740	4 525,77	SOD
	W		(9,88*21,5+10,5+16,65)*1,3*2		152,178			
37	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svisle	m2	87,795	29,740	2 611,02	SOD
	W		(9,88*21,5+10,5+16,65)*0,75*2		87,795			
Náklady soupisu celkem sondy inženýrských sítí							35 684,04	
45	K	7424005	Kopaná sonda 1x1m, hl. 1 m	kus	6,000	5 947,340	35 684,04	SOD
	W		Sondy okolo HUP vedle stanice mediálních plynů					
	W		2		2,000			
	W		Sonda na přívodu VN, obnovení vedení po celé délce pod komunikací cca 50m					
	W		2		2,000			
	W		Sondy na středofákem vedení plynů, opatrné obkopání po celé délce v komunikaci, cca 10m					
	W		2		2,000			
	W		Součet		6,000			

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:


Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněpráci	Cena všech méněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s méněprací a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s víceprací a bez méněpráci	Nová cena stavby (s méněprací a víceprací)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=10(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí udržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	80 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka očkého kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 226,11	118 266,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhacení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefon	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka očkého kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statiky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicinálních plynů	Přeložka medicinálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,59	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáže u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Zjištěné bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání kotelny	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 485 841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	778 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	778 380 225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,80	782 999 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorů	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 106 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Přípojky splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778 808 793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věvec atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicinálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 710,07	102,91%	
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	
39	119.1/02	Asanace a péstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,29	103,01%	

40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklá	PD změna výtlahů a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,85	785 676 776,48	780 245 964,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání shozu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 318,53	29 987 714,48	786 387 095,11	780 956 282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění profilů KERDYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,90	-5 500 260,09	750 899 120,54	140 919,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781 027 754,62	103,26%	3,98%
43	104/01	Připojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-140 052,50	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 186 033,64	32 314 667,72	788 714 048,35	783 073 735,76	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklá	VRN prodloužení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784 571 596,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklá	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784 586 593,37	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustického podhledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,59	33 908 681,92	790 308 062,55	784 549 620,46	103,72%	4,48%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklá	Plocha pro provizorní přesun odpadového t	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784 627 552,26	103,73%	4,49%
48	106/03	Úpravy areálového vodovodu	Propojení vodovodu	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784 968 015,26	103,78%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Přepojení garáží a ČOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,93	36 202 318,65	792 601 699,28	786 843 257,19	104,02%	4,79%
50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 826,00	0,00	36 202 318,65	792 601 699,28	786 819 146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úpravy v DIGIP	Úprava odtržené přilčky v 1.PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 826,00	29 886,18	36 232 204,83	792 631 585,46	786 849 032,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvoukomorový parapetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	787 796 610,46	787 010 800,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGIP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 698,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 616 842,74	787 986 160,37	104,18%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGIP	Úprava PBR	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790 670 871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Oplocení sběrného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	55 576,89	40 945 750,20	797 345 130,83	790 726 448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektorů	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	790 972 993,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 946,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 698 815,36	791 257 281,43	104,61%	5,59%
58	02/019	Úpravy v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	187 421,11	42 484 855,84	798 884 236,47	791 268 664,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Stanice mediálních plynů	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 353,93	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	791 397 450,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna okenních klíček a samozavíračů	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	281 190,00	42 806 287,01	799 205 667,64	791 397 540,94	104,63%	5,66%
61	02/20	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interieru	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	2 819 813,95	45 626 100,96	802 025 481,59	794 217 354,89	105,00%	6,03%
62	02/021	Úpravy v DIGIP	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 806,00	46 143 906,96	802 543 287,59	794 632 635,89	105,05%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 673,60	46 575 586,56	802 974 961,19	795 023 299,49	105,11%	6,16%
64	02/022	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interieru	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	69 876,25	46 645 456,81	803 044 837,44	795 093 175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Připojky splaškové kanalizace	Oprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797 339 949,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění ornice	ANO	-7 951 661,70	-170 106,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 198,02	49 061 428,85	805 460 809,48	797 339 041,35	105,41%	6,49%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805 688 949,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úpravy v DIGIP	Výměna a prodloužení výtlahů	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 358,08	65 064 694,75	821 464 075,38	813 342 307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úpravy v DIGIP	Změna čistících rohoží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,96	821 539 902,59	813 364 889,58	107,53%	8,61%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna čistících rohoží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 409,02	821 661 789,65	813 393 936,38	107,53%	8,63%
71	02/025	Úpravy v DIGIP	Úprava vody	ANO	-8 267 853,27	-1 499 988,92	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 028 589,55	68 290 998,57	824 690 379,20	814 952 527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-82 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	850 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815 510 473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálová rozvodna NN v SO 111	Přepojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 292,33	816 686 813,46	107,97%	9,37%
74	08/001	Vestavby opravních sálů	Vestavby opravních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817 403 243,84	108,07%	9,96%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 786 018,94	99 093 481,79	855 492 862,42	837 820 466,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úpravy v DIGIP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	288 071,37	99 381 553,16	855 780 933,79	838 108 537,91	110,80%	13,14%
77	12/1/001	Úpravy stávajícího topenářského kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 279,95	99 707 833,11	856 107 213,74	838 434 817,86	110,85%	13,18%



Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo změny stavby: 78																		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Úpravy v DIGIP		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 027																		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zastoupený:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td>Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> </table>			Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546	Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																		
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																		
	IČ:	70889546																		
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																		
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																		
	IČ:	71218840																		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>28169522</td> </tr> </table>			Zhotovitel:	název:	Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“		adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		IČ:	28169522									
Zhotovitel:	název:	Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“																		
	adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín																		
	IČ:	28169522																		

Evidenční list změny stavby			
Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 027	Číslo změny stavby: 78
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Úpravy v DIGIP			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S		3.10.2024, 10.10.2024	C
Vliv ZL na konečný termín: ANO {dnů-.....} / NE		Přílohy soupisu prací:	
Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změnového listu je úprava stávajících otvorů u hlavního vstupu do objektu DIGIP je nutně provést částečné odbourání ŽB průvlastku na požadovanou velikost dle PD pro nové otvory. Generální projektant neměl k dispozici ani PD současného stavu ani možnost provést podrobný stavební průzkum, skutečnost vyvstala až po demontáži omítek a nemohla být předvídána. tyto práce bude nutno provést pro zdárné dokončení díla.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00		38 015,15	38 015,15
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	
Zhotovitel	jméno	datum	
*) kategorie změn A - Požadavek uživatele B - Požadavek objednatele C - Nepředvídatelná změna D - Chyba PD			

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny
Objekt: SO 02 Úpravy v DIGIP
Soupis: Ruční odbourání betonových průvlaků u vstupu do DIGIP

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107) Datum:
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								38 015,15
D HSV Práce a dodávky HSV								38 015,15
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								24 672,22
N	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	1,913	10 591,520	20 261,58	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
	WV		6,4*0,5*0,3		0,960			
	WV		4,2*0,5*0,3		0,630			
	WV		2,15*0,5*0,3		0,323			
	WV		Součet		1,913			
N	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,750	87,230	1 112,18	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
	WV		6,4*1		6,400			
	WV		4,2*1		4,200			
	WV		2,15*1		2,150			
	WV		Součet		12,750			
N	K	975121111	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m	m	12,750	161,870	2 063,85	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
	WV		6,4*4,2*2,15		12,750			
N	K	975121112	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m za první a ZKD den použití	m	89,250	1,629	145,36	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
	WV		(6,4+4,2+2,15)*7		89,250			
N	K	975121113	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m	m	12,750	85,432	1 089,25	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
	WV		6,4*4,2*2,15		12,750			
D 997 Přesun sutě								13 342,93
N	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy přes 6 do 9 m ručně	t	4,591	1 748,600	8 027,82	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
N	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,591	531,574	2 440,46	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
23	K	997006512	Vodorovně doprava suti s naložením a složením na skládku	t	4,591	261,680	1 201,37	SOD
24	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	284,642	3,960	1 127,18	SOD
	WV		4,591*62		284,642			
27	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	4,591	118,950	546,10	SOD

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněpráci	Cena všech méněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s méněprací a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s víceprací a bez méněpráci	Nová cena stavby (s méněprací a víceprací)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=10(1+2)	18=14(1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhalení a obnovení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefon	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,66%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statiky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicánálních plynů	Přeložka medicánálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/006	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Ztižené bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání kotelny	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,96	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 936,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kokize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	778 380 225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,60	782 999 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 108 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Přípojky splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778 808 793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věvec atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicánálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	
39	119.1/02	Asanace a péstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,29	103,01%	

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 028	Číslo změny stavby: 79																		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Úpravy v DIGIP																					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 15%;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td>adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zastoupený:</td> <td>název:</td> <td>Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td>adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> </table>				Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546	Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																			
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																			
	IČ:	70889546																			
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																			
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																			
	IČ:	71218840																			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 15%;">název:</td> <td>Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“</td> </tr> <tr> <td></td> <td>adresa:</td> <td>U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IČ:</td> <td>28169522</td> </tr> </table>				Zhotovitel:	název:	Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“		adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		IČ:	28169522									
Zhotovitel:	název:	Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“																			
	adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín																			
	IČ:	28169522																			

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 028	Číslo změny stavby: 79
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Úpravy v DIGIP			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie	
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S	3.10.2024, 10.10.2024, 21.11.2024, 28.11.2024	D	
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů -----) / NE	Přílohy soupisu prací:		
Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změnového listu je odstranění fasády a zateplení v místě napojení URGENTu na DIGIP včetně likvidace odpadů.GP v projektu napojení na stávající objekt evidoval, ale neřešil tyto práce ve výkazu výměr. Práce je nutno ke zdárnému dokončení stavby provést a množství a parametry prací a dodávek vycházejí ze zaměřené skutečnosti přímo na stavbě.			

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
0,00	193 915,59	193 915,59

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	28.11.2024	podpis
Objednatel	jméno	datum	28.11.2024	podpis
TDS	jméno	datum	28.11.2024	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	28.11.2024	podpis
Supervize	jméno	datum	28.11.2024	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, je zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Ter stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V o povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	28.11.2024
Zhotovitel	jméno	datum	28.11.2024

*) kategorie změn

- A - Požadavek uživatele
- B - Požadavek objednatele
- C - Nepředvídatelná změna
- D - Chyba PD

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Objekt: 01 - SO 01 Urgentní příjem

Soupis: Odstranění fasády a zateplení v místě napojení URGENTu na DIGIP

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107) Datum:

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							193 915,59	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				193 915,59	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				96 315,23	
N	K	966080115	Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální viny tl přes 120 do 180 mm	m2	431,800	105,915	45 734,18	CS ÚRS 2024_02 *0.9992_
	vv		přilehlá stěna bývalé dětské chirurgie					
	vv		((19,6*4,2)-(1,2*1,8*9))*2		125,760			
	vv		fasáda u přechodu mezi budovami					
	vv		(7,5*5,6+14*1)*2		112,000			
	vv		přední strana hlavního vchodu do DIGIP					
	vv		((20,5*4,2)-(6,4*2,7+4*2,7))*2		116,040			
	vv		extrudovaný polystyren po obvodu 1m					
	vv		78		78,000			
	vv		Součet		431,800			
180	K	941221112	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	431,800	49,96	21 572,73	SOD
181	K	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	12 954,000	1,05	13 601,70	SOD
182	K	941221812	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	431,800	35,68	15 406,62	SOD
D		997	Přesun sutě				97 600,36	
N	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	14,249	2 757,792	39 296,88	CS ÚRS 2024_02 *0.9992_
N	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	14,249	531,574	7 574,62	CS ÚRS 2024_02 *0.9992_
23	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku	t	14,249	261,680	3 728,78	SOD
24	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 168,451	3,960	4 627,07	SOD
	vv		výměra t *82		1 168,451			
106	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 05 04	t	14,249	2 973,670	42 373,01	SOD

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněpráci	Cena všech méněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s méněprací a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s víceprací a bez méněpráci	Nová cena stavby (s méněprací a víceprací)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16+(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka otkického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhalení a obnovení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Založení zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Arealové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefon	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 528,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka otkického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 631,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statiky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 233 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicínálních plynů	Přeložka medicínálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,16	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Ztižené bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání koteln	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	862 304,14	23 844 557,79	780 043 938,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 328,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	776 380 225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,80	782 999 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 106 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Připojky splaškové kanalizace	Zaměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 863,95	27 840 225,49	784 239 606,12	776 808 793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věvec atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicínálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	
39	119.1/02	Asanace a péstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,29	103,01%	

40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna výtlahů a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,85	785 676 776,48	780 245 964,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání srohu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 318,63	29 987 714,48	786 387 095,11	780 956 282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění profilu KERDYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,90	-5 500 260,09	750 899 120,54	1 010 916,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781 027 754,62	103,26%	3,98%
43	104/01	Přípojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-140 052,50	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 186 033,64	32 314 687,72	788 714 048,35	783 073 735,76	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784 571 596,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784 586 893,37	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustického podhledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,59	33 908 681,92	790 308 062,55	784 549 620,46	103,72%	4,48%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 988 613,72	790 385 994,35	784 627 552,26	103,73%	4,49%
48	106/03	Úpravy areálového vodovodu	Propojení vodovodů	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784 968 015,26	103,78%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Přepojení garáží a ČOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,93	36 202 318,85	792 801 699,28	786 843 257,19	104,02%	4,79%
50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová pološka podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	36 202 318,85	792 801 699,28	786 819 146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úpravy v DIGIP	Úprava odtržené příčky v 1.PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 886,18	36 232 204,83	792 631 585,46	786 849 032,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvoukomorový parapetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,46	787 010 800,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGIP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 698,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 616 842,74	787 998 160,37	104,18%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGIP	Úprava PBŘ	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	787 998 160,37	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Oplocení sběrného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	55 576,69	40 945 750,20	797 345 130,83	790 726 448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektorů	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	790 972 993,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 696 815,36	791 257 281,43	104,61%	5,59%
58	02/019	Úpravy v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	187 421,11	42 484 855,84	798 884 236,47	791 268 664,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Stanice mediálních plynů	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 353,93	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	791 307 450,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna okenních klíček a samozavíračů	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	281 190,00	42 806 287,01	799 205 667,64	791 397 540,94	104,63%	5,66%
61	02/20	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	2 819 813,95	45 626 100,96	802 025 481,59	794 217 354,89	105,00%	6,03%
62	02/021	Úpravy v DIGIP	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 806,00	46 143 906,96	802 543 287,59	794 632 635,89	105,05%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	61 673,60	46 575 580,56	802 974 961,19	795 023 296,49	105,11%	6,16%
64	02/022	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	69 876,25	46 645 456,81	803 044 837,44	795 093 175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Přípojky splaškové kanalizace	Úprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797 379 949,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění ornice	ANO	-7 951 661,70	-170 106,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 198,02	48 961 428,85	805 460 809,48	797 331 041,35	105,41%	6,49%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805 688 949,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úpravy v DIGIP	Výměna a prodloužení výtlahů	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 358,08	65 064 694,75	821 464 075,38	813 342 307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úpravy v DIGIP	Změna čisticích rohoží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,96	821 539 902,59	813 364 899,58	107,53%	8,61%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna čisticích rohoží	ANO	-8 175 013,01	92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 282 409,02	821 661 789,65	813 393 936,38	107,53%	8,63%
71	02/025	Úpravy v DIGIP	Úprava vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 028 589,55	68 290 998,57	824 690 379,20	814 952 527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815 510 473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálová rozvodna NN v SO 111	Přepojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 292,33	816 686 813,46	107,97%	9,37%
74	08/001	Vestavby oprácních sálů	Vestavby operačních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817 403 243,64	108,07%	9,96%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 786 018,94	99 993 461,79	855 492 862,42	837 820 466,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úpravy v DIGIP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	288 071,37	99 381 553,16	855 780 933,79	838 106 537,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úpravy stávajícího topenářského kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 279,95	99 707 833,11	856 107 213,74	838 434 817,66	110,85%	13,18%
78	02/027	Úpravy v DIGIP	Odbourání průvlaku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838 472 833,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úpravy v DIGIP	Odstránění fasády	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,59	99 939 763,85	856 339 144,48	838 666 748,60	110,88%	13,21%