

SPISOVÁ OBÁLKA DODATKU SMLOUVY

Spisová obálka dodatku č.26/130/2025.....					
I. Charakter dokladu					
Zpracoval:		Svobodová		Podpis:	Bc. Kateřina Svobodová Digitálně podepsal Bc. Kateřina Svobodová Datum: 2025.01.06 10:01:26 +01'00'
Dodatek předkládá:		Bůžek		Podpis:	Miroslav Bůžek Digitálně podepsal Miroslav Bůžek Datum: 2025.01.14 17:02:31 +01'00'
Úsek:	TÚ	Počet pare:	1x	Datum:	
Dodatek ke sml. č.:		467/130/2024 <i>28837688</i>		Pořadové č. dodatku:	1
Akce:		ARCHIV – instalace policových pojízdných regálů II.			
Druhá smluvní strana (název, IČ/datum nar.):		Jan Mihuc 64169375			

II. Oběh dokladu	Požadovaný úkon	Podpis/Datum
Právní posouzení	Kontrola/Připomínky	
Projednáno na zasedání předsedy správní rady:		
Zaevidování návrhu dodatku	Zanesení do aplikace pro evidenci smluv	
Přijetí v el. formátu	Potvrzení existence	<i>24.1. 2025</i> 
Odeslání k podpisu protistraně	Zaslání všech výtisků protistraně	
Přijetí oboustranně podepsané smlouvy	Vyznačení do aplikace pro evidenci smluv, převedení smlouvy o elektronické podoby, založení, rozeslání	

	Oprávněnost podpisu	Podpis/Datum

III. Registr smluv	
Registrace dne: <i>24.1. 2025</i>	ID registru: 
Podpis:	



Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 467/130/2024

Smlouva o dílo

uzavřený podle ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Smluvní strany

Název společnosti:	Jan Mihuc
Sídlo:	Horušice 110, 285 73 Horušice
Zastoupená:	Janem Mihucem
IČ:	64169375
DIČ:	CZ8009190860
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank
č.ú.:	212693013 / 0600
oprávněn jednat ve věcech smluvních:	Jan Mihuc
Společnost je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Čáslav	
Na straně jedné (dále jen „ zhotovitel “)	

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických ze zhotovitele: Jan Mihuc, tel. 775 331 450.

a

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

se sídlem:	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
zastoupená:	RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady
IČO:	26000202
DIČ:	CZ 26000202, DIČ pro účely DPH: CZ 699004900
Bankovní spojení:	78-8883900227/0100, Komerční banka a.s.
oprávněn jednat ve věcech smluvních:	RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
Na straně druhé (dále jen „ objednatel “)	

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických za objednatele: Mgr. Luboš Ježek, tel. 601 160 523.

I. Úvodní ustanovení

Dne 31.10.2024 vstoupila v platnost a účinnost smlouva o dílo na kompletní provedení demontáže a montáže regálů a kolejnic v místech plnění na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „**ARCHIV – instalace policových pojízdných regálů II.**“.

II. Předmět dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
2. Předmětem dodatku je změna rozsahu prací, které objednatel v důsledku okolností s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu této veřejné zakázky, respektive smlouvy. Jedná se úpravu podlahy pro koleje pojízdného regálu z důvodu nevyhovujícího a nesoudržného materiálu na adrese Havlíčkova 1120, Náchod. Přesný popis rozsahu stavebních prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Cena za dodatečné práce je ve výši 35.600,- Kč bez DPH, změna ceny činí celkem 4,45 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.



4. Smluvní strany konstatují, že výše uvedené změny nemají podstatný vliv na změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu, že smlouva je ze své podstaty obecnou dohodou smluvních stran k plnění za podmínek vymezených ve smlouvě, přičemž samotné plnění probíhá na základě aktuálních potřeb objednavatele.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 467/130/2024 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. V případě, že tato smlouva bude uzavírána v elektronické podobě, považuje se za její podepsání připojení zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS). Dodatek č. 1 je v elektronické podobě uzavřen připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy včetně dodatku č. 1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství (ust. § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) a udělují svolení k jeho užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění zajistí Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude – li dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušena, a to od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Nabídka úpravy podlahy po kolejích pojezdného regálu

V.....dne

V.....dne.....

Jan
Mihuc

Digitally signed by Jan Mihuc
DN: cn=Jan Mihuc, c=CZ,
o=Jan Mihuc, ou=1,
email=jan.mihuc@e-regaly.cz
Date: 2025.01.23 08:50:04
+01'00'

Datum: RNDr.Bc.
2025.01.16
'08:51:12 +01'00 Jan Mach

Jan Michuc
zhotovitel

RNDr. Bc. Jan Mach
předseda správní rady



Oblastní nemocnice Náchod a.s.

K rukám pana Mgr. Ježka

Změnový list - úprava podlahy pod kolejí pojízdného regálu č. 101-1812-101.

Předmětem změny je úprava podlahy pod koleji, bude se jednat o dvě drážky v délce 3500mm včetně likvidace suti a betonáže, doprava a zajištění materiálu s příslušným náradím.

Bude proveden řez do stávající podlahy v místě kolejí, celkem 4 řezy do podlahy. Drážka bude široká cca 300 mm a hloubka na pevný podklad cca 150 mm. Z těchto dvou drážek bude odstraněn stávající nevyhovující a nesoudržný materiál, který bude odvezen a zlikvidován. Poté bude provedena betonáž těchto drážek vysokopevnostním betonem. Betonáž bude provedena do výšky stávající podlahy. Následně budeme moci přistoupit k samotné montáži kolejnic dle předchozího plánu, kolejnice budou podloženy jako v předchozích případech podložkami a následně na kolejnice budou přiloženy náběhové klíny. V níže uvedené ceně je i úprava stávajícího podvozku.

Adresa: Havlíčkova 1120, Náchod

**Cena celkem za výše uvedenou dodávku
(bez DPH)**

35 600,- Kč

PLATEBNÍ PODMÍNKY

V souladu se smlouvou o dílo

V Chotusicích 18.12.2024

Jan Mihuc

Digitální a informační agentura

Toto potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv bylo automaticky vygenerováno informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a slouží k potvrzení skutečnosti, že níže specifikovaná smlouva byla v registru smluv v daný okamžik uveřejněna. Toto potvrzení je vydáváno správcem registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	29845792
ID verze:	31882264
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	24.01.2025 10:09:14
Zveřejňující subjekt:	Oblastní nemocnice Náchod a.s. (dn9ff92)
ID návazné smlouvy:	28837688
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
IČO:	26000202
Datová schránka:	dn9ff92
Adresa:	Purkyňova 446, 54701 Náchod, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Datum uzavření:	23.01.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	26/130/2025
Podepisující osoba:	RNDr. Bc. Jan Mach
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Jan Mihuc
IČO:	64169375
Datová schránka:	
Adresa:	Horušice 110, 285 73 Horušice
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

26 130 2025.pdf

202.2 kB, 24.01.2025 10:10:08

e3f5d357f7e9256d731a0a8cc2754f60e2de028fde3c4c5b77e797c1d37bae80

Doplňující informace o zveřejnění:

- Proběhlo doplnění údajů subjektu nebo smluvní strany dle databáze ISDS.

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31882264>