



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/012-25/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
29.01.2025

Vysvětlení, změna č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/296 Horní Maršov – Temný Důl, rekonstrukce opěrné zdi v km 6,590 – 6,922“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1 (celkově č. 2)

Dobrý den, prosíme o reakci na naše dotazy:

101

Položka č. 22 - VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

Uvažuje zadavatel s plnou uzávěrou při pokládce obrusné vrstvy? Pokud tomu tak není, případně pokud není jistota v rámci schválení řešení DIO během realizace, žádáme o doplnění proříznutí a zálivky na středové spáře.

251

Na základě místních znalostí z hlediska geologie v prostoru koryta řeky a základu opěrné zdi bychom zadavatele v kooperaci s autorským dozorem rádi požádali o zvážení navrženého řešení. Dle zkušenosti není možné provést souvislé bourání a hloubení pro potřebu založení, a to v podélném směru opěrné zdi. Pokud dojde k vytvoření hrázky, která má zároveň tvořit provizorní komunikaci pro potřebu staveniště, dále se provede hloubení pro vytvoření šterkového polštáře z frakce 32/63, okamžitě dojde k zaplavování jámy velkým přítokem vody. Podloží je zde tvořené velkými balvany v kombinaci s písky, které se logicky chovají jako písky tekuté. Navržené řešení tedy nezajistí těsnost v prostoru základové spáry a rozhodně ne v souvislejších délkách odkopu. Aby bylo možné prostor výkopu udržovat bez velkého množství vody, muselo by se postupovat po etapách, tedy dílčích celcích opěrné zdi, a to s vytvořením čerpacích jímek a s trvalým čerpáním (24/7) čerpadly s výkonem alespoň 1m³/s. Toto řešení po dílčích celcích by ale způsobilo výrazné prodloužení času realizace. Dle odborného názoru zhotovitele by tedy technologie a etapizace výstavby měla být upravena dle reálných možností. Zároveň žádáme autorský dozor o navržení funkčnějšího a bezpečnějšího řešení zajištění stavební jámy.

Předem děkujeme za odpověď.

S pozdravem

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1

- 1) S ohledem na skutečnost, že v zájmovém území stavby neexistuje alternativní objízdná trasa k silnici II/296 směrem do Pece pod Sněžkou, bude pokládka obrusné vrstvy probíhat po polovinách.

Zadavatel neuvažuje s plnou uzávěrou při pokládce obrusné vrstvy – viz. Dopravně-inženýrská opatření E_6_dio.pdf. Zadavatel nedoplňuje položky proříznutí a zálivky středové spáry, protože tyto práce jsou součástí položky č. 574A33 - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM (SO 101 Úprava komunikace). Více viz. specifikace položky, kde je uvedeno, že položka zahrnuje „zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů“.

- 2) Dle výsledků provedeného Inženýrskogeologického průzkumu budou v základové spáře opěrné zdi zastíženy částečně propustné jílovité štěrky třídy G5 GC. S ohledem na tuto skutečnost a s ohledem na skutečnost, že se jedná o nábrežní zeď podél koryta řeky Úpy, bude nutné po celou dobu provádění zakládání počítat s čerpáním vody. Práce spojené s výkopy stavebních jam a s čerpáním vody jsou zahrnuty v položkách č. 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I a č. 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN (obojí SO 251 Opěrná zeď).

V této souvislosti zadavatel upravil ve výkazu výměr popis položky č. 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN (SO 251 Opěrná zeď).

V dotazu uvedený výkon čerpadel 1 m³/s je dle názoru zadavatele nadhodnocený. Řeka Úpa, která teče u paty opěrné zdi, má v těchto místech průměrný průtok okolo 2 m³/s, viz. také příloha E.3 – „Povodňový plán“ dokumentace PDPS a závěrečná zpráva Inženýrskogeologického průzkumu.

Vlastní výstavba opěrné zdi byla i v předložené dokumentaci PDPS uvažována postupně po dílčích částech, například vždy maximálně po 4 dilatačních celcích, které mají stejnou úroveň založení. Délka stavební jámy tak bude maximálně 26,00 m. V případě, že nebude možné vodu čerpat, bude nutné délku stavební jámy zkrátit na 2 dilatační celky, případně až na 1 dilatační celek. Výměna podloží (polštář ze štěrku) bude prováděna pouze v případě, že v základové spáře nebudou zastíženy předpokládané zeminy (G5 GC).

Funkčnějším a bezpečnějším řešením stavební jámy je pravděpodobně myšleno těsněné pažení stavební jámy. To je ale s ohledem na zastížené inženýrskogeologické poměry v místě stavby prakticky neproveditelné, ekonomicky zcela neobhajitelné a časově velmi náročné. Navržené řešení pomocí těsnících zemních hrázek spojené s čerpáním vody je podle názoru zadavatele pro dané podmínky adekvátní.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „II/296 Horní Maršov – Temný Důl, rekonstrukce opěrné zdi v km 6,590 – 6,922“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek se mění následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 13.02.2025 v 09:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00011415>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tj. přiměřeně.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření