

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Petr Koleta, hejtman kraje
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu 123-5588480297/0100

dále jen „*objednatel*“ a

Zhotovitel **PS – STAV Náchod s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci
Králové pod spisovou značkou C 31554
se sídlem Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod
IČO 28858531
DIČ CZ28858531
zastoupený Pavlem Sedláčkem, jednatelem
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu 5938935379/0800

dále jen „*zhotovitel*“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „*smluvní strany*“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 1. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV – stavební práce**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2023-031336, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č. 1 – 11, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce.
3. Změny závazku ze smlouvy dle ZL č. 8 a 9 nejsou podstatnými změnami závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
4. Změny závazku ze smlouvy dle ZL č. 1, 2, 3, 5, 6, 7 a 10 nejsou podstatnými změnami závazku ve smyslu § 222 odst. 5 zákona.
5. Změny závazku ze smlouvy dle ZL č. 4 nejsou podstatnými změnami závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.
6. Změny závazku ze smlouvy dle ZL č. 11 nejsou podstatnými změnami závazku ve smyslu § 222 odst. 7 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se ZL č. 1 – 11, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Celková cena dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH	35.563.990,82
Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	2.774.924,68
Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	1.544.516,98
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	36.794.398,52

Závěrečná ustanovení






1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li uzavřen v listinné podobě, je tento dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
5. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/32/308/2024 ze dne 16. 12. 2024.

Za objednatele
V Hradci Králové 21. 2. 2025

Za zhotovitele
V Náchodě 18. 2. 2025

.....
Petr Koleta
hejtman Královéhradeckého kraje

.....
Pavel Sedláček
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 01
Základy - požadavek na hloubení základů				
Stavba:	Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV - stavební práce			
Objekt:	Severní a Západní dům			
Předkládá:	PS-STAV Náchod s.r.o.	Datum:	29.10.2024	
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	X	listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	X	listů
1 Technický popis změny:				
1.1 Popis původního řešení: Technická zpráva: základy objektů musí být minimálně 60cm v rostlém terénu. Sklon svahu a výšková úroveň terénu neodpovídá zadání z PD				
1.2 Popis nového řešení: Na pokyn TDS byly na určených místech vykopány sondy pro zjištění skutečné hloubky.				
2 Zdůvodnění změny:				
Při výkopových pracích na severním a západním domě bylo v určitých částech základů zjištěno, že není dodržena podmínka projektové dokumentace a to „základy objektů musí být minimálně 60cm v rostlém terénu“. Sklon terénu projektové dokumentace neodpovídal skutečnosti. Abychom se dostali na požadovanou hloubku, bylo nutné výkop prohloubit tak, aby byl 60cm v rostlém terénu, tak jak udává PD.				
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst. 5
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	102 885,51 Kč bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		102 885,51 Kč bez DPH	
7 Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024
				
PS-STAV Náchod s.r.o.	ERV s.r.o.	PROXION s.r.o.	DNSV Rokytnice	Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rokytnice v Orlických Horách

Objekt:

ZL01a - Základy - požadavek na hloubení

Místo:

Datum: 24 5 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							81 918,40	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				81 918,40	
D		1	Zemní práce				12 652,64	
1	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	18,475	539,42400	9 965,86	SOD
	w		"požadavek prohloubení min. na 60cm v rostlém terénu - Severní dům"					
	w		(2,875+1,425+1 5+0,685+6,4+8,8+3,95)*0,6*0,6+(2+2,825+3 1 +1,475+6,425+9 4+1,175)*0,5*0,6+(2,2+0 6+0 6)*0,65*0 6		18,475			
	w		Součet		18,475			
2	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,728	624,57600	1 079,27	SOD
	w		"požadavek prohloubení min. na 60cm v rostlém terénu - Severní dům" 1 2*2*1,2*0,6		1 728			
3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	20,203	36,99200	747,35	SOD
	w		"požadavek prohloubení min. na 60cm v rostlém terénu" 18,475+1,728		20,203			
	w		Součet		20,203			
4	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	20,203	42,57600	860,16	SOD
	w		"požadavek prohloubení min. na 60cm v rostlém terénu" 20,203		20,203			
	w		Součet		20,203			
o		2	Zakládání				61 378,42	
5	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem nepřekládaného tř. C 16/20	m3	18,475	3 322,24200	61 378,42	SOD
	w		"požadavek prohloubení min. na 60cm v rostlém terénu - Severní dům"					
	w		(2,875+1,425+1,5+0,685+6,4+8,8+3,95)*0,6*0,6+(2+2,825+3,1 +1,475+6,425+9 4+1,175)*0 5*0 6+(2 2+0 6+0 6)*0,65*0 6		18 475			
	w		Součet		18 475			
o		998	Přesun hmot				7 887,34	
6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	42,493	185,61500	7 887,34	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rokytnice v Orlických Horách

Objekt:

ZL01b - Základy - požadavek na hloubení

Místo:

Datum: 24. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 20 967,11

o HSV Práce a dodávky HSV 20 967,11

D 1 Zemní práce 2 971,16

1	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	4,800	539,42400	2 589,24	SOD
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	----------	-----

w "požadavek prohloubení min. na 60cm v rostlém terénu - Západní dům" (8*0.6*0.5)*2 4,800

w Součet 4,800

2	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	4,800	36,99200	177,56	SOD
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	-----

w "požadavek prohloubení min. na 60cm v rostlém terénu" 4,8 4,800

w Součet 4,800

3	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3. z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,800	42,57600	204,36	SOD
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	-----

w "požadavek prohloubení mm. na 60cm v rostlém terénu" 4,8 4,800

w Součet 4,800

D 2 Zakládání 15 946,76






4	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem nepřekládaného tř. C 16/20	m3	4,800	3 322,24200	15 946,76	SOD
---	---	-----------	--	----	-------	-------------	-----------	-----

w "požadavek prohloubení min. na 60cm v rostlém terénu - Západní dům" (S O.e-O.Srz 4,800

w Soutet 4,800

D 998 Přesun hmot 2 049,19

5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	11,040	185,61500	2 049,19	SOD
---	---	-----------	---	---	--------	-----------	----------	-----

ZMĚNOVÝ LIST				ZL02	
Příprava plochy provizorní komunikace					
Stavba:	Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV - stavební práce				
Objekt:	Provizorní komunikace				
Předkládá:	PS-STAV Náchod s.r.o.	Datum:	29.10.2024		
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	X	listů, výkresů	
osobně	"5T"	3) Fotodokumentace	X	listů	
1 Technický popis změny;					
1.1 Popis původního řešení:					
Sousedící obslužná komunikace měla být využívána pro dovoz, vykládku a zajištění přesunu hmot s využitím jeřábů, domíchavačů, autočerpadel na beton a jiné techniky.					
1.2 Popis nového řešení:					
Bylo nutné zřídit novou provizorní cestu k oběma objektům pro nemožnost používání stávající komunikace. A provozní vzdálenosti jednotlivých činností (osazení krovů, jeřáb atd.) Nebylo možné provádět z místní komunikace.					
2 Zdůvodnění změny:					
Jelikož se jedná o jedinou příjezdovou komunikaci pro nedalekou obytnou a průmyslovou oblast, nebylo možné tuto komunikaci žádným způsobem omezit. A to hlavně zdůvodňují, aby nebyl omezen přístup místních obyvatel, jejich zásobování, a aby nebyl omezen příjezd záchranných a hasičských sborů. Dalším důvodem je vzdálenost nových objektů od stávající komunikace (autočerpadlo betonu a jeřáb nedosáhne na celou stavbu obou objektů).					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		<input type="checkbox"/>	ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		<input type="checkbox"/>	ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	5
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):	+	283 579,72 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:			283 579,72 Kč bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024	
					
PS-STAV Náchod s.r.o.	ERV s.r.o.	PROXION s.r.o.	DNSV Rokytnice	Královéhradecký kraj	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Rokytnice v Orlických Horách

Objekt

ZL02 - Provizorní komunikace

Místo:

Datum: 24. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

283 579,72

HSV - Práce a dodávky HSV

283 579,72

1 - Zemní práce

13 961,97

5 - Komunikace pozemní

175 540,34

997 - Přesun sutě

10 174,37

998 - Přesun hmot

83 903,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Rokytnice v Orlických Horách

Objekt:

ZL02 - Provizorní komunikace

Místo:

Datum: 24 5 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena (CZK)	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

283 579,72

o HSV

Práce a dodávky HSV

283 579,72

o 1

Zemní práce

13 961,97

1	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	44,100	36.99200	1 631,35	SOD
---	---	-----------	---	----	--------	----------	----------	-----

w "příprava plochy provizorní komunikace" (30*5+6*24)*0,15 44,100
W Součet 44,100

2	K	167151111	Nakládání skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	110,767	42,57600	4 716,02	SOD
---	---	-----------	--	----	---------	----------	----------	-----

W "nakládání recyklátu 1201 pro dovoz na stavbu" 120/1.8 66.667
w "nakládání zeminy pro přípravu plochy provizorní komunikace" (30*5+6*24)*0,15 44,100
W Součet 110,767

3	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	294,000	25,90000	7 614,60	SOD
---	---	-----------	---	----	---------	----------	----------	-----

w "úprava pláně u dočasné provizorní komunikace z betonového recyklátu" 5-30+6-24 294 000

o 5

Komunikace pozemní

175 540,34

4	K	564751101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2. po zhutnění tl. 150 mm	m2	918,098	191,20000	175 540,34	SOD
---	---	-----------	---	----	---------	-----------	------------	-----

w "provizorní komunikace z betonového recyklátu, průměrná tl. 550mm -> dle SOD tl.150mm vynásobeno koeficientem (vrstvami) 3,667 = 550mm" 1 078 098
W (5*30+6*24)*3.667
W "v původním rozpočtu počítáno 160 m2" -160,000
W Součet 918,098

D 997

Přesun sutě

10 174,37

5	K	997006004	Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu ze šablon	t	1,394	3 638.69000	5 072,33	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	-------------	----------	-----

W "dle vážních listků byla zvýšená tonáž" 1,394 1,394

6	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05	t	1,394	3 660.00000	5 102,04	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	-------------	----------	-----

vv "dle vážních listků byla zvýšená tonáž" 1,394 1,394

D 998

Přesun hmot

83 903,04

7	K	998225111.ZL2	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	120,000	66.73200	8 007,84	CS ÚRS 2024 01-0.83
---	---	---------------	---	---	---------	----------	----------	---------------------

W "betonový recyklát 1201-provizorní komunikace" 120 120,000

8	K	998225195.ZL2	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Připlatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m	t	2 400,000	31,62300	75 895,20	CS ÚRS 2024 01-0.83
---	---	---------------	--	---	-----------	----------	-----------	---------------------

W "dovoz recyklátu 4x25 km-> 100 km" (120*(100/5)) 2 400,000

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 03

Prodloužení vnitřních nosných stěn a dopočet zakládací malty

Stavba:	Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV - stavební práce			
Objekt:	Severní a Západní dům			
Předkládá:	PS-STAV Náchod s.r.o.	Datum:	29.10.2024	
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	X	listů, výkresů
osobně	"5F"	3) Fotodokumentace	X	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Nebylo zohledněna nutnost založení prvního řádku zdivá do maltového lože.

1.2 Popis nového řešení:

První řádek zdivá musí být uložen do maltového lože - dle technologického postupu montáže výrobce

2 Zdůvodnění změny:

V rozpočtu byly opomenu ty položky související se založení obou objektů. Jedná se o první řádek veškerého zdivá.






3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	X	NE
--	--	----------	-----------

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	X	NE
--------------------------------------	--	----------	-----------

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	5
--	--------------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	71 242,23 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		71 242,23 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024
				
PS-STAV Náchod s.r.o.	ERV s.r.o.	PROXION s.r.o.	DNSV Rokytnice	Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rokytnice v Orlických Horách

Objekt

ZL03a - Zdivo

Místo:

Datum: 24. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

48 282,53

o HSV

Práce a dodávky HSV

48 282,53

o 3

Svislé a kompletní konstrukce

47 649,21

1	K	311236321	Zdivo jednovrstvé zvukové izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdivá 250 mm	m2	4,233	2 127,54600	9 005,90	SOD
	w		"Severní dům 1.PP - prodloužení vnitřních nosných stěn - dle požadavků projektanta" (2,55*(1,58-0,75))*2		4,233			
2	K	311238933 ZL3	Založení zdivá z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdivá přes 175 do 200 mm	m	158,275	142,76000	22 595,34	CS ÚRS 2024 02*0,83
	w		Chybějící položka v rozpočtu - 1,NP Severní dům (33,350*2+10,4*2+1,7*2)+(2*8,3+4*7,1+6,7+3,375+4,0+6,8+1,0)		158,275			
	w		Součet		158,275			
3	K	311238935,ZL3	Založení zdivá z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdivá přes 200 do 250 mm	m	31,800	172,64000	5 489,95	CS ÚRS 2024 02*0,83
	w		Chybějící položka v rozpočtu - 1.PP Severní dům 3*(12,0-0,7*2)		31,800			
4	K	311238937 ZL3	Založení zdivá z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdivá přes 250 do 300 mm	m	51,500	205,01000	10 558,02	CS ÚRS 2024 02*0,83
	w		Chybějící položka v rozpočtu - 1.PP Severní dům (15,35-0,8+12,0-0,8)*2		51,500			
	D	998	Přesun hmot				633,32	
5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	3,412	185,61500	633,32	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Rokytnice v Orlických Horách

Objekt

ZL03b - Zdivo

Místo:

Datum: 24. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

22 959,70

o HSV

Práce a dodávky HSV

22 959,70

o 3

Svislé a kompletní konstrukce

22 595,34

1	K	311238933 ZL3	Založení zdivá z broušených cihel na zakládací maltu, tloušťky zdivá přes 175 do 200 mm	m	158,275	142,76000	22 595,34	CS ÚRS 2024 02*0,83
---	---	---------------	---	---	---------	-----------	-----------	---------------------

w Chybějící položka v rozpočtu - 1.NP Západní dům
(33.350*2+10,4*2+1,7*2)+(2*8,3+4*7,1+6,7*3,375+4,0+6,8*1,5)

158 275

w Součet

158 275

o 998

Přesun hmot

364,36

2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	1,963	185,61500	364,36	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	--------	-----

ZMĚNOVÝ LIST

Přeložka kabelu - Severní dům

ZL 04

Stavba:	Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV - stavební práce			
Objekt:	Severní dům - IO 04			
Předkládá:	PS-STAV Náchod s.r.o.	Datum:	29.10.2024	
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů			
poštou	1) Položkový rozpočet změny	5	listů	
e-mailem X	2) Projektové podklady	X	listů, výkresů	
osobně ~5T"	3) Fotodokumentace	X	listů	

1 Technický popis změny:

1.1 *Popis původního řešení:*
 Na pozemku se nenacházejí žádná podzemní elektrické vedení.

1.2 *Popis nového řešení:*
 Při vytyčení správci sítí byl při samotném výkopu nalezen kabel elektrického vedení, které vede pod I.PP severního domu, sloužící pro účely napájení objektů mimo staveniště. Kabel je nutné přeložit mimo objekt.

2 Zdůvodnění změny:

Bylo nalezeno staré funkční elektrické vedení pro účely napájení objektů mimo staveniště. Kabel je nutné přeložit mimo objekt severního domu. Čez tento kabel nedokázal vytyčit (není v jeho majetku)


3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	X	NE
--	---	----------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	X	NE
--------------------------------------	---	----------	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
--	--------------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	90 663,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:			90 663,00 Kč

7 Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách

Objekt: **ZL04 ■ Přeložka kabelu**

Místo Datum 24. 5. 2024

Zadavatel Projektant

Zhotovitel Zpracovatel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 90 663,00

PSV - Práce a dodávky PSV 90 663,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 90 663,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách

Objekt: **ZL04 - Přeložka kabelu**

Místo: Datum: 24. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 90 663,00

o PSV Práce a dodávky PSV 90 663,00

Q 741 Elektroinstalace - silnoproud 90 663,00

1	K	7411200RZL4	Přeložka kabelu - Severní dům	soubor	1.000	81 663,00000	81 663,00	R
2	K	7411201R.ZL4	Revize k přeložce kabelu Severní dům	soubor	1.000	5 500,00000	5 500,00	R
3	K	7411202RZL4	Dokumentace skutečného provedení k přeložce kabelu Severní dům	soubor	1.000	3 500,00000	3 500,00	R



PS-STAV Náchod s.r.o.

Na Humrech 1444
54701 NÁCHOD
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ 228 58 531

E- mail: [REDACTED]

Cenová nabídka

na akci „Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV -stavební práce“

Popis	M	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Trubka kopoflex 75	bm	45	86,1	3 874,50
Spojka na kabel AZKY 3x240+120	kus	2	9 804,50	19 609,00
Kabel AYKY 3x240+120	bm	45	869,5	39 127,50
Výstražná folie	bm	45	45,6	2 052,00
Zemní práce	Soub	1	10 000,00	10 000,00
Dodávka a montáž chráničky na původní vedení	Soub	1	7 000,00	7 000,00
				81 663,00

Cenová nabídka

Cena celkem bez DPH **81.663,- Kč**
Cena DPH 17.149,23 Kč
Cena celkem včetně DPH 98.812,23 Kč

V Hradci Králové dne 22.10.2024

[REDACTED]
.....
PS-STAV Náchod s.r.o.



PS-STAV Náchod s.r.o.

A'a Hamrech 1444
547 01 NÁCHOD
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ 228 58 531

E- mail: [REDACTED]

ALD elektroinstalace, s.r.o.

Zahradní 251
517 61 Rokytnice v Orlických horách

IČ: 173 79 105

Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV - stavební práce“ dle předané specifikace.

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Trubka kopoflex 75	bm	45	95	4 275,00
Spojka na kabel AZKY 3x240* 120	kus	2	7 500,00	15 000,00
Kabel AYKY 3x240*120	bm	45	000	40 500,00
Výstražná folie	bm	45	38	1 710,00
Zemní práce	Soub	1	2(1000,00	20 000,00
Dodávka a montáž chránifky na původní vedení	Soub	1	5 000,00	5 000,00
				86 485,00

Cenová nabídka

Cena celkem bez DPH **86.485,- Kč**
Cena DPH 18.161.85 Kč
Cena celkem včetně DPH 104.646,85 Kč


V Broumově dne 24.10.2024

[REDACTED]
ALD elektroinstalace, s.r.o.



PS-STAV Náchod s.r.o.

iVa Hamrech 1444
547 01 NÁCHOD
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ 228 58 531

E- mail: 

CS. TOP s.r.o.

Koutníkova 272/39, Platiště nad Labem,
503 01 Hradec Králové

IČ: 259 30 800

Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV - stavební práce“ dle předané specifikace.

Popis	M	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Trubka kopoflex 75	bm	45	92,3	4 153,50
Spojka na kabel AZKY 3x240+120	kus	2	10 251,00	20 502,00
Kabel AYKY 3x240+120	bm	45	851,45	38 315,25
Výstražná folie	bm	45	45,32	2 039,40
Zemní práce	Soub	1	18 000,00	18 000,00
Dodávka a montáž chráničky na původní vedení	Soub	1	8 500,00	8 500,00
				91 510,15

Cenová nabídka


Cena celkem bez DPH **91.510,15 Kí**

Cena DPH 19.217,13 Kč

Cena celkem včetně DPH 110.727,28 Kč

V Hradci Králové dne 29.10.2024


CS. TOP s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 05	
Dopočet řeziva					
Stavba:		Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV - stavební práce			
Objekt:		Severní a Západní dům			
Předkládá:		PS-STAV Náchod s.r.o.		Datum:	29.10.2024
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	X	listů, výkresů	
osobně	"5T"	3) Fotodokumentace	X	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 <i>Popis původního řešení:</i> V rozpočtu bylo chybně uvedeno množství latí střešní konstrukce severního i západního domu.					
1.2 <i>Popis nového řešení:</i> V rozpočtu bylo upraveno potřebné množství dřeva na obou objektech.					
2 Zdůvodnění změny:					
V rozpočtu bylo chybně uvedeno množství latí severního i západního domu.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	5
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		—	0,00 Kč bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):		+	259 574,29 Kč bez DPH	
	Výsledná ceny změny:			259 574,29 Kč bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024	
					
PS-STAV Náchod s.r.o.	ERV s.r.o.	PROXIONS.r.o.	DNSV Rokytnice	Královéhradecký kraj	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách

Objekt: ZL05a - Dopočet řeziva

Místo: Datum: 24 5 2024

Zadavatel: Projektant

Zhotovitel: Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 129 787,15

o PSV Práce a dodávky PSV 129 787,15

o 762 Konstrukce tesařské 129 787,15

F	M	60514114	řezivo jehličnatě lat' impregnovaná dl 4 m	m3	12,757	9 870,00000	125 911.59	SOD
----------	----------	----------	--	----	--------	-------------	------------	-----

vv "západní dům" 12.775*1.05-0.657 12757

w Součet 12,757

2	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 259,115	3.07800	3 875,56	SOD
---	---	-----------	--	---	-----------	---------	----------	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rokytnice v Orlických Horách

Objekt:

ZL05b - Dopočet řeziva

Místo:

Datum: 24 5 2024

Zadavatel:

Projektant

Zhotovitel:

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jcena(CZK)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

129 787,14

o PSV Práce a dodávky PSV 129 787,14

D 762 Konstrukce tesařské 129 787,14

n	M	60514114	řezivo jehličnaté lat impregnovaná dl 4 m	m3	12.7571	9 870,00000	125 911,59	SOD
---	---	----------	---	----	---------	-------------	------------	-----

w "severní dům" 12,775'1.05-0.657 12.757

w Součet 12.757

2	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 259,114	3,07800	3 875,55	SOD
---	---	-----------	--	---	-----------	---------	----------	-----

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 06

Změna typu asfaltového pásu

Stavba:	Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV - stavební práce			
Objekt:	Severní a Západní dům			
Předkládá:	PS-STAV Náchod s.r.o.	Datum:	29.10.2024	
Odesláno / předáno;		Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	X	listů, výkresů
osobně	“X”	3) Fotodokumentace	X	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Na celodřevěnou střešní konstrukci byla navržena parotěsná folie s nutností svařování spojů plamenem.

1.2 Popis nového řešení:

Jenutné nahradit zamýšlenou parotěsnou folii za samolepící folii.

2 Zdůvodnění změny:

Jedná se o celodřevěnou konstrukci střechy, na které z bezpečnostních důvodů nemůžeme svařovat folii plamenem - nebezpečí požáru.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

ANO

(uvést jaký dokument)

X

NE

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO

(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

X

NE


5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek

odst. **5**

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	63 042,90 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	141 837,67 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		78 794,77 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024	- 29.10.2024	29.10.2024



PS-STAV Náchod s.r.o.

ERV s.r.o.

PROXION s.r.o.

DNSV Rokytnice

Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách

Objekt: ZL06a - Asfaltový pás

Místo:

Datum: 24. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

39 397,39

PSV Práce a dodávky PSV

39 397,39

D 765 Krytina skládaná

39 397,39

1	M	62856007 ZL6	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,5mm	m2	442,717	160 19000	70 918,84	CS ÚRS 2024 01'0.83
---	---	--------------	---	----	---------	-----------	-----------	---------------------

W "západní dům" 442,717

442,717

2	M	28355300	pás podstřešní parotěsný tepelně izolační s reflexní Al vrstvou tl 4mm tepelného odporu 0.53	m2	-442,717	71.20000	■31521.45	SOD
---	---	----------	--	----	----------	----------	-----------	-----

W "západní dům" -442,717

-442,717

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách

Objekt: **ZL06b - Asfaltový pás**

Místo: Datum: 24. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jcena[CZK]	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 39 397,39

PSV Práce a dodávky PSV 39 397,39

D 765 Krytina skládaná 39 397,39

1	M	62856007 ZL6	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s violkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2.5mm	m2	442,717	160.19000	70 918,84	CS URS 2024 01*0.83
---	---	--------------	---	----	---------	-----------	-----------	---------------------

w "severní dům" 442,717 442,717

2	M	28355300	pás podstřešní parotěsný tepelné izolační s reflexní Al vrstvou tl 4mm tepelného odporu 0,53	m2	-442,717	71.20000	•31 521,45	SOD
---	---	----------	--	----	----------	----------	------------	-----

w "severní dům" -442,717 -442,717

ZMĚNOVÝ LIST

ZL7

Nadrozměrné velikosti oken -> manipulátor

Stavba:	Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV - stavební práce		
Objekt:	Severní a Západní dům		
Předkládá:	PS-STAV Náchod s.r.o.	Datum:	29.10.2024

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	5 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	X listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	X listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:
Skleněné výplně oken budou namontovány a přesunuty ručně.

1.2 Popis nového řešení:
Skleněné výplně oken budou namontovány a přesunuty za pomoci speciální mechanizace a to z důvodu velké celkové hmotnosti každé Jedné z nich. Bez použití mechanizace by hrozilo poškození skel, nehledě na BOZP.

2 Zdůvodnění změny:
Chybělo v rozpočtu.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO (uvést jaký dokument) **X** NE


4 Dopad do smluvních termínů: ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu) **X** NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek odst. **5**

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	12 000,00 Kč bez DPH
	Výsledná ceny změny:		12 000,00 Kč bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách

Objekt: **ZL07a - Manipulátor**

Místo: Datum: 24. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem (CZK)	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 000,00

o PSV Práce a dodávky PSV 6 000,00

D 766 Konstrukce truhlářské 6 000,00

1	K	766600R ZL7	úplatek montážní (použití manipulátoru) za nádrožní měřítko velikosti oken	kus	5,000	1 200,00000	6 000,00 R	
---	---	-------------	---	-----	-------	-------------	------------	--

w "Severní dům" 5 5000

w Součet 5000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách

Objekt: **ZL07b ■ Manipulátor**

Místo: Datum: 24. 5. 2024

Zadavatel: Projektant

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 000,00

□ PSV Práce a dodávky PSV 6 000,00

o 766 Konstrukce truhlářské 6 000,00

1	K	766600R.ZL7	Příplatek montážní (použití manipulátoru) za nadrozměrné velikosti oken	kus	5,000	1 200,00000	6 000.00	R
	W		"Západní dům" 5			5,000		
	w		Součet			5000		

ZMĚNOVÝ LIST

Časosběr, stavební deník

ZL08

Stavba: Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV - stavební práce

Objekt: Komplet

Předkládá: PS-STAV Náchod s.r.o. **Datum:** 29.10.2024

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	X listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	X listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:
 Stavba neměla být monitorována časosběrem.

1.2 Popis nového řešení:
 Celé období bude pravidelně automaticky foceno a bude vyhotoven časosběr.

2 Zdůvodnění změny:

Požadavek investora.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO **X** NE
(uvést jaký dokument)


4 Dopad do smluvních termínů: ANO **X** NE
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. • Zákona o zadávání veřejných zakázek odst. **4**

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00 Kč bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	21 120,00 Kč bez DPH
	Výsledná ceny změny:		21 120,00 Kč bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách

Objekt: **ZL08 - Ostatní náklady - časosběr**

Místo: Datum 24. 5. 2024

Zadavatel: Projektant

Zhotovitel: Zpracovatel

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem	21 120,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	21 120,00
VRN9 - Ostatní náklady	21 120,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Rokytnice v Orlických Horách

Objekt:

ZL08 - Ostatní náklady - časosběr

Místo:

Datum: 24. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							21 120,00	
	<input type="checkbox"/>	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				21 120,00	
	<input type="checkbox"/>	VRN9	Ostatní náklady				21 120,00	
2	K	0917002RZL8	časosběr	týden	66,0001	320,00000	21 120,00	R

ZMĚNOVÝ LIST

výměna druhu oken a doplnění chybějící položky

ZL 09

Stavba:	Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV - stavební práce			
Objekt:	Severní a Západní dům			
Předkládá:	PS-STAV Náchod s.r.o.	Datum:	21.11.2024	
Odesláno / předáno;	Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	4	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	X	listů, výkresů
osobně	~5C	3) Fotodokumentace	X	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Původní záměr byl, že okenní a vnější dveřní výplně budou dodány z dřevěné konstrukce.

1.2 Popis nového řešení:

Nové okna na obou objektech budou dodána z hliníkových profilů.

2 Zdůvodnění změny:

Důvod změny je požadavek investora a provozovatele. Toto řešení je zvoleno z důvodu snazší budoucí údržby provozovatele a delší životnosti oken.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	X	NE
---	--	---	----------	----


4 Dopad do smluvních termínů:		ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	X	NE
-------------------------------	--	---	----------	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	-1 481 474,08 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	1 768 751,32 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:			287 277,24 Kč

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
21.11.2024	21.11.2024	21.11.2024	21.11.2024	21.11.2024



PS-STAV Náchod s.r.o.	ERV s.r.o.	PROXION s.r.o.	DNSV Rokytnice	Královéhradecký kraj
-----------------------	------------	----------------	----------------	----------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Rokytnice v Orlických Horách

Objekt

ZL09a - Výměna druhu oken

Místo:

Datum 24 5 2024

Zadavatel

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

104 191,20

o PSV

Práce a dodávky PSV

104 191,20

o 766

Konstrukce truhlářské

104 191,20

1	K	766.T01	Dodávka a montáž vnější francouzské okno 1450x1950mm.sklápěcí a otevíravé. ze systémových dřevěných profilů hl. 94 mm, hluboké uložení skla-23 mm. izolační trojsklo Uw=max 0.84W/m2K, předsazená montáž - konzoly pro kotvení žaluzií a oken, kování nerez dle	kus	4,000	-34 573,92000	-138 295.68	SOD
	W		AST-7 Výpis truhlářských výrobků					
	W		"T01" 4		4,000			
	W		Součet		4,000			
2	K	766_T02	Dodávka a montáž vnější dvoukřídle okno 2600x1000mm. sklápěcí a otevíravé. ze systémových dřevěných profilů hl. 94 mm, hluboké uložení skla-23 mm. izolační trojsklo Uw=max 0.84W/m2K. předsazená montáž - konzoly pro kotvení žaluzií a oken, kování nerez dle	kus	1,000	-33 032,64000	-33 032,64	SOD
	W		AST-7 Výpis truhlářských výrobků					
	W		"T02" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
3	K	766_T03A	Dodávka a montáž vnější jednokřídle okno 1600x1000mm. sklápěcí a otevíravé, ze systémových dřevěných profilů hl. 94 mm, hluboké uložení skla-23 mm, izolační trojsklo Uw=max 0.84W/m2K, předsazená montáž - konzoly pro kotvení žaluzií a oken, kování nerez dl	kus	1,000	-19 663.86000	-19 663.86	SOD
	W		AST-6 Výpis truhlářských výrobků					
	W		"T03A" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
4	K	766_T03B	Dodávka a montáž vnější jednokřídle okno 600x1000mm sklápěcí a otevíravé. ze systémových dřevěných profilů hl 94 mm, hluboké uložení skla-23 mm, izolační trojsklo Uw=max 0.84W/m2K. předsazená montáž - konzoly pro kotvení žaluzií a oken, kování nerez dle	kus	1,000	-11 258.64000	-11 258,64	SOD
	W		AST-6 Výpis truhlářských výrobků					
	W		"T03B" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
5	K	766_T04	Dodávka a montáž vnější francouzské okno 1450x1950mm.sklápěcí a otevíravé, ze systémových dřevěných profilů hl. 94 mm. hluboké uložení skla-23 mm, izolační trojsklo Uw=max 0.84W/m2K.předsazená montáž - konzoly pro kotvení žaluzií a oken, kování nerez dle v	kus	2,000	-45 717,42000	-91 434.84	SOD
	W		AST-7 Výpis truhlářských výrobků					
	W		"T04" 2		2,000			
	W		Součet		2,000			
6	K	766_T05	Dodávka a montáž vnější jednokřídle balkonové dveře a okno 1000x2200+1600x1000mm.sklápěcí a otevíravé. tepelně izolační podkladový profil, ze systémových dřevěných profilů hl. 94 mm. hluboké uložení skla-23 mm. izolační trojsklo Uw=max 0,84W/m2K.předsazen	kus	1,000	44 646 96000	-44 646,96	SOD
	W		AST-7 Výpis truhlářských výrobků					
	W		"T05" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
7	K	766_T06	Dodávka a montáž vnější jednokřídle fixní okno 2200x1400mm, ze systémových dřevěných profilů hl. 94 mm, hluboké uložení skla-23 mm, izolační trojsklo Uw=max 0,84W/m2K.předsazená montáž - konzoly pro kotvení žaluzií a oken, - ozn. T06	kus	1,000	-21 942,72000	-21 942,72	SOD
	W		AST-7 Výpis truhlářských výrobků					
	W		"T06" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	766.T07	Dodávka a montáž vnější prosklená stěna 9950x2400mm, 4x pevné fixní díly. 2x posuvné jednokřídlé dveře a jedny otevíravé s výklopným nadsvětlíkem, tepelně izolační podkladový profil, ze systémových dřevěných profilů hl 94 mm, hluboké uložení skla-23 mm,	kus	1,000	-341 014,28000	-341 014,28	SOD
	vv		AST-7 Výpis truhlářských výrobku					
	W		T07" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
9	K	766.T08	Dodávka a montáž vnější vchodové dveře 1200x2200. jednokřídlé otevíravé, ze systémových dřevěných prošlé se stavební hl. 94mm. křídlová okapnice. plná zateplená výplň Ud max=1.10W/m2K. izolační podkladový profil, tříbodový zámek předsazená montáž - konz	kus	2,000	-39 447,42000	-78 894,84	SOD
	W		AST-6 Výpis truhlářských výrobků					
	W		"T06A." 1		1,000			
	W		"T08/P" 1		1,000			
	W		Součet		2,000			
10	K	766001R	Kompletní dodávka a montáž AL oken	kpl	1,000	883 320,54000	883 320,54	vlastni
11	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 425,835	0.74000	1 055.12	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Rokytnice v Orlických Horách

Objekt:

ZL09b - Výměna druhu oken

Místo:

Datum: 24. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

183 086,04

PSV

Práce a dodávky PSV

183 086,04

o 766

Konstrukce truhlářské

183 086,04

1	K	766_T01	Dodávka a montáž vnější francouzské okno 1450x1950mm, sklápěcí a otevíravé, ze systémových dřevěných profilů hl. 94 mm. hluboké uložení skla-23 mm, izolační trojsklo Uw=max 0,84W/m2K, předsazená montáž - konzoly pro kotvení žaluzii a oken, kování nerez dle	kus	4,000	-34 573,92000	-138 295,68	SOD
	W		AST-6 Výpis truhlářských výrobků					
	W		"T01" 4		4,000			
	W		Součet		4,000			
2	K	766_T02	Dodávka a montáž vnější dvoukřídlé okno 2600x1000mm. sklápěcí a otevíravé. ze systémových dřevěných profilů hl. 94 mm. hluboké uložení skla-23 mm, izolační trojsklo Uw=max 0,84W/m2K, předsazená montáž - konzoly pro kotvení žaluzii a oken, kování nerez dle	kus	1,000	-33 032,64000	-33 032,64	SOD
	W		AST-6 Výpis truhlářských výrobků					
	W		"T02" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
3	K	766_T03A	Dodávka a montáž vnější jednokřídlé okno 1600x1000mm, sklápěcí a otevíravé, ze systémových dřevěných profilů hl. 94 mm. hluboké uložení skla-23 mm, izolační trojsklo Uw=max 0,84W/m2K, předsazená montáž - konzoly pro kotvení žaluzii a oken, kování nerez dl	kus	1,000	-19 663,86000	-19 663,86	SOD
	W		AST-6 Výpis truhlářských výrobků					
	W		"T03A" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
4	K	766_T03B	Dodávka a montáž vnější jednokřídlé okno 600x1000mm. sklápěcí a otevíravé ze systémových dřevěných profilů hl. 94 mm. hluboké uložení skla-23 mm, izolační trojsklo Uw=max 0,84W/m2K, předsazená montáž - konzoly pro kotvení žaluzii a oken, kování nerez dle	kus	1,000	-11 258,64000	-11 258,64	SOD
	W		AST-6 Výpis truhlářských výrobků					
	W		"T03B" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
5	K	766.T04	Dodávka a montáž vnější francouzské okno 1450x1950mm, sklápěcí a otevíravé. ze systémových dřevěných profilů hl. 94 mm. hluboké uložení skla-23 mm, izolační trojsklo Uw=max 0,84W/m2K předsazená montáž - konzoly pro kotvení žaluzii a oken, kování nerez dle v	kus	2,000	-45 717,42000	-91 434,84	SOD
	VV		AST-6 Výpis truhlářských výrobků					
	W		"T04" 2		2,000			
	W		Součet		2,000			
6	K	766_T05	Dodávka a montáž vnější jednokřídlé balkonové dveře a okno 1000x2200+1600x1000mm, sklápěcí a otevíravé, tepelně izolační podkladový profil, ze systémových dřevěných profilů hl. 94 mm. hluboké uložení skla-23 mm, izolační trojsklo Uw=max 0,84W/m2K, předsazen	kus	1,000	-44 646,96000	-44 646,96	SOD
	W		AST-6 Výpis truhlářských výrobků					
	VV		"T05" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
7	K	766.T06	Dodávka a montáž vnější jednokřídlé fixní okno 2200x1400mm. ze systémových dřevěných profilů hl. 94 mm. hluboké uložení skla-23 mm izolační trojsklo Uw=max 0,84W/m2K, předsazená montáž - konzoly pro kotvení žaluzii a oken. - ozn. T06	kus	1,000	-21 942,72000	-21 942,72	SOD
	W		AST-6 Výpis truhlářských výrobků					
	W		"T06" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jcenaj[CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	766_T07	Dodávka a montáž vnější prosklená stěna 9950x2400mm. 4x pevné fixní díly, 2x posuvné jednokřídlé dveře a jedny otevíravé s výklopným nadsvětlíkem, tepelné Izolační podkladový profil, ze systémových dřevěných profilů hl. 94 mm. hluboké uložení skla-23 mm.	kus	1,000	-341 014.28000	-341 014.28	SOD
	W		AST-6 Výpis truhlářských výrobků		1 000			
	W		"T07" 1		1 000			
	W		Součet		1 000			
9	K	766001R	Kompletní dodávka a montáž AL oken	kpl	1,000	883 320,54000	883 320,54	vlastní
10	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 425,835	0.74000	1 055,12	SOD

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 10

Vestavné skříně - chybějící položky

Stavba:	Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV - stavební práce			
Objekt:	Severní a Západní dům			
Předkládá:	PS-STAV Náchod s.r.o.	Datum:	21.11.2024	
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	X	listů, výkresů
osobně	~y~	3) Fotodokumentace	X	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Oba objekty vybaveny vestavěnými skříněmi.

1.2 Popis nového řešení:

Na západním objektu vestavěná skříň T19 není v soupisu prací

2 Zdůvodnění změny:

Vestavěná skříň nebyla uvedena v soupisu prací.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	X	NE
--	--	----------	----


4 Dopad do smluvních termínů:	ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	X	NE
--------------------------------------	--	----------	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	5
--	--------------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	23 270,94 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		23 270,94 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
21.11.2024 / \	21.11.2024	21.11.2024	21.11.2024	21.11.2024



PS-STAV Náchod s.r.o.

ERV s.r.o.

PROXION s.r.o.

DNSV Rokytice

Královéhradecký kraj

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách

Objekt: **ZL10 - Chybějící! vestavná skříň**

Místo:

Datum: 24 5 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

23 270,94

PSV - Práce a dodávky PSV

23 270,94

766 - Konstrukce truhlářské

23 270.94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách

Objekt: **ZL10 - Chybějící vestavná skříň**

Místo: Datum: 24 5 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 23 270,94

o PSV Práce a dodávky PSV 23 270,94

o 766 Konstrukce truhlářské 23 270,94

1	K	766_T19	Kompletní dodávka a montáž vestavné šatní skříně 1475x500x2500 mm - ozn T19	kus	1,000	23 100.00000	23 100.00	SOD
---	---	---------	---	-----	-------	--------------	-----------	-----

w "chybějící položka v západním domě (SOOIT 1 1,000

2	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	231,000	0,74000	170,94	SOD
---	---	-----------	--	---	---------	---------	--------	-----

ZMĚNOVÝ LIST

ZLU

Změna trasy a materiálu teplovodu (meziobjektového)

Stavba:	Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV - stavební práce			
Objekt:	10-04 - teplovod - meziobjektový			
Předkládá:	PS-STAV Náchod s.r.o.	Datum:	04.10.2024	
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	X	listů, výkresů
osobně	5C	3) Fotodokumentace	X	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

1) Ocelová trubka se svařovanými spoji
 2) Trasa teplovodu - Zaústění teplovodu v PD je z východní strany západního objektu - potrubí vede podél východní strany západního objektu a pod celou šíří západního objektu do místnosti s přípojným bodem.

1.2 Popis nového řešení:

1) Materiál potrubí - změna z ocelového potrubí za plastové se stejnými vlastnostmi bez spojů, z hlediska technologických postupů se nové navrhované řešení jeví jako výhodnější a vyšší kvality.
 2) Úprava trasy teplovodu - potrubí povede podél západní strany západního objektu a z venkovního prostoru přímo do místnosti s přípojným bodem. Vedení nebude pod objektem a bude mít stejnou délku.

2 Zdůvodnění změny:

1) Veškeré podmínky PD jsou splněny. Přidanou hodnotou plastového potrubí, je vedení beze spojů. Tím je méně náchylné na eventuální poškozování (například pod vozovkou).
 2) Úprava trasy teplovodu - z hlediska technologických postupů oprav při případné poruše teplovodu je nové navrhované řešení výhodnější potrubí vede z venkovního prostoru přímo do místnosti s přípojným bodem a ne pod objektem. Předejde se tím bouracím pracím při případné poruše vedení. Délka vedení je identická.
 Položka 2 tohoto změnového listu je nahrazena položkou 1, která zahrnuje změnu použitého materiálu na teplovodní potrubí a je k nahrazované položce kvalitativně stejná.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	X	NE
--	--	--	----------	-----------


4 Dopad do smluvních termínů:		ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	X	NE
--------------------------------------	--	--	----------	-----------

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	7
--	--------------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	-190 142,42 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	190 142,42 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		0,00 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
04.10.2024	04.10.2024	04.10.2024	04.10.2024	04.10.2024



PS-STAV Náchod s.r.o.	ERV s.r.o.	PROXION s.r.o.	DNSV Rokytnice	Královéhradecký kraj
-----------------------	------------	----------------	----------------	----------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách

Objekt: **ZL11 • Teplovod**

Místo: Datum: 24 5 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

TV.1 - Část venkovní rozvody propojka západní a severní dům 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách

Objekt: ZL11 - Teplovod

Místo: Datum: 24 5 2024

Zadavatel: Projektant

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

o M Práce a dodávky M 0,00

D TV.1 Část venkovní rozvody propojka západní a severní dům 0,00

1	K	001R	Potrubí 40x3.7/140 Rehau Rauthermex	kpl	120,000	1 584,52016	190 142,42	R
2	K	23Q001018R	Předizolované potrubí 40x3.7/140 (hodnota izolace U 0.104 W/mK, tepelné ztráty dle normy EN15632-1 ■ příloha B polyetylovaná integrovaná chránička potrubí)	m	-120,000	1 584,52016	-190 142,42	SOD

ZMĚNY ZAVAZKU ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV - stavební práce

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	35 563 990,82 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 1 789 871,32 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 1 481 474,08 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 1 789 871,32 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 1 481 474,08 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	3 271 345,40 Kč bez DPH		
1 $\frac{1}{2}(Změna\ ZzS) < (limit\ nadlimitní\ VZ)$	3 271 345 Kč < 135 348 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
IHW $\frac{1}{2}(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) < 15\ %$	9,20% < 15,00%		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	35 563 990,82 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 894 390,36 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 63 042,90 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 894 390,36 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 63 042,90 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	35 563 990,82 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 90 663,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 90 663,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		35 563 990,82 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 894 390,36 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) <u>související s vícepracemi</u>	- 63 042,90 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 90 663,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) <u>související s vícepracemi</u>	- 0,00 Kč bez DPH	
[Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)]		922 010,46 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení/ Smluvní cena) < 30%	2,59% < 30,00%	

§222- TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	190 142,42 Kč bez DPH	Lůžko č. 1	POSUDEK OK
Cena nových položek	190 142,42 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	190 142 Kč > 190 142 Kč		
(Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7))	- 0,00 Kč bez DPH		
Loučet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 2 774 924,68 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 1 544 516,98 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 230 407,70 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	35 563 990,82 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	36 794 398,52 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	36 794 398,52 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: XXXXXXXXXX