

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Petr Koleta, hejtmán

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	DAHASL s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 36578
IČO	04775325
DIČ	CZ04775325
se sídlem	Sládkova 1137, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
zástupce	Jan Schejbal, jednatel společnosti

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Článek I

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.11. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky nazvané „**Dodávka a instalace EPS pro Domov důchodců Náchod**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2024-029961, smlouvu o dílo (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. S ohledem na důvody uvedené ve změnových listech č. 1 až 2, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, se předmět smlouvy o dílo mění o méněpráce dle změnových listů č. 1 až 2. Tímto dodatkem tak dochází k úpravě předmětu plnění v souvislosti se změnovými listy dle věty předchozí tohoto ustanovení a k úpravě celkové ceny díla.
3. Změna závazku dle změnových listů č. 1 až 2 jsou změnami závazků dle § 222 odst. 4 ZZVZ. Bližší odůvodnění změn je uvedeno v jednotlivých změnových listech.

Článek II

Předmět dodatku

1. Článek 5 smlouvy o dílo se mění o méněpráce dle změnových listů č. 1 až 2, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Čl. 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

celková cena za dodávku a instalaci (montáž) EPS napojené na pult centralizované ochrany HZSKHK včetně zkušebního provozu 1.752.335,00 Kč bez DPH.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek III

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. V případě, že je dodatek uzavřen v elektronické podobě, připojí zástupci smluvních stran své zaručené elektronické podpisy.
3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/32/308/2024 ze dne 16. 12. 2024.


Příloha

Příloha č. 1 - Změnové listy č. 1 až 2

Za objednatele

.....
Královéhradecký kraj
Petr Koleta
hejtmán

Za zhotovitele



DAHASLS.r.o.
Jan Schejbal
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST					ZLÍ	
Požární ucpávky						
Stavba:		Dodávka a instalace EPS pro Domov důchodců Náchod				
Objekt:		Domov důchodců Náchod				
Předkládá:		DAHASL s.r.o. - [REDACTED]			Datum:	05.02.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady				listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace				listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení: V rozpočtu se nachází požární ucpávky, které během realizace nebyly provedeny.						
1.2 Popis nového řešení: Veškeré prostupy skrze stěny a stropy byly zednický opraveny v souladu s požadavky na stavební dokončovací práce.						
2 Zdůvodnění změny:						
Provedené průrazy nevyžadují provedení požární ucpávky.						
3 Vlivná dopracování projektové dokumentace:		X	ANO (uvést jaký dokument)			NE
Slaboproud EPS						
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu §222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek						
					odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		—	-19 200,00 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):		+	0,00 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:			-19 200,00 Kč bez DPH		
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
DAHASL s.r.o.		ASTOR-KOMPLEX s.r.o.	ASTOR-KOMPLEX s.r.o.	DD Náchod	Královéhradecký kraj	

Zakázkové č:

Domov důchodců Náchod



Elektrická požární signalizace

Výkaz č:

Změnový list 1

Dodávka zařízení EPS

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem bez DPH
	Protipožární ucpávky otvorů	-128	ks	150,00 Kč	-19 200,00 Kč
					-19 200,00 Kč



ZMĚNOVÝ LIST					ZL2	
Odpočet požárního hlásiče						
Stavba:		Dodávka a instalace EPS pro Domov důchodců Náchod				
Objekt:		Domov důchodců Náchod				
Předkládá:		DAHASL s.r.o. - [REDACTED]			Datum:	05.02.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady				listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace				listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení: V projektové dokumentaci a ve výkazu výměr se nachází nesprávný počet automatických hlásičů.						
1.2 Popis nového řešení: V původním výkazu se počítalo s 334 ks požárních hlásičů. Dle projektové dokumentace jich je celkem 333 ks.						
2 Zdůvodnění změny:						
Chyba ve výkazu výměr.						
3 Vlivná dopracování projektové dokumentace:		X	ANO (uvést jaký dokument)			NE
Slaboproud EPS						
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu §222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek						
					odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		—	-1 209,00 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):		+	0,00 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:			-1 209,00 Kč bez DPH		
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
DAHASL s.r.o.		ASTOR-KOMPLEX s.r.o.	ASTOR-KOMPLEX s.r.o.	DD Náchod	Královéhradecký kraj	
[REDACTED]						

Zakázkové č:

Domov důchodců Náchod
Elektrická požární signalizace

Výkaz č:

Změnový list 2

Dodávka zařízení EPS

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem bez DPH
	Multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečištění, IP44	-1	ks	811,00 Kč	-811,00 Kč
Hlásič EPS					
	Patice hlásiče základní provedení	-1	ks	118,00 Kč	-118,00 Kč
Patice					
	Montáž bodového hlásiče kompet	-1	ks	280,00 Kč	-280,00 Kč

-1 209,00 Kč

