





Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 3. 11. 2023

Smluvní strany

Příkazce **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Petr Koleta, hejtman
bankovní spojení: 
č. účtu: 

dále jako „*příkazce*“ a

Příkazník **Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 28795
se sídlem nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř
IČO 27504514
DIČ CZ27504514
zastoupený Zdeněk Vančák, jednatel
Iveta Matějková, prokura
Ing. Lukáš Oma, prokura
bankovní spojení 
číslo účtu 

dále jako „*příkazník*“; příkazce a příkazník společně také jako „*smluvní strany*“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále též jen „dodatek“) k Příkazní smlouvě ze dne 3. 11. 2023, která byla uzavřena s příkazníkem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**Rozšíření expozice v Archeoparku Věstary – TDS a BOZP**“.

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 2 odst. 2, čl. 2 odst. 3, čl. 2 odst.5 a čl. 13 odst. 3 původní příkazní smlouvy a ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nejedná se ani o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
2. Tento dodatek je uzavírán na základě sdělení příkazníka ze dne 20. 2. 2025, kterým oznámil změnu osoby na pozici technický dozor stavebníka a koordinátora bezpečnosti zdraví při práci. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o postup dle čl. 2 odst. 2 původní příkazní smlouvy, který stanovuje, že příkazník je oprávněn změnit osobu technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti

práce pouze ve výjimečných případech a s předchozím souhlasem příkazce. Za výjimečný případ se dle čl.2 odst. 3 písm. b) považuje ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu. Současně k možnosti takové změny stanovuje podmínku prokázání kvalifikace vyměněné osoby v rozsahu požadovaném v čl. 2 odst. 5 původní příkazní smlouvy.

3. Příkazce souhlasí se změnou osoby na pozici technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti práce z důvodu ukončení pracovního poměru Ing. Tomáše Pazdery.

Příkazník ke své žádosti přiložil následující dokumenty k prokázání kvalifikace vyměněné osoby na pozici technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti práce, kterým má být namísto Ing. Tomáše Pazdery nově **Ing. Iva Pecháčková**:

- Osvědčení o autorizaci č. 30460 v oboru pozemní stavby pro osobu Ing. Iva Pecháčková
- Osvědčení k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi VUBP/322/KOO/2024 pro osobu Ing. Iva Pecháčková
- Doklady dle § 83 ZZVZ, nahrazující osoba není zaměstnancem příkazníka:
 - Čestné prohlášení k základní způsobilosti za osobu Ing. Iva Pecháčková
 - Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku
 - Příkazní smlouva mezi společností Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. a Ing. Ivou Pecháčkovou

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Článek 2 odst. 1 původní příkazní smlouvy se mění a nově zní takto:

Příkazce zmocňuje následující osoby k jednání:

- a) zástupce příkazce ve věcech smluvních: Ing. Václav Nýč
- b) zástupce příkazce ve věcech plnění a technických: Ing. Václav Nýč, Iva Javůrková
- c) zástupce uživatele objektu: Doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.

Příkazník zmocňuje následující osoby k jednání:

- a) ve věcech technických: Ing. Lukáš Oma
- b) osoba vykonávající technický dozor stavebníka: Ing. Iva Pecháčková
- c) koordinátor bezpečnosti a zdraví při práci: Ing. Iva Pecháčková

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (až podpisem druhé ze smluvních stran), účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

3. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/32/308/2024 ze dne 16. 12. 2024.

Přílohy:

Oznámení změny osoby realizačního týmu

Za příkazce v Hradci Králové



Petr Koleta
hejtman

Za příkazníka v Jaroměři



Ing. Lukáš Oma
prokura

Královehradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

Věc: Změna osoby realizačního týmu

Příkazník:

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.

Nám. Československé armády 37

551 01 Jaroměř

IČ: 27504514

Akce: Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary – TDS a BOZP, registrační číslo:

CZ.06.04.04/00/22_033/0000402

Tímto dopisem Vám oznamujeme změnu osoby realizačního týmu k veřejné zakázce s názvem **Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary – TDS a BOZP, registrační číslo: CZ.06.04.04/00/22_033/0000402.**

V souladu s čl. 2 odst. 2 příkazní smlouvy ze dne 03.11.2023 oznamujeme změnu člena realizačního týmu na pozici osoby vykonávající technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP. Z důvodu ukončení pracovního poměru u společnosti Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., dle čl. 2 odst. 3 písm. b nebude uvedené pozice zastávat Ing. Tomáš Pazdera. Nově je na pozici technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP uvedena Ing. Iva Pecháčková. Doplněná osoba má platná osvědčení a kvalifikaci tak, aby mohla vykonávat funkci TDS a koordinátora BOZP.

Ing. Iva Pecháčková je držitelem osvědčení o autorizaci č. 30460, ČKAIT 0601997 – autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, a osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi VUBP/322/KOO/2024.

Ing. Iva Pecháčková je pro tuto akci v subdodavatelském vztahu se společností Ekologický rozvoj a výstavba na základě příkazní smlouvy ze dne 16.11.2023.

Přílohy:

- 1) *Čestné prohlášení o základní způsobilosti – Ing. Iva Pecháčková*
- 2) *Osvědčení o autorizaci – Ing. Iva Pecháčková*
- 3) *Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu činnosti koordinátora BOZP – Ing. Iva Pecháčková*
- 4) *Výpis z živnostenského rejstříku – Ing. Iva Pecháčková*
- 5) *Příkazní smlouva ze dne 16.11.2023*

V Jaroměři,

S pozdravem,

...

Ing. Lukáš Oma, prokura

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.