

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 31.05.2024**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

- (1) **Obec Libňatov**  
Libňatov 148, 542 36 Libňatov  
IČO: 002 78 084  
Obec Libňatov není plátce DPH  
zastoupený starostou Bc. Jaroslavem Pichem  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **“Společnost: Maršov“**  
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  
IČO:  
DIČ:  
zastoupený      předsedou správní rady Ing. Zdeňkem Ludvíkem;  
                            členem správní rady Ing. Markem Steinerem  
zapsaný -  
bankovní spojení [REDACTED]  
č. účtu [REDACTED]

Společník 1 / Správce:

MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 17331099

DIČ: CZ17331099

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461

Společník 2:

B E S s.r.o.

Benešov, Sukova 625, PSČ 25601

IČO: 43792553

DIČ: CZ43792553

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

na zhotovení díla „**III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a most ev. č. 304-002 Libňatov**“.

Číslo stavby: 36610, 36557  
Smlouva č. MIROS24300121

Na základě vzájemných dohod ve smyslu ZBV 01, 02 a 03, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku, sjednaly smluvní strany následující:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že se s ohledem na ZBV 01, 02 a 03 mění Smluvní cena dle Pod-čl. 1.1.4.2 a 14.1 Smluvních podmínek na 2 496 814,48 Kč vč. DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.


Tento Dodatek je uzavírán na základě usnesení číslo ZO 13/150/2024 zastupitelstva obce Libňatov ze dne 13. září 2024 .

V Libňatově dne 20. 11. 2024

.....

Objednatel  
Bc. Jaroslav Pich  
starosta

**OBEC LIBŇATOV**  
**542 36 Libňatov 148**  
**IČO 00278084**



**MI Roads a.s.**  
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  
IČ 173 31 099  
(020)

## Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Evidenční číslo a název stavby:	36557 - LIBNATOV - PARKOVIŠTĚ U OBECNÍHO ÚŘADU_obec Libňatov
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	90242x-0 - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	90242x-0 - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	90242x-0

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 3	

## Změnový list

Evidenční číslo a název stavby:

36557 - LIBŇATOV - PARKOVIŠTĚ U OBECNÍHO ÚŘÁDU, obec Libňatov

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

90242x-0 - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

90242x-0 - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Číslo SO/PS  
/ číslo Změny SO/PS:  
**90242x-0**

Číslo ZBV:  
**01**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31. 05. 2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: OBEC LIBŇATOV se sídlem Libňatov 148, 54236 Libňatov

Zhotovitel: MI Roads a.s. se sídlem Koželužská 2450, 18000 Praha

Popis změny:

Z důvodu koordinace projektové dokumentace Stavby se stavbou mostu ev. č. 304-002 došlo ke změně technického řešení, které souvisí se změnou množství položky 015111.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-30,00	0,00	-30,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Stanislav Janák	datum	podp
Stavební dozor	jméno	Ing. Daniel Jakwerth	datum 13.11.	podp
Objednatel / starosta obec Libňatov	jméno	Bc. Jaroslav Pích	datum 13.11.2024	podp
Zástupce zhotovitele	jméno	Ing. Jan Řehák	datum 13.11.2024	podp

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01

Evidenční číslo a název stavby: 36557 - LIBNATOV - PARKOVIŠTĚ U OBECNÍHO ÚŘADU\_obec Libňatov

Číslo a název SO/PS: 90242x-0 - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Číslo a název rozpočtu: 90242x-0 - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)  
ZBV 01

Por. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7							
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - 1. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou	T	1,000	0,000	-1,000							

Za Zhotovitele:

Datum:

13.11.2023



Za Objednatele:

Datum:

13.11.2024



## Přehled dokladů

Číslo ZBV:	02
Evidenční číslo a název stavby:	36557 - LIBNATOV - PARKOVIŠTĚ U OBECNÍHO ÚŘADU, obec Libňatov
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	90242x-1 - D.1.1 VOZOVKA
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	90242x-1
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	90242x-1

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	2 / 3	

## Změnový list

Evidenční číslo a název stavby:

36557 - LIBŇATOV - PARKOVIŠTĚ U OBECNÍHO ÚŘÁDU\_obec Libňatov

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

90242x-1 - D.1.1 VOZOVKA

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

90242x-1 - D.1.1 VOZOVKA

Číslo SO/PS  
/ číslo Změny SO/PS:  
**90242x-1**

Číslo ZBV:  
**02**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31. 05. 2024(dále jen Smlouva):

Objednatel: OBEC LIBŇATOV se sídlem Libňatov 148, 54236 Libňatov

Zhotovitel: MI Roads a.s. se sídlem Koželužská 2450, 18000 Praha

Popis změny:

Z důvodu koordinace projektové dokumentace Stavby se stavbou mostu ev. č. 304-002 došlo ke změně technického řešení, které souvisí se změnou množství položek uvedených v rozpisu ocenění změn (viz. strana 3 a 4).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-178 035,77	187 390,55	9 354,78

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Funkce	jméno	jméno	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)		Ing. Stanislav Janák		
Stavební dozor		Ing. Daniel Jakwerth	13.11.24	
Objednatel / starosta obec Libňatov		Bc. Jaroslav Pich	13.11.24	
Zástupce zhotovitele		Ing. Jan Řehák	13.11.24	

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02**

Evidenční číslo a název stavby: 36557 - LIBNATOV - PARKOVIŠTĚ U OBECNÍHO ÚŘADU \_obec Libňatov

Číslo a název SOPS: 90242x-1 - D.1.1 VOZOVKA

Číslo a název rozpočtu: 90242x-1 - D.1.1 VOZOVKA

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)  
ZBV 02

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporná v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	155,580	297,344								
2	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	16,200	48,370								
3	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DĚMOLIC OBJEKTŮ, ZAKLADŮ TV	T	8,440	0,000								
6	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	15,080	0,000								
8	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3	16,800	17,280								
9	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	7,670	0,000								
11	12110.b	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	3,100	23,900								
12	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	86,400	114,000								
13	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	6,800	9,300								
14	12980	ČIŠTĚNÍ JILČNÍCH VPUSTÍ	KUS	1,000	0,000								
15	12993	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM	M	10,000	0,000								
17	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	24,200	83,120								
18	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	146,600	166,920								
19	17380	ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2,500	2,200								
20	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	19,000	41,700								
21	17561.a	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,665	2,630								
22	17561.b	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	11,550	24,883								
23	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	408,000	0,000								
24	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	40,000	0,000								
25	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	11,000	0,000								
26	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	57,000	24,000								
27	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ RUČNÍM VÝSEVEM	M2	68,000	70,000								
28	18351	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	40,000	46,000								
29	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	8,000	0,000								
30	184D16	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE PŘES 1,75M	KUS	2,000	0,000								
31	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	23,000	15,500								
32	33817C	SLOUPKY PLOTOVÉ Z DILCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KS	6,000	7,000								
35	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	29,520	27,900								
36	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM	M2	48,000	58,500								
37	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	328,000	307,500								
38	56334.a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	59,000	0,000								
39	56334.b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	64,000	0,000								
40	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM	M2	7,000	0,000								
41	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	197,000	127,000								



42	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M	14,000	0,000
43	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11*, 1:1S TL. 40MM	M2	209,000	125,000
44	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16*, 1:6S TL. 70MM	M2	197,000	127,000
45	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	46,000	55,000
46	58281B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	1,000	3,500
47	59401	VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM	M2	71,000	59,000
48	587205	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	1,800	0,000
49	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝMI ASFALTEM	M	54,000	0,000
51	76792	OPLOČENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTÁŽENÉHO PLASTEM	M2	22,720	24,480
52	87427	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM	M	4,500	0,000
55	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI	KUS	1,000	0,000
56	914171	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FOLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	0,000
57	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	0,000
58	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	7,488	0,000
59	915211	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	7,488	0,000
60	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	6,000	7,000
62	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	44,000	54,000
63	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	54,000	0,000
65	96922	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ	M	2,000	0,000
Celkem za položky ze Smlouvy datčené Změnou					
<b>Nové položky</b>					
68	113764	FŘEZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	0,000	101,000
69	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL. DO 0,15M	M2	0,000	5,000
70	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	0,000	41,000
71	33817D	VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KS	0,000	5,000
72	45157.c	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,000	3,980
73	58933	ZPEVNĚNÍ KRAJNICE ZE ŠTĚRKOPRTI TL. DO 150MM	M2	0,000	6,000
74	87433.a	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	0,000	4,500
75	87433.b	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	0,000	2,300
76	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	0,000	19,900
77	894858.a	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM	KS	0,000	1,000
78	894858.b	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM	KS	0,000	1,000
79	89911H	OCELOVÝ POKLOP A15	KS	0,000	1,000
80	89914.a	ŠACHTOVÉ BOTONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KS	0,000	1,000
81	89914.b	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KS	0,000	1,000
82	931374	TĚSNĚNÍ DILTAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2	M	0,000	101,000
83	969233	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ	M	0,000	12,200
84	969245	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ	M	0,000	22,000
85	96611	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	M3	0,000	0,600
Celkem za nové položky					
Celkem za všechny změněné položky					

Za Zhotovitele:

Datum: 12.11.2024

Za  
Objednatel:

Datum: 13.11.2024

## Přehled dokladů

Číslo ZBV:	03
Evidenční číslo a název stavby:	36557 - LIBŇATOV - PARKOVIŠTĚ U OBECNÍHO ÚŘÁDU _obec Libňatov
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	90242x-2 - D.1.2 OPĚRNÁ ZEĎ
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	90242X-2
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	90242x-2

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 3	

### Změnový list

Evidenční číslo a název stavby:

36557 - LIBŇATOV - PARKOVIŠTĚ U OBECNÍHO ÚŘADU obec Libňatov

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

90242x-2 - D.1.2 OPĚRNÁ ZEĎ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

90242x-2 - D.1.2 OPĚRNÁ ZEĎ

Číslo SO/PS  
/ číslo Změny SO/PS:

**90242x-2 /**

Číslo ZBV:

**03**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31. 05. 2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: OBEC LIBŇATOV se sídlem Libňatov 148, 54236 Libňatov

Zhotovitel: MI Roads a.s. se sídlem Koželužská 2450, 18000 Praha

Popis změny:

Z důvodu koordinace projektové dokumentace Stavby se stavbou mostu ev. č. 304-002 došlo ke změně technického řešení, které souvisí se změnou množství položek uvedených v rozpisu ocenění změn (viz. strana 3).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-23 860,43</b>	<b>140 861,41</b>	<b>117 000,98</b>

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Stanislav Janák	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Daniel Jakwerth	datum 13.11.24	podpis
Objednatel / starosta obec Libňatov	jméno	Bc. Jaroslav Pich	datum 13.11.2024	podpis
Zástupce zhotovitele	jméno	Ing. Jan Řehák	datum 13.11.2024	podpis

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 03

Změna soupisu prací (SO/PS) ZBV 03

Změna soupisu prací (SO/PS) ZBV 03

Evidenční číslo a název stavby: 36557 - LIBŇATOV - PARKOVIŠTĚ U OBECNÍHO ÚŘADU\_ obec Libňatov  
 Číslo a název SO/PS: 90242x-2 - D.1.2 OPĚRNÁ ZĚď  
 Číslo a název rozpočtu: 90242x-2 - D.1.2 OPĚRNÁ ZĚď

Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7							
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	185,200	538,200	353,000							
2	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	47,000	107,040	60,040							
3	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	181,200	269,100	87,900							
4	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMINÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	24,300	36,150	11,850							
5	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	4,000	0,000	-4,000							
6	17120	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	185,200	269,100	83,900							
7	17481	ZÁŠYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2,800	0,000	-2,800							
8	17581	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2,050	3,350	1,270							
9	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	24,300	26,850	2,550							
10	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ RUČNÍM VÝSEVEM	M2	81,000	128,000	47,000							
11	18351	CHEMICKÉ ODPLEVLENÍ	M2	81,000	128,000	47,000							
12	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	54,340	54,600	0,260							
13	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	10,800	13,100	2,300							
14	28897C	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	91,000	107,720	16,720							
15	317324	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	2,500	3,000	0,500							
17	327324	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30	M3	18,900	23,000	4,100							
18	327385	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	3,070	3,170	0,100							
19	333215	PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	0,360	0,000	-0,360							
20	348173	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONDREM S NÁTĚREM	KG	785,000	775,000	-10,000							
21	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	6,700	7,300	0,600							
22	45852	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	57,737	63,525	5,788							
23	45868	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU	M3	33,741	39,257	5,516							
24	81445	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM	M	5,000	0,000	-5,000							
25	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	41,800	42,000	0,200							
26	894846	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	2,000	1,000	-1,000							
27	89852A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	1,250	0,000	-1,250							
31	989245	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ	M	5,000	0,000	-5,000							
Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou													
Nové položky													
34	03730R	PONOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KS	0,000	1,000	1,000							
35	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	0,000	9,300	9,300							
Celkem za nové položky													
Celkem za všechny změněné položky													

Za Zhotovitele:

Datum: 13.11.2024

Za Objednatele:

Datum: 13.11.2024