

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 5.6.2024

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Obchodní firma/jméno a příjmení: **Střední odborná škola veterinární Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68**
Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové
Zastoupena: Ing. Bc. Hanou Rubáčkovou, ředitelkou školy
Ve věcech stavby pověřena: Monika Novotná
IČO: 62690281. Nejsme plátcí DPH.
Bank. spoj.: Česká národní banka Hradec Králové,
č.ú. : 3336511 / 0710
Telefon: 495 535 386
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Monika Novotná
Email: kancelar@sosvet.cz
(dále jen „**objednatel**“)

a

Obchodní firma/jméno a příjmení: **ELITSTAV s.r.o.**
Újezd u Sezemice 35, 533 04 Sezemice
Zastoupena: Jeno Russin, jednatel společnosti
IČ: 065 52 226
DIČ: CZ065 52 226
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Jeno Russin
tel.: 777 527 285, mail: sspardubice@seznam.cz
(dále jen „**zhotovitel**“)

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.6.2024 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat zakázku na stavební práce s názvem „**SOŠ Veterinární, Hradec Králové – Oprava kanalizace - suterén**“ (dále jen „smlouva“).
2. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v přílohách tohoto dodatku, **Příloha č.1_OZ2** (Změnový list).

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla. Rovněž dochází k odpočtu neprovedených prací.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku -109 947,85 Kč bez DPH, tedy se mění na částku **4 911 942,14 Kč bez DPH**.

3. Celkový přehled změny ceny díla a změny dle § 222 ZZVZ:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	4 962 081,52 Kč
Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH	4 911 942,14 Kč
Cena víceprací bez DPH	0,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	-97 459,60 Kč
Cena díla dle dodatku č.2 bez DPH (po připočtení VCP a odečtení MNP)	4 814 482,54 Kč
DPH	1 011 041,33 Kč
Cena díla dle dodatku č.1 včetně DPH	5 825 523,87 Kč

4. Termín pro provedení díla je ponechán 28.2.2025, stavba je dokončena.

5. Objednatel uzavírá tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým realizuje změny Smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, když splňuje následující podmínky dané tímto ustanovením:

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky – změny jsou realizovány nadále pouze za původním účelem díla daným Smlouvou a její hodnota je

- nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.
- Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č.1_OZ2 (Změnový list)

Zhotovitel:

Ve M.K. dne 7.4.2025

Objednatel:

Ve Hradci Králové dne 7.4.2025

ELITSTAV s.r.o.
Újezd u Sezemic 35 • 533 04
IČ: 065 52 226

Střední odborná škola veterinární,
Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68
Pražská třída 68/18
500 04 Hradec Králové

Změna č. 3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 723			Zdravotecnika - vnitřní plynovod				-57 459,60
1	K	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15	m	-1,000	427,55	-427,55
2	K	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	-15,000	624,24	-9 363,60
3	K	723150315	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 108/4	m	-4,000	1 628,01	-6 512,04
4	K	723150366	Chráníčka D 44,5x2,6 mm	m	-2,000	475,10	-950,20
5	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	-2,000	41,12	-82,24
6	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	-50,000	36,01	-1 800,50
7	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	-1,000	309,87	-309,87
8	K	723190912	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 15	kus	-2,000	227,76	-455,52
9	K	723190919R01	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 80	kus	-2,000	514,00	-1 028,00
10	K	723212106	Armatury přírubové uzavírací klapky mezipřírubové DN 100	soubor	-1,000	6 310,04	-6 310,04
11	K	723219105	Armatury přírubové montáž armatur přírubových ostatních typů DN 100	kus	-1,000	2 950,04	-2 950,04
12	K	PCR01	Bezpečnostní hvarijní rychlouzávěr BAP DN 125-NT-B-PN 16 -solo	soubor	-1,000	26 700,00	-26 700,00
13	K	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	-1 000,000	0,57	-570,00
D 727			Zdravotecnika - požární ochrana		0		-1 802,36
14	K	727111001	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 25	kus	-1,000	882,36	-882,36
15	K	998727201	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	-1 000,000	0,92	-920,00
D 734			Ústřední vytápění - armatury		0		-8 022,00
16	K	734421102R01	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-6 kPa průměr 160 mm spodní připojení	kus	-2,000	3 256,00	-6 512,00
17	K	734421102R03	Manometrický kohout M 20x1,5 + přípojka M 20x1/2"	kus	-2,000	660,00	-1 320,00
18	K	998734201	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-1 000,000	0,19	-190,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry		0		-1 663,89
19	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-0,500	133,92	-66,96
20	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-0,500	132,42	-66,21
21	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	-16,000	20,21	-323,36
22	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	-4,000	38,30	-153,20
23	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	-16,000	43,59	-697,44
24	K	783617631	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	-4,000	89,18	-356,72
D 001			Ostatní		0		-28 511,75
25	K	0001	Napojení havarijního uzávěru plynu na MaR	kus	-1,000	5 600,00	-5 600,00
26	K	0002	Pomocná konstrukce pro uchycení potrubí (sloupy, podstavce, konzoly...) a stavební přípomoc (prostupy, začistění, malby...)	kus	-1,000	15 200,00	-15 200,00
27	K	0003	Demontáže plynových zařízení	kus	-1,000	6 100,00	-6 100,00
28	K	0004	Revize plynových zařízení	kus	-0,576	2 800,00	-1 611,75
						Celkem odpočet	-97 459,60
						Celkem přípočet	0,00
						Celkem rozdíl	-97 459,60

Soupis změn změnového listu č. 2 - OZ2

Stavba: SOŠ Veterinární, Hradec Králové - Oprava kanalizace - suterén

Objednavatel: Střední odborná škola veterinární Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68
Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové

Zhotovitel: ELITSTAV s.r.o.
Újezd u Sezemic 35, 533 04 Sezemice

Zpracovatel: Ing. Aleš Řada

číslo změny	název změny	odpočty	přípočty	rozdíl bez DPH
3	Odpočet neprovedených prací	-97 459,60	0,00	-97 459,60



Celkem 0,00 Kč 0,00 Kč -97 459,60 Kč

Cena bez DPH	-97 459,60 Kč
---------------------	----------------------

DPH	základní	21,00%	ze	-97 459,60	-117 926,12
	snížená	15,00%	ze		0,00

Cena s DPH	v	CZK	-117 926 Kč
-------------------	----------	------------	--------------------

SOŠ Veterinární, Hradec Králové - Oprava kanalizace - suterén

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2
Zhotovitel:	ELITSTAV s.r.o. Újezd u Sezemic 35, 533 04 Sezemice	
Investor:	Střední odborná škola veterinární Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68 Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové	Datum: 2.4.2025
Název akce: SOŠ Veterinární, Hradec Králové – Oprava kanalizace - suterén		
Popis a zdůvodnění změn: Změna č. 2 Odpočet neprovedených prací Předmětem změny je odpočet prací, které nebylo možné provést, nebo nebyly provedeny a z toho důvodu budou odečteny. Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.		
Počet připojených listů specifikací:		2 strany výkazu výměr
Cena méněprací bez DPH: -97 459,60 Kč	Cena víceprací bez DPH: 0,0 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: -97 459,60 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:  Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68 Pražská třída 68/18 500 04 Hradec Králové Datum: 7.4.2025	Podpis zmocněnce zhotovitele:  ELITSTAV s.r.o. Újezd u Sezemic 35 • 533 04 IČ: 065 52 226 Datum: 7.4.2025	