

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 29.04.2024

SMLUVNÍ STRANY

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Petrem Koletou, hejtmánem kraje
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

kcarch s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 158908
se sídlem: Na Výtoni 1259/12, 128 00 Praha 2
IČO: 289 99 070
DIČ: CZ28999070
zastoupený: Ing. arch. Václavem Čermákem
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento **dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo ze dne 29.04.2024, která byla uzavřena s vybraným dodavatelem veřejné zakázky na služby s názvem „**Výstavba objektu učeben školy v Truhlářské ulici, v Hradci Králové – architektonická studie a kompletní projektová dokumentace (DUR, DSP, DPS + interiér) vč. autorského dozoru**“ (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“ nebo „SOD“) (dále též jen „dodatek“)

I.
Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 2 a 4 a čl. 14 odst. 6 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:

Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 4, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 10% původní hodnoty zakázky ze smlouvy na veřejnou zakázku na služby. Jedná se o navýšení smluvní ceny za doplnění projektové dokumentace k odstranění stavby a s tím související inženýrská činnost a získání povolení k odstranění stavby, případně provedení potřebných průzkumů. A dále doplnění projektové dokumentace na stavební úpravy stávajícího objektu, který se bourat nebude.

vícepráce: + 444.444,00 Kč bez DPH

méněpráce: 0 Kč bez DPH

2. Cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je cenová nabídka zhotovitele ze dne 26.11.2024, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

vícepráce: + 444.444,00 Kč bez DPH

méněpráce: 0 Kč bez DPH

Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 444.444,00 Kč bez DPH.

II. Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 4 – osmý odstavec odst. 1 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Přístavba budovy školy bude navržena s bezbariérovým přístupem (zejména pro potřeby rodičů, škola jako taková svým zaměřením neposkytuje výuku tělesně postižených žáků) a bude splňovat požadavky zadavatele a provozovatele a to:

- 10 učeben pro teoretickou výuku, každá pro 32 žáků (z toho 2 - 3 učebny s možností propojení v jednu místnost pro 100 lidí)

- 2 menší učebny, každá pro 24 žáků

- počítačová učebna pro 24 žáků s přilehlou serverovnou o min. ploše 4 m²

- 2 specializované učebny pro aranžéry o min. ploše 40m²

- specializovaná učebna pro maséry o min. ploše 60m²

- 3 odborné učebny o min. ploše 30m²

- šatny vybavené skříňkami pro 300 žáků

- bufet s odpočivací zónou pro žáky (součástí bufetu je prodejní úsek, přípravna lahůdek, suchý sklad, kancelář dozoru a sociální zázemí se šatnou)

Ve stávajícím objektu školy budou umístěny minimálně

- kanceláře pro ekonomický úsek

- kabinety pro 12 učitelů

- sborovna

- spisovna školy

- samostatné kryté parkovací stání

- projektová dokumentace bude řešit návaznost na stávající zpevněné plochy s nutností zachovat přístup do skleníků pro malý traktor

- dále projektová dokumentace bude řešit případné zrušení stávajícího skladu materiálu u vjezdové brány směrem ke hřbitovu a nahrazení těchto prostor

- východ ze stávající budovy na zahradu bude přístavbou zrušen a současně tak i přilehlé prostory (šatna a mytí holin), tyto prostory bude nutné nahradit novými vhodně umístěnými prostory vzhledem k užívání

- v uvažovaném prostoru stavby se nachází studna určená pro zalévání zahrady, tato studna musí zůstat po dokončení stavby provozuschopná a minimálně ve stavu v jakém se nacházela před zahájením stavby, kvalita vody by neměla být stavbou dotčena.

2. Čl. 4 odst. 2 původní smlouvy se doplňuje a nově zní takto:

Předmět díla je rozdělen na následující části:

- a) *Příprava zakázky včetně zajištění nezbytných průzkumů a podkladů pro projekt; Dokumentace návrhu stavby – architektonická studie se zpracováním všech připomínek;*

Dokumentace bude obsahovat minimálně územně plánovací informace, průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, popis urbanistického řešení a souvislostí, popis konceptu řešení, funkce a provozu, popis technického řešení profesí, návrhová technická data, bilanci energií, vyrovnanou bilanci zemních prací, popis napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, situace stavby, výkresovou dokumentaci, půdorysy, řezy, pohledy, prostorové axonometrické a perspektivní zobrazení, zákresy, schémata, koordinace činností specialistů, odhad nákladů stavby po jednotlivých kapitolách, předjednání dokumentace s dotčenými orgány (napojení elektřiny, vodovodu, kanalizace) a vlastníky technické a dopravní infrastruktury. Součástí zpracované studie bude i fotorealistické 3D vizualizace objektu, návrh

zpevněných ploch, peších komunikací, sadových úprav a oplocení pozemku, rozmístění nábytku, vyjádření nákladů, časový plán přípravy a realizace stavby).

Inženýrská činnost bude minimálně obsahovat: informaci o podmínkách využívání území, umístění stavby, o ochranných pásmech, zdůvodnění účelu, základní idea, hmotné výstupy, kapacity, výkony, stavební záměr, charakteristika prostředí, návrh časového plánu (HMG), realizace stavby, kopie katastrální mapy staveniště (území), výpisu z listu vlastnictví dotčeného území, informace o dotčených pozemcích KN, geometrický plán zaměření stávajícího stavu vč. zaměření celého pozemku, geodetické údaje, znaky inženýrských sítí, kapacitní možnosti (energie, voda, kanalizace, doprava), územní plánovací dokumentace, památková ochrana, regulační podmínky.

- b) Zpracování **projektové dokumentace** ve stupni dokumentace **pro územní řízení (DUR)** a získání kladného územního rozhodnutí v rozsahu projektu;
- c) Zpracování **projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)**, zpracování propočtu investičních nákladů stavby (pokud bude možné realizovat společné územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci pro vydání společného povolení ve smyslu § 1 d), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění – dále též „společné DUR+DSP“), včetně zpracování PENB a EP a zpracování, podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a získání pravomocného stavebního povolení;

c1) zpracování projektové dokumentace záměru odstranění stavby + inženýring

- d) Zpracování **projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)**, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr plně v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, včetně jednotlivých profesí a poskytování součinnosti při výběru dodavatele. Zpracování projektové dokumentace interiérů a vybavení (PD interiérů a vybavení), vč. tržního průzkumu v podobě 3 cenových nabídek, zpracování finální fotorealistické 3D vizualizace nebude-li totožná se studií;
- e) **Autorský dozor.**

3. Čl. 5 odst. 2 původní smlouvy se doplňuje a nově zní takto:

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Termín pro zpracování a předání projektové dokumentace:

Zahájení plnění: **do 5 pracovních dnů od zaslání výzvy objednatele** (výzva č. 1)

Termín dokončení plnění:

- a) Termín pro přípravu včetně zajištění nezbytných průzkumů a podkladů pro projekt, a pro zpracování Architektonické studie s předpokládanou cenou stavby a fotorealistickou 3D vizualizací ze všech světových stran všech dotčených částí stavby vč. významných vnitřních prostor vč. potřebných průzkumů, provedení sond, inženýrské činnosti, projednání návrhu s dotčenými orgány státní správy a vlastníky dotčených pozemků, a se zpracováním všech připomínek,

- **do 14 týdnů** od zahájení plnění;

- b) Termín pro zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí (DUR) včetně inženýrské činnosti a podání žádosti o vydání kladného územního rozhodnutí v rozsahu projektu:

- **do 12 týdnů** od výzvy k zahájení prací na DUR;

- c) Termín pro zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP), zpracování propočtu investičních nákladů stavby včetně zpracování, podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy, jenž povede k získání pravomocného stavebního povolení

- **do 16 týdnů** od výzvy k zahájení prací na DSP;

eventuálně spojené DUR + DSP vč. zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení vč. zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a vlastníků dotčených pozemků, zpracování rozpočtu investičních nákladů stavby

- **do 24 týdnů** od výzvy k zahájení prací na DUR a DSP;

c1) Termín pro zpracování projektové dokumentace záměru odstranění stavby + inženýring

- **do 6 týdnů** od účinnosti tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo;

d) Termín pro odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a PD interiérů, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr plně v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a realizace související inženýrské činnosti:

- **do 14 týdnů** od výzvy k zahájení prací na DPS vč. dokumentace vnitřního vybavení;

e) Termín plnění pro autorský dozor

Zahájení plnění: **na písemnou výzvu objednatele;**

Dokončení plnění pro autorský dozor:

po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě zpracované PD.

4. Čl. 6 odst. 2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) (**příprava, architektonická studie**) činí:

cena bez DPH 1.111.111,00 Kč

DPH samostatně 233.333,31 Kč

cena s DPH 1.344.444,31 Kč

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) - (**zpracování DUR**) činí:

cena bez DPH 1.111.111,00 Kč

DPH samostatně 233.333,31 Kč

cena s DPH 1.344.444,31 Kč

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) a c1) - (**zpracování DSP vč. změn a zpracování dokumentace pro odstranění stavby**) činí:

cena bez DPH 1.555.555,00 Kč

DPH samostatně 326.666,55 Kč

cena s DPH 1.882.221,55 Kč

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. d) - (**zpracování DPS a PD interiérů**) činí:

cena bez DPH 1.111.111,00 Kč

DPH samostatně 233.333,31 Kč

cena s DPH 1.344.444,31 Kč

e) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. e) - (**autorský dozor**)

cena bez DPH 404.040,00 Kč

DPH samostatně 84.848,40 Kč

cena s DPH 488.888,40 Kč

f) součet dílčích cen výše dle písm. a), b), c), d) a e):

cena bez DPH 5.292.928,00 Kč

DPH samostatně 1.111.514,88 Kč

cena s DPH 6.404.442,88 Kč

5. Čl. 7 odst. 2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím způsobem:

- a) *dílo dle článku 4 odst. 2 písm. a), – příprava, zpracování architektonické studie*
- b) *dílo dle článku 4 odst. 2 písm. b, c) a c1) – zpracování DUR + DSP vč. změn a zpracování dokumentace pro odstranění stavby,*
- c) *dílo dle článku 4 odst. 2 písm. d) – zpracování DPS a PD interiérů; zajištění vydání platného stavebního povolení k předmětné stavbě*
- d) *dílo dle článku 4 odst. 2 písm. e) – Autorský dozor.*

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu smlouvy dle příslušného oddílu, přičemž platí, že:

- a) 100 % ceny díla *dle článku 4 odst. 2 písm. a) – příprava, zpracování architektonické studie bude zhotoviteli zaplacen po předání odsouhlasené studie objednatelem,*
- b) 80 % ceny díla *dle článku 4 odst. 2 písm. b, c) a c1) - (DUR+ DSP + změny + PD pro odstranění stavby) bude zhotoviteli zaplacen po předání příslušného počtu DUR+DSP a po řádném podání kompletní žádosti o vydání rozhodnutí o odstranění stavby a rozhodnutí či jiného opatření, opravňujícího k realizaci stavby, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a 20 % ceny za tuto část díla bude zhotoviteli zaplacen po nabytí právní moci rozhodnutí o odstranění stavby a stavebního povolení či jiného opatření, opravňujícího k realizaci stavby,*
- c) 95 % ceny díla *dle článku 4 odst. 2 písm. d) (DPS + PD interiérů) bude zhotoviteli zaplacen po předání příslušného počtu DPS v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a 5 % ceny této části díla bude zhotoviteli zaplacen po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. Pokud by objednatel nezapočal s prováděním vlastní stavby, která bude předmětem PD do 12 měsíců od předání DPS, doplatí zbylých 5 % ceny této části díla bez splnění podmínky podle předchozí věty. Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 5 % ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, že ne zahájí realizaci předmětu projektové dokumentace ve lhůtě 12 měsíců od předání DPS.*
- d) *Autorský dozor bude hrazen vždy na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na částku rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. e) a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny objednatelem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny dle čl. 6 odst. 2 písm. e) je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.*
- e) *Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK).*

- 6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatků, nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají tak nadále platná i účinná.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

- 1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
- 3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královehradeckého kraje ze dne 14.04.2025 hejtman Královehradeckého kraje.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 26.11.2024

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:



Petr Koleta
hejtman Královehradeckého kraje

Za zhotovitele:



Ing. arch. Václav Čermák
jednatel kcarch s.r.o.

**DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ, DOPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
NA DPS, SŠOGHK Truhlářská 462**

CENOVÁ NABÍDKA

**Kolínský Čermák Architekti
KCARCH s.r.o.
www.kcarch.cz**



NABÍDKA NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: Rozšíření SŠOG Truhlářská,
Truhlářská 462, 50 341 Hradec Králové – Pouchov
(p.č. st. 1727, Hradec Králové [726559])

Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské Náměstí 1245, 500 03,
Hradec Králové, IČ: 708 89 546

Zpracovatel
nabídky: kcarch s.r.o.
Na Výtoni 1259/12, 128 00, Praha 2
IČO: 28999070, DIČ: CZ28999070

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského obchodního
soudu v Praze, spisová značka C 158908

Zastoupená jednatelem Václavem Čermákem,

ROZSAH PŘEDMĚTU NABÍDKY

Předmětem nabídky je rozšíření dokumentace pro povolení stavby dle zadání objednatele ze dne 24.6.2024.
Do objektu budou doplněny učebny ze stávajícího objektu školy v centru města. Rozsah předávané
dokumentace je dle SoD.

Dále projednání prováděcí dokumentace na dotčených orgánech státní správy, dle §160 odst. 2b)
stavebního zákona, včetně správních poplatků a případných dalších měření nebo průzkumů, pokud by byly
požadovány orgány státní správy.

Dále zpracování dokumentace záměru odstranění stavby stávajícího objektu školy.

CENA DÍLA

Doplnění DSP	166.666 Kč
Dokumentace záměru odstranění stavby	222.222 Kč
Inženýring	55.556 Kč
Celkem	444.444 Kč

Zahájení prací po objednání. Ceny jsou bez DPH. K cenám bude připočteno DPH v platné výši.

TERMÍNY ZPRACOVÁNÍ A PŘEDÁNÍ

Dokumentace bude zpracována a předána dle termínů v SoD, dokumentace odstranění stavby bude
předána současně s dokumentací záměru stavby.

Nabídka je platná 150 kalendářních dnů.

V Praze dne 26. listopadu 2024



Ing. arch. Václav Čermák

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vyplňte název stavby

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4					
Původní smluvní cena (vstupní)		4 848 484,00 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		služby nebo dodávky			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 444 444,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 444 444,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		444 444,00 Kč bez DPH			
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	444 444 Kč < 5 401 000 Kč		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	9,17 % < 10,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5			
Smluvní cena	4 848 484,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Smluvní cena	4 848 484,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena		4 848 484,00 Kč bez DPH
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		0,00 Kč bez DPH
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %
		POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 444 444,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	444 444,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	4 848 484,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	5 292 928,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	5 292 928,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Iva Javůrková