

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 11.01.2021**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

**(1) Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem Petrem Koletou

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-4177/INV/2025 ze dne 05.03.2025:

**ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.**

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

DIČ: CZ27502988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

a

**(2) M - PROJEKCE s.r.o.**

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČO: 050 61 415

DIČ: CZ05061415

Zastoupený/jednající jednatelem: Mgr. Michalem Kropáčem, Ing. Petrem Hájkem  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,  
vložka 37094

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební  
akce „Obnova asfaltobetonových krytů Náchodsko“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou  
a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené  
smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod,  
článek I. Základní ustanovení, bod 1., a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1  
písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 1 mění takto:

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Cena celkem bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 11.01.2021) | 649.500 Kč        |
| <b>Navýšení ceny dle dodatku č. 1</b>                      | <b>145.000 Kč</b> |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>                                 | <b>794.500 Kč</b> |
| <b>DPH (21%)</b>                                           | <b>166.845 Kč</b> |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b>                              | <b>961.345 Kč</b> |

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

*Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:*

| III. úsek - III/30413 Studnice – Lhotky                                                                                                         |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis části díla                                                                                                                                | Termín (lhůta) dokončení                                                                                    |
| Laboratorní rozbor a zařídění<br>asfaltových směsí (PAU)                                                                                        | do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo                                                              |
| Zjednodušená PDPS včetně soupisu<br>stavebních prací, dodávek a služeb<br>s výkazem výměr včetně ocenění –<br>vše v konceptu                    | do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo                                                              |
| Zjednodušená PDPS včetně soupisu<br>stavebních prací, dodávek a služeb<br>s výkazem výměr včetně ocenění –<br>vše v čístopise                   | do 14 dnů od protokolárního předání všech<br>připomínek objednatele ke konceptu zjednodušené<br>PDPS        |
| <b>DPS/PDPS (křížovatka) včetně<br/>soupisu stavebních prací,<br/>dodávek a služeb s výkazem<br/>výměr včetně ocenění - vše v<br/>konceptu</b>  | <b>do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 1</b>                                                         |
| <b>DPS/PDPS (křížovatka) včetně<br/>soupisu stavebních prací,<br/>dodávek a služeb s výkazem<br/>výměr včetně ocenění - vše v<br/>čístopise</b> | <b>do 14 dnů od předání připomínek ke konceptu<br/>DPS/PDPS</b>                                             |
| Autorský dozor                                                                                                                                  | v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a<br>převzetí zjednodušené projektové dokumentace<br>PDPS) |

\*Koncept – úplná zjednodušená projektová dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Číslo stavby: 34801

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. ~~RK/32/308/2024 ze dne 16.12.2024~~.

~~RK/10/664/2025 ze dne 14.4.2025.~~

V Hradci Králové dne ..... 30. 04. 2025

V Hradci Králové dne ..... 14. 04. 2025

.....  
Objednatel  
Petr Křížalov  
hejtman S  
Hra

.....  
Zhotovitel  
Mgr. Michal Kropáč  
jednatel

.....  
Zhotovitel  
Ing. Petr Hájek  
jednatel

Číslo stavby: 34801

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025.

V Hradci Králové dne .....

V Hradci Králové dne .....

.....

Objednatel  
Petr Koleta  
hejtman

.....

Zhotovitel  
Mgr. Michal Kropáč  
jednatel

.....

Zhotovitel  
Ing. Petr Hájek  
jednatel

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/JU:

34801

Název akce:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce "Obnova asfaltobetonových krytů Náchodsko" (III.úsek - III/30413 Studnice - Lhotky)**

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

M-PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ 05061415

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

11.01.2021

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku obce Kramolna a PČR DI Náchod (v příloze) je požadována úprava křižovatky silnic III/30413 a III/30415, která se z důvodů vytíženosti a zastavěnosti území stává nebezpečnou. Úpravy křižovatky spočívají v provedení stavební úpravy prostoru křižovatky, kdy by mělo být dosaženo maximální bezpečnosti silničního provozu. Úpravu křižovatky nelze provést pouhou úpravou značení, či přednosti v jízdě, neboť umístění jednotlivých komunikací a jejich spojení v křižovatce je nevyhovující. Stavební práce budou spočívat v obnově asfaltobetonového krytu s nejnutnějšími sanacemi. Z výše uvedených důvodů je třeba zpracovat dokumentaci pro povolení stavby (DPS) pro zajištění povolení záměru a dále zpracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS).

Ceny uvedeny Kč bez DPH:

| Cena dle SoD: | Cena dle posledního dodatku: | Méněpráce: | Vícepráce:    | Nová cena po změně: |
|---------------|------------------------------|------------|---------------|---------------------|
| 649 500,00 Kč | 649 500,00 Kč                |            | 145 000,00 Kč | 794 500,00 Kč       |

Termíny:

| Popis částí Díla                                                                                                         | Termín dle SoD nebo posledního dodatku:                                                                       | Termíny po změně:                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Laboratorní rozbor a zařídění asfaltových směsí (PAU)                                                                    | do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo                                                                |                                                             |
| Zjednodušená PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu      | do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo                                                                |                                                             |
| Zjednodušená PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čistopise     | do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu zjednodušené PDPS                |                                                             |
| DPS/PDPS (křižovatka) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu  |                                                                                                               | <b>do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 1</b>         |
| DPS/PDPS (křižovatka) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čistopise |                                                                                                               | <b>do 14 dnů od předání připomínek ke konceptu DPS/PDPS</b> |
| Autorský dozor                                                                                                           | v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí <b>zjednodušené projektové dokumentace PDPS</b> ) |                                                             |

Přílohy evidenčního listu :

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 1. | Cenová nabídka          |
| 2. | Požadavek Obce Kramolna |
| 3. | Vyjádření PČRDI Náchod  |
| 4. |                         |

Odsouhlasení změny :

|                       | Název firmy :                                 | Jméno a příjmení :                                                                 | Podpis : |
|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Zástupce objednatele: | ÚDRŽBA SILNIC<br>Královéhradeckého kraje a.s. |  |          |
| Zástupce objednatele: | ÚDRŽBA SILNIC<br>Královéhradeckého kraje a.s. |                                                                                    |          |

**„Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Obnova asfaltobetonových krytů  
Náchodsko“**

**Rekapitulace nabídkové ceny III. úsek: III/30413 Studnice - Lhotky**

| ČÁST                                                 | NÁZEV                                                                                                                                                                    | CENA BEZ DPH      | ZMĚNA Č.1   |                   | Cena celkem po změnách |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------|
|                                                      |                                                                                                                                                                          |                   | méněpráce   | vícepráce         |                        |
| a.                                                   | Zeměměřické práce, mapový podklad                                                                                                                                        | 27 700,00         |             |                   | 27 700,00              |
| b.                                                   | PD ve stupni PDPS                                                                                                                                                        | 121 900,00        |             |                   | 121 900,00             |
| b.b.                                                 | <b>DPS/PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění</b>                                                                         |                   |             | 145 000,00        | 145 000,00             |
| c.                                                   | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění                                                                                            | 22 800,00         |             |                   | 22 800,00              |
| d.                                                   | Vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem | 12 000,00         |             |                   | 12 000,00              |
| e.                                                   | DIO a PD objízdných tras                                                                                                                                                 | 7 600,00          |             |                   | 7 600,00               |
| f.                                                   | Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP                                                                                             | 9 500,00          |             |                   | 9 500,00               |
| Cena za vypracování projektové dokumentace           |                                                                                                                                                                          | 201 500,00        | 0,00        | 145 000,00        | 346 500,00             |
| Cena za výkon autorského dozoru 180 hod x 500 Kč/hod |                                                                                                                                                                          | 20 000,00         | 0,00        | 0,00              | 20 000,00              |
| <b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b>                 |                                                                                                                                                                          | <b>221 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>145 000,00</b> | <b>366 500,00</b>      |
| <b>DPH 21 %</b>                                      |                                                                                                                                                                          | <b>46 515,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>30 450,00</b>  | <b>76 965,00</b>       |
| <b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>                 |                                                                                                                                                                          | <b>268 015,00</b> | <b>0,00</b> | <b>175 450,00</b> | <b>443 465,00</b>      |

**Celková rekapitulace**

| ČÁST                                 | NÁZEV                         | CENA BEZ DPH      | ZMĚNA Č.1   |                   | Cena celkem po změnách |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------|
|                                      |                               |                   | méněpráce   | vícepráce         |                        |
| I.úsek                               | III/28523 Jestřebí - Libchyně | 147 800,00        |             |                   | 147 800,00             |
| II.úsek                              | III/28513 Rychnovek - Říkov   | 280 200,00        |             |                   | 280 200,00             |
| III.úsek                             | III/30413 Studnice - Lhotky   | 221 500,00        |             | 145 000,00        | 366 500,00             |
| <b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b> |                               | <b>649 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>145 000,00</b> | <b>794 500,00</b>      |
| <b>DPH 21 %</b>                      |                               | <b>136 395,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 450,00</b>  | <b>166 845,00</b>      |
| <b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b> |                               | <b>785 895,00</b> | <b>0,00</b> | <b>175 450,00</b> | <b>961 345,00</b>      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odesílatel:</b><br><br><b>M – PROJEKCE s.r.o.</b><br>Resslova 956/16<br>500 02, Hradec Králové<br>IČO: 050 61 415 | <b>Adresát:</b><br><br>ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.<br>Kutnohorská 59<br>500 04 Hradec Králové<br>[redacted]<br>[redacted] |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Vaše zn.:

Naše zn.: **N-38/2025**

Datum: **27.03.2025**

Vyřizuje/tel: [redacted]

## **Věc: Cenová nabídka**

### **Akce: III/30413 Studnice – Lhotky - úprava křižovatky**

Na základě Vaší poptávky si Vám dovoluujeme předložit cenovou nabídku na projektovou dokumentaci výše uvedené akce. Předmětem nabídky je vypracování Projektové dokumentace pro zjednodušeného povolení záměru stavby (DPS) a pro provedení stavby (PDPS) na stavební úpravu stykové křižovatky silnic III/30413 a III/30415 u obce Lhotky.

#### Obsahem nabídky na zpracování PD je

- zajištění projekčních podkladů – geodetické doměření území, vedení stávajících IS a KN
- zpracování jednostupňové projektové dokumentace DPS/PDPS v rozsahu příloh: Technická zpráva, Podrobná Situace včetně SDZ a VDZ, Vzorový příčný řez, dále bude součástí prací soupis prací a oceněný soupis prací v cenovém třídníku OTSKP (ve formátu xc4, pdf a xls) ve 4 paré a digitální podoba
- projednání konceptu dokumentace s objednatelem a zapracování připomínek
- projednání dokumentace s obcí Lhotky a PČR DI Náchod

#### Součástí nabídky není

- projekční činnost související s případně vyvolanými přeložkami inženýrských sítí
- inženýrská činnost spočívající v zajištění stanovisek a vyjádření dotčených orgánů
- podání na stavební úřad včetně správních poplatků
- majetkoprávní projednání stavby

**M - PROJEKCE s.r.o.**  
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové  
**pracoviště**  
**Pardubice** - Husova 1697, 530 03 Pardubice  
**Praha** - Freyova 82/27, 190 00 Praha 9  
**Liberec** - Lípová 665/1, 460 01 Liberec IV-Perštýn

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka č. 37094

**IČ:** 050 61 415, **DIČ:** CZ05061415  
**bankovní spojení:** ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové  
**číslo účtu:** 274779891/0300

**telefon:** + 420 495 842 111  
**e-mail:** m-projekce@m-projekce.cz  
**web:** www.m-projekce.cz



**Nabídková cena:**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Zajištění podkladů – zaměření, IS, KN | 20 000,- Kč         |
| PD DPS/PDPS                           | 95 000,- Kč         |
| Soupis prací a rozpočet               | 15 000,- Kč         |
| Projednání a zapracování připomínek   | 15 000,- Kč         |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>            | <b>145 000,- Kč</b> |
| <b>DPH 21 %</b>                       | <b>30 450,- Kč</b>  |
| <b>Cena celkem vč. DPH</b>            | <b>175 450,- Kč</b> |

**Termíny a fakturace:**

Termín odevzdání konceptu DPS/PDPS včetně podkladů: Do 2 měsíců od objednání, fakturace 70 % z ceny DPS/PDPS a 100 % ceny podkladů.


Termín odevzdání čistopisu DPS/PDPS a soupisu prací: Do 14 dní od předání připomínek ke konceptu DPS/PDPS, fakturace 30 % z ceny DPS/PDPS a 100 % ceny soupisu prací a projednání.

S díky a pozdravem

.....  
Ing. Petr Hájek  
jednatel



**M - PROJEKCE**



**M - PROJEKCE s.r.o.**

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

**pracoviště**

**Pardubice** Husova 1697, 530 03 Pardubice

**Praha** Freyova 82/27, 190 00 Praha 9

**Liberec** - Lipcová 665/1, 460 01 Liberec IV-Perštýn

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka č. 37094

**IČ:** 050 61 415, **DIČ:** CZ05061415

**bankovní spojení:** ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové

**číslo účtu:** 274779891/0300

**telefon:** + 420 495 842 111

**e-mail:** m-projekce@m-projekce.cz

**web:** www.m-projekce.cz



## Obec Kramolna

---

Údržba silnic Královéhradeckého kraje

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové

Vaše značka:

Značka :  
OKRA197/2025

Vyřizuje :

Na Kramolně:  
26.3.2025

Věc: Křižovatka silnic III/304 13 a III/ 304 15 v k.ú. Lhotky

Obracím se na Vás s prosbou o vyřešení bezpečnosti silničního provozu na křižovatce silnic III/304 13 a III/ 304 15 v k.ú. Lhotky. V letošním roce je plánovaná oprava komunikace III/304 13 směrem ze Studnice ke křižovatce na Lhotky.

Z tohoto důvodu bych Vás ráda požádala o spolupráci při úpravě této nebezpečné křižovatky. V příloze jsem si dovolila zaslat návrh změny uspořádání této křižovatky i se stanoviskem Policie ČR, dopravního inspektorátu v Náchodě, kterou bych při opravě komunikace uvítala nejen já, ale hlavně občané Lhotek.

Sama jsem se přesvědčila, jak je tato křižovatka nebezpečná. Za mého působení na obci jako starostka, jsem zaregistrovala několik dopravních nehod, několik se jich ani nehlásilo a jednou musel dokonce přiletět i kvůli vážné dopravní nehodě i vrtulník.

Považuji za nutnost zachovat hlavní silnici ze Lhotek na Kramolnu. Řidiči jedoucí ze Lhotek jsou od východu slunce zhruba do 11 hodin silně oslněni nízkým sluncem, zejména na jaře a na podzim.

Ostrůvek v komunikaci je navržen kvůli zpomalení řidičů jedoucích z Kramolny na Studnici a obráceně, kteří velmi často projíždějí křižovatkou ve velké rychlosti a ohrožují tím bezpečnost provozu. Vždycky byla silnice do Lhotek hlavní, jednou byl pokus o změnu, ale hlavní silnice byla po krátké době vrácena zpět, protože se ukázalo, že je to velmi nebezpečné. Na komunikaci ve směru do Lhotek je větší provoz i většina autobusu jezdí tímto směrem

Děkuji za spolupráci.

S úctou

Jitka Kropáčková  
starostka

1 příloha



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

územní odbor Náchod  
dopravní inspektorát

Č. j. KRPH-26124-2/ČJ-2025-050506

Náchod 25. března 2025

Počet stran: 2

Přílohy: 1Obec Kramolna /IČO:00273147/  
Jitka Kropáčková – starostka obce  
Kramolna 172  
547 01 Náchod

| OBE CNÍ ÚŘAD KRAMOLNA           |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Číslo jednací:<br>OKRA 181/2025 | Došlo dne:<br>25.3.2025 |
| Počet listů:<br>3               | Počet příloh:<br>1      |
| Kládací znak:<br>130:1 v 10     |                         |

**Stanovisko z hlediska bezpečnosti silničního provozu na křižovatce silnic III/304 13 x III/304 15 v k. ú. Lhotky a k návrhu změny uspořádání této křižovatky.**

Policie České republiky, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát Náchod, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, vydává na podkladě Vaší žádosti, kterou obdržel dne 13. 03. 2025, vedenou pod č. j.: OKRA 181/2025, toto stanovisko k současnému uspořádání křižovatky z hlediska bezpečnosti silničního provozu a následně k návrhu stavebních úprav prostoru této křižovatky.

Dopravní inspektorát několikrát na místě řešil na podkladě vyhodnocení podnětů od účastníků silničního provozu a vlastním šetřením možnost úprav značení upravujícího přednost v prostoru této křižovatky, s ohledem na rychlé řešení. Došlo i ke změnám značení s ohledem na vyznačení hlavní pozemní komunikace skrz tuto křižovatku. Ovšem s ohledem na stávající umístění jednotlivých komunikací a jejich spojení v křižovatce, je jakákoliv snaha o změnu přednostní v jízdě ve výsledku nevyhovující, jelikož není možné zde zajistit 100% viditelnost všech účastníků silničního provozu v prostoru křižovatky na sebe a mnohdy i vlivem nepříznivých klimatických podmínek (myšleno slunce), dochází k situacím, kdy řidič jedoucí od Lhotek, nevidí na řidiče jedoucí od Studnice a dochází zde tak velmi často k velmi nebezpečnému ohrožování bezpečnosti silničního provozu. Jsem velmi rádi, že zde nedošlo k vážné dopravní nehodě s tragickými následky.

Z těchto výše uvedených důvodů, se nám návrh možnosti provést stavební úpravy prostoru této křižovatky dle přílohy, jeví jako nejlepší možné jednoduché řešení prostoru křižovatky, kdy věříme, že těmito úpravami bude dosažena maximálně možná bezpečnost silničního provozu a je nutné tato z minulé doby nevhodně vybudovaná místa a prostory křižovatek upravovat na současný provoz, kdy neustále stoupá intenzita průjezdu vozidel na komunikacích a principem současné bezpečnosti silničního provozu je budovat samo- vysvětlující a případně co nejvíce

Plhovské nám. 1176  
547 45 Náchod

odpouštějící komunikace samozřejmě včetně křižovatek, kde je potenciálně nejvyšší možnost ohrožování bezpečnosti silničního provozu.

Na podkladě výše uvedeného souhlasíme s tímto návrhem v příloze a předpokládáme, že bude v co možné nejkratší době realizován.



***schváleno elektronicky***

(podepsáno zvláštním technologickým prostředkem  
podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)



Č.j.:KRPB-26124-2/ČJ-2025-050506

komisař



ÚZEMNÍ ODBOR NÁCHOD

Dopravní inspektorát

Přehovské náměstí 1176

547 45 Náchod

por. Bc. David Kůt



# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

**Název veřejné zakázky:**

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce "Obnova  
asfaltobetonových krytů Náchodsko"**

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

|                                                                |                       |                                        |     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----|
| Původní smluvní cena (vstupní)                                 | 649 500,00 Kč bez DPH |                                        |     |
| Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)? | NE                    |                                        |     |
| Druh veřejné zakázky                                           | služby nebo dodávky   |                                        |     |
| Vícepráce (k odst. 4)                                          | + 0,00 Kč bez DPH     | Dodatek č. 1                           | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)                                          | – 0,00 Kč bez DPH     |                                        |     |
|                                                                |                       | Dodatek č. 2                           | NE  |
|                                                                |                       |                                        |     |
| Součet všech víceprací (k odst. 4)                             | + 0,00 Kč bez DPH     | POSOUZENÍ:                             |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 4)                             | – 0,00 Kč bez DPH     |                                        |     |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)                   | 0,00 Kč bez DPH       | Nejedná se o podstatnou změnu závazku. |     |
| a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)                         | 0 Kč < 5 401 000 Kč   |                                        |     |
| b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %                           | 0,00 % < 10,00 %      |                                        |     |

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

|                                    |                       |              |     |
|------------------------------------|-----------------------|--------------|-----|
| Smluvní cena                       | 649 500,00 Kč bez DPH |              |     |
| Vícepráce (k odst. 5)              | + 0,00 Kč bez DPH     | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5)              | – 0,00 Kč bez DPH     |              |     |
| Součet všech víceprací (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH     |              |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 5) | – 0,00 Kč bez DPH     |              |     |

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

|                                                                  |                         |              |     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|
| Smluvní cena                                                     | 649 500,00 Kč bez DPH   |              |     |
| Vícepráce (k odst. 6)                                            | + 145 000,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi                          | – 0,00 Kč bez DPH       |              |     |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi                        | – 0,00 Kč bez DPH       |              |     |
| Součet všech víceprací (k odst. 6)                               | + 145 000,00 Kč bez DPH |              |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi   | – 0,00 Kč bez DPH       |              |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi | – 0,00 Kč bez DPH       |              |     |

### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

|                                                                            |                                                         |                              |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Smluvní cena</b>                                                        |                                                         | <b>649 500,00 Kč bez DPH</b> |                                  |
| (5)                                                                        | Všechny vícepráce (k odst. 5)                           | + 0,00 Kč bez DPH            |                                  |
|                                                                            | Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi | – 0,00 Kč bez DPH            |                                  |
| (6)                                                                        | Všechny vícepráce (k odst. 6)                           | + 145 000,00 Kč bez DPH      | <b>POSOUZENÍ:</b>                |
|                                                                            | Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi | – 0,00 Kč bez DPH            |                                  |
| <b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6</b><br>(vícepráce po odečtení méněprací) |                                                         | <b>145 000,00 Kč bez DPH</b> | <b>Navýšení nepřekročí 30 %.</b> |
| (9)                                                                        | (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %                        | <b>22,32 % ≤ 30,00 %</b>     |                                  |

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

|                                           |                          |                     |            |
|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|
| Cena původních (nahraz.) položek          | 0,00 Kč bez DPH          | <b>Dodatek č. 1</b> | <b>ANO</b> |
| Cena nových položek                       | 0,00 Kč bez DPH          |                     |            |
| <b>POSOUZENÍ:</b>                         | <b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>       |                     |            |
| <b>Rozdíl (méněpráce)</b> (k odst. 7)     | <b>– 0,00 Kč bez DPH</b> |                     |            |
| <b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 7) | <b>– 0,00 Kč bez DPH</b> |                     |            |

### SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

|                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Číslo aktuálního dodatku</b>                             | <b>1</b>                       |
| <b>Celková hodnota všech víceprací</b> (aktuálního dodatku) | <b>+ 145 000,00 Kč bez DPH</b> |
| <b>Celková hodnota všech méněprací</b> (aktuálního dodatku) | <b>– 0,00 Kč bez DPH</b>       |
| <b>Celkové navýšení smluvní ceny</b> (aktuálního dodatku)   | <b>145 000,00 Kč bez DPH</b>   |

### SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

|                                                        |                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>                  | <b>649 500,00 Kč bez DPH</b> |
| Cena po navýšení z dodatku č. 1                        | 794 500,00 Kč bez DPH        |
| <b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b> | <b>794 500,00 Kč bez DPH</b> |

Výpočet provedl/a: