

Číslo stavby: 32917

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2024/1014/0598

Číslo smlouvy Objednatele: 2024-173/I

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 8. 2024
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Město Nový Bydžov

Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

IČO: 002 69 247

DIČ: CZ00269247

Zastoupeno Ing. Pavlem Loudou, starostou



(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a


(2) Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 252 53 361

DIČ: CZ25253361

zastoupený Petrem Janečkem, DiS., členem představenstva



(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/327 Zábědov – Nový Bydžov – Cyklostezka Nový Bydžov – PZ Zábědov a Cyklostezka Nový Bydžov – Zábědov – podél ČSPH**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Změnových listů změny stavby č. 1, 2 a 3 a položkových rozpočtů, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/327 Zábědov – Nový Bydžov – Cyklostezka Nový Bydžov – PZ Zábědov a Cyklostezka Nový Bydžov – Zábědov – podél ČSPH**“, včetně změny č. 1, 2 a 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **11.425.361,90 Kč vč. DPH** (slovy: jedenáct milionů čtyři sta dvacet pět tisíc tři sta šedesát jedna Korun českých devadesát haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto **Dodatkem mění takto:**

Cena bez DPH

9 442 447,85 Kč

DPH (21%)

1 982 914,05 Kč

Cena celkem

11 425 361,90 Kč

Číslo stavby: 32917

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2024/1014/0598

Číslo smlouvy Objednatele: 2024-173/I

3) Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku je i Tabulka rekapitulace nabídkové ceny.


Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.


Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Nový Bydžov č. 1301/662/2025, ze dne 14. 4. 2025.

V Novém Bydžově dne 15. 4. 2025



Objednatel
Ing. Pavel Louda
starosta

V Pardubicích dne 15. 4. 2025



Zhotovitel
Petr Janeček, DiS
člen představenstva

SO 110/01

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Evidenční číslo a název Stavby:	II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov a
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	20-018-03 - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 110 - Společná stezka pro chodce a cyklisty
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS	SO 110/01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1/8	
Soupis prací	2/8	
Zápis z KD 26.03.2025	3/8	
Protokol o provedené statické zkoušce č. 7205/KZ/3/2025	1/8	
Protokol o provedené statické zkoušce č. 7206/KZ/3/2025	1/8	

Změnový list			
Název Stavby dle SoD: II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov a Cyklostezka Nový Bydžov - Zábědov - podél ČSPH		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 110/01	Číslo ZBV 01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 110 - Společná stezka pro chodce a cyklisty			
Strany smlouvy o dílo 955/47R/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 29.7.2024 Objednatel: Město Nový Bydžov se sídlem Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice			
<u>Přílohy Změnového listu:</u> Soupis prací 2 počet listů		<u>Příjemce</u> Za objednatele: Ing. Leoš Mendl	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Popis změny:			
Na navržené sanované zemní pláni z materiálu ŠD 0/32 byla provedena statická zatěžovací zkouška s nevyhovujícím výsledkem. Zhotovitel navrhuje variaci v podobě změny materiálu do aktivní zóny nově z betonového recyklátu 0/63 v tl. 0,300 m. Bylo provedeno vzorové pole z betonového recyklátu a na něm provedena statická zatěžovací zkouška s vyhovujícím výsledkem.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-27 913,00 Kč	0,00 Kč	-27 913,00 Kč	27 913,00 Kč
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Správce stavby):	jméno	Ing. Leoš Mendl	podpis
Zhotovitel:	jméno	Richard Čapek, ředitel divize silničních staveb	podpis
			26-03-2025

Změna stavby č. ZBV 01 Změna materiálu sanační vrstvy

Stavba: 329 17-NB-ST - II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov a Cyklostezka Nový Bydžov - Zábědov - podél ČSPH

Objekt: 20-018-03 - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov

Rozpočet: [20-018-03]/[SO 110] - Společná stezka pro chodce a cyklisty

Objednatel: Ing. Leoš Menci

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Richard Capek, ředitel divize silničních staveb

Změna stavby celkem:

Celková cena: -27 913,10 Kč

DPH: -5 861,75 Kč

Cena s DPH: -33 774,85 Kč

Položky změny stavby č. ZBV 01

Rozpočet: [20-018-03]/[SO 110] - Společná stezka pro chodce a cyklisty

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 110 Společná stezka pro chodce a cyklisty						
2 Základy						
19	21452	SANACNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCEHNO	M3	-569,655000	969,00	-561 995,70
		Genová soustava: 2023_OTSKP				
101	564951313	Podklad z betonového recyklatu plochy přes 100 m2 tl 150 mm	M2	3 797,700000	138,00	524 082,60
		Genová soustava: Bez vazby na CS				

PROJEKT:					
II/327 Zábědov – Nový Bydžov – Cyklostezka Nový Bydžov – PZ Zábědov a Cyklostezka Nový Bydžov – Zábědov – podél ČSPH					
Předmět:	Zapsal:	Místo:	Datum:	Čas:	číslo:
Kontrolní den	Bobr	Staveniště	26.03.2025	09:30	01

Zápis z Kontrolního dne stavby

1. Zápis z jednání mimo kontrolní den				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistil</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>

2. Stav prací na stavbě			
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>Soulad s HMG</i>
2.0.1	<u>Práce od minulého KD:</u> - Vytyčení sítí a díla - Zemní práce - Obruby + konstrukční vrstvy	Dostál	
2.0.2	<u>Práce do dalšího KD:</u> - Vytyčení sítí a díla - Zemní práce - Obruby + konstrukční vrstvy	Dostál	

3. Odpovědný projektant - M - PROJEKCE s.r.o.				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splně no

4. Objednatel – město Nový Bydžov				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splně no
4.1.3	Investor provede revizi sjezdů z komunikace (případně upřesní požadavky na nové sjezdy). Podklady nových vjezdů předány.	Mencl	26.3.	Ano Vypouští se

5. Zhotovitel - CH+T				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splně no
5.1.1	Zhotovitel předá pasport okolních objektů, konstrukcí a transportních tras. Provedeno.	Dostál	Před zahájením prací	Ano Vypouští se
5.1.2	Zhotovitel předloží aktualizaci HMG na rok 2025 vč. návrhu FHM.G. Nesplněno, stanoven nový termín.	Dostál	17.3. 2.4.	
5.1.3	Zhotovitel doloží: - Technologické postupy výstavby (TP) - TP a Registry Rizik pod-zhotovitelů - Seznam SUB - Odsouhlasené DIO Předloženo.	Dostál	urgentně	Ano Vypouští se
5.1.7	Zhotovitel vyvěsí na viditelné místo štítek STAVBA POVOLENA a oznámení na OIBP. Provedeno.	Dostál	urgentně	Ano Vypouští se
5.1.8	Zhotovitel oznámí práce v ochranném pásmu železnice. Provedeno.	Dostál	urgentně	Ano Vypouští se
5.1.9	Zhotovitel připraví ZBV dle pokynu investora na: - Změnu materiálu aktivní zóny - Změna stožárů a výložníků V.O. - Doplnění sjezdů	Dostál	urgentně	

6. TDS - J2B inženýring s.r.o.				
pozice	Předmět	zajistí	Termín	splně no
6.0.1	Zapsat zápis z KD a provádět pravidelnou kontrolu prací.	Dolejší Bobr	-	-

7. Ostatní (P.M., Vak, správa komunikace atd.)				
pozice	Předmět	zajistí	Termín	splně no

Příští kontrolní den se uskuteční

02. 04. 2025 od 08,00 hod.

se srazem na staveništi

Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na další KD.

Nebude-li do 3 dní od rozeslání tohoto zápisu zaslána připomínka, je zápis platný a všichni adresáti souhlasí s úkoly a závěry, které jsou v zápise uvedené.

PROTOKOL č. 7205/KZ/3/2025 o kontrole hutnění

Identifikační údaje:

Objednatel zkoušky: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
Stavba: II/327 Zábědov - Nový Bydžov, město
Objekt: SO 110 Společná stezka pro chodce a cyklisty
Konstrukční vrstva: sanace aktivní zóny - zemní pláš
Materiál: betonový recyklát 0/63
Staničení zkoušky: km 0,580
Číslo lab. deníku: -

Údaje označené * sdělil objednatel, ZSH nenese za tyto údaje odpovědnost. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky. Prohlašujeme, že odběr a zkoušky byly provedeny v souladu s níže uvedenými normami či IZP. Případné odchylky od normových zkušebních metod jsou uvedeny v poznámce. Pokud nejistoty měření nejsou uvedeny v protokolu, jsou k dispozici na vyžádání. V případě dodání vzorku zákazníkem se výsledky zkoušek vztahují ke vzorku, jak byl přijat. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí zpráva reprodukovat jinak než celá. Zkušební postupy provedeny v in-situ jsou identifikovány **.

Charakteristiky zkoušky:

ČSN 72 1006 Kontrola zemin a sypanin - Příloha A - Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace**

Datum a čas zkoušky: 25.03.2025 08:50

Průměr desky [mm]: 300


Zkoušku provedl: Vivien Winterová

Klimatické podmínky: jasno, 9°C

Výsledky zkoušky:

napětí p [MPa]	zatlacení y [mm]
0,00	0,00
0,07	0,78
0,14	1,28
0,21	1,66
0,28	2,12
0,36	2,68
0,43	3,26
0,50	3,90
0,25	3,64
0,12	3,20
0,00	1,68
0,07	2,14
0,14	2,54
0,21	2,88
0,28	3,20
0,36	3,52
0,43	3,84

první zatěžovací cyklus $E_{def,1}$ [MPa]	33,0
druhý zatěžovací cyklus $E_{def,2}$ [MPa]	45,7
poměr $E_{def,2} / E_{def,1}$	1,38



Poznámka:

Zkušební místa zvolena objednatelem.

V Hradci Králové dne: 26.03.2025

Zkontroloval a schválil:

Rozdělovník: 1x Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

1x ZSH QCONTROL s.r.o., odštěpný závod

Bc. Jiří Grulich
vedoucí pracoviště

PROTOKOL č. 7206/KZ/3/2025
o kontrole hutnění

Identifikační údaje:

Objednatel zkoušky: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
Stavba: II/327 Zábědov - Nový Bydžov, město
Objekt: SO 110 Společná stezka pro chodce a cyklisty
Konstrukční vrstva: sanace aktivní zóny - zemní plášť
Materiál: ŠD 0/32
Staničení zkoušky: km 0,560
Číslo lab. deníku: -

Údaje označené * sdělil objednatel, ZSH nenese za tyto údaje odpovědnost. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky. Prohlašujeme, že odběr a zkoušky byly provedeny v souladu s níže uvedenými normami či IZP. Případné odchylky od normových zkušebních metod jsou uvedeny v poznámce. Pokud nejistoty měření nejsou uvedeny v protokolu, jsou k dispozici na vyžádání. V případě dodání vzorku zákazníkem se výsledky zkoušek vztahují ke vzorku, jak byl přijat. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí zpráva reprodukovat jinak než celá. Zkušební postupy provedeny v in-situ jsou identifikovány **.

Charakteristiky zkoušky:

ČSN 72 1006 Kontrola zemín a sypanin - Příloha A - Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace**

Datum a čas zkoušky: 25.03.2025 09:20

Průměr desky [mm]: 300


Zkoušku provedl: Vivien Winterová

Klimatické podmínky: jasno, 9°C

Výsledky zkoušky:

napětí p [MPa]	zatlačení y [mm]
0,00	0,00
0,07	1,48
0,14	3,02
0,21	4,96
0,28	7,24
0,36	10,22
0,43	12,24
0,50	17,62
0,25	17,38
0,12	16,72
0,00	13,74
0,07	14,84
0,14	15,60
0,21	16,26
0,28	16,88
0,36	17,68
0,43	18,62

první zatěžovací cyklus $E_{def,1}$ [MPa]	6,9
druhý zatěžovací cyklus $E_{def,2}$ [MPa]	20,9
poměr $E_{def,2} / E_{def,1}$	3,01



1. větev: $y = + 23.604 p^2 + 4.385 p + 0.41$

2. větev: $y = - 1.369 p^2 + 5.961 p + 6.937$

Poznámka:

Zkušební místa zvolena objednatelem.

V Hradci Králové dne: 26.03.2025

Zkontroloval a schválil:

Rozdělovník: 1x Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

1x ZSH QCONTROL s.r.o., odštěpný závod

SO 401/02

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	02
Evidenční číslo a název Stavby:	II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov a
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	20-018-03 - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 401 - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov Přeložka veřejného osvětlení
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS	SO 401/02

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1/6	
Soupis prací	2/6	
Zápis z KD 26.03.2025	3/6	

Změnový list

Název Stavby dle SoD: II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov a Cyklostezka Nový Bydžov - Zábědov - podél ČSPH	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 401/02	Číslo ZBV 02
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 401 - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov Přeložka veřejného osvětlení		

Strany smlouvy o dílo 955/47R/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 29.7.2024
Objednatel: Město Nový Bydžov se sídlem Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Přílohy Změnového listu: Soupis prací 2 počet listů	Příjemce Za objednatele: Ing. Leoš Mendl
---	---

Iniciátor Změny: Objednatel
Popis změny:

V průběhu realizace došlo ke změnám původně navržených prvků veřejného osvětlení.
Původně navržené hliníkové stožáry, výložníky a betonové prvky byly nahrazeny pozinkovanými ocelovými stožáry a plastovým pouzdrům, které vyhovují podmínkám investora.

Tyto změny byly provedeny na základě požadavků úpravy technického řešení od investora.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
173 896,00 Kč	0,00 Kč	173 896,00 Kč	173 896,00 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Správce stavby):	jméno	Ing. Leoš Mendl	podpis
Zhotovitel:	jméno	Richard Čapek, ředitel divize silničních staveb	podpis

26-03-2025

Změna stavby č. ZBV 02 Změna stozárů VO a výložíků

Stavba: 329 17-NB-ST - II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Cyklostezka Nový Bydžov a PZ Zábědov a Cyklostezka Nový Bydžov - Zábědov - podél ČSPH
Objekt: SO 401 - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov Přeložka veřejného osvětlení
Rozpočet: [SO 401] - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov Přeložka veřejného osvětlení

Objednatel: Ing. Leoš Menci

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Richard Čapek, ředitel divize silničních staveb

Změna stavby celkem:

Celková cena:	173 896,00 Kč
DPH:	36 518,16 Kč
Cena s DPH:	210 414,16 Kč

Položky změny stavby č. ZBV 02

Rozpočet: [SO 401] - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov Přeložka veřejného osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 401 Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov Přeložka veřejného osvětlení						
M21 Elektromontáže						
7	0000000.04a	Stožár tříspůňový, nadz. v. 7,2m, , velikost 1,5m, 159/108/89, žárově zinkovaný	KS	-23,000000	10 353,00	-238 119,00
101	Cenová soustava: 0000000.04a.R Stožár silniční tříspůňový JBUD 9 ST žárově zinkovaný	KS	23,000000	17 770,00	408 710,00	
9	Cenová soustava: 0000000.08 Výložník obloukový na prům. 89mm, výška 1,8m, vyložení 1m, žárově zinkovaný	KS	-20,000000	3 045,00	-60 900,00	
102	Cenová soustava: 0000000.08.R Výložník rovný UD1/89-1000 žárově zinkovaný	KS	20,000000	3 160,00	63 200,00	
10	Cenová soustava: 0000000.09 Výložník obloukový na prům. 89mm, výška 1,8m, vyložení 2m, žárově zinkovaný	KS	-3,000000	2 940,00	-8 820,00	
103	Cenová soustava: 0000000.09.R Výložník rovný UD1/89-2000 žárově zinkovaný	KS	3,000000	3 275,00	9 825,00	
					173 896,00	173 896,00

PROJEKT:

**II/327 Zábědov – Nový Bydžov – Cyklostezka Nový Bydžov – PZ Zábědov
a
Cyklostezka Nový Bydžov – Zábědov – podél ČSPH**

<i>Předmět:</i>	<i>Zapsal:</i>	<i>Místo:</i>	<i>Datum:</i>	<i>Čas:</i>	<i>číslo:</i>
Kontrolní den	Bobr	Staveniště	26.03.2025	09:30	01

Zápis z Kontrolního dne stavby

1. Zápis z jednání mimo kontrolní den

<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistil</i>	<i>termín</i>	<i>splně no</i>

2. Stav prací na stavbě

<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>Soulad s HMG</i>
2.0.1	<u>Práce od minulého KD:</u> - Vytyčení sítí a díla - Zemní práce - Obruby + konstrukční vrstvy	Dostál	
2.0.2	<u>Práce do dalšího KD:</u> - Vytyčení sítí a díla - Zemní práce - Obruby + konstrukční vrstvy	Dostál	

3. Odpovědný projektant - M - PROJEKCE s.r.o.				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splně no

4. Objednatel – město Nový Bydžov				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splně no
4.1.3	Investor provede revizi sjezdů z komunikace (případně upřesní požadavky na nové sjezdy). Podklady nových vjezdů předány.	Mencl	26.3.	Ano Vypouští se

5. Zhotovitel - CH+T				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splně no
5.1.1	Zhotovitel předá pasport okolních objektů, konstrukcí a transportních tras. Provedeno.	Dostál	Před zahájením prací	Ano Vypouští se
5.1.2	Zhotovitel předloží aktualizaci HMG na rok 2025 vč, návrhu FHMG. Nesplněno, stanoven nový termín.	Dostál	17.3. 2.4.	
5.1.3	Zhotovitel doloží: - Technologické postupy výstavby (TP) - TP a Registry Rizik pod-zhotovitelů - Seznam SUB - Odsouhlasené DIO Předloženo.	Dostál	urgentně	Ano Vypouští se
5.1.7	Zhotovitel vyvěsí na viditelné místo štítek STAVBA POVOLENA a oznámení na OIBP. Provedeno.	Dostál	urgentně	Ano Vypouští se
5.1.8	Zhotovitel oznámí práce v ochranném pásmu železnice. Provedeno.	Dostál	urgentně	Ano Vypouští se
5.1.9	Zhotovitel připraví ZBV dle pokynu investora na: - Změnu materiálu aktivní zóny - Změna stožárů a výložníků V.O. - Doplnění sjezdů	Dostál	urgentně	

6. TDS - J2B inženýring s.r.o.				
pozice	Předmět	zajistí	Termín	splně no
6.0.1	Zapsat zápis z KD a provádět pravidelnou kontrolu prací.	Dolejší Bobr	-	-

7. Ostatní (P.M., Vak, správa komunikace atd.)				
pozice	Předmět	zajistí	Termín	splně no

Příští kontrolní den se uskuteční

02. 04. 2025 od 08,00 hod.

se srazem na staveništi

Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na další KD.

Nebude-li do 3 dní od rozeslání tohoto zápisu zaslána připomínka, je zápis platný a všichni adresáti souhlasí s úkoly a závěry, které jsou v zápise uvedené.

SO 112/03

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	03
Evidenční číslo a název Stavby:	II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov a
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	20-018-03 - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 112 - Sjezdy k nemovitostem
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS	SO 112/03

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1/6	
Soupis prací	2/6	
Zápis z KD 26.03.2025	3/6	

Změnový list			
Název Stavby dle SoD: II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov a Cyklostezka Nový Bydžov - Zábědov - podél ČSPH		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 112/03	Číslo ZBV 03
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 112 - Sjezdy k nemovitostem			
Strany smlouvy o dílo 955/47R/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 29.7.2024 Objednatel: Město Nový Bydžov se sídlem Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice			
<u>Přílohy Změnového listu:</u> Soupis prací 2 počet listů		<u>Příjemce</u> Za objednatele: Ing. Leoš Menci	
Iniciátor Změny: Objednatel Popis změny: V průběhu realizace došlo k doplnění celkem šesti nových sjezdů k přilehlým nemovitostem o šířce 4 m, dále k rozšíření jednoho původně navrženého vjezdu z 5 m na 6 m. V tomto rozšířeném vjezdu byla navíc provedena stabilizační vrstva z důvodu vyššího zatížení, jelikož je využíván i pro vjezd nákladních automobilů. Tyto změny byly provedeny na základě požadavků úpravy technického řešení od investora.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
119 409,84 Kč	0,00 Kč	119 409,84 Kč	119 409,84 Kč
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Správce stavby):	Jméno	Ing. Leoš Menci	podpis
Zhotovitel:	Jméno	Richard Čapek, ředitel divize silničních staveb	podpis

26-03-2025

Změna stavby č. ZBV 03 Doplnění sjezdů k nemovitostem

Stavba: 329 17-NB-ST - II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov a Cyklostezka Nový Bydžov - Zábědov - podél ČSPH

Objekt: 20-018-03 - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov

Rozpočet: [20-018-03]/[SO 112] - Sjezdy k nemovitostem

Objednatel: Ing. Leoš Menci

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Richard Čapek, ředitel divize silničních staveb

Změna stavby celkem:

Celková cena: 119 409,84 Kč

DPH:

25 076,07 Kč

Cena s DPH:

144 485,91 Kč

Položky změny stavby č. ZBV 03

Rozpočet: [20-018-03]/[SO 112] - Sjezdy k nemovitostem

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 112 Sjezdy k nemovitostem						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	POPLATKY ZA SKLADKU		58,960000	35,00	2 063,60
		Cenová soustava: 2022_OTSKP				2 063,60
1 Zemní práce						
2	13273,1	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	16,280000	658,00	10 712,24
		Cenová soustava: 2023_OTSKP				10 712,24
3	13273,2	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	13,200000	658,00	8 685,60
		Cenová soustava: 2023_OTSKP				8 685,60
2 Základy						
4	21452	SANACNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCEHÉHO	M3	13,200000	969,00	12 790,80
		Cenová soustava: 2023_OTSKP				12 790,80
5	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	101,200000	42,00	4 250,40
		Cenová soustava: 2023_OTSKP				4 250,40
5 Komunikace						
101	56210	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM	M3	3,000000	2 775,00	8 325,00
		Cenová soustava: 2023_OTSKP				8 325,00
6	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	44,000000	282,00	12 408,00
		Cenová soustava: 2023_OTSKP				12 408,00
7	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	32,600000	542,00	17 669,20
		Cenová soustava: 2023_OTSKP				17 669,20
8	582618	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	11,400000	730,00	8 322,00
		Cenová soustava: 2023_OTSKP				8 322,00
8 Potrubí						
9	87633	CHRÁNÍČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	31,000000	450,00	13 950,00
		Cenová soustava: 2023_OTSKP				13 950,00
9 Ostatní konstrukce a práce						
10	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	17,000000	474,00	8 058,00
		Cenová soustava: 2023_OTSKP				8 058,00
11	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	25,000000	487,00	12 175,00
		Cenová soustava: 2023_OTSKP				12 175,00
119 409,84						

PROJEKT:					
II/327 Zábědov – Nový Bydžov – Cyklostezka Nový Bydžov – PZ Zábědov a Cyklostezka Nový Bydžov – Zábědov – podél ČSPH					
<i>Předmět:</i>	<i>Zapsal:</i>	<i>Místo:</i>	<i>Datum:</i>	<i>Čas:</i>	<i>číslo:</i>
Kontrolní den	Bobr	Staveniště	26.03.2025	09:30	01

Zápis z Kontrolního dne stavby

1. Zápis z jednání mimo kontrolní den				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistil</i>	<i>termín</i>	<i>splně no</i>

2. Stav prací na stavbě			
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>Soulad s HMG</i>
2.0.1	<u>Práce od minulého KD:</u> - Vytyčení sítí a díla - Zemní práce - Obruby + konstrukční vrstvy	Dostál	
2.0.2	<u>Práce do dalšího KD:</u> - Vytyčení sítí a díla - Zemní práce - Obruby + konstrukční vrstvy	Dostál	

3. Odpovědný projektant - M - PROJEKCE s.r.o.				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splně no</i>

4. Objednatel – město Nový Bydžov				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splně no</i>
4.1.3	Investor provede revizi sjezdů z komunikace (případně upřesní požadavky na nové sjezdy). <i>Podklady nových vjezdů předány.</i>	Mencl	26.3.	Ano Vypouští se

5. Zhotovitel - CH+T				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splně no</i>
5.1.1	Zhotovitel předá pasport okolních objektů, konstrukcí a transportních tras. <i>Provedeno.</i>	Dostál	Před zahájením prací	Ano Vypouští se
5.1.2	Zhotovitel předloží aktualizaci HMG na rok 2025 vč, návrhu FHMG. <i>Nesplněno, stanoven nový termín.</i>	Dostál	17.3. <i>2.4.</i>	
5.1.3	Zhotovitel doloží: - Technologické postupy výstavby (TP) - TP a Registry Rizik pod-zhotovitelů - Seznam SUB - Odsouhlasené DIO <i>Předloženo.</i>	Dostál	urgentně	Ano Vypouští se
5.1.7	Zhotovitel vyvěsí na viditelné místo štítek STAVBA POVOLENA a oznámení na OIBP. <i>Provedeno.</i>	Dostál	urgentně	Ano Vypouští se
5.1.8	Zhotovitel oznámí práce v ochranném pásmu železnice. <i>Provedeno.</i>	Dostál	urgentně	Ano Vypouští se
5.1.9	Zhotovitel připraví ZBV dle pokynu investora na: - Změnu materiálu aktivní zóny - Změna stožárů a výložníků V.O. - Doplnění sjezdů	Dostál	urgentně	

6. TDS - J2B inženýring s.r.o.				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>Termín</i>	<i>splně no</i>
6.0.1	Zapsat zápis z KD a provádět pravidelnou kontrolu prací.	Dolejší Bobr	-	-

7. Ostatní (P.M., Vak, správa komunikace atd.)				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>Termín</i>	<i>splně no</i>

Příští kontrolní den se uskuteční

02. 04. 2025 od 08,00 hod.

se srazem na staveništi

Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na další KD.

Nebude-li do 3 dní od rozeslání tohoto zápisu zaslána připomínka, je zápis platný a všichni adresáti souhlasí s úkoly a závěry, které jsou v zápise uvedené.

II/327 Zábědov – Nový Bydžov

Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov a Cyklostezka Nový Bydžov

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH
SO 001	Vedlejší a ostatní náklady	212 000,00 Kč							
SO 110	Společná stezka pro chodce a cyklisty	5 468 388,44 Kč	27 913,10 Kč						212 000,00 Kč
SO 111	Komunikace pro chodce	245 383,81 Kč							5 440 475,34 Kč
SO 112	Sjezdy k nemovitostem	206 477,43 Kč					119 409,84 Kč		325 887,27 Kč
SO 113	Autobusové zastávky	264 826,91 Kč							264 826,91 Kč
SO 401	Přeložka veřejného osvětlení	2 510 754,00 Kč			173 896,00 Kč				2 684 650,00 Kč
SO 801	Kácení zeleně	31 440,00 Kč							31 440,00 Kč
23-019-03 - Cyklostezka Nový Bydžov - Zábřev - podél ČSPH									
SO 001	Vedlejší a ostatní náklady	22 300,00 Kč							22 300,00 Kč
SO 115	Společná stezka pro pěši a cyklisty	215 484,52 Kč							
CENA CELKEM bez DPH			0,00 Kč	27 913,10 Kč	173 896,00 Kč	0,00 Kč	119 409,84 Kč	0,00 Kč	9 442 447,85 Kč
DPH 21%			0,00 Kč	5 861,75 Kč	36 518,16 Kč	0,00 Kč	25 076,07 Kč	0,00 Kč	1 982 914,05 Kč
CENA CELKEM			0,00 Kč	33 774,85 Kč	210 414,16 Kč	0,00 Kč	144 485,91 Kč	0,00 Kč	11 425 361,90 Kč

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/327 Zábědov – Nový Bydžov - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov a Cyklostezka Nový Bydžov

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	9 177 055,11 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 293 305,84 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 27 913,10 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 293 305,84 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 27 913,10 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	321 218,94 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	321 219 Kč < 135 348 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	3,50 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	9 177 055,11 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	9 177 055,11 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		9 177 055,11 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %		0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 293 305,84 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 27 913,10 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	265 392,74 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	9 177 055,11 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	9 442 447,85 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	9 442 447,85 Kč bez DPH