

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 26.03.2024 ve znění Dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.**
Na Tobolce 428, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín
IČO: 601 09 149
DIČ: CZ60109149
zastoupená předsedou představenstva JUDr. Janem Malým
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **COLAS CZ, a.s.**
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
Ing. Tomášem Kronesem, předsedou představenstva
Arnaudem Martinem, členem představenstva
Ing. Maximem Kokočevem, členem představenstva
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 65569
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/284 Nová Paka – Lomnická ulice**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/284 Nová Paka – Lomnická ulice**“, včetně změny č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **20.747.454,82 Kč vč. DPH** (slovy dvacetmiliónůsedmsetčtyřicetsedmtisícčtyřistapadesátčtyři Korun českých osmdesát dva haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Číslo stavby: 33113

Cena bez DPH	17.146.656,88 korun českých
DPH (21%)	3.600.797,94 korun českých
Cena celkem	20.747.454,82 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO302OpravaRadu, SO302PrelozkaVo, SO302RadV, SO302RadV2, SO302RadV6, SO303StokaS1, SO303StokaS1-I, SO303StokaS1-II ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO302OpravaRadu, SO302PrelozkaVo, SO302RadV, SO302RadV2, SO302RadV6, SO303StokaS1, SO303StokaS1-I, SO303StokaS1-II, je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno představenstvem Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. dne 14.04.2025.....

V Jičíně dne

29.04.2025



COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (68)
Tel.: 420 286 003 511



Objednatel
JUDr. Jan Malý
předseda představenstva

Zhotovitel **Ing. Maxim Kokoček**
člen představenstva



Zhotovitel **Arnaud Martin**
člen představenstva



EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	33113
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	26.03.2024

1

Název stavby :

II/284 Nová Paka – Lomnická ulice

Název objektu :

SO302RadV, SO303StokaS2-I

Objednatel :

Vodohospodářská obchodní společnost, a.s., Na Tobolce 428, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 601 09 149

Správce stavby :

Vodohospodářská obchodní společnost, a.s., Na Tobolce 428, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 601 09 149

Projektant stavby (autorský dozor) :

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim, IČO: 274 84 211

Zhotovitel :

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 261 77 005

Popis a zdůvodnění změny :

1. SO 302 Ve výkopu trasy vodovodního vedení byla zastižena nefunkční šachta která bránila další výstavbě. Tato šachta byla vybourána a došlo k jejímu zasypaní. (odst. 4) Vícepráce 1.409,23 Kč bez DPH, méněpráce -461,20 Kč bez DPH.
2. SO 302 Do soupisu prací byla doplněna položka vodorovného přemístění, která se v zadávací dokumentaci nenacházela (odst. 4) Vícepráce 109.857,90 Kč bez DPH.
4. SO 302 Ve výkopu trasy dešťové kanalizace byly odhaleny historické kamenné základy (cca 18m x 0,8m x 1,1m), zasypaný sklep (cca 12,5m x 0,6m x 1,1m) a studny (cca 2,5m x 1,2m x 1,1m). Tyto konstrukce byly po dohodě s investorem vybourány a zasypany. (odst. 4) Vícepráce 22.668,30 Kč bez DPH, méněpráce -3.275,84 Kč bez DPH.
- 5a. SO 302 Po vytyčení inženýrských sítí a provedení kopaných sond v ulici Lomená I. Bylo zjištěno, že stavbu nelze provést dle projektové dokumentace z důvodu nevyhovujících prostorových možností. (odst. 6) Vícepráce 364.654,93 Kč bez DPH, méněpráce -114.826,28 Kč bez DPH.
- 5b. SO 303 Po vytyčení inženýrských sítí a provedení kopaných sond v ulici Lomená I. Bylo zjištěno, že stavbu nelze provést dle projektové dokumentace z důvodu nevyhovujících prostorových možností. (odst. 6) Vícepráce 846.377,04 Kč bez DPH, méněpráce -977.198,35 Kč bez DPH.
- 5c. SO 302 Po vytyčení inženýrských sítí a provedení kopaných sond v ulici Lomená I. Bylo zjištěno, že stavbu nelze provést dle projektové dokumentace z důvodu nevyhovujících prostorových možností. (odst. 6) Vícepráce 0,00 Kč bez DPH, méněpráce -71.040,35 Kč bez DPH.
- 5d. SO 302 Po vytyčení inženýrských sítí a provedení kopaných sond v ulici Lomená I. Bylo zjištěno, že stavbu nelze provést dle projektové dokumentace z důvodu nevyhovujících prostorových možností. (odst. 6) Vícepráce 0,00 Kč bez DPH, méněpráce -78.892,08 Kč bez DPH.
6. SO 302 Ve výkopu trasy byla nalezena stávající nepoužívaná šachta, kterou bylo třeba vybourat (odst. 4) Vícepráce 3.091,613 Kč bez DPH, méněpráce -614,72 Kč bez DPH.
7. SO 302 U č.p. 473 se dle projektové dokumentace nachází vedení kanalizace a vodovodu v těsné blízkosti založení této budovy. Zhotovitel upozornil na nutnost zajištění stability přilehlého objektu. Dle návrhu statika a projektanta byla provedena sanace základových pasů podbetonováním. Uvedený rozpočet byl zhotoven dle skutečně provedených prací. (odst. 4) Vícepráce 48.282,25 Kč bez DPH.
8. SO 303 Po vytyčení inženýrských sítí a provedení kopaných sond v ulici Lomená I. Bylo zjištěno, že stavbu nelze provést dle projektové dokumentace z důvodu nevyhovujících prostorových možností. (odst. 6) Vícepráce 1.018.165,56 Kč bez DPH, méněpráce -1.016.165,65 Kč bez DPH.
9. SO 302 Řad 6 byl prodloužen o cca 13,20m a rozpočet byl upraven dle zaměření skutečného stavu. (odst. 4) Vícepráce 45.024,32 Kč bez DPH.
10. SO 302 V místě domu č.p. 489 byl pod komunikací odhalen nepoužívaný kamenný propustek, který bylo třeba vybourat. (odst. 4) Vícepráce 4.208,20 Kč bez DPH, méněpráce -205,63 Kč bez DPH.
11. SO 303 Rozpočet stoky S1 byl změněn dle skutečně provedených prací dle zaměření. (odst. 4) Vícepráce 20.005,50 Kč bez DPH, méněpráce -20.068,30 Kč bez DPH.
12. SO 303 Jedná se o doplnění délek přípojek dle zaměření (odst. 4) Vícepráce 83.387,04 Kč bez DPH, méněpráce -45.485,7 Kč bez DPH.
13. SO 302 Jedná se o doplnění délek přípojek dle zaměření (odst. 4) Vícepráce 117.172,16 Kč bez DPH.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace ceny
2.	Změnový soupis prací

Ceny uvedeny v Kč bez DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
16 790 586,94 Kč	16 790 586,94 Kč	2 328 234,10 Kč	2 684 304,04 Kč	17 146 656,88 Kč	356 069,94 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		2 328 234,10 Kč	2 684 304,04 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	COLAS CZ	JAN ŠILHAN	22.4.2025
Projektant (autorský dozor) :	VS CREDIT	M. ŠOUDEK	21.4.25
Správce stavby :	VOS a.s.	MIKHAL BARTOŠ	28.4.2025
Hlavní inženýr :			
Technický dozor :	DAMONA a.s.	JAN SEITL	22.4.25
Asistent technického dozora:			

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/284 Nová Paka – Lomnická ulice

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	16 790 586,94 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 455 106,51 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 70 111,39 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 455 106,51 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 70 111,39 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	525 217,90 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	525 218 Kč < 135 348 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	3,13 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	16 790 586,94 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	16 790 586,94 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 229 197,53 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 2 258 122,71 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 2 229 197,53 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 2 258 122,71 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ - SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		16 790 586,94 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 2 229 197,53 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 2 258 122,71 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		-28 925,18 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 2 684 304,04 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 2 328 234,10 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	356 069,94 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	16 790 586,94 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	16 790 586,94 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	17 146 656,88 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	17 146 656,88 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: