

„STAVEBNÍ ÚPRAVY SVAŘOVNY“

HARMONOGRAM														
STAVEBNÍ PRÁCE	1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ - ZAHÁJENÍ PRACÍ = 16.06.2025														
Zemní práce														
Zakládání														
Svislé a kompletní konstrukce														
Přesun sutě														
Přesun hmot														
Izolace tepelné														
Zdravotechnika														
Ústřední vytápění														
Vzduchotechnika														
Elektroinstalace														
Konstrukce klempířské														
Konstrukce zámečnické														
Podlahy lité														
Dokončovací práce														
VRN - ostatní														

Poznámka: Firma, v případě koordinační schůzky upřesní harmonogram stavby.