

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 07.09.2020, ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem Petrem Koletou

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech
vyplývajících z plné moci KUKHK-4177/INV/2025 ze dne 05.03.2025:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

DIČ: CZ27502988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

a

(2) 4roads s.r.o.

Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6

IČO: 063 27 354

DIČ: CZ06327354

Zastoupený/jednající Ing. Janem Semerádem jednatelem společnosti

zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/316 Kostelec nad Orlicí – III. etapa“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou
a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené
smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod,
článek I. Základní ustanovení, bod 1., a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1,
písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 2 mění takto:

Cena celkem bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 07.09.2020)	470.000 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1	0 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2	76.000 Kč
Cena celkem bez DPH	546.000 Kč
DPH (21%)	114.660 Kč
Cena celkem včetně DPH	660.660 Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1, písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

A) Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby (DSP+PDPS) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čístopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v konceptu	do 3 měsíců od zpracování čístopisu dokumentace DUSP+PDPS akce "II/316 Kostelec nad Orlicí, III. Etapa - kanalizace ul. Zoubkova"
Dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby (DSP+PDPS) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čístopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v čístopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DUSP + PDPS)

Dodatek č. 2 na přepracování a aktualizaci dokumentace ve stupni DUSP + PDPS včetně záborového elaborátu, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	Do 6 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 2
--	--

*Koncept – úplná dokumentace/projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zpracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

B) Doplňuje se Příloha A (Rozsah služeb) o nové znění následovně:

9. Předání díla

Projektová dokumentace ve stupni DUSP + PDPS (čístopis) a výkaz výměr bude vypracován v **3 vyhotoveních**. Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném datovém nosiči (USB flash disk), a to ve dvou verzích:

- 1) **Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT ...**
- 2) **Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN ...**

Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci obsažené.

Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - *.xml) bude předán na samostatném datovém nosiči (USB flash disk). Dokumentaci nutno archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiobjednat za úhradu další paré.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025.

V Hradci Králové dne

17. 06. 2025

V Praze dne **28. 05. 2025**

Objednatel
Petr Koleta
hejtman

Zhotovitel
Ing. Jan Semerád
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

2

Číslo stavby/JU:

35982

Název akce:

II/316 Kostelec nad Orlicí, III.etapa

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

4roads s.r.o., Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6, IČ 06327354

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

07.09.2020

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

22.04.2021 Dodatek č. 1

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o úpravu projektové dokumentace spočívající ve změně technického řešení šířkových parametrů nevhodného směrového oblouku v ulici Zoubkova v Kostelci nad Orlicí. Tato změna vyplynula z dodatečného projednání dotčeného soukromého pozemku podél komunikace, kdy je z důvodu nevhodné šířky v oblouku nutno rozšířit tento oblouk o část soukromého pozemku, který musí být před realizací od vlastníka vykoupěn.

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
470 000,00 Kč	470 000,00 Kč	0,00 Kč	76 000,00 Kč	546 000,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
Dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby (DSP+PDPS) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čistopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v konceptu	do 3 měsíců od zpracování čistopisu dokumentace DUSP+PDPS akce "II/316 Kostelec nad Orlicí, III.etapa - kanalizace ul. Zoubkova"	
Dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby (DSP+PDPS) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čistopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v čistopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení DUSP + PDPS	
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DUSP + PDPS)	

Dodatek č.2 na přepracování a aktualizaci dokumentace ve stupni DUSP + PDPS včetně záborového elaborátu, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise		do 6 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 2
--	--	--

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Žádost dodavatele o dodatek

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru stavební akce „II/316 Kostelec nad Orlicí, III. etapa“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	Cena dle nabídky	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		Cena celkem po změnách
			Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
b.	Diagnostický průzkum včetně diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
c.	PD ve stupni DSP + PDPS	300 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	376 000,00
d.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho cenění	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
e.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
f.	DIO a PD objízdných tras	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
g.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
h.	Bezpečnostní audit, zpracovaný podle metodiky CVD schválené Ministerstvem dopravy České republiky, v souladu se směrnicí EU 2008/96/EC	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		440 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	516 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 50 hod x 600 Kč/hod		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		470 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	546 000,00
DPH 21%		98 700,00	0,00	0,00	15 960,00	0,00	114 660,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		568 700,00	0,00	0,00	91 960,00	0,00	660 660,00

Naše zn: O-25-0211

Vyřizuje: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Dne: 24. 04. 2025

Věc: Indikativní cenová nabídka na aktualizaci PD akcí „II/316 Kostelec nad Orlicí – III. etapa“.

Vážení,

naše společnost zpracovala pro Údržbu silnic Královéhradeckého kraje a.s. v roce 2022 výše specifikovanou projektovou dokumentaci pro společné povolení a výběr zhotovitele (DUSP/PDPS).

Níže si na základě vaší poptávky dovoluujeme zaslat indikativní cenovou nabídku na výše uvedenou akci týkající se její aktualizace, spočívající ve změně technického řešení šířkových parametrů nevhodného směrového oblouku v ul. Zoubkova. Tato změna vyplynula z dodatečného projednání dotčeného soukromého pozemku podél silnice II. třídy. Dále budou do PD zohledněny i požadavky města na umístění nových přechodů pro chodce.

Název zakázky II/316 Kostelec nad Orlicí – III. etapa	Cena bez DPH
Úprava PD s ohledem na změnu směrového oblouku v ul. Zoubkova	56 000,- Kč
Aktualizace soupisu prací	15 000,- Kč
Tisk PD ve 3 vyhotoveních	5 000,- Kč
Cena celkem za úpravu PD	76 000,- Kč

Termíny:

Zpracování DUSP/PDPS – do 6 týdnů od podpisu objednávky.

Fakturace:

100% při předání čistopisu PD

Nabídka zahrnuje aktualizaci PD ve formě úpravy technického řešení směrového oblouku v ul. Zoubkova, dále aktualizaci soupisu prací a koordinaci s umístěním nových přechodů pro



chodce dle požadavků města. PD bude ponechána ve struktuře původně odevzdaného čistopisu z roku 2022. Součástí CN je tisk PD ve 3 vyhotoveních a 1xdigi verze.

Součástí cenové nabídky není:

- zajištění inženýrské činnosti pro povolení stavby
- majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků, řešení věcných břemen na přeložky inženýrských sítí, řešení smluv o přeložkách se správci sítí
- v případě, že v rámci IČ dojde k nutnosti zásahu do PD budou tyto práce řešeny dodatečně dle rozsahu nutných úprav a změn.

S přátelským pozdravem



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru stavební akce „II/316 Kostelec nad Orlicí, III.etapa“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		470 000,00 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		služby nebo dodávky			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		0,00 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 5 401 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	0,00 % < 10,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	470 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 76 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 76 000,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	470 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6)	0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		470 000,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 76 000,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		76 000,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	16,17 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 76 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	76 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	470 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	470 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	546 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	546 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: