



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 2. 2015

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

(dále jen „objednatel“) a

LANGERONE, SE

se sídlem: Devotyho 1729, 530 02 Pardubice

zastoupená: Michalem Technikem, předsedou představenstva

IČ: 28931521

DIČ: CZ28931521

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl H, vložka 4

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 24. 2. 2015, týkající se plnění veřejné zakázky „**Snížení energetické náročnosti budovy Dopravní zdravotní služby v Jičíně – stavební práce**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu realizace předmětu výše uvedené smlouvy o dílo vyvstala potřeba záměny materiálu ve skladbě tepelné izolace a doplnění segmentových vrat o elektrické pohony, rychlopohony a sekční garážové fotobuňky. Na základě všech výše uvedených důvodů je nutné vykonat práce nad rámec původního předmětu veřejné zakázky (vícepráce).
3. Vícepráce jsou v souladu se smlouvou o dílo hrazeny ponížením rozpočtové rezervy. Celková cena díla včetně rezervy se tak nemění.
4. Dodatkem dojde dále k přidání dalšího bankovního spojení objednatele a také ke změně zástupce objednatele ve věcech technických.

Předmět dodatku

1. Do smlouvy o dílo se přidává další bankovní spojení objednatele, a to u Komerční banky, a.s., č. účtu: 27-2031110287/0100.

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Životní prostředí

2. V Článku 1 – Zmocněné osoby se tímto ruší odst. 1.1 písm. a) a nahrazuje se následujícím zněním:

1.1 Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Emil Kmoníček

3. Článek 2- Podklady pro uzavření smlouvy- bod 2.1 se doplňuje o písm. j) Příloha č. 10 – Změnové listy č. 1, 2, které jsou také přílohou tohoto dodatku jako příloha č. 1.

4. V článku 6 Cena díla se tímto ruší bod 6. 3 písm. a) a c) a 6. 4 nahrazují se následujícím zněním:

6.3 Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé části díla – následovně:

a) dílo dle bodu 4.1 – cena **3.800.281,56 Kč bez DPH** (slovy: tři miliony osm set tisíc dvě stě osmdesát jedna korun českých a padesát šest haléřů)

c) projektová/rozpočtová rezerva dle bodu 6.3 písm. a) – cena **44.857,24 Kč bez DPH** (slovy: čtyřicet čtyři tisíc osm set padesát sedm korun českých a dvacet čtyři haléřů)

6. 4 Pro účely objednatele ve vztahu k OPŽP se z ceny díla dle bodu 6. 3 písm. a) stanoví projektová/rozpočtová rezerva, která činí **44.857,24 Kč bez DPH** (slovy: čtyřicet čtyři tisíc osm set padesát sedm korun českých a dvacet čtyři haléřů). Tato částka rezervy se započítává do ceny uvedené v bodě 6.2 a slouží pro účely objednatele ve vztahu k řídicímu orgánu OPŽP jako jedna z podmínek nutných k nárokování (uplatňování) položkových vícenákladů (víceprací) ze strany objednatele.

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

3. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami.

4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení tohoto dodatku.


5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK ze dne 23/08/2015

Přílohy: Příloha č. 1 - Změnové listy č. 1 a 2

V Hradci Králové dne 20-08-2015

za stranu objednatele



Bc. Lubomír Franc
hejtman
Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15



LANGERONE, s.r.o.
Česká republika
Devotyho 1729
530 02 Paredubice

V Paredubicích dne 17.8.2015

za stranu zhotovitele


Michal Technik
předseda představenstva

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.




OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521		
Investor:	Královehradecský kraj, IČ 708 89 546	Datum: 07.07.2015	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy Dopravní zdravotní služby v Jičíně			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Krycí list rozpočtu + rozpočet	
	na jinou část smlouvy:	Čl. 6. Cena díla, odst. 6.7. SOD ze dne 24.02.2015	
Předmět změny: 01_elektrický pohon garážových vrat			
Popis a zdůvodnění změny:			
<ul style="list-style-type: none"> - Jedná se o dodatečně požadované práce - Změnovým listem je řešeno doplnění segmentových vrat o elektrické pohony, rychlopohony a sekční garážové fotobuňky v rozsahu dle soupisu 			
Počet připojených listů specifikací:		2	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:		SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081, DIČ: CZ6010190307 TEL.: 495 491 468	
Stanovisko technického dozoru stavby:		SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081, DIČ: CZ6010190307 TEL.: 495 491 468	
Potvrzuji oprávněnost nákladů			
Stanovisko projektanta stavby:			
Souhlasím			
Příloha : Krycí list + rozpočet			

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	Snižení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]	JKSO	
Název objektu	Elektropohon vrat	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		05.07.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž 92 949,00	11	0,00	16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 92 949,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 92 949,00																
 <p>LANGERONE, SE Česká republika Děvčického 1729 530 02 Pardubice 5</p> <p>SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307 TEL.: 495 491 463</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>92 949,00</td> <td>19 519,29</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>112 468,29</td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0			základní	21,0	92 949,00	19 519,29	Cena s DPH			112 468,29
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem													
	snížená	15,0															
základní	21,0	92 949,00	19 519,29														
Cena s DPH			112 468,29														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění											
Dodá zadavatel																	
Klouzavá doložka																	
Zvýhodnění																	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 02

Zhotovitel: LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice,
IČ 28931521

Investor: Královehradecký kraj, IČ 708 89 546

Datum: 07.07.2015

Název akce:

Snižování energetické náročnosti budovy Dopravní zdravotní služby v JičíněZpůsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Krycí list rozpočtu + rozpočet

Čl. 6. Cena díla, odst. 6.7. SOD ze dne 24.02.2015

Předmět změny: **02_změna skladby střešního pláště**

Popis a zdůvodnění změny:

- Jedná se o záměnu materiálu ve skladbě tepelné izolace.
- Zhotovitel předložil technický list oceněného materiálu Isover R.
- Dle technického listu výrobce se jedná o desky do spodních vrstev střešního pláště. Pro vrchní vrstvu je třeba doplnit desku mechanicky odolnější Isover S.
- Bylo provedeno přepočítání tepelně technických parametrů celkové skladby střešní izolace
- přípustná skladba je Isover R v tl. 160 mm + 100 mm s vrchním vrstvou Isover S v tl. 80 mm. Bylo dohodnuto navýšení ceny, která spočívá v:
 - o Doplnění montážních prací pro pokládku třetí vrstvy
 - o Nahrazení specifikace jedné vrstvy v tl. 160 mm za specifikaci v tl. 100 mm (Isoveru R).
 - o Doplnění specifikace jedné vrstvy, navýšení tl. 80 mm (Isover S).
 - o Cena byla stanovena jako rozdíl ceníkové ceny výrobce mezi materiálem
Isover R 60 210 Kč/m²
Isover S 80 328 Kč/m²

Počet připojených listů specifikací:

2

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232
IČO: 135 64 081 DIČ: CZ601019030
TEL: 495 491 468

Stanovisko technického dozoru stavby:




Potvrzuji oprávněnost nákladů

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232
IČO: 135 64 081 DIČ: CZ601019030
TEL: 495 491 468

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím

Příloha : Krycí list + rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef	
Datum:	07.07.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: 02_změna skladby střešního pláště</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jedná se o záměnu materiálu ve skladbě tepelné izolace. - Zhotovitel předložil technický list oceněného materiálu Isover R. - Dle technického listu výrobce se jedná o desky do spodních vrstev střešního pláště. Pro vrchní vrstvu je třeba doplnit desku mechanicky odolnější Isover S. - Bylo provedeno přepočítání tepelně technických parametrů celkové skladby střešní izolace - přípustná skladba je Isover R v tl. 160 mm + 100 mm s vrchním vrstvou Isover S v tl. 80 mm. <p>Bylo dohodnuto navýšení ceny, která spočívá v:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Doplnění montážních prací pro pokládku třetí vrstvy o Nahrazení specifikace jedné vrstvy v tl. 160 mm za specifikaci v tl 100 mm (Isoveru R). o Doplnění specifikace jedné vrstvy, navýšení tl. 80 mm (Isover S). o Cena byla stanovena jako rozdíl ceníkové ceny výrobce mezi materiálem Isover R 60 210 Kč/m² Isover S 80 328 Kč/m² 		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 77 922,64 Kč	123 218,19 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
45 295,65 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307 TEL : 495 491 468</p>	<p style="text-align: center;">  LANGERONE, SE Česká republika Devotyho 1729 530 02 Pardubice 5 </p>	
Datum: 	Datum: 	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]	JKSO	
Název objektu	Změna skladby střešního pláště	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		05.07.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	45 625,43	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 45 625,43																
 <p>LANGERONE, SE Česká republika Devotýlská 1729 530 02 Pardubice 5</p> <p>SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307 TEL.: 495 491 468</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>45 625,43</td> <td>9 581,34</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>55 206,77</td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0			základní	21,0	45 625,43	9 581,34	Cena s DPH			55 206,77
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem													
	snížená	15,0															
základní	21,0	45 625,43	9 581,34														
Cena s DPH			55 206,77														
E Přípočty a odpočty																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění											
Dodá zadavatel																	
Klouzavá doložka																	
Zvýhodnění																	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]

Objekt: Změna skladby střešního pláště

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5.7.2015

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné							
1	R	713141151	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	404,135	18,50	7 476,50
"třetí vrstva" $(21,65 \cdot (6,35-0,3) + 45,95 \cdot (6,35-0,3) - 1 \cdot 4,95 + 0,3 \cdot 0,35) \cdot 1$							
Součet							
2		631481150	deska minerální izolační tl.160 mm, lambda 0,037	m2	404,135	180,00	-77 922,54
848,83/2*1,02*(-1) Přepočtené koeficientem množství odpočet jedné vrstvy tl. 160 mm							
Součet							
					-432,903		
					-432,903		
8	631	631481040	deska minerální střešní izolační ISOVER ORSIK 600x1200 mm tl. 100 mm	m2	432,903	155,00	67 099,97
432,903							
9	631	631515000	deska minerální izolační střešní ISOVER S tl.80 mm	m2	412,218	118,00	48 641,72
404,135*1,02							

Celkem

45 295,65

-77 922,54

123 218,19

45 295,65

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

-77 922,54

123 218,19

-77 922,54	123 218,19
	7 476,50

-77 922,54	
------------	--

	67 099,97
--	-----------

	48 641,72
--	-----------