



PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY




ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					


INVESTOR:

Královéhradecký kraj	Královéhradecký kraj Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 336 e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz	
----------------------	--	---

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

F.E.D. s.r.o.	 FED facility / energy / development	F.E.D. s.r.o. Velký Ořechov 177, 763 07 Velký Ořechov tel.: +420 603 196 334 e-mail: struharova@fed-cz.com
----------------------	--	---

HLAVNÍ PROJEKTANT A AUTOR NÁVRHU:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	 TECHNICO architects & engineers
VYPRACOVAL:	Ing. Eva MACÁKOVÁ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULÍČNÝ	TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz

ČÁST DOKUMENTACE:

--

Revitalizace depozitáře Pouchov, modernizace zázemí pro personál a ochranu fondu SVK v Hradci Králové - zpracování PD	DATUM	11/2023
	STUPEŇ	DUR+DSP
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-616-DUR+DSP
	ČÍSLO ODDÍLU:	ČÍSLO PARÉ:
k.ú. Pouchov, parc. č. 1582, 1789, 1820, 1631/1, 290/32, 290/79, 290/80, 290/81, 290/75, 290/76, 290/13, 290/14, 290/29, 290/30, 290/31, 290/77, 290/78		
PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY		

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

Vlastní výstavba bude probíhat tzv. letmou montáží, kdy jednotlivé stavební díly budou ihned zapracovány do stavby. Při provádění stavebních prací bude materiál k použití skladován přímo v místě stavby.

S ohledem na charakter, navržení technického a konstrukčního řešení jednotlivých stavebních částí v rámci akce

„Revitalizace depozitáře Pouchov, modernizace zázemí pro personál a ochranu fondu SVK v Hradci Králové - zpracování PD“

je stanoven níže uvedený plán kontrolních prohlídek stavby v průběhu realizace (po dokončení jednotlivých stavebních a technologických etap).

Kontrolní prohlídky budou po provedení:

- bouracích prací;
- hrubé stavby;
- realizaci všech dokončovacích prací související se stavbou.

Termínově bude plán kontrolních prohlídek doplněn dodavatelem stavby až na základě vydaného stavebního povolení včetně nabytí právní moci.

Vypracoval: Ing. Eva Macáková