



## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 2. 2015

### Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Bc. Lubomírem Francem, hejtnanem

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

(dále jen „objednatel“) a

**LANGERONE, SE**

se sídlem: Devotyho 1729, 530 02 Pardubice

zastoupená: Michalem Technikem, předsedou představenstva

IČ: 28931521

DIČ: CZ28931521

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl H, vložka 4  
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

### Úvodní ustanovení

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 24. 2. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 8. 2015 týkající se plnění veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy Dopravní zdravotní služby v Jičíně – stavební práce“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu realizace předmětu díla výše uvedené smlouvy o dílo vyvstala potřeba změny osazení garážových vrat a v oplechování okapové hrany. Z důvodu změny právního předpisu vyvstala taktéž potřeba doplnění kování vchodových dveří na únikové cestě z objektu. Na základě všech výše uvedených skutečností je nutné vykonat práce nad rámec původního předmětu veřejné zakázky (vícepráce).
4. Z důvodu klimatických změn bránícím v plnění předmětu díla dojde taktéž v souladu s čl. 5.4 smlouvy o dílo k přiměřenému prodloužení doby ukončení plnění díla.

### Předmět dodatku

1. V Článku 5 – Doba a místo plnění – se v bodě 5.2 ruší bod Ukončení doby plnění, a nahrazuje se následujícím znění:
  - Ukončení doby plnění: nejpozději do 30. 9. 2015

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

2. V článku 2- Podklady pro uzavření smlouvy- bod 2.1 se doplňuje písm. j) Příloha č. 10 – Změnové listy č. 1, 2 o **Změnové listy č. 3 – 5**, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1, a nahrazuje se následujícím zněním:

2.1 Předmět díla je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:

j) **Příloha č. 10 – Změnové listy č. 1 - 5**

3. V článku 6 Cena díla se tímto ruší bod 6.2, 6. 3 a 6. 4 a bod 6.2 a 6.3 se nahrazují se následujícím zněním:

6.2 Celková cena díla činí celkem: **3.910.222,75 Kč bez DPH** (slovy: tři miliony devět set deset tisíc dvě stě dvacet dva korun českých a sedmdesát pět haléřů)

6.3 Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé části díla – následovně:

a) dílo dle bodu 4.1 – **cena 3.895.222,75 Kč bez DPH** (slovy: tři miliony osm set devadesát pět tisíc dvě stě dvacet dva korun českých a sedmdesát pět haléřů)


b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla dle bodu 4.2 – **cena 15.000,- Kč bez DPH** (slovy patnáct tisíc korun českých)


4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami.
6. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení tohoto dodatku.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 - Změnové listy č. 3 - 5

28. 08. 2015  
V Hradci Králové dne .....  
za stranu objednatele  
Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
20  
Bc. Lubomír Franc  
hejtman  
Královéhradecký kraj

V PŘÍLOŽCE dne 28. 08. 2015  
za stranu zhotovitele  
Česká rep.  
Hradec  
1530 6  
Michal Technik  
předseda představenstva  
LANGERONE, SE

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 03	
Zhotovitel:	LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521		
Investor:	Královeshradecký kraj, IČ 708 89 546	Datum: 14.08.2015	
Název akce: <b>Snižování energetické náročnosti budovy Dopravní zdravotní služby v Jičíně</b>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Krycí list rozpočtu + rozpočet	
	na jinou část smlouvy:	Čl. 6. Cena díla, odst. 6.7. SOD ze dne 24.02.2015	
Předmět změny: <b>03_doplňkové kování dveří</b>			
Popis a zdůvodnění změny:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jedná se o doplnění kování vchodových dveří na únikové cestě z objektu.</li> <li>- Dveře ve vstupní stěně budou dovybaveny panikovým kováním na hlavním křídle (klika + koule), samozavíračem a elektrickým zámekem pro kontrolovaný přístup do objektu</li> <li>- Změna předpisu. Na únikové cestě musí být instalované kování umožňující volný únik z budovy. Klíčky od únikové cesty ve skříňce u dveří je již nepřístupné.</li> </ul>			
Počet připojených listů specifikací:		2	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:		<b>SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF</b> projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ60101903 TEL: 495 491 468	
Stanovisko technického dozoru stavby:		<b>SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF</b> projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ60101903 TEL: 495 491 468	
Potvrzuji oprávněnost nákladů			
Stanovisko projektanta stavby:			
Souhlasím			
Příloha : Krycí list + rozpočet			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef	
Datum:	14.08.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: <b>03_doplňkové kování dveří</b></p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jedná se o doplnění kování vchodových dveří na únikové cestě z objektu.</li> <li>- Dveře ve vstupní stěně budou dovybaveny panikovým kováním na hlavním křídle (klika + koule), samozavíračem a elektrickým zámkem pro kontrolovaný přístup do objektu</li> <li>- Změna předpisu. Na únikové cestě musí být instalované kování umožňující volný únik z budovy. Klíčky od únikové cesty ve skříňce u dveří je již nepřípustné.</li> </ul>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>0,00 Kč</b>	<b>17 936,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>17 936,00 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p><b>SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF</b>  projektová a inženýrská kancelář  504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232  IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307  TEL.: 495 491 468</p>	 <p>LANGERONE, SE  Česká republika  Devotyho 1729  530 02 Pardubice  5</p>	
Datum:	Datum: 22. 8. 2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 04

Zhotovitel: LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice,  
IČ 28931521

Investor: Královehradecký kraj, IČ 708 89 546 Datum: 14.08.2015

Název akce:  
Snížení energetické náročnosti budovy Dopravní zdravotní služby v JičíněZpůsob odeslání / předání datum: poštou  e-mailem  faxem  osobně Odkazy na specifikaci:  
na výkresy:  
na rozpočtové podklady: Krycí list rozpočtu + rozpočet  
na jinou část smlouvy: Čl. 6. Cena díla, odst. 6.7. SOD ze dne 24.02.2015

Předmět změny: 04\_ Přeložení kanalizace

Popis a zdůvodnění změny:

- Instalace segmentových dveří, které se otevírají výsuvcen na stropní konstrukci si vyžádá přeložku stávajícího kanalizačního potrubí od zařizovacích předmětů ve 2. NP.
- Vynucená změna osazení garážových vrat z důvodu dodržení tepelně technických parametrů garážových vrat.

Počet připojených listů specifikací: 2

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti 

Oznámení vydává:

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF  
projektová a inženýrská kancelář  
504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232  
IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307  
TEL.: 495 491 466

Stanovisko technického dozoru stavby:


Potvrzuji oprávněnost nákladů

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF  
projektová a inženýrská kancelář  
504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232  
IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307  
TEL.: 495 491 466

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím

Příloha : Krycí list + rozpočet

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef	
Datum:	14.08.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: <b>04_Přeložení kanalizace</b></p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instalace segmentových dveří, které se otevírají výsuvcen na stropní konstrukci si vyžádá přeložku stávajícího kanalizačního potrubí od zařizovacích předmětů ve 2. NP.</li> <li>- Vynucená změna osazení garážových vrat z důvodu dodržení tepelně technických parametrů garážových vrat.</li> </ul>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>0,00 Kč</b>	<b>24 853,04 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>24 853,04 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p><b>SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF</b> projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 287 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190308 TEL : 495 491 468</p>	 <p>LANGERONE, SE Česká republika Devotyho 1729 530 02 Pardubice 5</p>	
Datum: _____	Datum: 14.8.2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 05

Zhotovitel: LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice,  
IČ 28931521

Investor: Královehradecký kraj, IČ 708 89 546 Datum: 14.08.2015

Název akce:  
Snížení energetické náročnosti budovy Dopravní zdravotní služby v JičíněZpůsob odeslání / předání datum: poštou  e-mailem  faxem  osobně 

Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Krycí list rozpočtu + rozpočet
	na jinou část smlouvy:	Čl. 6. Cena díla, odst. 6.7. SOD ze dne 24.02.2015

Předmět změny: 05\_Oplechování okapové hrany

Popis a zdůvodnění změny:

- Jedná se o doplnění podkladní konstrukce pod bednění okapové hrany a oplechování čela okapové hrany po dodatečném zateplení střešního pláště a tím jeho navýšení o cca 28 cm.
- Jedná se o vícepráce z titulu nedořešeného stavebního detailu okapové hrany v PD stavby.

Počet připojených listů specifikací: 2

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti 

Oznámení vydává:

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF  
projektová a inženýrská kancelář  
504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 272  
IČO: 135 04 081 DIČ: CZ60101907  
TEL.: 495 491 468

Stanovisko technického dozoru stavby:

Potvrzuji oprávněnost nákladů

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF  
projektová a inženýrská kancelář  
504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 272  
IČO: 135 04 081 DIČ: CZ60101907  
TEL.: 495 491 468

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím



Příloha : Krycí list + rozpočet

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef	
Datum:	14.08.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: <b>05_Oplechování okapové hrany</b></p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jedná se o doplnění podkladní konstrukce pod bednění okapové hrany a oplechování čela okapové hrany po dodatečném zateplení střešního pláště a tím jeho navýšení o cca 28 cm.</li> <li>- Jedná se o vícepráce z titulu nedořešeného stavebního detailu okapové hrany v PD stavby.</li> </ul>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>0,00 Kč</b>	<b>52 152,15 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>52 152,15 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p><b>SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF</b>  projektová a inženýrská kancelář  504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232  IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307  TEL.: 495 491 468</p> 	 <p>LANGERONE, SE  Česká republika  Devotyho 1729  530 02 Pardubice  5</p>	
Datum:	Datum: 28.8.2011	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]</b>	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
			5.7.2015

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady	B		Doplňkové náklady	C		Náklady na umístění stavby
1	HSV	Dodávky	18 858,92	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	8 121,08	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky	10 176,24	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy
4		Montáž	57 784,95	11		0,00	16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky					17	Jiné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)		94 941,19	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady

<p><b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b></p> <div style="text-align: center;">     <b>LANGERONE, SE</b>                  Česká republika                  Devětinské 1329                  530 02 Pardubice                  5             </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2"><b>D</b></td> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>94 941,19</b></td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td>Základ daně</td> <td>DPH celkem</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td style="text-align: center;">15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td style="text-align: center;">21,0</td> <td style="text-align: right;">94 941,19</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Cena s DPH</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>94 941,19</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dodá zadavatel</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Klouzavá doložka</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Zvýhodnění</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<b>D</b>		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>94 941,19</b>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	Režim přenesení daňové povinnosti:				snížená	15,0			základní	21,0	94 941,19		Daň odvede zákazník.				<b>Cena s DPH</b>			<b>94 941,19</b>	<b>E Přípočty a odpočty</b>				Dodá zadavatel				Klouzavá doložka				Zvýhodnění			
<b>D</b>		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>94 941,19</b>																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																										
Režim přenesení daňové povinnosti:																																													
snížená	15,0																																												
základní	21,0	94 941,19																																											
Daň odvede zákazník.																																													
<b>Cena s DPH</b>			<b>94 941,19</b>																																										
<b>E Přípočty a odpočty</b>																																													
Dodá zadavatel																																													
Klouzavá doložka																																													
Zvýhodnění																																													

**SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF**  
 projektová a inženýrská kancelář  
 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232  
 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307  
 TEL.: 495 491 488

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 5.7.2015

méněpráce      vícepráce

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
ZL_03	Doplňkové kování dveří	17 936,00			17 936,00
ZL_04	Přeložení kanalizace	24 853,04			24 853,04
ZL_05	Oplechování okapové hrany	52 152,15			52 152,15
<b>Celkem</b>		<b>94941,19</b>			<b>94941,19</b>

Cena bez DPH	Cena bez DPH
	17 936,00
	24 853,04
	52 152,15
<b>0,00</b>	<b>94941,19</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU



Název stavby	Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]	JKSO	
Název objektu	ZL_03_Doplňkové kování dveří	EČO	
	Dodatek č.2	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		05.07.2015	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady	B		Doplňkové náklady	C		Náklady na umístění stavby
1	HSV	Dodávky	17 936,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveníště
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy
4		Montáž		11		0,00	16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky					17	Jiné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)		17 936,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady

<p><b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b></p> <div style="text-align: center;">                     LANGERONE, SE                  Česká republika                  Děvotýnská 4729                  530 02 Pardubice                  5             </div> <p><b>SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF</b>                  projektová a inženýrská kancelář                  504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232                  IČO: 135 64 081    DIČ: CZ6010190307                  TEL.: 495 491 468</p>	<p><b>D Celkem bez DPH</b> <span style="float: right;">17 936,00</span></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">DPH</td> <td style="width: 10%;">%</td> <td style="width: 40%;">Základ daně</td> <td style="width: 30%;">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>17 936,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>17 936,00</b></td> </tr> </table> <p><b>E Přípočty a odpočty</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	Režim přenesení daňové povinnosti:				snížená	15,0			základní	21,0	17 936,00		Daň odvede zákazník.				<b>Cena s DPH</b>			<b>17 936,00</b>	Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																												
Režim přenesení daňové povinnosti:																															
snížená	15,0																														
základní	21,0	17 936,00																													
Daň odvede zákazník.																															
<b>Cena s DPH</b>			<b>17 936,00</b>																												
Dodá zadavatel																															
Klouzavá doložka																															
Zvýhodnění																															

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]

Objekt: ZL\_03\_Doplňkové kování dveří

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5.7.2015

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
2	549	549172-1	samozávěrač dveří hydraulický - poz. 10, 11	kus	2,000	2 961,00	5 922,00
4	382	382290-1	zámek elektrický včetně kabeláže v profilech Al stěny, ukončení do 1 m od rámu stěny	kus	1,000	3 740,00	3 740,00
3	549	549172-2	panikové kování na hlavním křídle - poz. 11	kus	1,000	8 274,00	8 274,00

**Celkem**

**17 936,00**

Cena celkem	Cena celkem
	5 922,00
	3 740,00
	8 274,00

**17 936,00**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Sniženi energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]	JKSO	
Název objektu	ZL_04_Přeložení kanalizace Dodatek č.2	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		06.07.2015	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	922,92	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	8 121,08	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky	6 126,52	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy
4		Montáž	9 682,52	11		0,00	16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky					17	Jiné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)		24 853,04	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady

<p><b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b></p> <div style="text-align: center;">     <b>LANGERONE, SE</b>                  Česká republika                  Revoluční 1729                  530 02 Pardubice                  5             </div> <p><b>SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF</b>                  projektová a inženýrská kancelář                  604 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232                  IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307                  TEL.: 495 491 468</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><b>D Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>24 853,04</b></td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td style="text-align: right;">15,0</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td style="text-align: right;">21,0</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">24 853,04</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>24 853,04</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	<b>D Celkem bez DPH</b>	<b>24 853,04</b>	DPH	%	Režim přenesení daňové povinnosti:		snížená	15,0	základní	21,0		24 853,04	Daň odvede zákazník.		<b>Cena s DPH</b>	<b>24 853,04</b>	<b>E Přípočty a odpočty</b>		Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění	
<b>D Celkem bez DPH</b>	<b>24 853,04</b>																								
DPH	%																								
Režim přenesení daňové povinnosti:																									
snížená	15,0																								
základní	21,0																								
	24 853,04																								
Daň odvede zákazník.																									
<b>Cena s DPH</b>	<b>24 853,04</b>																								
<b>E Přípočty a odpočty</b>																									
Dodá zadavatel																									
Klouzavá doložka																									
Zvýhodnění																									

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]  
 Objekt: ZL\_04\_Přeložení kanalizace

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 6.7.2015

méněpráce vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

0,00 9 044,00

3 Svislé a kompletní konstrukce							
13	014	310236241	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	6,000	128,00	768,00
							768,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
14	014	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropěch	kus	12,000	208,00	2 496,00
							2 496,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
12	013	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	6,000	86,00	516,00
9	HZS	HZS1291	Stavební přípomoc	hod	28,000	188,00	5 264,00
							5 780,00

## PSV Práce a dodávky PSV

0,00 15 809,04

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
5	721	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	26,000	8,21	213,46
7	721	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	2,000	597,00	1 194,00
8	721	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	6,000	242,00	1 452,00
15	721	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70	m	30,000	377,00	11 310,00
3	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	30,000	16,50	495,00
6	721	721290821	Přemístění vnitrostavěniší demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	0,017	1 140,00	19,38
							15 809,04

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Snižení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]

Objekt: ZL\_04\_Přeložení kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6.7.2015

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
4	721	998721201	Přesun hmot. procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	155,478	1,68	261,20
11	286	286194410	Ivarovka čističí PE-HD 90° s kruhovým otvorem, d 75	kus	2,000	432,00	864,00

**Celkem**

**24 853,04**

Cena celkem	Cena celkem
0,00	261,20
0,00	864,00

**0,00**      **24 853,04**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]

JKSO

Název objektu

ZL\_05\_Oplechování okapové hrany

EČO

Dodatek č. 2

Místo

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

IČ

DIČ

Rozpočet číslo

Dne

10.08.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky 4 049,72	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž 48 102,43	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 52 152,15	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

52 152,15

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:			
snížená	15,0		
základní	21,0	52 152,15	
Daň odvede zákazník.			

Cena s DPH

52 152,15

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

  
**LANGERONE, SE**  
 Česká republika  
 Devětová 1729  
 530 02 Pardubice  
 5

**SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF**  
 projektová a inženýrská kancelář  
 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232  
 IČO: 195 64 684 DIČ: CZ6010190307  
 TEL.: 495 491 468



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadáni]  
 Objekt: ZL\_05\_Oplechování okapové hrany

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 10.8.2015

méněpráce      vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>762 Konstrukce tesařské</b>							
7	762	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	64,000	118,00	7 552,00
					64,000		<b>18 599,75</b>
5	762	762332542	Montáž vázaných kcl krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochý do 224 cm2 s ocelovými spojkami	m	0,691	187,00	129,22
					0,691		129,22
6	605	605120030	řezivo jehličnaté hranol jakost II do 120 cm2	m3	0,691	4 840,00	3 344,44
1	R	762511244	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných	m2	28,643	240,00	6 874,32
					28,643		6 874,32
					28,643		
2	R	998762102	řezivo "atika" (25,65+38)*0,45 Součet	t	0,551	1 270,00	699,77
					0,551		699,77
<b>764 Konstrukce klempířské</b>							
3	R	764530550	Oplechování TiZn zdl rš 600 mm včetně rohů	m	63,650	524,00	33 352,60
					63,650		33 352,60
					63,650		
4	R	998764102	řezivo hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,185	1 080,00	199,80
					0,185		199,80
<b>Celkem</b>							<b>52 152,15</b>

