

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel

Královéhradecký kraj

se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ70889546
zástupce Petr Koleta, hejtman
bankovní spojení Komerční banka, a. s.
číslo účtu 35-0345650287/0100

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel

VALC, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C, 1677.

se sídlem Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové
IČO 455 37 151
DIČ CZ45537151
zástupce Ing. Pavel Valc, jednatel společnosti
bankovní spojení ČSOB, a.s.
číslo účtu 336268/0300

dále též jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 7 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 12.07.2023, ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „**Sportovní hala pro tělesnou výchovu – Nová Paka**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadané v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2023-009554 (dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 7 odst. 7.2 a čl. 17 odst. 17.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn.

a) Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla – práce podle Změnových listů č. 48, 51, 52, 53 a 55.

vícepráce: 1.056.513,31 Kč bez DPH

méněpráce: - 817.876,36 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona – práce podle Změnových listů č. 44, 56 a 57.

vícepráce: 73 099,79 Kč bez DPH

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

c) Jedná se o změnu dle § 222 odst. 7 zákona, jejímž předmětem je technická záměna položek podle Změnového listu č. 54.

Cena původní položky: 66.082,50 Kč bez DPH

Cena nové položky: 66.082,50 Kč bez DPH

2. Cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 písm. b) tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 44, 48 a 51 až 57, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: **1.195.695,60 Kč bez DPH**
méněpráce: **- 883.958,86 Kč bez DPH**
5. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 311.736,74 Kč bez DPH.**
6. Tímto dodatkem se vzhledem k vícepracím dle změnového listu č. 48 prodlužuje termín realizace zakázky **o 4 týdny** dle čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy o dílo.

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se nahrazuje textem následujícího znění:

6.2. *Termíny plnění díla jsou stanoveny následovně:*

<i>Zahájení plnění</i>	<i>na Výzvu objednatele k zahájení plnění dle bodu 6.1</i>
<i>Dokončení stavebních prací</i>	<i>nejdéle do 24 měsíců a 2 týdnů od doručení výzvy k zahájení plnění</i>
<i>Předání řádně dokončeného díla (stavby) včetně předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí</i>	<i>nejdéle do 5 týdnů od dokončení stavebních prací</i>

2. Čl. 7 odst. 7.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

<i>Cena celkem v Kč bez DPH</i>	<i>99.769.567,11 Kč</i>
--	--------------------------------

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. 5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.4.2025 hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy tohoto dodatku:

- Příloha č. 1: Přehled změnových listů – dodatek č. 7
Příloha č. 2: Změnové listy č. 44, 48 a 51 až 57
Příloha č. 3: Změny závazků ze smlouvy – dodatek č. 7

Za objednatele dne:

Za zhotovitele dne:

.....
Petr Koleta, hejtman
Královéhradecký kraj

.....
Ing. Pavel Valc
jednatel společnosti VALC, s.r.o.

"Sportovní hala Nová Paka - stavební práce"**DODATEK č.7**

SoD
Cena celková vč. Dodatku č. 1, č.2, č.3, č.4, č.5 a č.6 :

86 635 365,10 Kč
99 457 830,37 Kč

Cena celková vč. Dodatku č. 1, č. 2, č.3, č.4. č.5, č.6 a č.7: **99 769 567,11 Kč**

č.ZL	obsah změny	cena bez DPH (celkem)	méněpráce	vícepráce	odstavec dle § 222 ZZVZ	poznámka
ZL.č.44	Hromosvod	43 798,50 Kč	0,00 Kč	43 798,50 Kč	⑥	chyba PD
ZL.č.48	Obklad tělocvičny	-481 647,78 Kč	529 949,16 Kč	48 301,38 Kč	④	
ZL.č.51	Doplnění silno+slabo proud	46 380,70 Kč	18 446,40 Kč	64 827,10 Kč	④	
ZL.č.52	Úprava komunikace	595 187,13 Kč	269 480,80 Kč	864 667,93 Kč	④	
ZL.č.53	Úprava stěny do nářadovny	55 415,30 Kč	0,00 Kč	55 415,30 Kč	④	
ZL.č.54	Recepční pult	0,00 Kč	66 082,50 Kč	66 082,50 Kč	⑦	
ZL.č.55	Navýšení hmotnosti únikového schodiště	23 301,60 Kč	0,00 Kč	23 301,60 Kč	④	
ZL.č.56	Pomocná ocelová konstrukce - stěny V/5, V/6	12 729,84 Kč	0,00 Kč	12 729,84 Kč	⑥	chyba PD
ZL.č.57	Pomocná ocelová konstrukce - copilitové stěny	16 571,45 Kč	0,00 Kč	16 571,45 Kč	⑥	chyba PD
	Celkem odst. 4		817 876,36 Kč	1 056 513,31 Kč		
	Celkem odst. 6		0,00 Kč	73 099,79 Kč		
	Celkem odst. 7		66 082,50 Kč	66 082,50 Kč		
	Navýšení dodatkem č.7	311 736,74 Kč	883 958,86 Kč	1 195 695,60 Kč		

ZMĚNOVÝ LIST					ZL44	
Hromosvod						
Stavba:		Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka				
Objekt:						
Předkládá:		VALC, s.r.o.			Datum: 10.07.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny			1 listů	
e-mailem	☒	2) Projektové podklady			0 listů, výkresů	
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			0 listů	
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení: dle PD						
1.2 Popis nového řešení: Dle PD nebyl navržený vhodný hromosvod pod zateplení, byla tedy provedena změna za vhodný pod zateplení a doplněné o zemní plastovou krabici.						
2 Zdůvodnění změny:						
Vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, par.222 změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: zařazeno do odst. 6						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO			X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvest navrh prodlouzeni lhůty smluvního termínu)			X	NE
5 Náklady:						
		Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč bez DPH		
		Cena víceprací (přípočet):	+	43 798,50 Kč bez DPH		
		Výsledná ceny změny:		43 798,50 Kč bez DPH		
6 Schválil:						
za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
			21.7.25			
	21.7.25				21.7.2025	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka
Objekt: Úprava hromosvodu

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: VALC, s.r.o.
Misto: Nová Paka
Zpracoval: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
Datum: 7. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------



PSV Práce a dodávky PSV 43 798,50

741 Elektro silnoproud 43 798,50

D.5 Bleskosvod 43 798,50

1	R	1	Zemní plastová krabice se zkušební svorkou	ks	13,000	1 810,90	23 541,70	CN
2	R	2	Demontáž a likvidace	ks	1,000	3 120,00	3 120,00	CN
60	R	60	Drát AlMgSi D8 s izolací	m	126,000	82,80	10 432,80	SoD
74	R	74	Pomocný montážní materiál	ks	1,000	500,00	500,00	SoD
75	R	75	Montáže	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	SoD
76	R	76	Doprava	ks	1,000	704,00	704,00	SoD

Celkem 43 798,50

ZMĚNOVÝ LIST					ZL48	
Obklad tělocvična						
Stavba:		Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka				
Objekt:						
Předkládá:		VALC, s.r.o.			Datum: 10.07.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny			1 listů	
e-mailem	☒	2) Projektové podklady			0 listů, výkresů	
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			0 listů	
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení: v PD obklad do výšky 4,2m						
1.2 Popis nového řešení: Snížení obkladu tělocvičny na 3 stěnách - v= 2,55m, zrušení nik z důvodů bezpečnosti, zrušení obložení ochozu a mantinelu						
2 Zdůvodnění změny:						
Vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, par.222 změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: zařazeno do odst. 4						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		X			ANO	
					NE	
4 Dopad do smluvních termínů:		X			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	
					NE	
4. TÝDNY						
5 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		-	-529 949,16 Kč bez DPH	
		Cena víceprací (přípočet):		+	48 301,38 Kč bez DPH	
		Výsledná ceny změny:		-481 647,78 Kč bez DPH		
6 Schválil:						
za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
						
	24.7.25		21.7.25		21.7.2025	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka

Objekt: Obklad tělocvična

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo: Nová Paka

Zpracoval: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Datum: 7. 11. 2024

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 38 597,22

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 38 419,20

1	011	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	165,600	172,80	28 615,68	URS 2025 02 * 0,9
---	-----	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------------

61 Úprava povrchů vnitřních 9 803,52

126	R	612131321	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stěn	m2	165,600	59,20	9 803,52	SoD
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	-----

998 Přesun hmot 178,02

207	R	998014121	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly vícepodlažní, výšky do 18	t	0,616	289,00	178,02	SoD
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

PSV Práce a dodávky PSV -520 245,00

D4 Ostatní vybavení -41 817,60

53	R	021	Lavice vestavná do sedílí	bm	-19,200	2 178,00	-41 817,60	SoD
----	---	-----	---------------------------	----	---------	----------	------------	-----

766 Konstrukce truhlářské -488 131,56

321	R	V/22	Obklad stěn tělocvičny, celk. plocha 566,3m2, lamino DTD desky se sníženou hořlavostí na dř. roštu, vč. veškerých doplňků, kotvení a PÚ - D+M	m2	-167,060	2 622,60	-438 131,56	SoD
-----	---	------	---	----	----------	----------	-------------	-----

"dle PD" -566,3 -566,300

"skutečnost do v=2,55 3strany vč. parapetu, bez ochozu a mantinelu"399,24 399,240

Součet -167,060

469	R	V/22a	Obklad stěn tělocvičny, celk. plocha 566,3m2, lamino DTD desky se sníženou hořlavostí na dř. roštu, vč. veškerých doplňků, kotvení a PÚ - D+M - absence nik	soub	-1,000	50 000,00	-50 000,00	SoD
-----	---	-------	---	------	--------	-----------	------------	-----

784 Dokončovací práce - malby a tapety 9 704,16

465	R	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	165,600	14,10	2 334,96	SoD
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	-----

viz plocha maleb

165,6


165,600

468	R	784211101	Malby z maliřských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	165,600	44,50	7 369,20	SoD
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	-----

165,6

165,600

Celkem -481 647,78

ZMĚNOVÝ LIST Doplnění silno + slabo					ZL51													
Stavba:		Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka																
Objekt:																		
Předkládá:		VALC, s.r.o.			Datum: 10.07.2025													
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů																
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny			1 listů													
e-mailem	☒	2) Projektové podklady			0 listů, výkresů													
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			0 listů													
1 Technický popis změny:																		
1.1 Popis původního řešení: v PD nebylo řešeno																		
1.2 Popis nového řešení: Doplnění kabelů pro vzduchotechniku a propojení rozvaděčů RP1 a RP3, prodloužení kabelu UTP																		
2 Zdůvodnění změny:																		
Doplnění kabelů pro vzduchotechniku a propojení rozvaděčů RP1 a RP3, prodloužení kabelu UTP																		
Vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, par.222 změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: zařazeno do odst. 1																		
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:				ANO		☒ NE												
4 Dopad do smluvních termínů:				ANO (uvešť návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		☒ NE												
5 Náklady:		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; padding: 5px;">Cena méněprací (odpočet):</td> <td style="width: 10%; padding: 5px;">-</td> <td style="width: 30%; padding: 5px;">-18 446,40 Kč</td> <td style="width: 20%; padding: 5px;">bez DPH</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Cena víceprací (přípočet):</td> <td style="padding: 5px;">+</td> <td style="padding: 5px;">64 827,10 Kč</td> <td style="padding: 5px;">bez DPH</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Výsledná ceny změny:</td> <td style="padding: 5px;">46 380,70 Kč</td> <td style="padding: 5px;">bez DPH</td> </tr> </table>					Cena méněprací (odpočet):	-	-18 446,40 Kč	bez DPH	Cena víceprací (přípočet):	+	64 827,10 Kč	bez DPH	Výsledná ceny změny:		46 380,70 Kč	bez DPH
Cena méněprací (odpočet):	-	-18 446,40 Kč	bez DPH															
Cena víceprací (přípočet):	+	64 827,10 Kč	bez DPH															
Výsledná ceny změny:		46 380,70 Kč	bez DPH															
6 Schválil:																		
za/zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:													
																		
	21.7.25		21.7.25		21.7.2025													

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka
Objekt: Silno + Slabo - VZT a CCTV

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: VALC, s.r.o.
Místo: Nová Paka

Zpracoval: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
Datum: 7. 11. 2024

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 46 380,70

741 Elektro silnoprúd 30 693,90

D.3 Kabely a vodiče 30 693,90

2	R	2	Kabel FTP	m	140,000	40,56	5 678,40	CN
			"rezerva pro vzduchotechniku"					
			140		140,000			
37	R	37	Kabel CHKE-R-J 5x6 mm2, B2cas1d1	m	70,000	155,25	10 867,50	SoD
			"rezerva pro vzduchotechniku"					
			70		70,000			
1	R	R1	Kabel CHKE-R-J 5x25 mm2, B2cas1d1	m	20,000	707,40	14 148,00	CN
			"Propojení rozvaděče RP1 a R.23"					
			20		20,000			
			Součet		20,000			

D.1 1 Strukturovaná kabeláž kat 6 15 686,80

11	R	111	Kabel UTP kat6 HFFR-LSZH	ks	960,000	14,87	14 275,20	SoD
12	R	112	INSTALACE KABELU UTP	m	960,000	16,80	16 128,00	SoD

D.6 Hodiny - jednotný čas, školní zvonek -14 716,40

66	R	606	Montáž kabelu pod om	m	-915,000	20,16	-18 446,40	SoD
81	R	81	Plošiny a řešení	ks	1,000	1 650,00	1 650,00	SoD
82	R	82	Součinnost s ostatními profesemi	ks	1,000	880,00	880,00	SoD
88	R	88	Podružný materiál	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	SoD

Celkem 46 380,70

ZMĚNOVÝ LIST Úprava komunikace				ZL52	
Stavba:		Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka			
Objekt:					
Předkládá:		VALC, s.r.o.		Datum: 10.07.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny		1 listů	
e-mailem	☒	2) Projektové podklady		0 listů, výkresů	
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy		0 listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: V PD navržen mlat					
1.2 Popis nového řešení: Zrušen mlat a nahrazen distanční dlažbou na příjezdu a parkovací stání z ECORASTER vyplněn drceným kamenivem 4-8					
2 Zdůvodnění změny:					
Vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, par.222 změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: zařazeno do odst. 4					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		☒ ANO		☐ NE	
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvest navrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		☒ NE	
5 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):	–	-269 480,80 Kč	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):	+	864 667,93 Kč	bez DPH
		Výsledná ceny změny:		595 187,13 Kč	bez DPH
6 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
			 21.4.25		
	21.5.25				21.7.2025

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka

Objekt: Záměna komunikace

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo: Nová Paka

Zpracoval: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Datum: 19. 4. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

91 Doplnující práce na komunikaci

-7 060,00

28	R	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	-2,000	3 530,00	-7 060,00	SoD
			IZ6a :					
			-1		-1,000			
			IZ6b :					
			-1		-1,000			
			Součet		-2,000			

HSV Práce a dodávky HSV

602 247,13

5 Komunikace pozemní

521 693,67

1	221	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	1 244,500	89,10	110 884,95	URS 2025 02 * 0,9
			622,25*2		1 244,500			
2	221	593532111	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl do 50 m2	m2	622,250	154,80	96 324,30	URS 2025 02 * 0,9
3	583	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	105,000	727,20	76 356,00	URS 2025 02 * 0,9
4	562	56245141	dlažba zatravnňovací recyklovaný PE nosnost 350t/m2 330x330x50mm	m2	628,473	378,90	238 128,42	URS 2025 02 * 0,9
			622,25 * 1,01		628,473			

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

56

-262 420,80

9	R	564932111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	-1 104,000	192,70	-212 740,80	SoD
10	R	564922104R00	Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloušťka po zhutnění 40 mm,	m2	-1 104,000	45,00	-49 680,00	SoD

59 Dlažby a předlažby komunikací

270 837,10

11	R	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	388,100	329,00	127 684,90	SoD
			plocha mezi stáním:					
			295,65		295,650			
			předláždění:					
			92,45		92,450			
			Součet		388,100			
16	R	592451170T01	Dlažba betonová 20x20x8 cm přírodní - distanční	m2	298,607	479,40	143 152,20	SoD
			295,65*1,01		298,607			
			Součet		298,607			

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

40 825,82

5	221	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	622,250	65,61	40 825,82	URS 2025 02 * 0,9
---	-----	-----------	--	----	---------	-------	-----------	-------------------

998 Přesun hmot

31 311,34

6	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	136,970	228,60	31 311,34	URS 2025 02 * 0,9
---	-----	-----------	---	---	---------	--------	-----------	-------------------

Celkem

595 187,13

ZMĚNOVÝ LIST					ZL53	
Úprava stěny do nářadovny V/37						
Stavba:		Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka				
Objekt:						
Předkládá:		VALC, s.r.o.			Datum:	10.07.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1	listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady			0	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			0	listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
dle PD						
1.2 Popis nového řešení:						
Nově navrženo dle uživatele						
2 Zdůvodnění změny:						
Původní návrh nebyl uživatelsky vhodný, nebyl dostatečný prostor na manipulaci s nářadím a dostatečný prostor na projetí ze skladu. Zároveň nebyl z bezpečnostního hlediska vhodný, nová konstrukce je upravena jak na manipulaci tak celkovou bezpečnost.						
Vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, par.222 změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: zařazeno do odst. 4						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO			☒	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvest navrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			☒	NE
5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00 Kč		bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	55 415,30 Kč		bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		55 415,30 Kč		bez DPH	
6 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:
[redacted]		[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]		[redacted]		21.7.25		
[redacted]		[redacted]				21.7.2025

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka

Objekt: Záměna stěny do nářadovny

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo: Nová Paka

Zpracoval: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Datum: 19. 4. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 55 415,30

767 Konstrukce zámečnické 55 415,30

344	R	V/37	Vnitřní stěna 6175/3560mm s dveřmi ocel. trubky + plotové dílce, pozink vč. veškerých doplňků, kování, kotvení a PÚ + D+M	kus	1,000	55 415,30	55 415,30	CN
			*navýšení konstrukce o 132kg*141,60=18 691,2"					

"pojezdy, samonosná kolečka, zámký pro posuvné dveře atd"1

1,000

Součet

1 000

Celkem 55 415,30

ZMĚNOVÝ LIST - TECHNICKÝ

recepční pult -PREFA

ZL54

Stavba:	Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka		
Objekt:			
Předkládá:	VALC, s.r.o.	Datum:	10.07.2025

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů
poštou	1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem	2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

dle PD nerezový

1.2 Popis nového řešení:

Navržena záměna za prefa pult

2 Zdůvodnění změny:



Vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, par.222 změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
zařazeno do odst. 7

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO	X	NE
---	-----	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvest navrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	-66 082,50 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	66 082,50 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		0,00 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
					
	21.7.25		21.7.24		21.7.2025

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka

Objekt: Recepční pult

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo: Nová Paka

Zpracoval: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Datum: 19. 4. 2023



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D4 Ostatní vybavení 0,00

37	R	O01	Recepční pult, nerezový	bm	-4,450	14 850,00	-66 082,50	SOD
	R	O01a	Recepční pult, prefa	ks	1,000	66 082,50	66 082,50	CN

Celkem 0,00

ZMĚNOVÝ LIST					ZL55	
Navýšení kg únikové schodiště						
Stavba:		Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka				
Objekt:						
Předkládá:		VALC, s.r.o.			Datum: 10.07.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny			1 listů	
e-mailem	☒	2) Projektové podklady			0 listů, výkresů	
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			0 listů	
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení: dle PD						
1.2 Popis nového řešení: Navýšení kg dle VD						
2 Zdůvodnění změny:						
Původní kg dle PD, navýšení dle VD						
Vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, par.222 změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: zařazeno do odst. 4						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:				ANO		☒ X
4 Dopad do smluvních termínů:				ANO (uvest navrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		☒ X
5 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		-	0,00 Kč bez DPH	
		Cena víceprací (přípočet):		+	23 301,60 Kč bez DPH	
		Výsledná ceny změny:		23 301,60 Kč bez DPH		
6 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za TDS - specialistu:		za AD:
						
				21.7.25		
		21.7.25				21.7.2025

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka

Objekt: Únikové schodiště - navýšení kg

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo: Nová Paka

Zpracoval: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Datum: 7. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M 23 301,60

43-M Montáž ocelových konstrukcí 23 301,60

510	R	OK6	OK6 únikové schodiště - ocel S235 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD	kg	175,200	133,00	23 301,60	SOD
-----	---	-----	---	----	---------	--------	-----------	-----

"Dle PD 2463kg, dle VD 2638,2kg" 175,2

Součet 175,200

175,200

Celkem 23 301,60

ZMĚNOVÝ LIST					ZL56	
Pomocná ocelová konstrukce						
Stavba:		Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka				
Objekt:						
Předkládá:		VALC, s.r.o.			Datum:	10.07.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1	listů
e-mailem		2) Projektové podklady			0	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			0	listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
v PD nebylo řešeno						
1.2 Popis nového řešení:						
doplnění ocelových pomocných konstrukcí ke stěnám a V/5 + V/6						
2 Zdůvodnění změny:						
Při realizaci byla zjištěna absence pomocných konstrukcí horního kotvení V/5 a V/6						
Vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, par.222 změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: zařazeno do odst. 6						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO			X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvest navrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			X	NE
5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00 Kč		bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	12 729,84 Kč		bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		12 729,84 Kč		bez DPH	
6 Schválil:						
za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
			21.7.25		21.7.2025	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka
Objekt: Ocelové konstrukce - V5 a V6

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: VALC, s.r.o.
Místo: Nová Paka
Zpracoval: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
Datum: 7. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 12 729,84

767 Konstrukce zámečnické 12 729,84

328	R	V/34	Ocelový rám pro kotvení V/05 + V/06 a vč. kotvení a povrch. ú - D+M	kg	89,900	141,60	12 729,84	SOD
			"V/5+V/6 - horní kotvení"					
			89,9		89,900			
			Součet		89,900			

Celkem 12 729,84

ZMĚNOVÝ LIST					ZL57	
Pomocná ocelová konstrukce						
Stavba:		Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka				
Objekt:						
Předkládá:		VALC, s.r.o.			Datum: 10.07.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny			1 listů	
e-mailem	☒	2) Projektové podklady			0 listů, výkresů	
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			0 listů	
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení: v PD nebylo řešeno						
1.2 Popis nového řešení: doplnění ocelových pomocných konstrukcí ke Copilitovým stěnám						
2 Zdůvodnění změny:						
Při realizaci byla zjištěna absence pomocných konstrukcí ke Copilitovým stěnám - vestavek v ose 4/5 a WC						
Vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, par.222 změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: zařazeno do odst. 6						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO			X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvest navrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			X	NE
5 Náklady:						
		Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH		
		Cena víceprací (přípočet):	+	16 571,45 Kč bez DPH		
		Výsledná ceny změny:		16 571,45 Kč bez DPH		
6 Schválil:						
za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
			 21.7.25		 21.7.2025	
	21.7.25				21.7.2025	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka

Objekt: Pomocné konstrukce - Copilit

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo: Nová Paka

Zpracoval: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Datum: 7. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

16 571,45

767 Konstrukce zámečnické

16 571,45

328	R	V/34	Ocelový rám uchycení copilit osy 04/05 - JA70x70x4, vč. kotvení a povrch. ú - D+M	kg	117,030	141,60	16 571,45	SOD
			"3.NP copility vestavek - kotvení v ose 4/5 a WC"					

117,03

117,030

Součet

117,030

Celkem

16 571,45

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

"Sportovní hala pro tělesnou výchovu - Nová Paka"

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		86 635 365,10 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 17 159,69 Kč bez DPH		Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 3 655,75 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 1 997 893,27 Kč bez DPH		Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 1 232 492,30 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 2 097 869,49 Kč bez DPH		Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 278 788,78 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 1 056 513,31 Kč bez DPH		Dodatek č. 7	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 817 876,36 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 8	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 5 169 435,76 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 2 332 813,19 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		7 502 248,95 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	7 502 249 Kč < 135 348 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	8,66 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	86 635 365,10 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 1 937 419,27 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 10 588,32 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 315 319,69 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 354 241,14 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 1 210 379,66 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 35 753,61 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 195 987,05 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO

Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 3 659 105,67 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 400 583,07 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Smluvní cena	86 635 365,10 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 40 166,38 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 283 189,25 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 540 332,44 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 530 407,70 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 189 741,87 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 95 000,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 7 626 467,87 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 4 283 226,63 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 219 713,05 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 5 170,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 73 099,79 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 11 962 785,91 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 4 923 729,07 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena		86 635 365,10 Kč bez DPH
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 3 659 105,67 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 400 583,07 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 11 962 785,91 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 4 923 729,07 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		10 297 579,44 Kč bez DPH
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %		11,89 % ≤ 30,00 %
		POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	205 308,44 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	POSUDEK OK
Cena nových položek	205 308,44 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	205 308 Kč ≥ 205 308 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	291 605,80 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	POSUDEK OK
Cena nových položek	291 605,80 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	291 606 Kč ≥ 291 606 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	66 082,50 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	POSUDEK OK
Cena nových položek	66 082,50 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	66 083 Kč ≥ 66 083 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	7
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 129 613,10 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 817 876,36 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)**311 736,74 Kč bez DPH****SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ**

Původní smluvní cena (vstupní)	86 635 365,10 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	88 602 362,43 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	90 345 219,24 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	91 836 705,49 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	93 119 577,35 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	97 424 206,61 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 6	99 457 830,37 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 7	99 769 567,11 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	99 769 567,11 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Ing. Jiří Strnad