

Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
zástupce	Petr Koleta, hejtman
bankovní spojení	Komerční banka, a. s.
číslo účtu	27-2031110287/0100

dále jako „*kupující*“ a

Prodávající	Atex spol. s r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 2454	
se sídlem	Střední 1722/7, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO	474 51 203
DIČ	CZ47451203
zastoupený	Ing. Ivo Ulrychem, jednatelem
bankovní spojení	Unicredit banka, a.s.
číslo účtu	5728125001/2700

dále jako „*prodávající*“;

kupující a prodávající společně také jako „*smluvní strany*“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Kupní smlouvě ze dne 12.05.2025 ve znění dodatku č. 1 ze dne 07. 08.2025, která byla uzavřena s prodávajícím jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „**Vybavení čtyř bytů pro dětské domovy – dodávka nábytku, kuchyňské linky a žaluzií**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2025-026369 (dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 7 a čl. 15 odst. 2 původní smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných prací – víceprací, méněprací a nutných změn.

Jedná se o změny podle § 222 odst. 6 zákona, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky – práce podle Změnového listu č. 3.

vícepráce: 26.753,27 Kč bez DPH

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je změnový list č. 3, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

vícepráce: 26.753,27 Kč bez DPH

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

4. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 26.753,27 Kč bez DPH.

5. Tímto dodatkem se termín realizace zakázky dle čl. 5 odst. 2 původní kupní smlouvy nemění.

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 7 odst. 1 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Kupní cena za zboží dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, je-li to relevantní, činí

Karla Lánského 836/11, 551 01 Jaroměř	418.880 Kč
Mírová 1449/5, 516 01 Rychnov nad Kněžnou	353.020 Kč
Javornická 1890/10, 516 01 Rychnov nad Kněžnou	110.370 Kč
Javornická 1890/18, 516 01 Rychnov nad Kněžnou	638.983,27 Kč

Celková cena v Kč bez DPH	1.521.253,27 Kč
----------------------------------	------------------------

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královehradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.4.2025 hejtman Královehradeckého kraje.

Přílohy tohoto dodatku:

- Příloha č. 1: Cenová nabídka dodavatele ze dne 9.7.2025
Příloha č. 2: Přehled změnových listů – dodatek č. 2
Příloha č. 3: Změnový list č. 3
Příloha č. 4: Změny závazků ze smlouvy

Za kupujícího dne:

.....
Petr Koleta, hejtman
Královehradecký kraj

Za prodávajícího dne:

.....
Ing. Ivo Ulrych
jednatel společnosti Atex spol. s r.o.

Atex nabídka
Soupis prací

(KHK-byt Javornická 1890/18)



Služba	Cena za kus bez DPH	Počet kusů	Cena celkem bez DPH
Elektro práce	19 399,27 Kč	1	19 399,27 Kč
Voda, odpad	5 500,00 Kč	1	5 500,00 Kč
Zednické práce	800,00 Kč	1	800,00 Kč
Cena celkem			25 699,27 Kč

Služba		Cena za položku bez DPH
Doprava		1 054,00 Kč
Cena celkem bez DPH		1 054,00 Kč

Celková cena bez DPH

26 753,27 Kč

Hradec Králové 9.07.2025




Ing. Ivo Ulrych, jednatel

	Vybavení čtyř bytů pro dětské domovy – dodávka nábytku, kuchyňské linky a žaluzií									
	ZMĚNOVÉ LISTY	1 - 2							DODATEK	1
	ODSTAVEC 4			ODSTAVEC 5			ODSTAVEC 6			
ZL	suma	+	-	suma	+	-	suma	+	-	--
1	11 320,00 Kč	11 320,00 Kč	11 320,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč			
2	17 730,00 Kč	17 730,00 Kč	17 730,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč			
3	0,00 Kč			0,00 Kč			26 753,27 Kč	26 753,27 Kč		
4	0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč			
5	0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč			
6	0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč			
7	0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč			
8	0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč			
9	0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč			
10	0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč			
11	0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč			
12	0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč			
13	0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč			
14	0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč			
15	0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč			
16	0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč			
17	0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč			
18	0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč			
19	0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč			
20	0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč			
21	0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč			
22	0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč			
23	0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč			
24	0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč			
25	0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč			
26	0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč			
27	0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč			
28	0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč			
29	0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč			
							0,00 Kč			
	29 050,00 Kč	29 050,00 Kč	29 050,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	26 753,27 Kč	26 753,27 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

VCP 55 803,27 Kč

MNP 29 050,00 Kč

CELKEM 84 853,27 Kč

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 3
Doplnění rozvodů elektro, vody a odpadů v příčce pro montáž kuchyňské linky				
Stavba:	Vybavení čtyř bytů pro dětské domovy – dodávka nábytku, kuchyňské linky a žaluzií			
Objekt:	Javornická 1890/18, Rychnov nad Kněžnou			
Předkládá:	Atex spol. s r.o.	Datum:	21.07.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů
1 Technický popis změny:				
1.1 Popis původního řešení: Jedná se o nově koupený byt. Nedokončené rozvody sítě v příčce, nemožnost napojení odpadů, vody a elektro do nové kuchyňské linky.				
1.2 Popis nového řešení: Dokončení přívodů elektro, vody a kanalizace do přípojných míst v příčce, kde budou napojeny spotřebiče v nové kuchyňské lince dle návrhu uživatele.				
2 Zdůvodnění změny:				
Bez těchto prací nebylo možno zapojit spotřebiče, vodu a odpady v nové kuchyňské lince.				
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst. 6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	26 753,27 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		26 753,27 Kč	bez DPH
7 Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
				
				Královéhradecký kraj

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vybavení čtyř bytů pro dětské domovy - dodávka nábytku, kuchyňské linky a žaluzií

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		1 494 500,00 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		služby nebo dodávky			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 29 050,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 29 050,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 29 050,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 29 050,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		58 100,00 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	58 100 Kč < 5 401 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	3,89 % < 10,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 494 500,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 494 500,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 26 753,27 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 26 753,27 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
---	--------------------------	--

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		1 494 500,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 26 753,27 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		26 753,27 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	1,79 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 26 753,27 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	26 753,27 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	1 494 500,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 494 500,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	1 521 253,27 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 521 253,27 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Václav Zmítko